

DODATEK Č.1
KE SMLouvĚ O DíLO UzAVŘENÉ DNE 31.7.2023
(dále jen „dodatek“)

I.
Smluvní strany

1. Základní umělecká škola Leoše Janáčka Havířov-Podlesí, p.o.

se sídlem: Jaroslava Vrchlického 1471/1a, Havířov – Podlesí, 736 01

zastoupena: Ing. Annou Mikulovou, ředitelkou ZUŠ

IČ: 62331647

DIČ: CZ62331647

bankovní spojení: xxxxxxxx

číslo účtu: xxxxxx

Osoba oprávněná jednat ve věcech realizace stavby: Ing. Anna Mikulová

tel.: xxxxxxxx

1. (dále jen „objednatel“)

2. EMstav Lučina s.r.o.

se sídlem: Lučina 120, Lučina psč739 39

zastoupena: jednatel Kývala Radim

IČO:09227873

DIČ:CZ09227873

bankovní spojení: xxxxxxxx

číslo účtu:xxxxxxx

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě,
sp. zn. Oddíl C, vložka 82475

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:

Radim Kývala, tel.: xxxxxxxx

(dále jen „zhotovitel“)

II.
Základní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 31. 7. 2023 smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“), jejímž předmětem je provedení stavebních prací souvisejících se stavbou „Rekonstrukce sociálních zařízení“.
2. V průběhu provádění stavebních prací vznikla potřeba víceprací, které nebylo možno v době zpracování projektové dokumentace předvídat a které jsou nezbytně nutné k smysluplnému a kvalitnímu dokončení díla.
3. Vícepráce souvisejí s nutností aplikace adhezního můstku v místnostech v 1.NP, vybudování předstěny v 1.NP, opláštění vzduchotechniky, vybudování nové svislé kanalizace s čisticími kusy, výměny hlavního řádu SV. Rozsah víceprací je blíže specifikován ve Změnovém listu č. 1 a Krycím listu soupisu prací, které jsou přílohou tohoto dodatku.

III. Změna smlouvy

S ohledem na výše uvedené skutečnosti se smluvní strany dohodly takto:

1. Vícepráce uvedené v tomto dodatku jsou nedílnou součástí díla a zhotovitel se zavazuje k jejich provedení.

a) **Cena sjednaných víceprací** činí 35 730,01,- Kč bez DPH

b) **Cena za dílo** sjednaná v čl. V odst. 1 smlouvy, se zvyšuje o cenu výše uvedených víceprací. S ohledem na rozsah víceprací se text v čl. V odst. 1 mění takto:

„Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

Cena bez DPH	1 302 356,38	Kč
Cena DPH ve výši 21%	273 494,84	Kč
Cena včetně DPH	1 575 851,22	Kč

IV. Závěrečná ujednání

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem, kdy vyjádření souhlasu s obsahem návrhu dodatku dojde druhé smluvní straně, nestanoví-li zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“), jinak. V takovém případě nabývá dodatek účinnosti nejdříve dnem jeho uveřejnění v registru smluv.

2. Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, přičemž objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno vyhotovení.

3. Ustanovení smlouvy o dílo ze dne 31.7.2023 tímto dodatkem neupravená zůstávají v platnosti beze změny.

4. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.

5. Nedílnou součástí smlouvy jsou tyto přílohy:

Příloha č. 1: Změnový list č.1

Příloha č. 2: Krycí list soupisu prací

V Havířově dne 25.8.2023

V Lučíně dne 25.8.2023

.....

Za objednatele

Ing. Anna Mikulová, ředitelka

.....

za zhotovitele

Radim Kývala, jednatel společnosti

