

stavba : **Tererovo náměstí - navýšení parkovacích možností**

zadavatel : **Statutární město Olomouc**



### **ČASOVÝ A FINANČNÍ HARMONOGRAM PRACÍ - realizace stavby 80 dnů**

Termín zahájení závislý na předání a převzetí staveniště	Cena stav. objektu	2016																
		1. týden	2. týden	3. týden	4. týden	5. týden	6. týden	7. týden	8. týden	9. týden	10. týden	11. týden	12. t					
Název objektu																		
<b>SO 001 Příprava staveniště</b>	<b>416 765,30</b>																	
<b>SO 101 Navýšení parkovacích míst</b>	<b>1 694 031,75</b>																	
<b>SO 101.1 Sanace</b>	<b>424 434,79</b>																	
<b>SO 301 Odvodnění komunikace</b>	<b>289 560,27</b>																	
<b>SO 401 Přípojky VO a nasvětlení přechodů</b>	<b>147 429,70</b>																	
<b>SO 801.1 Založení travnatých ploch</b>	<b>40 381,45</b>																	
<b>SO 801.2 Náhradní výsadba stromů</b>	<b>5 403,44</b>																	
<b>SO 801.3 Náhradní výsadba keřů bez protirůstové fólie</b>	<b>58 086,30</b>																	
<b>ON. 1 Ostatní náklady</b>	<b>97 833,00</b>																	
<b>VRN.1 Vedlejší rozpočtové náklady</b>	<b>58 750,00</b>																	
Cena bez DPH v tis. Kč		2 450						730				52						
Cena celkem bez DPH v tis. Kč	<b>3 232 676,00</b>							3 232										

Termín zahájení závislý na podpisu prvního protokolárního předání	Cena stav. objektu	2016	2017	2018	2019
<b>SO 801.4 Následná 3-letá péče o dřeviny po výsadbě</b>	<b>2 565,85</b>				
<b>SO 801.5 Následná 3-letá péče o keře bez protirůstové fólie po výsadbě</b>	<b>114 168,15</b>				
Cena bez DPH v tis. Kč			39	39	38
Cena celkem bez DPH v tis. Kč	<b>116 734,00</b>		116		

Ve Zlíně dne 20.7.2016