

Věžnice Znojmo - oprava podlahy garáže - myčka

Harmonogram

	doba trvání	týden							
		1	2	3	4	5	6	7	8
Předání staveniště	1	→							
Bourací práce	4	→							
Zemní práce	1			→					
Zakládání	5		→						
Podlahy	1			→					
Technologická přestávka	18				→	→	→	→	
Zámečnické konstrukce	5							→	
Podlahy lité	5								→

Doba realizace ve dnech pracovních 40 pracovních dní

Doba realizace ve dnech kalendářních 54 kalendářních dní