

DODATEK Č. 2 KE SMLouvĚ O DíLO

evidenční číslo objednatele:
evidenční číslo zhotovitele: 2207

„Jednotná kanalizace Vyskeř – I. etapa - 1. a 2. stavba“

uzavřený v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZZVZ)

Smluvní strany

Objednatel:

Sídlo:
IČ:
telefon:
e-mail:
bankovní spojení:

Obec Vyskeř

Vyskeř č.p. 50, 512 64 Vyskeř
00276286
+420 481 329 211
vysker@craj.cz
6423581/0100

Smluvně je oprávněn za objednatele jednat: Jan Kozák, starosta
Zástupce pro věci technické: Jan Kozák, starosta
Technický dozor stavebníka: Radek Hnát
Koordinátor BOZP: Martin Kotšmíd

dále jen „objednatel“

Zhotovitel:

Kontaktní adresa:
Evidence v obchodním rejstříku:
IČ:
DIČ:
telefon:
bankovní spojení:

MIZERA-STAVBY a.s.

Smetanova 1366, 512 51 Lomnice nad Popelkou
u Krajského soudu v Hradci Králové oddíl B vložka 2844
28762070
CZ28762070
724 321 869
43 - 4194010247/0100

Smluvně je oprávněn za zhotovitele jednat:
Miloslav Mizera

Zástupci pro věci plnění smlouvy:
Osoba pověřená řízením stavby
Miloslav Mizera, tel. 724 321 869, mizera@mizera-stavby.cz
Stavbyvedoucí:
Miloslav Mizera, tel. 724 321 869, mizera@mizera-stavby.cz

dále jen „zhotovitel“

Objednatel a zhotovitel (dále společně také jako „smluvní strany“) se dohodli na uzavření tohoto dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo, jejímž předmětem je I. etapa opravy jednotné kanalizace včetně přípojek a následná oprava dotčené komunikace v obci Vyskeř (dále také jen jako „smlouva o dílo“ a „dílo“). Smlouva o dílo byla mezi objednatelem a zhotovitelem uzavřena dne 16.3.2022 na základě výsledku otevřeného zadávacího řízení pro podlimitní veřejnou zakázku s názvem: „Jednotná kanalizace Vyskeř – I. etapa - 1. a 2. stavba“ (dále jen „veřejná zakázka“ a „zadávací řízení“), ve kterém se nabídka zhotovitele umístila jako ekonomicky nejvýhodnější. Dodatek č. 1 k této smlouvě byl mezi objednatelem a zhotovitelem uzavřen dne 10. 2. 2023 (dále jen dodatek č. 1).

Dodatek č. 2 se uzavírá v souladu s § 222 ZZVZ a v souladu s odst. 2.5.7 a 4.12 smlouvy o dílo, a to v následujícím znění:

Článek 1

Předmět dodatku

1.1. Předmětem dodatku č. 2 je **změna rozsahu a kvality realizovaných prací a dodávek oproti rozsahu a kvalitě stanoveným v projektové dokumentaci**, která byla součástí zadávací dokumentace k veřejné zakázce a jejíž listinnou podobu obdržel zhotovitel při uzavření smlouvy o dílo (dále jen jako "PD"). Předmětem dodatku je **provedení změn č. 1 až 11**. Popis provedených změn s jejich odůvodněním je uveden v příloze č. 1, která je nedílnou součástí tohoto dodatku. Podrobná evidence provedených změn (jejich věcná specifikace a finanční vyčíslení) je vedena dle odst. 2.5.3 smlouvy o dílo ve změnové knize.

1.2. **Změnu č. 1 a změnu č. 5** realizuje objednatel **v režimu dle § 222 odst. 6 ZZVZ**. Jedná se o změny, jejichž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat a tyto změny nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

Změny realizované v režimu **§ 222 odst. 6 ZZVZ** a cenový nárůst (bez DPH):

Změna č. 1	698 535,50 Kč
Změna č. 5 vícepráce	5 058 720,00 Kč
Změna č. 5 méněpráce	-1 695 685,73 Kč
Cenový nárůst související se změnami realizovanými dle §222 odst. 6 ZZVZ (po odečtení méněprací)	4 061 569,77 Kč

1.3. Zbývající změny jsou objednatelem realizovány **v režimu dle § 222 odst. 4 ZZVZ**. Jedná se o změny, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky, jejich hodnota je nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku a nižší než 15% původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.

Změny realizované v režimu **§ 222 odst. 4 ZZVZ** (bez DPH):

Změna č. 2	162 299,60 Kč
Změna č. 3	486 850,25 Kč
Změna č. 4	742 393,59 Kč
Změna č. 6	109 493,69 Kč
Změna č. 7	278 157,21 Kč
Změna č. 8 méněpráce	-541 430,19 Kč
Změna č. 8 vícepráce	804 073,06 Kč

Změna č. 9	530 684,78 Kč
Změna č. 10	60 493,12 Kč
Změna č. 11	107 173,00 Kč
Cenový nárůst související se změnami realizovanými dle §222 odst. 4 ZZVZ (po odečtení méněprací)	2 740 188,11 Kč

- 1.4. Tímto dodatkem se stanovuje **nová cena díla** jak je uvedeno níže, a to na základě ocenění podrobného soupisu položek, kterých se změny dotýkají, provedeného v souladu s odst. 2.5.3 smlouvy o dílo. Oceněný podrobný soupis položek je součástí změnové knihy.

Celková cena díla bez DPH dle smlouvy	26 972 029,00 Kč
DPH 21 %	5 664 126,00 Kč
Celková cena vč. DPH dle smlouvy	32 636 156,00 Kč

Celková cena bez DPH dle dodatku č. 1	30 996 088,44 Kč
DPH 21 %	6 509 178,57 Kč
Celková cena vč. DPH dle dodatku č. 1	37 505 267,01 Kč

Celková cena bez DPH dle dodatku č. 2	37 797 846,32 Kč
DPH 21 %	7 937 547,72 Kč
Celková cena vč. DPH dle dodatku č. 2	45 735 394,04 Kč

- 1.5 DPH je v dodatku č. 2 vyčísleno ke dni jeho uzavření dle platných daňových předpisů, přičemž jeho skutečná výše bude dopočtena a účtována způsobem dle daňových předpisů platných v době vystavení daňového dokladu a při fakturaci zdanitelného plnění.
- 1.6 Cenový nárůst ve výši 4 061 569,77 související se změnami provedenými dle §222 odst. 6 ZZVZ v rámci dodatku č. 2 činí 15,06% původní hodnoty závazku. Cenový nárůst dle dodatku č. 1 související se změnami provedenými dle §222 odst. 5 a 6 ZZVZ činil 14,9% původní hodnoty závazku. **Celkový cenový nárůst související se změnami provedenými dle §222 odst. 5 a 6 ZZVZ v rámci dodatku č. 1 a dodatku č. 2 (při odečtení stavebních prací, služeb nebo dodávek, které nebyly v důsledku provedených změn realizovány) činí 29,96% původní hodnoty závazku.**
- 1.7 Hodnota změny závazku (tj. absolutní hodnota změny bez vzájemného započtení více a méněprací) provedená v režimu dle § 222 odst. 4 ZZVZ činí 3 823 048,49 Kč bez DPH, což je 14,17 % z původní hodnoty závazku.
- 1.8 Předmětem dodatku č. 2 není prodloužení lhůty pro dokončení stavby. Stavba bude dokončena ve lhůtě dle odst. 4.5 Smlouvy o dílo.
- 1.8 Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají beze změn.

Článek 2 Závěrečná ustanovení

- 2.1 Dodatek č. 2 byl uzavřen elektronicky.
- 2.2 Dodatek č. 2 podléhá zveřejnění v Registru smluv dle zák. č. 340/2015 Sb., v platném znění. Dodatek do 30 dnů od jeho uzavření zveřejní objednatel.
- 2.3 Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem jeho podpisu a účinnosti dnem zveřejnění objednatelem

v Registru smluv, a to i v případě, že bude v Registru smluv dodatek zveřejněn zhotovitelem nebo třetí osobou před tímto dnem.

- 2.4 Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek č. 2 uzavírají svobodně, vážně a bez donucení, a že plně porozuměli jeho obsahu. Dále prohlašují, že dodatek č. 1 v žádném případě neuzavírají v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz toho připojují své podpisy.
- 2.5 Přílohou dodatku je Popis s odůvodněním provedených změn.

Ve Vyskří 23. 8. 2023

V Lomnici nad Popelkou 23. 8. 2023

.....

Jan Kozák,
starosta
objednatel

.....

Miloslav Mizera
předseda představenstva
zhotovitel