



DODATEK Č. 1
ke smlouvě o dílo
uzavřené v rámci veřejné zakázky malého rozsahu s názvem:

„Tisk skládacích map 9 turistických oblastí Středočeského kraje“

číslo smlouvy Objednatele: 0181/06097758/2023
číslo dodatku Objednatele: 0181/06097758/2023/1/2023

Smluvní strany:

Středočeská centrála cestovního ruchu, příspěvková organizace

se sídlem: Husova 156/21, Praha 1 Staré Město, 110 00

zastoupená: Bc. Jakubem Kulhánkem, ředitelem organizace

IČO: 06097758

DIČ: CZ06097758

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl Pr, vložka 1539

bankovní spojení: PPF banka a.s.

číslo účtu: [REDACTED]

datová schránka: xqwkpwt

(dále jen „**Objednatel**“)

a

Michal Hynek

se sídlem Rohozec 58, 284 01 Kutná Hora

IČO: 09186964

DIČ: CZ9608190900

bankovní spojení: **Raiffeisenbank a.s.**

číslo účtu: [REDACTED]

(dále jen „**Zhotovitel**“)

(Objednatel a Zhotovitel dále též jen „**Smluvní strany**“ a jednotlivě „**Smluvní strana**“)

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku

tento

1



DODATEK Č. 1

ke smlouvě o spolupráci č. Objednatele 0181/06097758/2023

(dále jen „dodatek“)

Článek I.

Účel a důvody uzavření dodatku

1. Smluvní strany uzavřely dne 27.4.2023 smlouvu o dílo Tisk skládacích map 9 turistických oblastí Středočeského kraje pod č. Objednatele 0181/06097758/2023 (dále jen „**smlouva**“). Tato smlouva byla uzavřena v návaznosti na výběrové řízení k veřejné zakázce malého rozsahu s názvem: „**Tisk skládacích map 9 turistických oblastí Středočeského kraje**“ (dále jen „**veřejná zakázka**“). Předmětem plnění této smlouvy je závazek Zhotovitele uvedený v čl. II. smlouvy.
2. Z důvodu opožděného vyhodnocení dotačního programu vyhlášeného MMR s názvem Výzva k předkládání žádostí o poskytnutí dotace v roce 2023 z Národního programu podpory cestovního ruchu v regionech (11772) s upřesněním Marketingové aktivity v cestovním ruchu (117D722) se Smluvní strany dohodly na posunu termínu plnění ze strany Zhotovitele. Smluvní strany tímto dodatkem stvrzují svoji dohodu o změně termínů plnění z důvodu pozdního získání dotačních prostředků.
3. Vzhledem k tomu, že se Smluvní strany dohodly na tomto dodatku tak, že plnění bude probíhat z objektivních a nepředpokládaných důvodů na obou Stranách smlouvy až od **okamžiku oficiálního zaslání dokumentu Registrace akce z MMR**, a to tak, že uvedený termín dokončení a předání díla bude opraven na **30.9.2023** místo původního termínu 30.6.2023, který nemohl být pro objektivní překážku splněn a kdy prodloužení vzniklo na straně Objednatele bez přičinění Zhotovitele; k jiné změně v rámci smlouvy nedojde.

Článek II.

Změny ustanovení smlouvy

1. S ohledem na shora uvedené se Smluvní strany dohodly, že ve smlouvě se změní v článku III. Doba a místo plnění, vlastnické právo, v odst. 2., který se vypouští a nahrazuje se textem
2. Zhotovitel se zavazuje dokončit a předat objednateli dílo bez jakýchkoliv vad a nedodělků nejpozději do 30.9.2023.
2. Ostatní ustanovení smlouvy nedotčená tímto dodatkem zůstávají beze změn.

Článek III.

Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž každá ze Smluvních stran obdrží jeden stejnopis a jeden stejnopis je určen pro MMR.
2. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma Smluvními stranami a účinnosti okamžikem zveřejnění v registru smluv v souladu s ustanovením § 6 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění. Smluvní strany souhlasí s tím, že dodatek bude zveřejněn ve svém plném znění.
3. Smluvní strany prohlašují, že si dodatek přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz jejich svobodné, pravé a vážné vůle připojují níže své podpisy.



V Praze dne

Vdne

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:

.....

Bc. Jakub Kulháněk
ředitel organizace
Středočeská centrála cestovního ruchu,
příspěvková organizace

.....

Michal Hynek