

Dodatek č.1 ke Smlouvě o dílo (SOD),

**uzavřené ve smyslu § 2586 a násl. Občanského zákoníku
číslo smlouvy objednatele 176/VŠ/2023**

I. Smluvní strany:

Objednatel:

Vysoká škola ekonomická v Praze
se sídlem: Nám. W. Churchilla 1938/4, 130 67 Praha 3
zastoupená: Ing. Tomášem Zouharem, kvestorem

IC: 61384399
DIČ: CZ61384399

Pracoviště pověřené plněním z této smlouvy:
Správa účelových zařízení VŠE
Jeseniova 2769 /208 13000 Praha 3

Zhotovitel:

DAMA NET s.r.o.
Michalovická 2177/20, 412 01 Litoměřice
Zastoupená: Drahomír Bílek

IC: 24804673
DIČ: CZ24804673
Číslo datové schránky: dm3xyef

II. Změny smlouvy:

1. S ohledem na potřebu provedení víceprací (čl. VII SOD), jejichž specifikace a podrobné zdůvodnění je v přílohách č.1 a č.2 tohoto dodatku se mění čl. V. smlouvy – cena takto:

Celková cena díla činí: 4 127 137.89 Kč bez DPH

(slovy: čtyřmilionystodvacetsedmtisícstotřicetsedm korun českých)

Daň s přidané hodnoty z této ceny činí: 866 698.96 Kč



(slovy: osmsetšedesátšesttisícšestsetdevadesátosm korun českých)

Cena díla se tedy navyšuje o požadované vícepráce o 472 161.60 Kč bez DPH. Uvedené jednotkové ceny splňují požadavky SOD uvedené v bodě VII.

IV. Závěrečná ujednání:

1. Ostatní body smlouvy zůstávají beze změn.
2. Dodatek č.1 k SOD byl vyhotoven ve 3 (slovy: třech) stejnopisech. Každá ze smluvních stran obdrží po 1 (slovy: jednom) stejnopisu dodatku č.1 a 1 (slovy: jeden) stejnopis zůstává u objednavatele pro potřeby SÚZ.
3. Obě smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č.1 před jeho podpisem řádně a pečlivě přečetly, že byl uzavřen podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoli v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují oprávnění zástupci smluvních stran pod jeho text své vlastnoruční podpisy.

Přílohy:

1. Specifikace prací a dodávek
 2. Odůvodnění změn
- 
- 

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 1259 Zvýšení kapacity koleje Blanice
Objekt: 01 Vícpráce a méněpráce
Rozpočet: 1 Stavební rozpočet

Objednatel: _____ IČO: _____
 DIČ: _____

Zhotovitel: **DAMA NET s.r.o.** IČO: **24804673**
Michalovická 2177/20 DIČ: **CZ24804673**
41201 Litoměřice-Předměstí


Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	
PSV	
MON	
Vedlejší náklady	
Ostatní náklady	
Celkem	

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	472 161,60 CZK
Základní DPH	21 %	99 153,94 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH 571 315,54 CZK



Příloha č. 2

Odůvodnění:

1. Zvýšená plocha oprav omítek po škrábání staré malby.
2. Opláštění sloupů v buňkách „F“ SDK.
3. Změna dispozice buňky „F“ a zvýšená potřeba bouracích prací
4. Změna vybavení koupelen a rozvodů ZTI.