

**DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO č. 0357/2023**

uzavřena podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

**1. Smluvní strany****Objednatel:****Město Kopřivnice**

Adresa: Štefánikova 1163/12, 742 21 Kopřivnice  
Zastoupeno: {anonymizováno} – vedoucí odboru majetku města  
IČ: 00298077  
DIČ: CZ00298077  
Bankovní spojení: ČS, a.s.,  
Č.úctu : 1767241349/0800

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických a realizace stavby:  
{anonymizováno}, {anonymizováno}

(dále jen „objednatel“)

**Zhotovitel:****Milan Novák**

Sídlo: Klicperova 1309, 738 01 Frýdek-Místek  
IČ: 47194316  
DIČ: CZ6411061393  
Bankovní spojení: {anonymizováno}  
Č. účtu: {anonymizováno}

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:  
{anonymizováno}

(dále jen jako „zhotovitel“)

**2. Úvodní ustanovení**

1. Smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku č. 1 k SOD č. 0357/2023 uzavřené dne 09.06.2023, jejímž předmětem je provedení díla - stavby „Opravy místních komunikací - tenkovrstvé“ (dále jen „smlouva o dílo“)

**3. Předmět dodatku**

Smluvní strany se dohodly na následujících úpravách ve smlouvě o dílo :

**Text odstavce 1 čl. 4 smlouvy o dílo „Doba a místo plnění“ se nahrazuje novým zněním takto :**

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo ve lhůtě do **31. 10. 2023** a nejpozději poslední den lhůty dokončené dílo předat objednateli.

#### 4. Závěrečná ujednání

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti.
2. Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb. Dodatek č. 1 zašle správci registru k uveřejnění objednatel.
3. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek č. 1 před jeho podpisem přečetly, a že byl uzavřen po vzájemném projednání dle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně a jeho autentičnost stvrzují svými podpisy.
4. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve třech stejnopisech, podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno vyhotovení.

Za objednatele dne: 28. 8. 2023

Za zhotovitele dne: 23. 8. 2023

.....  
{anonymizováno}  
vedoucí OMM

.....  
Milan Novák