

## Věžnice Znojmo - oprava povrchu hřiště

### Harmonogram

	doba trvání	týden							
		1	2	3	4	5	6	7	8
Předání staveniště	1	→							
Bourací práce	4	→							
Zakládání	5		→						
Technologická přestávka	15				→				
Úpravy povrchů	15								→
Nátěry zámečnických kcí	10				→				

**Doba realizace ve dnech pracovních**      **40 pracovních dní**  
Doba realizace ve dnech kalendářních      54 kalendářních dní