

DODATEK č. 6 ke Smlouvě o dílo

uzavřené podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění

na zhotovení projektové dokumentace a výkon AD stavby „Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Plzeň hl.n.“

Smluvní strany

Objednatel:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem Praha 1 - Nové Město, Dlážďená 1003/7, PSČ 110 00

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384

zastoupená **Ing. Mojmírem Nejezchlebem**, náměstkem GŘ pro modernizaci dráhy
na základě Pověření č. 2372 ze dne 26. 2. 2018

Adresa pro zasílání smluvní korespondence:

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa západ, Budova Diamond Point, Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8 – Karlín

Korespondenční adresa na zasílání faktur:

Správa železnic, státní organizace, Centrální finanční účtárna Čechy, Náměstí Jana Pernera 217
530 02 Pardubice

Faktury v elektronické podobě:

ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz

datová schránka: ucchjm

číslo smlouvy: 29717054

ISPROFIN/ISPROFOND: 5323510001/3273214901

(dále jen „**objednatel**“)

a

Zhotovitel:

účastníci společnosti „SP + SEU_Plzeň hl. n.“ založené Smlouvou o sdružení ve společnosti ze dne 3.4.2018

SUDOP PRAHA a.s.

se sídlem Praha 3 - Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 80

IČO: 25793349 DIČ: CZ25793349

zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 6088

zastoupená Ing. Tomášem Slavičkem, předsedou představenstva

Ing. Ivanem Pomykáčkem, místopředsedou představenstva

Bankovní spojení: [REDACTED]

Adresa pro zasílání smluvní korespondence:

SUDOP PRAHA a.s.

Projektové středisko Plzeň

Husova 71

301 00 Plzeň

(dále jen „**Správce**“ a „**Společník 1**“)

a

SUDOP EU a.s.

se sídlem Praha 3 - Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 00

IČO: 05165024 DIČ: CZ05165024

zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 21645

zastoupená **Správce** na základě Smlouvy o sdružení ve společnosti ze dne 3.4.2018 a na základě Plné moci ze dne 3.4.2018

(dále jen „**Společník 2**“)

číslo smlouvy: **18-144.230**

(dále jen „**Zhotovitel**“) na straně druhé

společně dále jako „smluvní strany“

PREAMBULE

Smluvní strany shodně konstatují, že spolu dne 26.6.2018 uzavřely Smlouvu o dílo, jejímž předmětem je zhotovení projektové dokumentace, zajištění výkonu autorského dozoru a zajištění veškerých činností koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi ve fázi zpracování projektové dokumentace stavby „Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Plzeň hl.n.“ ve znění jejích dodatků č. 1 - 5, s účinností Smlouvy ke dni 4.7.2018 (dále jen „Smlouva“).

Cena Díla uvedeného ve Smlouvě byla změněna těmito dodatky:

původní cena Díla	25.540.000,-Kč bez DPH
Dodatek č. 1 (+ 450.000,-Kč)	25.990.000,-Kč bez DPH
Dodatek č. 3 (+ 495.000,-Kč)	26.485.000,-Kč bez DPH
Dodatek č. 5 (+ 2.500.000,-Kč)	28.985.000,-Kč bez DPH

Smluvní strany se v souladu s ustanovením odst. 9.14. Smlouvy dohodly na uzavření dodatku č. 6 (dále jen „Dodatku“), jehož předmětem je:

1. Úprava rozsahu předmětu Díla Po odkrytí konstrukcí, vznikla potřeba výrazně zvýšeného autorského dozoru, který bude posuzovat návrhy na změny stavby a evidovat změny na stavbě, a to zejména z následujících neočekávaných událostí:

a) Bourací práce a přeložky rozvodů technologií v zavazadlovém tunelu v 1PP:

b) Doplnění podsypů pod základové konstrukce a doplnění rozsahu železobetonových desek skladeb F.B.1 a F.B.2:

- c) Změna rozsahu tesařských konstrukcí střechy výpravní budovy B
- d) Provedení sanací svislých konstrukcí spodní stavby v 1.PP
- e) Úprava materiálového řešení východní římsy na části B2
- f) Doplnění štukových výzdob v interiéru hlavní haly
- g) Provedení nových nosných ocelových rámců jako náhrada za zbourané, staticky nevyhovující původní zdivo objektu A v 1. a 2.NP
- h) Úpravy nosné ocelové a dřevěné konstrukce lucerny nad hlavní halou

2. Úprava přílohy č. 4 Smlouvy - Rozpis Ceny Díla. Rozsah AD projektanta se navyšuje o ■ hodin, tj. ■ KČ bez DPH. Předpoklad čerpání ■ hodin AD projektanta je stanoven odborným odhadem. Skutečná výše čerpání hodin AD projektanta bude schvalována ve čtvrtletním výkazu hodin, který zároveň slouží jako podklad pro fakturaci.

Smluvní strany se analogicky s ustanovením § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jako „ZZVZ“) dohodly na několika výše uvedených změnách Smlouvy. Celkový cenový nárůst změn závazků ze Smlouvy dle ustanovení § 222 odst. 9 ZZVZ je **19,4 %** původní hodnoty závazku ze Smlouvy. U všech shora uvedených skutečností se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku dle ust. § 222 ZZVZ.

I. Předmět Dodatku

a) Na předmětu Díla dochází k těmto úpravám:

Rozsah AD projektanta se navyšuje o ■ hodin.

b) Úprava ceny Díla je dohodnuta takto:

Ruší se stávající znění článku 3, odst. 3.1 Smlouvy a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

3.1 Celková Cena předmětu díla

Původní cena bez DPH	25 540 000,-Kč
Cena Díla ve znění Dodatku č. 1 (+ 450 000,-Kč)	25 990 000,-Kč bez DPH
Cena Díla ve znění Dodatku č. 3 (+ 495 000,-Kč)	26 485 000,-Kč bez DPH
Cena Díla ve znění Dodatku č. 5 (+ 2 500 000,-Kč)	28 985 000,-Kč bez DPH
Cena Díla ve znění Dodatku č. 6 (+ 1 500 000,-Kč)	30 485 000,-Kč bez DPH

c) **Ruší se stávající znění Přílohy č. 4 – Rozpis ceny díla** a nahrazuje se novým zněním platným k datu podpisu Dodatku č. 6, které je Přílohou č. 1 tohoto Dodatku č. 6 (současně Přílohou č. 4 Smlouvy) a jeho nedílnou součástí.

II. Závěrečná ustanovení

1. Smluvní strany berou na vědomí, že tento Dodatek podléhá uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZRS“), a současně souhlasí se



zveřejněním údajů o identifikaci smluvních stran, předmětu smlouvy, jeho ceně či hodnotě a datu uzavření této smlouvy.

2. Zaslání Dodatku správci registru smluv k uveřejnění v registru smluv zajišťuje objednatel. Nebude-li tento Dodatek zaslán k uveřejnění a/nebo uveřejněna prostřednictvím registru smluv, není žádná ze smluvních stran oprávněna požadovat po druhé smluvní straně náhradu škody ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla.
3. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním Dodatku v Registru smluv, v souladu se zákonem o registru smluv, v platném znění
4. Ostatní ustanovení Smlouvy, nedotčené tímto Dodatkem, zůstávají v platnosti beze změn.
5. Tento Dodatek je vyhotoven elektronicky, přičemž každý jeho elektronický obraz má platnost originálu.
6. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.
7. Nedílnou součástí tohoto Dodatku jsou tyto přílohy:

Příloha č. 1 (Příloha č. 4 Smlouvy): Rozpis ceny díla

Za objednatele:





V Praze

 
30.08.2023 16:36
Podepsáno elektronicky

.....
Ing. Mojmír Nejezchleb
náměstek GŘ pro modernizaci dráhy
Správa železnic, státní organizace

Za zhotovitele:





V Praze

 
 
Datum: 2023.08.22 07:58:52
+02'00'

.....
Ing. Tomáš Slavíček
předseda představenstva
SUDOP PRAHA a.s.

 
 
Datum: 2023.08.22 07:23:54 +02'00'

.....
Ing. Ivan Pomykáček
místopředseda představenstva
SUDOP PRAHA a.s.

 
 
Datum: 2023.08.22 07:59:05
+02'00'

.....
Ing. Tomáš Slavíček
SUDOP EU a.s.
na základě Smlouvy o společnosti a plné moci

 
 
Datum: 2023.08.22 07:24:06 +02'00'

.....
Ing. Ivan Pomykáček

Příloha č. 1

(Příloha č. 4 Smlouvy)

Rozpis Ceny Díla

- **Cena Díla:**

<u>Cena Díla (bez DPH)</u>	<u>Výše DPH</u>	<u>Cena Díla (s DPH)</u>
<u>Cena za Dílo dle Sod ve znění D1 25.990.000.- Kč</u>	<u>5.457.900.- Kč</u>	<u>31.447.900.- Kč</u>
<u>Cena za vizualizace VB Plzeň dle dodatku č. 3</u>		
<u>495.000.- Kč</u>	<u>103.950.- Kč</u>	<u>598.950.- Kč</u>
<u>Celková cena díla včetně dodatku č. 3</u>		
<u>26.485.000.- Kč</u>	<u>5.561.850.- Kč</u>	<u>32.046.850.- Kč</u>
<u>Cena za výkon autorského dozoru dle dodatku č. 5</u>		
<u>2.500.000.- Kč</u>	<u>525.000.- Kč</u>	<u>3.025.000.- Kč</u>
<u>Celková cena díla včetně dodatku č. 5</u>		
<u>28.985.000.- Kč</u>	<u>6.086.850.- Kč</u>	<u>35.071.850.- Kč</u>

<u>Celková cena díla včetně dodatku č. 6</u>		
<u>30.485.000.- Kč</u>	<u>6.401.850.- Kč</u>	<u>36.886.850.- Kč</u>
<u>z toho:</u>		
<u>Cena za Průzkumné práce</u>		
██████████	██████████	██████████
<u>Cena za zpracování Návrhové studie</u>		
██████████	██████████	██████████
<u>Cena za zpracování Záměru projektu</u>		
██████████	██████████	██████████
<u>Cena za zpracování Dokumentace pro územní rozhodnutí – DUR</u>		
██████████	██████████	██████████
<u>Cena za zpracování Dokumentace pro stavební povolení včetně BOZP ve fázi projektu</u>		
██████████	██████████	██████████
<u>Cena za vizualizace VB Plzeň</u>		
██████████	██████████	██████████
<u>Cena za zpracování Dokumentace pro provádění stavby – DPS (PDPS)</u>		
██████████	██████████	██████████

Cena za výkon autorského dozoru		
██████████	██████████	██████████

Rozpis ceny za výkon autorského dozoru:

Popis	Počet hodin	Jednotková cena	Cena celkem za položku
rozsah činnosti při výkonu autorského dozoru projektanta v rámci realizace Stavby dle čl. 4 Obchodních podmínek	████	██████████	██████████

Uvedená cena za výkon autorského dozoru představuje pracnost 5015 hodin. Uvedená cena za výkon autorského dozoru zahrnuje veškeré náklady na výkon autorského dozoru po celou dobu realizace Stavby (předpoklad 34 měsíců), včetně cestovného, a je cenou maximální a nepřekročitelnou.

- **Rozpis jednotlivých položek Ceny Díla podle členění na Dílčí etapy zpracování Projektů a výkon autorského dozoru:**

<u>Specifikace položky</u>	<u>Cena položky (bez DPH)</u>	<u>Cena položky (s DPH)</u>	<u>Podíl na celkové ceně</u>
1. <u>Dílčí etapa</u>	██████████	██████████	██████
2. <u>Dílčí etapa</u>	██████████	██████████	██████
2A. <u>Dílčí etapa</u>	██████████	██████████	██████
3. <u>Dílčí etapa</u>	██████████	██████████	██████
4. <u>Dílčí etapa</u>	██████████	██████████	██████
5. <u>Dílčí etapa</u>	██████████	██████████	██████
5A. <u>Dílčí etapa</u>	██████████	██████████	██████
6. <u>Dílčí etapa</u>	██████████	██████████	██████
7. <u>Dílčí etapa</u>	██████████	██████████	██████
8. <u>Výkon autorského dozoru</u>	██████████	██████████	██████
<u>Celkem:</u>	30.485.000.- Kč	36.886.850.- Kč	100%