

DODATEK Č. 1 K SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřený dle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
v platném znění (dále jen „občanský zákoník“)

Číslo smlouvy objednatele: 37/ODO/2023

Číslo smlouvy zhotovitele: 2/08/017/23, 802230019

Tato smlouva o dílo byla uzavřena na základě zadávacího řízení evidenční číslo: 95/MR/SÚ/2023

Název akce: Oprava povrchu sil. II/209, Horní Slavkov, ul. Nové Město

1. Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace

se sídlem Chebská 282, 356 01 Sokolov

doručovací adresou Dolní Rychnov, Chebská 282, PSČ 356 04

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni sp. zn. Pr 114

IČO: 70947023

DIČ: CZ70947023

zastoupená ředitelem organizace Ing. Jiřím Šlachtou

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Karlovy Vary

Číslo účtu: 78 - 2496840247/0100

Osoba oprávněna jednat ve věcech technických: [REDACTED],

tel. [REDACTED] mobil: [REDACTED] e-mail: [REDACTED]

dále jen „objednatel“

a

2. Údržba silnic Karlovarského kraje, a.s.

se sídlem Na Vlečce 177, 360 01 Otovice

doručovací adresou Na Vlečce 177, 360 01 Otovice

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném KS v Plzni pod sp. zn. 1197, oddíl B

IČO: 26402068

DIČ: CZ26402068

zastoupená Mgr. Davidem Bracháčkem, místopředsedou představenstva

a Ing. Pavlem Raškou, členem představenstva

Bankovní spojení: Komerční banka, a. s.

číslo účtu: 35-6289030207/0100

odpovědný pracovník ve věcech technických: [REDACTED], vedoucí střediska Otovice - Nejdek,

tel.: [REDACTED] e-mail: [REDACTED]

stavbyvedoucí: [REDACTED], vedoucí střediska Otovice - Nejdek,

tel.: [REDACTED], e-mail: [REDACTED]

dále jen „zhotovitel“ a společně s objednatelem jako „smluvní strany“

Předmětem Dodatku č. 1 k smlouvě o dílo č. 37/ODO/2023 jsou změny v článku „V. Cena a platební podmínky“:

Změny jsou vyvolány navýšením množství vyrovnávek z ACL 11 o 77,72 tuny, a to z důvodu doplnění nevyhovující podkladní a ložní vrstvy v místech uložení inženýrských sítí a podél obrub chodníků.

V souladu s § 222 ods. zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na uvedenou veřejnou zakázku, jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předpovídat.

Dodatkem č. 1 se na základě dohody obou smluvních stran mění a doplňují ustanovení smlouvy o dílo:

Původní znění:

V. Cena a platební podmínky

- 5.1 Cena za provedení Díla dle této smlouvy činí dle dohody smluvních stran:
- | | |
|--|-----------------|
| Cena celkem bez DPH | 2 312 936,60 Kč |
| slovy: dva miliony tři sta dvanáct tisíc devět set třicet šest korun českých šedesát haléřů | |
| 21 % DPH | 485 716,69 Kč |
| slovy: čtyři sta osmdesát pět tisíc sedm set šestnáct korun českých šedesát devět haléřů | |
| <hr/> | |
| Cena vč. DPH | 2 798 653,29 Kč |
| slovy: dva miliony sedm set devadesát osm tisíc šest set padesát tři korun českých dvacet devět haléřů | |
- dále jen „Cena za provedení Díla“
- Smluvní strany berou na vědomí, že Cena za provedení díla (bez DPH) je cena nejvýše přípustná.

Nové znění:

V. Cena a platební podmínky

- 5.1a Cena za provedení Díla dle této smlouvy činí dle dohody smluvních stran:
- | | |
|---|-----------------|
| Cena celkem bez DPH | 2 561 640,60 Kč |
| slovy: dva miliony pět set šedesát jedna tisíc šest set čtyřicet korun českých šedesát haléřů | |
| 21 % DPH | 537 944,53 Kč |
| slovy: pět set třicet sedm tisíc devět set čtyřicet čtyři korun českých padesát tři haléřů | |
| <hr/> | |
| Cena vč. DPH | 3 099 585,13 Kč |
| slovy: tři miliony devadesát devět tisíc pět set osmdesát pět korun českých třináct haléřů | |
- dále jen „Cena za provedení Díla“
- Smluvní strany berou na vědomí, že Cena za provedení díla (bez DPH) je cena nejvýše přípustná.

- 5.1b Vyčíslení navýšení vyrovnávek (navýšení ceny Díla):
- $$77,72 t \times 3 200,00 \text{ Kč}/t = 248 704,00 \text{ Kč} + \text{DPH}$$

Ostatní ustanovení smlouvy se nemění.

Tento dodatek je uzavírán elektronicky.

Dodatek bude, v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smuv, uveřejněn objednatelem nejdříve do 30 dní od uzavření v registru smluv. Tento dodatek nabývá účinnosti nejdříve dnem zveřejnění v registru smluv.

V Sokolově

V Otovicích

Ing. Jiří Šlachta
ředitel organizace
objednatel

Mgr. David Bracháček
místopředseda představenstva
zhotovitel

Ing. Pavel Raška
člen představenstva
zhotovitel