

**DODATEK č.1 SMLOUVY O DÍLO**  
**Oprava střechy provozní budovy a velínu ČOV Kroměříž**

*Evidenční čísla Objednatele: OV2300017*  
*Evidenční číslo Zhotovitele 23Z045*

uzavřena na základě § 2586 a násl. občanského zákoníku, zákon č. 89/2012 Sb., mezi těmito smluvními stranami:

<b>Objednatel:</b>	<b>Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s.</b>
Sídlo:	Kojetínská 3666/64, 767 01 Kroměříž
Statutární orgán:	představenstvo
Zastoupen:	xxx
Registrace:	KS Brno, oddíl B, vložka 1147
IČ:	49451871
DIČ:	CZ49451871 plátce DPH
Bankovní spojení:	KB, a.s.
Číslo účtu:	2002-691/0100
tel.:	xxx
e-mail:	xxx

(dále jen „objednatel“) - na straně jedné

a

<b>Zhotovitel:</b>	<b>ELIS-střechy s.r.o.</b>
Sídlo:	Švabinského nábřeží 1630/85, 767 01 Kroměříž
Zastoupen:	xxx
Registrace:	KS Brno, oddíl C, vložka 68984
IČ:	29262241
DIČ:	CZ29262241 plátce DPH
Bankovní spojení:	ČSOB, a.s.
Číslo účtu:	241521122/0300
tel.:	xx
e-mail:	xxx

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé

Smluvní strany se dohodly, že smlouva o dílo se mění tímto dodatkem č. 1 následovně:

## **2. Předmět smlouvy**

2.1 Předmět díla se doplňuje o změnu rozsahu prací a dodávek, které jsou uvedeny ve specifikaci tohoto dodatku, jenž je nedílnou součástí SoD stavby: „**Oprava střechy provozní budovy a velínu ČOV Kroměříž.**“

K úpravě rozsahu prací a dodávek dochází na základě odsouhlaseného změnového rozpočtu více- méně prací, který je přiložen jako příloha č. 1.

### 3. Cena za dílo:

- 3.1 Cena díla v rozsahu smlouvy o dílo a dodatku č.1 za provedené práce dle čl. 3. smlouvy o dílo a dodatku č.1 je sjednána na základě výsledku zadávacího řízení Objednatele a odsouhlaseného změnového rozpočtu více- méně prací a činí:

Cena za provedené dílo dle smlouvy dílo bez DPH	889 945,50 Kč
Cena za provedené dílo dle dodatku č.1 bez DPH	27 261,92 Kč
<b>Cena celkem bez DPH</b>	<b>917 207,42 Kč</b>
DPH z ceny díla	192 613,56 Kč
<b>Celková cena vč. DPH</b>	<b>1 109 820,98 Kč</b>

### 7. Termíny vyhotovování díla:

- 7.4 Vzhledem ke změně předmětu díla a rovněž nepříznivým klimatickým podmínkám – především dlouho trvajícím vysokým teplotám výrazně nad 30°C, se termín dokončení díla upravuje:

Dokončení díla: 15. 9. 2023.

### 11. Závěrečná ujednání:

- 11.10 Ostatní ujednání smlouvy o dílo, mimo výše uvedené v tomto dodatku, zůstávají beze změn.
- 11.11 Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž obdrží Objednatel dvě a Zhotovitel dvě vyhotovení.
- 11.12 Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, a že byl uzavřen po vzájemném projednání, dle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně a jeho autentičnost stvrzují svými podpisy.
- 11.13 Obě strany berou na vědomí, že údaje v tomto dodatku budou uveřejněny dle zákona „O registru smluv“ č. 340/2015 Sb., v platném znění. Dodatek nabývá účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv.

Přílohy dodatku č.1: Příloha č.1 – změnový rozpočet více- méně prací

V Kroměříži dne:

V Kroměříži dne:

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....  
XXX

.....  
XXX