

DODATEK č. 2 ke Smlouvě o dílo

uzavřené podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů

Název zakázky: „Rekonstrukce mostu v km 190,152 trati Plzeň - Žatec“

Smluvní strany

Objednatel:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem Praha 1 - Nové Město, Dláždění 1003/7, PSČ 110 00

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384

zastoupená Ing. Mojmírem Nejezchlebem, náměstkem GŘ pro modernizaci dráhy

na základě Pověření č. 2372 ze dne 26. 2. 2018

Adresa pro zasílání smluvní korespondence:

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa západ, Budova Diamond Point, Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8 – Karlín

Korespondenční adresa na zasílání faktur:

Správa železnic, státní organizace, Centrální finanční účtárna Čechy, Náměstí Jana Pernera 217
530 02 Pardubice

Faktury v elektronické podobě: ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz

datová schránka: uccchjm

číslo smlouvy: E618-S-2144/2021/Bř

ISPROFOND/Sub.ISPROFOND: 327 321 4901/532 352 0036

(dále jen „**objednatel**“)

a

Zhotovitel:

Společnost „Edikt - Raeder Falge“

EDIKT a.s.

se sídlem: Rudolfovska tř. 461/95, 370 01 České Budějovice

IČ: 25172328 DIČ: CZ25172328

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích,
spisová značka B 904

bank. spojení: [REDACTED]

zastoupena: **Radimem Suchopárem**, členem představenstva
Radimem Bláhou, členem představenstva

(dále též jen vedoucí společník)

Zhotovitel: **RAF Stavby, s.r.o. (dříve Raeder & Falge s.r.o.)**
zahájeno insolvenční řízení na návrh věřitele dne 2. 8. 2022
se sídlem: Pařížská 1323/2, 400 01 Ústí nad Labem
IČ: 287 14 989, DIČ: CZ287 14 989
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem,
spisová značka C 28279,

zastoupena insolvenčním správcem **Institut pro řešení úpadku v.o.s.**
se sídlem: Týnská 1053/21, 110 00 Praha 1 – Staré město
IČ: 017 81 448
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze
spisová značka A 78442
zastoupena: [REDAKCE], společníkem

na základě usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem č.j. KSUL 74 INS 12709/2022 A-31 ze dne 15. 8. 2022 o ustanovení insolvenčního správce dle ustanovení § 112 z. č. 182/2006 Sb., insolvenční zákon.

(dále též jen společník)

Korespondenční adresa:

EDIKT a.s., Rudolfovska tř. 461/95, 370 01 České Budějovice

číslo smlouvy: **108/21 019/230**

(dále jen „**zhotovitel**“)

společně dále jako „**smluvní strany**“

PREAMBULE

Smluvní strany shodně konstatují, že spolu dne 13. 06. 2021 uzavřely Smlouvu číslo objednatele E618-S-2144/2021/Bř a číslo zhotovitele 108/21 019/230 na zhotovení stavby „**Rekonstrukce mostu v km 190,152 trati Plzeň - Žatec**“, ve znění jejích dodatku č. 1, s účinností Smlouvy ke dni 15. 06. 2021 (dále jen „Smlouva“).

Cena Díla uvedeného ve Smlouvě byla změněna těmito dodatky:

původní cena Díla 58 753 234,08 Kč bez DPH

dodatek č. 1 58 753 234,08 Kč bez DPH

Smluvní strany se v souladu s ustanovením článku 5.2. Smlouvy dohodly na uzavření dodatku č. 2 (dále jen „Dodatku“), jehož předmětem je:

Úprava Ceny Díla a s tím související úprava přílohy č. 4 Smlouvy – Rozpis Ceny Díla. Dochází k celkovému navýšení ceny Díla o **8 207 409,58 Kč bez DPH.**

Důvodem pro úpravu Ceny Díla je schválený změnový list stavby (dále jen „ZL“): č. 1, a v souladu s příslušnými ustanoveními **zákonu č. 134/2016 Sb.**, o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále také jen jako „ZZVZ“), se smluvní strany dohodly na změně rozsahu předmětu plnění a s tím souvisejících níže uvedených úpravách nákladů Zhotovitele.

Součet absolutních hodnot změn závazků dle ustanovení **§ 222 odst. 4 ZZVZ** je **5,53 %** původní hodnoty závazku ze Smlouvy. Celkový cenový nárůst/ponížení hodnoty závazků ze Smlouvy dle ustanovení **§ 222 odst. 9 ZZVZ** je **10,16 %** původní hodnoty závazku ze Smlouvy upravené v souladu ustanoveními o změně ceny.

U všech shora uvedených skutečností se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku dle ust. § 222 ZZVZ.

V souvislosti s výše uvedenými skutečnostmi se smluvní strany dohodly na úpravě článku 3.3. Smlouvy a přílohy č. 4 Smlouvy – Rozpis Ceny Díla.

Insolvenčním návrhem věřitele bylo dne 2.8.2022, pod sp.zn. KSUL 74 INS 12709/2022 zahájeno insolvenční řízení ve věci dlužníka Raeder & Falge s.r.o. se sídlem Lovosice, Přívozní 114/2, PSČ 41002, identifikační číslo: 287 14 989. Účinky zahájení insolvenčního řízení nastaly dne 2.8.2022 v 13:07 hodin zveřejněním vyhlášky v insolvenčním rejstříku.

Usnesením Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 15. 8. 2022, č.j. KSUL 74 INS 12709/2022-A-31 bylo rozhodnuto o předběžném opatření na majetek dlužníka: RAF STAVBY, s.r.o. (dříve Reader & Falge s.r.o.), IČ 287 14 989, se sídlem Pařížská 1323/2, 400 01 Ústí nad Labem a ustanoven předběžný insolvenční správce dle ustanovení § 112 z. č. 182/2006 Sb., insolvenční zákon (dále jen „IZ“). Předběžnému insolvenčnímu správci byla v tomto usnesení stanovena povinnost dávat dlužníku souhlas či nesouhlas k nakládání s majetkem dlužníka nebo jeho částí, a rovněž přijímat případně plnění od osob, které mají závazky vůči dlužníku dle ustanovení 113 odst. 1 IZ.

Insolvenčním správcem dlužníka byl na základě usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem

č.j. KSUL 74 INS 12709/2022 A-80 ze dne 7. 10. 2022 potvrzen Institut pro řešení úpadku v.o.s., IČ: 017 81 448, sídlem Týnská 1053/21, Staré Město, 110 00 Praha 1, provozovna Na Kohoutě 806/16, 400 10 Ústí nad Labem.

I. Předmět Dodatku

Na základě uvedených změnových listů dochází ke snížení/zvýšení ceny Díla takto:

a) U prací obsažených ve schváleném ZL č. 1 Objednatel postupoval v souladu s ustanovením § 222 odst. 4 ZZVZ:

Vícepráce dle ZL č. 1 (práce dle § 222 odst. 4 ZZVZ)	██████████
Méněpráce dle ZL č. 1 (práce dle § 222 odst. 4 ZZVZ)	██████████
Absolutní hodnota dle § 222 odst. 4 ZZVZ	██████████
Hodnota změny pro účely Dodatku Smlouvy celkem, bez DPH	██████████

b) U prací obsažených ve schváleném ZL č.1 Objednatel postupoval v souladu s ustanovením § 222 odst. 6 ZZVZ:

Vícepráce dle ZL č. 1 (práce dle § 222 odst. 6 ZZVZ)	██████████
Méněpráce dle ZL č. 1 (práce dle § 222 odst. 6 ZZVZ)	██████████
Práce dle § 222 odst. 6 ZZVZ dle Dod. č. 2 Smlouvy celkem, bez DPH	██████████

Úprava smluvní ceny Díla dle Dodatku č. 2:

Cena Díla dle Dopisu nabídky, bez DPH činila	58 753 234,08 Kč
Smluvní cena Díla ve znění Dodatku č. 1, bez DPH činila	58 753 234,08 Kč
Celková změna nákladů dle Dodatku č. 2. bez DPH	+ 8 207 409,58 Kč
Smluvní cena Díla ve znění Dodatku č. 2, bez DPH činí	66 960 643,66 Kč

Smluvní strany se dohodly na úpravě Smlouvy takto:

- 1. Ruší se stávající znění článku 3., odst. 3.3 Smlouvy a nahrazuje se novým textem v tomto znění:**

Článek 3. - PŘEDMĚT, CENA A HARMONOGRAM PLNĚNÍ SMLOUVY

- 3.3** Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a za řádně provedené a předané Dílo zaplatit Zhotoviteli za podmínek stanovených touto Smlouvou Cenu Díla, přičemž maximální Cena Díla zaokrouhlená na dvě desetinná místa je:

Cena Díla bez DPH: 66 960 643,66 Kč

slovy: **šedesát šest miliónů devět set šedesát tisíc šest set čtyřicet tři korun českých šedesát šest haléřů**

- 2. Článek 5.14 Součást Smlouvy tvoří tyto přílohy:**

Příloha č. 1: Obchodní podmínky – OP/R/20/20

Příloha č. 2: Technické podmínky:

- a) Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah (TKP)
- b) Všeobecné technické podmínky – VTP/R/14/20
- c) Zvláštní technické podmínky

Příloha č. 3: Související dokumenty

Příloha č. 4: Rekapitulace Ceny Díla – *ve znění dodatku č. 2*

Příloha č. 5: Harmonogram postupu prací

Příloha č. 6: Oprávněné osoby

Příloha č. 7: Seznam požadovaných pojištění

Příloha č. 8: Seznam poddodavatelů

Příloha č. 9: Zmocnění Vedoucího Zhotovitele

Příloha č.10: Osvědčení

- 3. Příloha č. 4 Smlouvy o dílo – Rozpis Ceny Díla**



Smluvní strany se dohodly na úpravě přílohy č. 4 – Rozpis Ceny Díla. Ruší se znění přílohy č. 4 platné k datu podpisu Dodatku č. 1 a nahrazuje se novým zněním platným k datu podpisu tohoto Dodatku, které je přílohou č. 1 Dodatku (současně příloha č. 4 Smlouvy) a jeho nedílnou součástí.

II. Závěrečná ustanovení

1. Smluvní strany berou na vědomí, že tento Dodatek podléhá uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZRS“), a současně souhlasí se zveřejněním údajů o identifikaci smluvních stran, předmětu smlouvy, jeho ceně či hodnotě a datu uzavření této smlouvy.
2. Zaslání Dodatku správci registru smluv k uveřejnění v registru smluv zajišťuje objednatel. Nebude-li tento Dodatek zaslán k uveřejnění a/nebo uveřejněn prostřednictvím registru smluv, není žádná ze smluvních stran oprávněna požadovat po druhé smluvní straně náhradu škody ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla.
3. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním Dodatku v Registru smluv, v souladu se zákonem o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.




4. Ostatní ustanovení Smlouvy, nedotčené tímto Dodatkem, zůstávají v platnosti beze změn.
5. Tento Dodatek je vyhotoven elektronicky, přičemž každý jeho elektronický obraz má platnost originálu.
6. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.
7. Součástí tohoto Dodatku je tato příloha:
příloha č. 1 (současně příloha č. 4 Smlouvy): **Rozpis Ceny Díla ve znění dodatku č. 2**

Za objednatele:

 
31.08.2023 07:38
Podepsáno elektronicky

.....
Ing. Mojmír Nejezchleb
Náměstek GŘ pro modernizaci dráhy
Správa železnic, státní organizace

Za zhotovitele:

 Digitálně podepsal

 Datum: 2023.06.06
08:05:00 +02'00'

.....
Radim Suchopár
člen představenstva
EDIKT a.s.

 Digitálně podepsal

 Datum: 2023.08.14
 11:53:00 +02'00'

.....
Mgr. Ing. Jakub Mašek
insolvenční správce
za RAF Stavby, s.r.o.

Příloha č. 4

Rozpis Ceny Díla *(ve znění dodatku č. 2)*

Název stavby: Rekonstrukce mostu v km 190,152 trati Plzeň - Žatec

Příloha č. 2 k ZL č. 1 - Rozpis ocenění změn položek

ZBV č.	PS, SO, JV	Cena v SOD	Vícepráce	Méněpráce	Cena po změně	N/ K
	SO 98-98	██████████	██	██	██████████	
1	SO 01	██████████	██████████	██████████	██████████	N
	SO 02	██████████	██	██	██████████	
2	SO 03.A	██████████	██████████	██████████	██████████	N
	SO 03.B	██████████	██	██	██████████	
3	SO 04	██████████	██████████	██████████	██████████	N
	SO 05	██████████	██	██	██████████	
Celkem:		58 753 234,08	██████████	██████████	66 960 643,66	