

Dodatek č.1 ke Smlouvě o dílo č. 02/2023

předložený dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.- občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů
oo

Smluvní strany

1. Objednatel : **Vodovody a kanalizace Havlíčkův Brod, a.s.**
580 01 Havlíčkův Brod, Žižkova 832
Statutární orgán: RNDr. Pavel Polícar, M.Sc, předseda představenstva
Zástupce pověřený jednáním ve věcech:
a. smluvních: Ing. Jan Kadlec, ředitel a.s.
b. technických: Ing. Vladimír Matějka, výrobně technický náměstek
IČ : 48173002, DIČ : CZ48173002, tel./fax. : 569430299
Registrace: Krajský soud v Hradci Králové, spis.zn.B, vložka 971

2. Zhotovitel : **UNIMONT J.C.K. s.r.o.**
584 01 Ledeč nad Sázavou, Hradec 85
Statutární orgán: Jiří Cihlář, jednatel společnosti
Zástupce pověřený jednáním ve věcech:
a. smluvních: Jiří Cihlář, jednatel společnosti
b. technických: Ing. Zdeněk Vraný, výrobní ředitel
IČ : 25269445, DIČ : CZ25269445

Předmět dodatku č. 1

Předmětem dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 02/2023 akce „**ČOV Havlíčkův Brod – doplnění kalového hospodářství**“, je dohoda o:

- dle smlouvy o dílo, článku III. Čas plnění

Dokončení prací: do 15.09.2023

- dle smlouvy o dílo, článku IV. Smluvní cena díla

Celkem bez DPH	7.610.463,13 Kč
DPH 21%	1.598.197,26 Kč
Celkem s DPH	9.208.660,39 Kč

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.

Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž objednatel a zhotovitel obdrží po jednom vyhotovení.

Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

V Havlíčkově Brodě dne 31.07.2023

V Hradci dne 30.07.2023

Objednatel :

Zhotovitel:

.....

RNDr. Pavel Polícar, M.Sc.
Předseda představenstva

.....

Jiří Cihlár
jednatel společnosti