



## DODATEK Č. 1 ke Smlouvě o dílo

uzavřené podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů  
**ul. Na Nábřeží (úsek M. Vydrové – Havlíčkova) - obnova kanalizace a vodovodu“ – zpracování  
technické specifikace výměny**

číslo smlouvy objednatele: 2022000021  
číslo smlouvy zhotovitele: 1/22  
číslo veřejné zakázky: 112/2021/036




veřejná zakázka malého rozsahu:   
spolufinancováno z ESI fondu:

### I. Smluvní strany

#### 1. Objednatel:

název: statutární město České Budějovice  
sídlo: nám. Přemysla Otakara II. 1/1, 370 01 České Budějovice  
zastoupený: Ing. Petr Polák, vedoucí investičního odboru  
ve věcech technických: Ing. Lenka Růžičková, technik investičního odboru  
IČO: 002 44 732  
DIČ: CZ 002 44 732  
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.  
číslo účtu: 4209522/0800  
kontaktní údaje: tel.: 38 680 2208  
e-mail: RuzickovaL@c-budejovice.cz  
ID: kjgb4yx

#### 2. Zhotovitel:

název: MONEKON spol. s r.o.  
sídlo: U Tří Lvů 256/5, České Budějovice 6, 370 01 České Budějovice  
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C,  
vložka 6906  
zastoupený: Ing. Jiřím Jandou, jednatelem  
ve věcech technických: Ing. Jiřím Jandou  
IČO: 25161270  
DIČ: CZ25161270  
bankovní spojení:   
číslo účtu:   
kontaktní údaje: 

### II. Předmět dodatku

- Smlouva o dílo uzavřena mezi smluvními stranami dne 13. 1. 2022. Smlouva nadále v tomto dodatku označována jako „smlouva“.
- Dodatek má povahu závěrečného vyúčtování: ano  ne

3. Předmět dodatku spočívá ve změně:

předmětu díla

ceny díla

doby plnění

4. Důvody z něny závazku:

Jedná o navýšení skutečně provedených hodin autorského dozoru, a to o 5 hodin v hodinové sazbě 650 Kč/hcdina AD dle smlouvy.

5. Vzhledem ke skutečnostem specifikovaným v odst. 4 shora a vzhledem k naplnění zákonných i smluvních předpokladů uzavírají smluvní strany tento dodatek, jímž se mění znění čl. IV. smlouvy. Nově výše uvedený článek smlouvy zní:

#### IV. Cena díla

*Celková nabídková cena činí 126.750,-Kč bez DPH, z čehož:*

a. za zhotovení technické specifikace:

117.000,- Kč bez DPH

b. za provedení autorského dozoru při počtu 15 hodin výkonu autorského dozoru:

9.750,- Kč bez DPH.

*Cena za výkon autorského dozoru činí 650 Kč bez DPH za jednu (1) hodinu výkonu autorského dozoru.*

6. Pro účely zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (v tomto dodatku označován též jako „ZZVZ“), uvádějí smluvní strany shrnutí změn ve vazbě na ustanovení § 222 ZZVZ. Smluvní strany shodně konstatují, že toto shrnutí má pouze informační charakter.

Název	Cena bez DPH
Smlouva o dílo	123 500,00 Kč
Rozšířem původní ceny	3 250,00 Kč
<b>Celková cena, vč. změny dle dodatků</b>	<b>126 750,00 Kč</b>

### III. Závěrečná ustanovení

1. Tímto dodatkem nejsou dotčena ostatní ustanovení smlouvy.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. Účinnosti tento dodatek nabývá dnem uveřejnění v registru smluv postupem dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, ledaže smlouva nepodléhá zveřejnění v registru smluv, v takovém případě dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
3. Tento dodatek je vyhotoven ve třech (3) originálních provedeních, z nichž jeden stejnopis obdrží zhotovitel a dva (2) stejnopisy obdrží objednatel.
4. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek uzavřely dle své pravé a svobodné vůle, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek.
5. Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha č. 1 – soupis provedených prací AD.

Dne 30.08.2024  
V Českých Budějovicích

Ing. Petr Polác  
vedoucí investičního odboru



Dne 28.8.2023  
V Českých Budějovicích

Ing. Jiří Janga  
jednatel



## ZÁZNAM O PROVEDENÉM AUTORSKÉM DOZORU

Název akce: **Ulice Na Nábřeží (úsek M. Vydrové – Havlíčkova) – obnova kanalizace a vodovodu**

DATUM	počet hodin	doprava (km)	POPIS
27.03.2023	1	0	účast na předání staveniště
13.04.2023	2	0	účast na KD1 + řešení chráničky na NTL plynovodu (křížení s kanálem)
20.04.2023	1	0	účast na KD2
27.04.2023	1	0	účast na KD3
04.05.2023	1	0	účast na KD4
11.05.2023	1	0	účast na KD5
18.05.2023	1	0	účast na KD6
25.05.2023	1	0	účast na KD7
01.06.2023	1	0	účast na KD8
07.06.2023	2	0	zpracování podkladu pro změnu (obnova přídlažby + její vyspádování k UV)
08.06.2023	1	0	účast na KD9
15.06.2023	1	0	účast na KD10
22.06.2023	1	0	účast na KD11
<b>CELKEM</b>	<b>15</b>	<b>0</b>	

