

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ UzAVŘENÉ FORMOU OBJEDNÁVKY

Č. 4510071208 ZE DNE 15. 6. 2023

UVEŘEJNĚNÉ V REGISTRU SMLUV DNE 21. 6. 2023

Smluvní strany:

1. Objednatel: **statutární město Plzeň**
sídlo: náměstí Republiky 1, Plzeň, PSČ 301 00
IČ: 00075370
DIČ: CZ00075370
jednající prostřednictvím: **ODBORU SPRÁVY INFRASTRUKTURY**
Magistrátu města Plzně
sídlo: Palackého nám. 6, Plzeň, PSČ 306 32
zastoupený: Ing. Veronikou Vítovou, MBA, vedoucí odboru

a

2. Dodavatel: **MP technik spol. s r.o.**
sídlo: Francouzská 149, Holýšov, PSČ 345 62
IČ: 05360889
DIČ: CZ05360889
zastoupený: Martinem Polákem, jednatelem společnosti

uzavírají tento

dodatek č. 1 ke smlouvě uzavřené formou objednávky

I.

Mezi smluvními stranami byla dne 15. 6. 2023 uzavřena formou objednávky č. 4510071208 smlouva, jejímž předmětem je vypracování prováděcí projektové dokumentace a provedení související inženýrské činnosti na stavební akci – Vestavba klubovny v hokejbalové hale v Plzni.

II.

Dodavatel MP technik spol. s r.o. dopisem ze dne 11. 8. 2023 požádal o prodloužení termínu díla vzhledem ke skutečnosti, že Magistrát města Plzně, odbor životního prostředí prodloužil lhůtu k vydání koordinovaného závazného stanoviska ve věci Vestavba prostor do haly HBC Plzeň – stavební řízení z důvodu, že koordinované závazné stanovisko zahrnuje

požadavky na ochranu většího počtu dotčených veřejných zájmů, které je nutné postupně posoudit. Zhotovitel tak není schopen dodržet původně stanovený termín.

Na základě výše uvedených důvodů se smluvní strany dohodly na prodloužení termínu dokončení díla do **15. listopadu 2023**.

III.

Ostatní smluvní ujednání zůstávají beze změny.

V Plzni dne 30. 8. 2023

V Plzni dne 30. 8. 2023

.....
statutární město Plzeň
Odbor správy infrastruktury MMP
Ing. Veronika Vítová, MBA
vedoucí odboru

.....
MP technik spol. s r.o.

Martin Polák
jednatel společnosti