



Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

č.j. 2023/OSM/0123/DDIL ze dne 05.06.2023

č. dodatku: 2023/OSM/0123/DDIL/2

Městská část Praha 9

IČO: 00063894; DIČ: CZ00063894

se sídlem: Sokolovská 14/324, 180 49 Praha 9

zastoupená: Ing. Stanislav Goller

(dále jen „objednatel“)


a


Stavitelství Pecka s.r.o.

se sídlem: Praha 5, Holečkova 789/49, 15000

IČ: 24300543, DIČ: CZ24300543, registrována dle §94 z.č. 235/2004 Sb. o DPH

zapsána v obchodním rejstříku: u Městského soudu v Praze, oddíl C, číslo vložky 194399

bankovní spojení: 

číslo účtu: 

zastoupená: Miloslavem Peckou (statutární zástupce)

(dále jen "zhotovitel")

(společně také jako „smluvní strany“)

uzavírají podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012, občanského zákoníku, v platném znění (dále jen „OZ“), a ust. § 222 odst. 4, odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ“) tento Dodatek č. 1 (dále jen „Dodatek“) ke Smlouvě o dílo ze dne 12.06.2023, č.j. objednatele 2023/OSM/0123/DDIL (dále jen „Smlouva“) na plnění veřejné zakázky „ZUŠ Prosek – rekonstrukce učebny dramatické výchovy“ (dále jen „veřejná zakázka“), jímž se Smlouva mění následovně:

I.

Předmět Dodatku

1. Předmětem Dodatku je ujednání nezbytných, interoperabilních dodatečných prací, jež jsou nepodstatnou změnou závazku ve smyslu ust. § 222 odst. 4 a ust. § 222 odst. 5 ZZVZ, a závazek mění tak, že hodnota součtu všech změn (víceprací) v souhrnu činí 16,56 % původní hodnoty závazku.

II. Změna díla

1. Smluvní strany si ujednávají dílčí položkové změny předmětu díla tak, jak jsou výslovně uvedeny v cenovém rozpočtu ze dne 18. 07. 2023 (dále jen „soupis“). Cenový rozpočet je nedílnou a závaznou přílohou č. 1 tohoto Dodatku a stává se i nedílnou a závaznou přílohou a součástí Smlouvy.

2. V návaznosti na úpravy předmětu díla dle odst. 1 tohoto článku a ve shodě s cenovým rozpočtem v příloze č. 1 tohoto Dodatku, mají vícepráce ujednané tímto Dodatkem hodnotu 296.383,00 Kč bez DPH. Dosavadní celková hodnota závazku se tak v důsledku tohoto Dodatku zvyšuje o částku 296.383,00 Kč bez DPH.

3. V návaznosti na úpravy předmětu díla dle odst. 1 tohoto článku a hodnotu změn dle odst. 2 tohoto článku si smluvní strany ujednávají úpravu celkové ceny díla, ujednané v čl. 5, odst. 5.1. Smlouvy, a to tak, že celková cena díla je nově ujednána následovně:

Původní cena díla dle Smlouvy bez DPH	1.790.197,75 Kč
Hodnota změny ceny díla dle tohoto Dodatku bez DPH	296.383,00 Kč
Nově ujednaná celková cena díla bez DPH	2.086.580,75 Kč
DPH 21 %	438.181,958 Kč
Nově ujednaná celková cena díla vč. DPH	2.524.762,71 Kč

4. Upravená celková cena díla dle odst. 3 tohoto článku bude hrazena v souladu s platebními podmínkami sjednanými v čl. 5 Smlouvy.

III. Závěrečná ujednání

1. Veškerá ujednání Smlouvy výslovně nezměněná tímto Dodatkem zůstávají nedotčena, beze změny, v platnosti a účinnosti.

2. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv, které se zavazuje zajistit v zákonné lhůtě objednatel.

3. Tento Dodatek je vyhotoven v 5 originálních stejnopisech, přičemž objednatel obdrží 3 vyhotovení a zhotovitel 2 vyhotovení.

4. Příloha tohoto Dodatku se stává nedílnou a závaznou součástí Smlouvy a v rozsahu v ní uvedených změn nahrazuje dosavadní přílohy Smlouvy.

Příloha Dodatku: **Příloha č. 1: cenový rozpočet**

objednatel

Městská část Praha 9

Ing. Stanislav Goller

pověřen vedením odboru

zhotovitel

Stavitelství Pecka s.r.o.

Miloslav Pecka

jednatel

Cenová nabídka na provedení prací
Rekonstrukce a modernizace učebny LDO - podlaha
ZUŠ Prosek

Zhotovitel:

Stavitelství Pecka s.r.o.

Holečkova 789/49, Praha 5

tel. [redacted]

email. [redacted]

jed. m.j. cena m.j. Cena celkem

Soupis provedených prací

Bourací práce

vybourání parket, prken a násypu	m2	76	275	20900	
oklepání omítky(emailový nátěr)	ks	30	165	4950	
nakládka vybouraných hmot(kontajner)	kpl	2	2600	5200	
odvoz vybouraných hmot na skládku(směs) 3m2	kont	2	3800	7600	
Bourací práce celkem - mezisoučet				38650	38650

Stavební práce

nová omítka	m2	30	480	14400	
kompletní přetažení stěn(lepídko,perlínka)	m2	131	272	35632	
kompletní přeštukování stěn	m2	131	195	25545	
komplet podlaha fermacel vč.dilat.pásky a podsypu	m2	76	1055	80180	
stěrka pod Baletizol	m2	70	95	6650	
broušení podkladu vč.vysátí	m2	70	40	2800	
dodání Baletizolu	m2	72	475	34200	
pokládka + lepidlo	m2	70	265	18550	
dodání a montáž soklu	bm	55	50	2750	
dodání a montáž schodové hrany	bm	8	360	2880	
dodání a montáž přechodové lišty	ks	1	370	370	
externí dopravce(Baletizol)	kpl	1	3500	3500	
nakládka stavebního odpadu	kpl	1	6500	6500	
odvoz stavebního odpadu	ks	2	3500	7000	
Stavební práce celkem - mezisoučet				240957	240957

Bourací práce					38650
Stavební práce					240957
CELKEM bez DPH					279607
doprava + přesuny	%	0,06			16776

zaokrouhleno

Celkem stavba					296383
DPH 21 %	%			0,21	62241
Konečná suma s DPH					358624

V Praze dne 18.7.2023

