

III. Změna smlouvy

1. Smluvní strany se dohodly, že do článku 2. smlouvy odst. 2.9. doplňují nová ujednání v následujícím znění:

2.9. Předmět smlouvy specifikovaný v tomto článku se rozšiřuje o provedení dodatečných stavebních prací konkretizovaných v Příloze č. 1 „Oceněný soupis prací – vícepráce“ dodatku č. 1.

2. Smluvní strany se dohodly, že ruší dosavadní znění ujednání článku 3. odst. 3.1. a 3.2. smlouvy v celém rozsahu a nahrazují jej tímto ujednáním:

3.1. Cena díla je sjednána v souladu s rozsahem díla vymezeným v článku 2. smlouvy po započtení dodatečných stavebních prací (dle článku 2. odst. 2.9. smlouvy) a je položkově uvedena v rozpočtových nákladech (položkových rozpočtech), které jsou nedílnou součástí smlouvy jako její příloha č. 1 a dodatku č. 1 jako její příloha č. 1.

3.2. Cena díla se smluvními stranami sjednává jako cena nejvýše přípustná a činí:

Cena bez DPH	871 583,39 Kč
DPH 21 %	183 032,51 Kč
Cena s DPH	1 054 615,90 Kč

3. Smluvní strany se dohodly, že ruší dosavadní znění ujednání článku 4. odst. 4.4. smlouvy v celém rozsahu a nahrazují ho tímto ujednáním:

4.4. Datum ukončení předmětu díla nejpozději do: 13. 10. 2023

IV. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy, pokud nejsou dotčena tímto dodatkem č. 1, zůstávají beze změn.
2. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a dva zhotovitel.
3. Uzavření tohoto dodatku č. 1 schválila Rada města Česká Lípa usnesením č. 357/2023 ze dne 14. 08. 2023.
4. Smluvní strany se s ohledem na ustanovení § 8 odst. 3) zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv (zákon o registru smluv), uveřejňování těchto smluv a o registru smluv dohodly, že obsah smlouvy i tohoto dodatku č. 1 bude v plném znění včetně příloh uveřejněn v registru smluv. Zveřejnění obsahu této smlouvy včetně tohoto dodatku č. 1 v registru smluv zajistí objednatel.

5. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.

Přílohy:

Příloha č. 1 - Oceněný soupis prací - vícepráce

V České Lípě dne 22. 08. 2023

V Lázních Toušeni dne 24. 08. 2023

Ing. Jitka Volfová, v.r.

.....

Za objednatele

Ing. Jitka Volfová, starostka města

Ing. Jan Nádraský, v.r.

.....

Za zhotovitele

Ing. Jan Nádraský na základě plné moci
ze dne 25. 10. 2021