

Harmonogram dodávek

	Počet dnů od nabytí účinnosti rámcové dohody pro trolejbusy č. 1 až 10	Počet dnů od nabytí účinnosti rámcové dohody pro trolejbusy č. 11 až 20
Dokončení kompletní skříňe (nalakovaný zasklený trolejbus s vybaveným interiérem, schopný pohybu tažením)	300	420
Předání kompletních vozidel	360	490