

DODATEK Č. 2 KE SMLouvĚ O DíLO

č. objednatele: 679/OIRM/2021

č. zhotovitele: INV22030189

(uzavření smlouvy o dílo bylo schváleno RM dne 07.02.2022, usn. č. 0126/2022, uzavření dodatku č. 1 bylo schváleno RM dne 06.02.2023, usn. č. 0131/2023 a RM dne 01.03.2023, usn. č. 0198/2023, uzavření dodatku č. 2 bylo schváleno RM dne 28.08.2023, usn. č. 0754/2023)

podle § 2586 a násl. zákona číslo 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen OZ)

Tímto dodatkem se zhotovitel zavazuje k provedení části díla a objednatel se zavazuje k zaplacení ceny za jeho provedení.

I. SMLUVNÍ STRANY

1.1. Objednatel:

sídlo:

zastoupený:

IČO:

DIČ:

bankovní spojení:

č. účtu:

(dále jen „objednatel“)

město Příbram

Tyršova 108, 261 01 Příbram

Mgr. Janem Konvalinkou, starostou

00243132

CZ00243132

a

1.2. Zhotovitel:

sídlo:

zastoupený:

IČO:

DIČ:

bankovní spojení:

č. účtu:

zapsaný u Městského soudu v Praze, sp. zn. B 758

Osoby oprávněné za zhotovitele:

ve věcech smluvních: Ing. Tomáš Číhal, ekonomický náměstek divize 3 nebo Jonáš Frouz, vedoucí realizace

ve věcech odborných: Jonáš Frouz, vedoucí realizace, Jiří Růžek, projektový manager

(dále jen „zhotovitel“)

II. PREAMBULE

Objednatel a zhotovitel uzavřeli dne 17.06.2022 smlouvu o dílo (číslo objednatele: 679/OIRM/2021, číslo zhotovitele: INV22030189) na realizaci stavby „Parkovací dům u autobusového nádraží v Příbrami“, ve znění dodatku č. 1 uzavřeného dne 12.04.2023, (dále jen „smlouva o dílo“). Hodnota závazku ze smlouvy o dílo je 86 664 520,00 Kč bez DPH. V průběhu stavby vyvstaly důvody ke nezbytným změnám oproti projektové dokumentaci, které jsou nepodstatné ve smyslu ustanovení § 222 odst. 5, 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, a mají za následek změnu v rozsahu prací a zvýšení ceny díla o 2 360 258,00 Kč bez DPH.

Na základě uvedených změn oproti původnímu závazku a projektové dokumentaci je uzavřen tento dodatek ke smlouvě o dílo.

III. ZMĚNY

Článek II. PŘEDMĚT DÍLA odst. 2.1. smlouvy o dílo se mění takto:

„2.1. Předmětem díla jsou stavební práce na akci „Parkovací dům u autobusového nádraží v Příbrami“

- vše v podobě a kvalitě blíže specifikovaných v projektové dokumentaci stavby (dále jen PD) a v rozsahu, daném dle přílohy č. 1 smlouvy o dílo s modifikacemi uvedenými v změnovém listu č. 3 zahrnující jednotlivé změny č. 022, 024a, 024b, 025a, 026, který je nedílnou součástí tohoto dodatku.

Předmětem plnění je tedy zhotovení díla v podobě a kvalitě dle projektové dokumentace (dále též PD) s názvem „Parkovací dům u autobusového nádraží v Příbrami“, zpracované projekční kanceláří PSDS s.r.o. se sídlem Trabantská 673/18, 190 15 Praha 9, IČO 280 980 64 z 12/2022, a to v rozsahu a za použití konkrétních materiálů a zařízení dle přílohy č.1 smlouvy o dílo s modifikacemi uvedenými ve změnovém listu č. 1 a 3.“

Článek IV. CENA ZA DÍLO odst. 4.2 smlouvy o dílo se mění takto:

„4.2. Smluvní strany se ve smyslu zákona o cenách č. 526/1990 Sb., ve znění pozdějších předpisů, dohodly, že cena za zhotovení díla činí:

Cena celkem 89 024 778,00 Kč bez DPH.

Objednatel pro dané plnění vystupuje jako osoba povinná k dani.“

IV. OBECNÁ USTANOVENÍ

Ostatní články smlouvy o dílo nedotčená tímto dodatkem zůstávají beze změny.

Dodatek č. 2 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu a každá ze smluvních stran obdrží po dvou výtiscích dodatku.

Dodatek č.2 je nedílnou součástí smlouvy o dílo.


Smluvní strany prohlašují, že dodatek č. 2 uzavřely svobodně a vážně, že jim nejsou známy jakékoliv skutečnosti, které by jeho uzavření vylučovaly, neuvedly se vzájemně v omyl a berou na vědomí, že v plném rozsahu nesou veškeré důsledky plynoucí z vědomě jimi udaných nepravdivých údajů.

Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem podpisu smluvními stranami a účinnosti uveřejněním v registru smluv.

Příloha č. 1 dodatku: Změnový list č. 3
Příloha č. 2 dodatku: Plné moci zhotovitele (kopie)


V Příbrami dne 29.08.2023

za objednatele: 31. 08. 2023





Město Příbram
Mgr. Jan Konvalinka, starosta

za zhotovitele:



Metrostav a.s.
Ing. David Vlasák, zmocněnec



AKCE: Parkovací dům u autobusového nádraží v Příbrami	
Změnový list č.3	SOD: č. 679/OIRM/2021 č. INV22030189 (zhotovitele) DODATEK č.2 ke SMLOUVĚ O DÍLO
Zhotovitel:	Metrostav a.s. Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8
Objednatel:	Město Příbram Tyršova 108, 261 19 Příbram
Změnový list vystavil:	Ing. Markéta Pavlišťová Havlová, MBA
Datum:	
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla.</p> <p>Zatřídění změny: V průběhu stavby vyvstaly důvody ke změnám, které jsou nepodstatné ve smyslu ust. § 222 odst. 6 a odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb. , o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, a mají za následek změnu zvýšení ceny díla</p> <p>Popis a zdůvodnění změny:</p> <p>Změna č. 22 - Pilotové založení - rozdílná geologie (odst.6) Na základě zjištěné rozdílné geologie oproti zadávacím podkladům, bylo pilotové založení přepočteno a aktualizováno. Prodloužení celkové délky pilot průměru 600 mm a nahrazení v osmi případech pilotami 900 mm.</p> <p>Změna č. 24a - Demolice skrytých konstrukcí pod objektem (odst.6) Pod původními zpěvněnými plochami v rozsahu půdorysném parkovacího domu se nacházely skryté konstrukce, které bylo nutné odstranit pro plynulý postup prací.</p> <p>Změna č. 24b - Demolice skrytých konstrukcí zbývající plocha parkoviště (odst.6) Vyčíslení demolice skrytých konstrukcí na zbývající ploše úprav stávajícího parkoviště.</p> <p>Změna č. 25a - Místnost trvalé obsluhy - projekční práce (odst.5) Na základě požadavku investora bude přidána místnost pro správce - projekční práce.</p> <p>Změna č. 26 - Přeložka Cetin (odst.6) Požadavek Cetinu na větší rozsah přeložky metalických a optických kabelů oproti původnímu zadání ze stavebního povolení.</p>	
Počet příloh: 5	
<ul style="list-style-type: none"> - soupis prací Změna č. 22 (1 strana) - soupis prací Změna č. 24a (4 strany) - soupis prací Změna č. 24b (2 strany) - soupis prací Změna č. 25a (1 strana) - soupis prací Změna č. 26 (2 strany) 	
Počet výkresů: 0	
Cena méněprací Kč bez DPH: -470 097 Kč	Cena víceprací Kč bez DPH: 2 830 355 Kč
Výsledná cena změny Kč bez DPH: 2 360 258 Kč	

Vyjádření zhotovitele:

Veškeré práce budou splňovat podmínky Smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálu, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá dokumentace pro celé dílo.

Položky odpovídají nutným nákladům k provedení díla. Pro ocenění bylo použito ceníku URS platného v době ocenění změny nebo cena obvyklá.

Podpis zmocněnce objednatele:

Ing. Markéta Pavlišťová
vedoucí OIRM

Datum:

Podpis zástupce zhotovitele na stavbě:


vedoucí projektu

Datum: 21. 7. 2023

Vyjádření technického dozoru stavebníka: Ing. Jiri Pečinka, Proje

Souhlasí

Vyjádření autorského dozoru:



PLNÁ MOC

Společnost **Metrostav a.s.**, se sídlem Koželužská 2450/4, Praha 8, PSČ 180 00, identifikační číslo 00014915, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 758, zastoupená Ing. Františkem Kočím, předsedou představenstva, a Ing. Ondřejem Fuchsem, členem představenstva, (dále jen „zmocnitel“) tímto zplnomocňuje

Ing. Davida Vlasáka, zaměstnance společnosti, náměstka, zástupce ředitele divize 3 Metrostav a.s.,

(dále jen „zmocněnec“)

k tomu, aby zmocnitele zastupoval ve všech jednáních souvisejících s uzavřením a podpisem dodatků ke smlouvě o dílo č. 679/OIRM/2021 (INV22030189 u zhotovitele) uzavřené mezi zmocnitelem jako zhotovitelem a městem Příbram, IČO 00243132, jako objednatelem dne 17.6.2022 na realizaci stavby „**Parkovací dům u autobusového nádraží v Příbrami**“.

Tato plná moc opravňuje zmocněnce jednat a činit jménem zmocnitele všechny úkony, včetně písemných, k nimž by byl v předmětné věci oprávněn statutární orgán jménem společnosti sám, avšak a vždy výlučně společně s dalším k tomu zmocněným zaměstnancem společnosti.

Zmocněnec není oprávněn zmocnit v rozsahu této plné moci další osobu.

V Praze dne 23.03.2023

Ing. František Kočí
předseda představenstva
Metrostav a.s.

Ing. Ondřej Fuchs
člen představenstva
Metrostav a.s.

Zmocnění v Praze dne 23.03.2023 přijímám:

Ing. David Vlasak
náměstek – zástupce ředitele divize 3
Metrostav a.s.

PLNÁ MOC

Společnost **Metrostav a.s.**, se sídlem Koželužská 2450/4, Praha 8, PSČ 180 00, identifikační číslo 00014915, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 758, zastoupená Ing. Františkem Kočím, předsedou představenstva, a Ing. Jaroslavem Heranem, členem představenstva, (dále jen „zmocnitel“) tímto zmocňuje

Ing. Tomáše Číhala, zaměstnance společnosti, ekonomického náměstka ředitele divize 3, Metrostav a.s., narozeného [redacted] (dále jen „zmocněnec“)

k tomu, aby zmocnitele zastupoval ve všech jednáních souvisejících s uzavřením a podpisem dodatků ke smlouvě o dílo č. 679/OIRM/2021 (INV22030189 u zhotovitele) uzavřené mezi zmocnitelem jako zhotovitelem a městem Příbram, IČO 00243132, jako objednatelem dne 17.6.2022 na realizaci stavby „Parkovací dům u autobusového nádraží v Příbrami“.

Tato plná moc opravňuje zmocněnce jednat a činit jménem zmocnitele všechny úkony, včetně písemných, k nimž by byl v předmětné věci oprávněn statutární orgán jménem společnosti sám, avšak a vždy výlučně společně s dalším k tomu zmocněným zaměstnancem společnosti.

Zmocněnec není oprávněn zmocnit v rozsahu této plné moci další osobu.

V Praze dne 23.03.2023

Ing. František Kočí
předseda představenstva Metrostav a.s.

Ing. Jaroslav Heran
člen představenstva Metrostav a.s.

Zmocnění v Praze dne 23.03.2023 přijímám:

Ing. [redacted]
ekonomický náměstek ředitele divize 3

