

**Dodatek č. 1
ke smlouvě o dílo č. 6440-0003-2023-086**

Níže uvedeného dne, měsíce a roku, smluvní strany:

1. Česká republika – Ministerstvo obrany

Sídlo: Tychonova 221/1, 160 00 Praha 6 – Hradčany,
IČO: 60162694,
Bankovní spojení: Česká národní banka, Na Příkopě 28, Praha 1,
Číslo účtu: 404881/0710,
Za kterou jedná: Ing. Miroslav Flajtinger,
vedoucí oddělení provozu Brno,
odboru provozu nemovité infrastruktury Agentury hospodaření
s nemovitým majetkem,
oprávněný k jednání podle § 7 odst. 2 zákona č. 219/2000 Sb., o majetku
České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění
pozdějších předpisů.

Kontaktní osoba:

za Agenturu hospodaření s nemovitým majetkem (AHNM), oddělení provozu Brno:

ve věcech smluvních: Ing. Miroslav Flajtinger,
ve věcech organizačních: Martina Šeligová, DiS.,

za Provozní středisko 0624 Vyškov (PS 0624):
ve věcech technických: Mgr. Jana Dufková,

ve věcech BOZP: Petr Diviš,
Hanuš Hondl,
Ing. Jiří Hošek,

Datová schránka: hjyaavk,
Adresa pro doručování: Agentura hospodaření s nemovitým majetkem,
oddělení provozu Brno,
Svatoplukova 2687/84,
662 10 Brno,

(dále jen „objednatel“) na straně jedné.

a

2. REALINVEST s.r.o.

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně spisová značka C6389.

Sídlo: Kostelecká 16, 796 01 Prostějov,
IČO: 46961895,
DIČ: CZ46961895,
Bankovní spojení: Česká spořitelna,
Číslo účtu: 3689961349/0800,
Zastoupená: Ing. Petrem Konečným, jednatelem,
Kontaktní osoba:
ve věcech smluvních:
ve věcech technických:
E-mail:
Datová schránka: 49swmqh,

Adresa pro doručování: REALINVEST s.r.o., Kostelecká 16, 796 01 Prostějov,

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé,

se níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s čl. 4 odst. 4.3.smlouvy o dílo č. 6440-0003-2023-086 ze dne 13. 6. 2023 uzavřené na plnění veřejné zakázky „**PS 0624 - Oprava vodovodu v trase b. č. 17, 18 a 19 a oprava vnitřní ležaté kanalizace, malování b. č. 33 kasárna Jiřího z Poděbrad Bučovice**“, systémové číslo NEN N006/23/V00001452 (dále jen „smlouva“) dohodly na znění dodatku č. 1 smlouvy (dále jen „dodatek č. 1“):

Článek 1 Účel dodatku

Účelem dodatku č. 1 je vzájemně odsouhlasená změna závazku spočívající ve snížení rozsahu prací o méněpráce a navýšení rozsahu prací o vícepráce, které vyvstaly v průběhu provádění díla a nebylo je možno předem předvídat, celkové navýšení ceny za dílo.

Článek 2 Předmět dodatku

V článku 2. Předmět smlouvy, odst. 2.1. se předmět smlouvy doplňuje o méněpráce a vícepráce.

Podrobná specifikace méněprací a víceprací je uvedena v příloze č. 1 a 2 tohoto dodatku, které jsou nedílnou součástí tohoto dodatku.

Článek 3. Cena za dílo, odst. 3.1. a 3.2. smlouvy se mění a nově zní takto:

„3.1. Smluvní strany se ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na celkové, nejvýše přípustné ceně za dílo, specifikované v článku 2 smlouvy, a to ve výši:

1.563.221,60 Kč bez DPH

(slovy: jeden milion pět set šedesát tři tisíc dvě stě dvacet jedna korun českých šedesát haléřů).

3.2. K celkové ceně díla bez DPH bude účtována daň z přidané hodnoty ve výši platné v době poskytnutí zdanitelného plnění. V době uzavření této smlouvy je zákonem stanovena sazba DPH ve výši 21 %, což činí 328.276,53 Kč a celková cena za dílo včetně DPH tedy činí 1.891.498,13 Kč.“

Původní cena za dílo dle smlouvy:

1.499.760,30 Kč bez DPH

1. 814.709,96 Kč včetně DPH

Sazba DPH 21 % činí 314.949,66 Kč

Snížení ceny za dílo dle dodatku č. 1:

51.677,39 Kč bez DPH

62.529,64 Kč včetně DPH

Sazba DPH 21 % činí 10.852,25 Kč

Navýšení ceny za dílo dle dodatku č. 1:

115.138,69 Kč bez DPH

139.317,81 Kč včetně DPH

Sazba DPH 21 % činí 24.179,12 Kč

Článek 3
Závěrečná ustanovení

- 3.1. Ostatní tímto dodatkem nedotčená ustanovení zůstávají v platnosti v původním znění.
- 3.2. Dodatek č. 1 o 3 očíslovaných stranách je vyhotoven pouze v elektronické podobě a uložen v NEN.
- 3.3. Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní strany a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
- 3.4. Dodatek č. 1 je výrazem projevu shodné svobodné vůle obou smluvních stran. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek přečetly a souhlasí s jeho obsahem, což potvrzují svými podpisy
- 3.5. Nedílnou součástí dodatku č. 1 jsou přílohy:

Příloha č. 1: položkový rozpočet méněprací – počet listů: 1

Příloha č. 2: položkový rozpočet víceprací – počet listů: 2

za objednatele

Ing. Miroslav Flajtinger
vedoucí oddělení provozu Brno
Česká republika - Ministerstvo obrany
Agentura hospodaření s nemovitým
majetkem

za zhotovitele

Ing. Petr Konečný
jednatel, REALINVEST s.r.o.

Ing. Petr
Konečný
ý

Digitálně
podepsal Ing.
Petr Konečný
Datum:
2023.08.29
08:47:43 +02'00'

**Méněpráce - Oprava vodovodu v trase b.č.17,18 a 19 a oprava vnitřní ležaté kanalizace,
malování b.č. 33 Kasárna Jiřího z Poděbrad Bučovice**

P.č.	Práce	JM	Množství	Cena za jednotku bez DPH	Cena celkem bez DPH	
	Výkopové práce v rostlém terénu					
1	Provedení výkopu zeminy v šířce 0,80m do hloubky do 1,30m v rostlé zemině (-15*0,3*0,15)	m³	-1,63			Vybourání panelů
189a	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	-2,93			Vybourání panelů
1	Provedení výkopu zeminy v šířce 0,80m do hloubky do 1,30m v rostlé zemině(-2*1*0,95*0,5)	m³	-0,95			Vybourání jímky
189a	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	-1,71			Vybourání jímky
	Oprava chodníku, komunikace b. č.18 a č.17 (asfalt, beton)					
9	Výkop podloží pod AB - kamenivo do hl. 50cm (různé frakce, 50*0,8*0,5m) (-21,4*0,85*0,2)	m3	-3,64			Vybourání podkladního betonu
189a	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	-6,55			Vybourání podkladního betonu
17	Dodávka a montáž ACP 16+ tl.60mm (3*0,85m)	m²	-2,55			Zapravení povrchu nad potrubím
18	Dodávka a montáž spojovací postřik 0,2kg/m²	m²	-2,55			Zapravení povrchu nad potrubím
19	Dodávka a montáž ACO 11 - tl.40mm	m²	-2,55			Zapravení povrchu nad potrubím
	Vodovodní řád					
191	Rozřezání kovového odpadu - max. délky do 2 m a naložení, odvoz a složení kovového odpadu ve stavebním dvoře PS 0624 Vyškov do 25km, rozřídění hliník, litina, železo	soub.	-1,00			ve větší hloubce uložené, ponecháno
35	Demontáž, odpojení stávajícího vodovodního řádu trubka litina DN110	m	-155,00			ve větší hloubce uložené, ponecháno
	Celkem bez DPH 21%				-51 677,39 Kč	
	DPH 21%				-10 852,25 Kč	
	Celkem				-62 529,64 Kč	

Vícepráce - Oprava vodovodu v trase b.č.17,18 a 19 a oprava vnitřní ležaté kanalizace,
malování b.č. 33 Kasárna Jiřího z Poděbrad Bučovice

P.č.	Práce	JM	Množství	Cena za jednotku bez DPH	Cena celkem bez DPH	
	Výkopové práce v rostlém terénu					
5a	Bourání základů ze ŽB (2*1*0,95*0,5)	m ³	0,95			Vybourání jímky
189b	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 17 01 01	t	2,28			Vybourání jímky
5b	Řezání stávajícího betonového krytu hl přes 100 do 150 mm	m	15,00			Vybourání panelů
5c	Odstranění podkladu z betonu prostého tl přes 100 do 150 mm strojně pl do 50 m2 (15*0,3*0,15)	m ²	0,68			Vybourání panelů
189b	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 17 01 01	t	1,62			Vybourání panelů
	Oprava chodníku, komunikace b. č.18 a č.17 (asfalt, beton)					
23	Řezání v betonovém krytu vozovky tl. 20cm (21,4*2)	m	42,80			Vybourání podkladního betonu
24	Odstranění podkladu z betonu prostého tl přes 150 do 300 mm strojně pl do 50 m2 (21,4*0,85)	m ²	18,19			Vybourání podkladního betonu
189b	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 17 01 01	t	8,73			Vybourání podkladního betonu
6	Řezání stávajícího živočného krytu do tl. 10cm	m	8,00			Kaverna
8	Odstranění živičného povrchu (AB, litý asfalt) do tl. 10cm	m ²	4,00			Kaverna
9	Výkop podloží pod AB - kamenivo do hl. 50cm (různé frakce, (2*2*0,5)	m ³	2,00			Kaverna
26	Výkop zeminy do hl. 1,3m od úrovně terénu (2*2*0,7m)	m ³	2,80			Kaverna
14a	Zpětný zásyp původním materiálem, hutnění po vrstvách, doplnění odplaveného materiálu (ŠD)	m ³	4,80			Kaverna
189c	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového s dehtem kód odpadu 17 03 01	t	0,88			Kaverna
18	Dodávka a montáž spojovací postřik 0,2kg/m ²	m ²	4,00			Kaverna
19	Dodávka a montáž ACO 11 - tl.40mm	m ²	4,00			Kaverna
17	Dodávka a montáž ACP 16+ tl.60mm	m ²	4,00			Kaverna
8	Odstranění živičného povrchu (AB, litý asfalt) do tl. 10cm	m ²	5,20			Zpravení povrchu nad potrubím

189c	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového s dehtem kód odpadu 17 03 02	t	1,14		Zapravení povrchu nad potrubím
32	Dodávka a provedení cementobetonového krytu CB II (drátkobeton) vozovky tl. 20cm, dle TP 170 povrch upraven kartáčováním (viz stávající povrchová úprava betonové vozovky) (5,2+3*0,85)	m2	7,75		Zapravení povrchu nad potrubím
	Vodovodní řád				
39	Dodávka, montáž šoupěte DN90 s teleskopem, napojené na hlavní vodovodní řád PE	ks	1,00		Doplnění šoupěte
46	Dodávka, montáž šoupátkového poklopu litina	ks	1,00		Doplnění šoupěte
46a	Dodávka, montáž lemový nákrůžek, příruba, těsnění EPDM	ks	2,00		Doplnění šoupěte
46b	Dodávka a montáž elektrotvarovky přímé	ks	2,00		Doplnění šoupěte
46c	Dodávka a montáž elektrotvarovky koleno 90st.	ks	2,00		Odskok u bazénu
	Celkem bez DPH 21%				115 138,69 Kč
	DPH 21%				24 179,12 Kč
	Celkem				139 317,81 Kč