



OPERAČNÍ PROGRAM  
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

## Změnový list

10

Projekt:	<b>Kanalizace a ČOV obcí Oldřich a Borová</b>		
Číslo projektu:	<b>CZ.05.1.30/0.0/0.0/17_071/0007145</b>		
Smlouva o dílo:	<b>DSO 1/2018</b>		
Objekt:	<b>VON</b>		
Objednatel:	DSO Oldřich - Borová		
Zhotovitel:	sdružení společností: "Zhotovitel kanalizace a ČOV Borová - Oldřich"		
TDS:	Vodohospodářský rozvoj a výstavba, a.s., Ing. Martin Dufek		
Projektant:	RECPROJEKT s.r.o., Fáblovka 404, 533 52 Pardubice, Ing. Jan Falta		
Vypracoval:	p. Michal Kunc, GASCO s.r.o.		
<p>Popis změny:</p> <p>Zhotovitel vyčíslil náklady spojené s prodloužením stavby z pohledu vnitřních režijních nákladů. Součástí těchto nákladů jsou mimo jiné režie vedení sdružení, účetní, koordinační činnost s dodavatelem rekonstrukce státní komunikace, náklad na vystavení bankovní garance apod.</p>			
údaje o změně	Změnu vyvolal:	Objednatel	
	Jedná se o změnu: (zaškrtnout)	změna řešení s navýšením ceny	X
		změna řešení se snížením ceny	
		úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla	
		nepředvídané práce	
	Způsob projekčního řešení změny: (zaškrtnout)		
	zápis do SD (deníku změn)		
	dodatek k PD		
dokumentace skut.provedení			
jiné	X		
<b>Takto navržené změny jsou v souladu s ust. §222 odst. 5. zák. č. 134/2016 Sb. v platném znění.</b>			
údaje o čerpání	ocenění změny předložil:	p. Michal Kunc	
	celkové vícepráce bez DPH		<b>50 000,00 Kč</b>
	celkové méněpráce bez DPH		- Kč
	náklady na změnu bez DPH		<b>50 000,00 Kč</b>
	Výše DPH sazba: 21%		10 500,00 Kč
náklady na změnu vč. DPH		60 500,00 Kč	
termíny	Termín realizace změny:	V průběhu stavebních prací	
	Vliv změny na termín dokončení díla:	<b>realizace komunikace do 10/2023</b>	

přílohy	Přílohy: Příloha č.1 - Rekapitulace přípočty, vícepráce Příloha č. 1.1 - Přípočty, vícepráce VON Příloha č.2 - Vyjádření TDS, Vodohospodářský rozvoj a výstavba, a.s., Ing. Martin Dufek Příloha č.3 - Usnesení DSO Oldřiš - Borová		
odsouhlasení změny	<b>Datum předložení změnového listu</b>		
	<b>Změnu odsouhlasil:</b>	<b>Jméno a Příjmení</b>	<b>razítko a podpis</b>
	Objednatel (statutární zástupce):	p. Michal Serafin	
		Mgr. Lenka Tlustá	
	TDS:	Ing. Jiří Laštovička	
	Projektant	Ing. Jan Falta	
Zhotovitel:	p. Michal Kunc GASCO s.r.o.		