

DODATEK Č. 2 KE SMLouvĚ O DíLO

uzavřené dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012Sb., občanský zákoník

ev. číslo smlouvy: 2019-0749/OR
(číslo objednatele)

mezi smluvními stranami:

Objednatel: Statutární město Děčín
Sídlo: Magistrát města Děčín, Mírové nám.1175/5, 405 38 Děčín IV
Statutární zástupce: Ing. Jiří Anděl, CSc., primátor města
IČO: 00261238
DIČ: CZ00261238
Bankovní spojení: Česká spořitelna Praha
Číslo účtu: 921402389/0800

v dalším textu smlouvy uváděna rovněž jako „objednatel“

Zhotovitel: re:architekti studio s.r.o.
Sídlo: Melantrichova 463/15, Staré Město, 110 00 Praha 1
Statutární zástupce: [REDACTED]
IČO: 05559022
DIČ: CZ05559022
Bankovní spojení: Fio banka, a.s.
Číslo účtu: [REDACTED]

v dalším textu smlouvy uváděna rovněž jako „zhotovitel“, společně s objednatelem dále jen „smluvní strany“.

I. PREAMBULE

1. Smluvní strany uzavřely dne 27. 9. 2019 Smlouvu o dílo, jejímž předmětem je zpracování projektové dokumentace pro stavbu označenou jako „Rekonstrukce etap U Zámečku a Na Vyhlídce, Děčín – Bynov“ (dále jen „Smlouva“).
2. Dále bylo dle záznamu z jednání z 18.2.2020 změněno členění zakázky bez vlivu na celkovou dobu trvání a cenu díla. A následně byl 10.5. 2021 ke smlouvě uzavřen Dodatek č. 1.
3. V průběhu projednávání dokumentace se správci technické infrastruktury vystala potřeba řešení nepředvídáných přeložek a opatření na SEK (sítích CETIN) blíže specifikovaných v příloze č. 4 k tomuto dodatku. Tyto nezbytné úkony pro provedení díla byly naceněny na 33.000 Kč bez DPH za projekt ve stupni DUR+DSP a 18.000 Kč bez DPH za související inženýrskou činnost.
4. Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem se smluvní strany dohodly na sjednání změny Smlouvy, jak je uvedeno v článku II. tohoto dodatku.

II. ZMĚNA SMLOUVY

Tento dodatek ke smlouvě mění znění následujících odstavců Smlouvy v člancích I. až IV:

Do **Čl. I. odst. 2.** je doplněna odrážka:

f) Dokumentace Opatření na SEK ve stupni DUR+DSP včetně související inženýrské činnosti.

Do **Čl. II. odst. 1.** je doplněna odrážka:

f) předmět **Dokumentace Opatření na SEK ve stupni DUR+DSP včetně související inženýrské činnosti** (fáze dle čl. I odst. 2 písm. f) této smlouvy) je blíže specifikován v příloze č. 4.

Do **Čl. III. odst. 1.** je doplněna odrážka:

f) fáze **Dokumentace Opatření na SEK ve stupni DUR+DSP včetně související inženýrské činnosti** (fáze dle čl. I odst. 2 písm. f) této smlouvy) bude provedena tak, že samotná dokumentace bude dokončena a předána objednateli ke kontrole do dvou měsíců od podpisu tohoto dodatku. Inženýrská činnost bude dokončena v závislosti na činnosti správních orgánů, přičemž se předpokládá, že bude dokončena a předána objednateli ke kontrole do dvou měsíců od schválení předmětné dokumentace objednatelem.

Čl. IV. odst. 1. se mění takto:

Cena za provedení díla byla sjednána zaručenou úplností rozpočtu celkem ve výši **1 958 000 Kč** (slovy jeden milion devět set padesát osm tisíc korun českých) **bez DPH** rozdělené dle jednotlivých fází takto:


Položka	Kč bez DPH
Předprojektová příprava (v rozsahu uvedeném v čl. II. odst. 1 písm. a) smlouvy)	230.000,--
Dokumentace DÚR+DSP (v rozsahu uvedeném v čl. II. odst. 1 písm. b) smlouvy)	965.000,--
Inženýrská činnost (v rozsahu uvedeném v čl. II. odst. 1 písm. c) smlouvy)	215.000,--
Dokumentace pro provedení stavby (v rozsahu uvedeném v čl. II. odst. 1 písm. d) smlouvy)	411.000,--
Doplňkových průzkumy pro DUR+DSP (v rozsahu uvedeném v čl. II. odst. 1 písm. e) smlouvy)	86.000,--
Dokumentace Opatření na SEK ve stupni DUR+DSP	33.000,--
Inženýrská činnost pro Opatření na SEK ve stupni DUR+DSP	18.000,--
Cena celkem bez DPH	1.958.000,--

III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ DODATKU KE SMLOUVĚ


1. Dodatek ke smlouvě byl vyhotoven ve třech výtiscích, z nichž dva výtisky obdrží objednatel a jeden výtisk zhotovitel.
2. Po přečtení dodatku ke smlouvě smluvní strany prohlašují, že obsah odpovídá jejich vůli a na důkaz toho dodatek podepisují.
3. Tento dodatek ke smlouvě nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
4. Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha č. 4.
5. Smluvní strany se dohodly, že zajistit zveřejnění tohoto dodatku ke smlouvě v souladu se zákonem o registru smluv je povinností objednatele.
6. Uzavření tohoto dodatku ke smlouvě bylo schváleno usnesením Rady města Děčín č. RM 23 10 37 03 ze dne 06.06.2023.

V Děčíně dne 10 -07- 2023

V PRAZE..... dne11.6.....



Ing. Jiří Anděl, CSc.
primátor města



PŘÍLOHA Č. 4

Návrh ochrany v oblasti Na Vyhlídce

- 1) V místě označeném jako 1. provést zahloubení kabelu č.2 (QYPY 25XN 0,6) a jeho ochranu bet. žlaby. Pokud bude délka nedostačující použít kabelovou vložku kabelu PPFLE 25XN 0,6 a spojky XAGA500 43/8-350.

- 2) V místě označeném jako 2. provést stranovou překládku metalických kabelů č.6 (25XN 0,4), č.2 (5XN 0,6) a trubkového kabelu (T462 RBA 02) mimo parkoviště.

- 3) V místě označeném jako 3. ponechat sloupovou podpěru v budoucím chodníku.

- 4) Přečody komunikace ulice „Na Vyhlídce“ a ulice „Rudolfova“ označené jako 4. jsou uloženy v trubkách PE110. Pokud bude třeba, tyto trubky prodloužit do chodníků dělenými trubkami SYSPRO.

- 5) V ulici „Rudolfova“ označené jako 5. kabely uložené v chodníku ochránit dělenými trubkami SYSPRO.

Návrh ochrany v oblasti U Zámečku

- 1) V místě označeném jako 1. v ulici „Rudolfova“ jsou kabely uloženy v trubkách PE110. Pokud bude třeba, tyto trubky prodloužit do chodníků dělenými trubkami SYSPRO.

- 2) V místě označeném jako 2. v ulici „Teplická“ kabely uložené v chodníku ochránit dělenými trubkami SYSPRO (pokud to bude třeba).

- 3) Nepoužívané kabely staré kabelizace zrušit.

