

# DODATEK č. 1

## Smlouvy o dílo č. OIN/000004/2023/DIL

uzavřený na základě usnesení Rady města Chrudim č. R/356/2023 ze dne 14. 8. 2023

---

### 1. Smluvní strany

#### 1.1 Objednatel:

Název : **Město Chrudim**  
Adresa : **Resselovo náměstí 77  
537 16 Chrudim I**

Zastoupen: **Ing. Františkem Pilným MBA** starostou města Chrudim

Telefon: 469 657 125  
E-mail: xxx  
IČO 00270 211  
DIČ CZ00 270 211  
Bank. Spojení: ČSOB Chrudim  
Číslo účtu: 104 109 190/0300

Osoby oprávněné jednat ve věcech:

a) smluvních	Ing. František Pilný MBA, starosta	telefon: 469 657 140
b) technických	Ing. Petr Pecina	telefon: xxx
	Ing. Soběslav Dušek	telefon: xxx

Doručovací adresa: MěÚ Chrudim  
Odbor investic  
Resselovo nám. 77  
537 16 Chrudim  
*(dále jen objednatel)*

#### 1.2 Zhotovitel:

Název: **VIKTORSTAV s.r.o.**  
Adresa: **Dašická 409, 537 01 Chrudim**

Osoby oprávněné jednat ve věcech:

a) smluvních	xxx	tel.: xxx
b) technických	xxx	tel.: xxx
c) realizace	xxx	tel.: xxx
d) stavbyvedoucí	xxx	tel.: xxx

(odborně způsobilá osoba dle § 160 zákona č. 183/2006 Sb. pro pozemní stavby  
Číslo autorizace: ČKAITxxx)

Telefon: xxx  
FAX: xxx  
E-mail: xxx  
IČ 25618091  
DIČ CZ25618091

Bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s.  
Číslo účtu: 1086028200/5500

*(dále jen zhotovitel)*

# Stavba: „Knihovna v Topolské ulici, Chrudim“

## 1.3 Úvodní ustanovení:

Dne 20. 4. 2023 byla mezi shora uvedenými smluvními stranami uzavřena smlouva o dílo č. OIN/000004/2023/DIL (dále jen „Smlouva o dílo“). Rozšíření předmětu díla je upraveno rozpočtem, který je přílohou tohoto Dodatku. Týká se to záměny zdíciho materiálu.

Na základě čl. 2.11 výše uvedené smlouvy o dílo je uvedená možnost nahradit konkrétní výrobek z nabídkového rozpočtu, pokud je tento výrobek minimálně stejných parametrů, nebo lepších a za předpokladu kladného vyjádření ze strany AD a TDS. Změnu zdíciho materiálu posoudila Ing. Klikarová jako AD a Ing. Svoboda jako TDS. Oba se shodly, že dojde ke zlepšení tepelných vlastností než u původní skladby a zároveň kotvení fasády bude pevnější.

Smluvní strany se dohodly, že podpisem tohoto dodatku se mění smlouva následovně:

### a) Článek 4 odst. 4.1.1 smlouvy, resp. Cena se mění takto:

#### 4.1.1 Smluvní cena:

<b>Smluvní cena:</b>	<b>Cena bez DPH</b>	<b>DPH 21%</b>	<b>Cena včetně DPH</b>
Původní cena	12.384.700,00 Kč	2.600.787,00 Kč	14.985.487 Kč
Dodatečně prováděné práce	274.351,32 Kč	57.613,78 Kč	331.965,10 Kč
Neprováděné práce	-274.468,38 Kč	-57638,36 Kč	-332.106,74 Kč
<b>Cena podle Dodatku č. 1</b>	<b>12.384.582,94 Kč</b>	<b>2.600.762,42 Kč</b>	<b>14.985.345,36 Kč</b>

## 1.4 Závěrečná ustanovení Dodatku č. 1:

1.4.1 Ostatní ujednání Smlouvy o dílo zůstávají beze změny.

1.4.2 Tento dodatek se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, dva pro zhotovitele a dva pro objednatele.

1.4.3 Smluvní strany potvrzují, že si tento dodatek přečetly, a že byl uzavřen po vzájemném projednání.

1.4.4 Zhotovitel souhlasí se zveřejněním tohoto Dodatku č. 1 k této smlouvě včetně všech příloh na webových stránkách objednatele (na profilu zadavatele) a v Registru smluv dle zák. č. 340/2015 Sb. jak v případě, že to bude podle českého právního řádu zapotřebí tak i v případě pochybností, zda to je či není podle českého právního řádu třeba. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb. a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv podmínek. Smluvní strany sjednávají, že smlouvu zveřejní zástupci smluvní strany Město Chrudim.

V Chrudimi dne: 18. 8. 2023

V Chrudimi dne: 18. 8. 2023

Za objednatele:

Za zhotovitele:

XXXXX

XXXXXX

.....  
Ing. František Pilný MBA  
starosta města

.....  
XXXX  
jednatel společnosti

**Přílohy:**

Příloha č. 1 – Položkový rozpočet