

### Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo ze dne 13.4.2023

uzavřený podle ust. §2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb. občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“)

#### Článek I. Smluvní strany

##### **Základní škola Ostrava, Gajdošova 9, příspěvková organizace**

Sídlem: Gajdošova 388/9, 702 00 Ostrava  
IČO: 61989088  
DIČ: CZ61989088 (neplátce DPH)  
Peněžní ústav: Československá obchodní banka, a. s., pobočka Ostrava  
Číslo účtu: 374231903/0300  
Zastoupený:  
ve věcech smluvních: Mgr. Anna Krasulová, ředitelka školy  
ve věcech technických: Lucie Macháčková, ekonomka školy, Miroslav Budina, školník

(dále také jako **objednatel**)

**a**

##### **JVAgro Morava s.r.o.**

Sídlem/místem podnikání: Meziříčská 2304, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm  
IČO: 26826411  
DIČ: CZ26826411  
Peněžní ústav: Raiffeisen Bank a.s.  
Číslo účtu: 3408877002/5500  
VS:  
Zapsán: OR Krajský soud v Ostravě, oddíl C, vložka 27768  
Zastoupený:  
ve věcech smluvních: Jaroslav Bolcek - jednatel  
ve věcech technických: Jaroslav Bolcek - jednatel

(dále také jako **zhotovitel**)

## Dodatek č.2 ke smlouvě

### Článek II Úvodní ustanovení

Dne 13.04.2023 uzavřely výše uvedené smluvní strany smlouvu o dílo na realizaci stavby „**Oprava podlah u hlavního vstupu - ZŠ Gajdošova**“ (dále jen „smlouva o dílo“). Smluvní strany se v souladu s čl. XI, odst. 11.3 smlouvy o dílo dohodly na uzavření jejího dodatku č. 2, jímž se smlouva o dílo mění.

### Článek III Předmět dodatku

- 3.1 Předmětem tohoto dodatku č. 2 smlouvy o dílo je změna rozsahu předmětu plnění sjednaného v čl. II smlouvy o dílo a úprava ceny za dílo sjednané v čl. III smlouvy o dílo z důvodu potřeby provedení dodatečných stavebních prací nezbytných pro provedení díla.
- 3.2 Smluvní strany se dohodly, že budou provedeny dodatečné stavební práce v rozsahu daném soupisem dodatečných stavebních prací uvedených v položkových rozpočtech, které jsou přílohou č. 1 a nedílnou součástí tohoto dodatku. A dále, že nebudou provedeny stavební práce v rozsahu daném soupisem méněprací, které jsou přílohou č. 2.
- 3.3 V návaznosti na změnu rozsahu prací dle odst. 3.2 tohoto dodatku se celková cena za dílo sjednaná v čl. III, odst. 3.1 smlouvy o dílo ve výši 716.810,97 Kč bez DPH zvyšuje o částku **42.767,87** Kč bez DPH takto:

|  |                        |
|--|------------------------|
| Celková původní smluvní cena díla bez DPH  | 716 810,97 Kč          |
| Cena dodatečných stavebních prací bez DPH: | 170 790,33 Kč          |
| <u>Cena méněprací prací bez DPH</u>        | <u>- 128 022,46 Kč</u> |
| Celková nová cena za díla bez DPH          | 759 578,84 Kč          |
| <u>DPH</u>                                 | <u>159 511,55 Kč</u>   |
| <b>Celková nová cena díla vč. DPH:</b>     | <b>919 090,39 Kč</b>   |

Podrobnější vymezení změn ceny díla vyvolaných změnou rozsahu prací dle bodu 3.2 tohoto dodatku, je uvedeno v příloze č. 1 a 2 tohoto dodatku.

### Článek IV Závěrečná ujednání

- 4.1 Tento dodatek č. 2 smlouvy o dílo je vyhotoven ve 2 vyhotoveních, v nichž není nic škrtnáno, přepisováno ani dopisováno a z nichž každé má platnost originálu. Zhotovitel obdrží jedno vyhotovení a objednatel obdrží jedno vyhotovení. Tento dodatek se stává nedílnou součástí smlouvy o dílo.
- 4.2 V případě změny právních předpisů, či jiných vlivů majících za následek zneplatnění některých ustanovení tohoto dodatku, dohodli se oba účastníci, že trvají na platnosti tohoto dodatku v celém jeho zbývajícím, takovou skutečností nedotčeném rozsahu.
- 4.3 Ostatní tímto dodatkem nedotčená ustanovení smlouvy o dílo zůstávají v platnosti beze změn.
- 4.4 Smluvní strany berou na vědomí, že na tento dodatek se na základě zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních

## Dodatek č.2 ke smlouvě

podmínkách některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) vztahuje povinnost zveřejnění v registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek zašle k uveřejnění v registru smluv objednatel. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

- 4.5 Na důkaz vážné, svobodné a shodné vůle obou smluvních stran připojují oprávnění zástupci smluvních stran své vlastnoruční podpisy.

**Příloha:** Položkové rozpočty víceprací /příloha č. 1/ a méněprací /příloha č. 2/

### Za objednatele

V Ostravě dne 14.08.2023

### Za zhotovitele

V Ostravě dne 14.08.2023

---

Mgr. Anna Krasulová  
ředitelka školy

---

Jaroslav Bolcek  
jednatel