

DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO

na zhotovení projektové dokumentace, výkon inženýrské činnosti a autorského dozoru na akci:

„Centrum ÁČKO Valašské Meziříčí – Rekonstrukce vedlejšího objektu pro odlehčovací službu“

uzavřené dle § 2586 a n. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**občanský zákoník**“), mezi smluvními stranami

1. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel : **Zlínský kraj**
Sídlo : Zlín, tř. T. Bati 21, PSČ 761 90
Statutární orgán : Ing. Radim Holíš - hejtman
Osoby oprávněné jednat
a) ve věcech smluvních : Ing. Radim Holíš - hejtman
b) ve věcech technických : xxxx – vedoucí odboru investic
xxxx – vedoucí oddělení přípravy a realizace investičních akcí

IČO : 70891320
DIČ : CZ70891320
Bankovní ústav : PPF banka, a.s.
Číslo účtu : 730090001/6000
Telefon : xxx
ID datové schránky : scsbwku
E-mail : [XXXX](#)
(dále jen „**Zlínský kraj**“ nebo „**objednatel**“)

Zhotovitel : **Energy Benefit Centre a.s .**
Sídlo : Křenova 438/3, 162 00 Praha 6
Statutární orgán : Ing. Miroslav Hořejší, předseda představenstva
Zapsán v obchodním rejstříku : Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném
Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 15915.

Osoby oprávněné jednat
a) ve věcech smluvních : Ing. Miroslav Hořejší, předseda představenstva
b) ve věcech technických : xxx, ředitel pobočky v Ostravě

IČO : 29029210
DIČ : CZ29029210
Bankovní ústav : Komerční Banka a.s.
Číslo účtu : 43-6354140227/0100
Telefon : xxx
ID datové schránky : 7ikka66
E-mail : xxx
Osoba Vedoucího projektu : xxx
(dále jen „**zhotovitel**“)

2. PREAMBULE

Výše uvedené smluvní strany se dohodly na uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo na zhotovení projektové dokumentace, výkon inženýrské činnosti a autorského dozoru uzavřené pod č. objednatele D/0263/2022/INV dne 14. 03. 2022 na akci:

„Centrum ÁČKO Valašské Meziříčí – Rekonstrukce vedlejšího objektu pro odlehčovací službu“
(dále jen „Smlouva“)

Důvodem pro zpracování tohoto dodatku je navýšení rozsahu předmětu plnění, které je nutné provést v souvislosti s vyhlášenou dotační výzvou Národního plánu obnovy č. 31_22_044 a s tím spojený nárůst finančního plnění. Tímto dodatkem se po vzájemné dohodě smluvních stran výše uvedená Smlouva mění tak, aby vyhovovala současným potřebám a záměrům smluvních stran.

3. ZMĚNA ROZSAHU A ČLENĚNÍ DÍLA

Tímto dodatkem se do Smlouvy vkládá nový článek č. 20 Doplnující ustanovení, který zní takto:

20. DOPLŇUJÍCÍ USTANOVENÍ

20.1 S ohledem na změny vyvolané objednatelem (realizace změny závazku ze smlouvy ve smyslu § 222, odst. 6 zákona č 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění), je nutné provést doplnění provedení projekčních prací ke splnění podmínek dotační výzvy č. 31_22_044. Zpracování těchto prací zvyšuje náklady na projekční práce, vyčíslené po jednotlivých sekcích následovně:

20.1.1 PENB (včetně rozšiřujících příloh) + Energetický posudek	95.000 Kč bez DPH
20.1.2 Provedení průzkumu na výskyt synantropních živočichů	38.000 Kč bez DPH
20.1.3 Kontrola souladu a úprava stávající projektové dokumentace pro provádění stavby pro výzvu č. 31_22_044	30.000 Kč bez DPH
20.1.4 Projektová dokumentace pro instalaci fotovoltaiky (FVE)	32.000 Kč bez DPH
Celkem	195.000 Kč bez DPH

20.2 Celkový propočet hodnoty projekčních víceprací činí pro změny požadované investorem hodnotu 195.000,- Kč bez DPH, přičemž tato hodnota představuje 17,9 % z původní ceny dle Smlouvy o dílo (bez DPH).

20.3 Výše ceny těchto prací je stanovena na základě cenové nabídky zhotovitele ze dne 17.07.2023.

20.4 Zhotovitel se zavazuje dokončit Projektovou dokumentaci pro provedení stavby dle odst. 2.4 Smlouvy a víceprací v rozsahu odst. 20. 1. tohoto dodatku. Uvedené vícepráce se stávají součástí projektové dokumentace dle odst. 2.4. Smlouvy.

20.5 Termín provedení projektové dokumentace dle odst. 3.4. se mění na 165 kalendářních dnů od doručení Výzvy na zpracování projektové dokumentace pro provedení stavby.

4. ZMĚNA TERMÍNŮ A MÍSTO PLNĚNÍ

Tímto dodatkem se upravuje text v odst. 3.4. Smlouvy, který nově zní takto:

3.4 Projektová dokumentace pro provádění stavby dle odstavce 2.4. v termínu do 165 kalendářních dnů od obdržení výzvy objednatele.

5. ZMĚNA CENY DÍLA

Tímto dodatkem se upravuje text odst.4.1. a odst. 4.2.4. Smlouvy, které nově zní takto:

4.1. Cena za řádně zhotovené a předané dílo dle této smlouvy a činnosti s tím související, je cenou dohodnutou smluvními stranami ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, jako cena pevná a činí:

Celkem 1.284.000 Kč (bez DPH)

DPH: 269.640 Kč

Celkem s DPH 1.553.640 Kč (vč. 21 % DPH)

(slovy: jedenmilionpětsetpadesátřítisícšestsetčtyřicet korun českých)

- 4.2.4. Projektová dokumentace pro provádění stavby vč. dokumentů pro splnění dotační výzvy č. 31_22_044 dle odst. **Chyba! Nenalezen zdroj odkazů.** 485.000 Kč (bez DPH), DPH (21 %) 101.850 Kč, cena včetně DPH 586.850 Kč;

6. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ DODATKU

- 6.1. Ostatní ujednání Smlouvy tímto dodatkem č. 1 nedotčená zůstávají v platnosti a nemění se. Ustanovení Smlouvy týkající se vlastnických práv, nebezpečí škody, odpovědnosti za vady a nároků z vadného plnění, záručních podmínek, smluvních sankcí apod. se tak vztahují obdobně na Dokumentaci.
- 6.2. Smluvní strany se dohodly, že objednatel v zákonné lhůtě odešle tento dodatek č. 1 Smlouvy k řádnému uveřejnění do registru smluv vedeného Ministerstvem vnitra ČR.
- 6.3. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho uzavření, tj. dnem podpisu obou smluvních stran, nebo osobami jimi zmocněnými. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, zveřejňování těchto smluv a o registru smluv, v platném znění (dále jen zákon č. 340/2015 Sb. o registru smluv).
- 6.4. Zhotovitel potvrzuje pravdivost svých údajů, které jsou uvedeny v identifikaci smluvních stran a jejich shodu s platným výpisem z obchodního rejstříku. V případě, že dojde v průběhu smluvního vztahu ke změnám uvedených údajů, zavazuje se zhotovitel předat objednateli bez zbytečného odkladu platnou kopii výše uvedených dokladů.
- 6.5. Zhotovitel souhlasí s případným uveřejněním podmínek, za jakých byl dodatek č. 1 uzavřen v rozsahu dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění a zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění.
- 6.6. Případná neplatnost některého ustanovení tohoto dodatku č. 1 nemá za následek neplatnost ostatních ustanovení. V případě, že kterékoliv ustanovení tohoto dodatku č. 1 se stane neúčinným nebo neplatným, smluvní strany se zavazují bez zbytečného odkladu nahradit takové ustanovení novým, které svým obsahem a smyslem odpovídá nejlépe obsahu a smyslu ustanovení původního.
- 6.7. Dodatek č. 1 se vyhotovuje v 5 vyhotoveních stejné právní síly, z nichž objednatel obdrží 3 vyhotovení a zhotovitel obdrží 2 vyhotovení.
- 6.8. Smluvní strany prohlašují, že žádná část tohoto dodatku č. 1 nenaplnuje znaky obchodního tajemství dle § 504 občanského zákoníku.

Doložka dle § 23 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů

Rozhodnuto orgánem kraje: Rada Zlínského kraje

Datum a číslo jednací: 21.08.2023 č. usn. 0795/R21/23

Ve Zlíně dne

V Praze dne

Objednatel:

Zhotovitel:

.....
Ing. Radim Holíš
hejtman Zlínského kraje

.....
Ing. Miroslav Hořejší
předseda představenstva