

Statutární	Ostrava, městský obvod Ostrava-Jih	25
AGENDOVÉ ČÍSLO		
		OŠK
TYP	POŘ. ČÍSLO	ROK
		ODBOR

Smlouva o dílo

Dodatek č. 2

Uzavřený podle § 2586 až 2635 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „dodatek“)

Smluvní strany

Statutární město Ostrava

Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava

Městský obvod Ostrava-Jih

Horní 791/3, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
zastoupený Bc. Martinem Bednářem, MBA, starostou

IČ: 00845451
DIČ: CZ00845451 (plátce DPH)
Peněžní ústav: KB Ostrava-Hrabůvka

Číslo účtu: 1520761/0100
KS:
VS:

dále jen **objednatel**

a

JVAgro Morava s.r.o.

Meziříčská 2304, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm
zastoupený Jaroslavem Bolckem, jednatelem

IČ: 26826411
DIČ: CZ26826411
Peněžní ústav: Raiffeisen Bank a.s.

Č. účtu: 3408877002/5500
KS:
VS:

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 27768

dále jen **zhotovitel**

Obsah dodatku č. 2

čl. I.

Smluvní strany se na základě usnesení Rady městského obvodu Ostrava-Jih č. 1326/RMOB-JIH/2226/27 ze dne 24.8.2023 dohodly uzavřít dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo č. S/0611/2023/OŠK ze dne 1.6.2023 ve znění dodatku č. 1 (dále jako „SoD“).

čl. II.

Smluvní strany se dohodly na následující změně SoD :

1. V průběhu realizace byly zjištěny skutečnosti vyžadující úpravu položkového rozpočtu a změnu závazku ze SoD, a to z důvodu realizace dodatečných a/nebo nových prací nad rámec položkového rozpočtu závazku dle SoD nutných k dokončení této zakázky a z důvodu neprovádění některých prací. Změna závazku ze SoD je doložena přílohou č. 1 tohoto dodatku. V důsledku těchto změn se čl. III odst. 1. SoD mění tak, že nově zní:

Cena za provedené dílo dle článku II. této smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

Rekonstrukce školní kuchyně včetně pořízení vybavení v ZŠ Horymírova 100	Cena bez DPH [Kč]			DPH 21% [Kč]	Cena s DPH [Kč]
	Neprováděné práce	Dodatečné a/nebo nové práce	Celkem		
Původní cena stavby dle SoD			11 365 258,99	2 386 704,39	13 751 963,38
Dodatek č. 1		1 026 660,05	1 026 660,05	215 598,61	1 242 258,66
Dodatek č. 2		284 500,-	284 500,-	59 745,-	344 245,-
Cena díla celkem vč. dodatku č. 1 a č. 2			12 676 419,04	2 662 048,-	15 338 467,04

2. Položkový rozpočet změny je doložen přílohou č. 1 tohoto dodatku.

čl. III. Závěrečná ujednání

1. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek č. 2 ke SoD před jeho podpisem přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání, podle jejich pravé a svobodné vůle, že jeho obsahu porozuměly a svůj projev učinily vážně, určitě, srozumitelně, dobrovolně a nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.
2. Tento dodatek č. 2 ke SoD nabývá účinnosti dnem uveřejnění v centrálním registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., zákon o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.
3. Ostatní ujednání SoD zůstávají v platnosti.
4. Osoby podepisující tento dodatek č. 2 svými podpisy stvrzují platnost svých jednatelských oprávnění.
5. Tento dodatek č. 2 ke SoD je vyhotoven v pěti stejnopisech s platností originálu, podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží čtyři a zhotovitel jedno vyhotovení.
6. Smluvní strany výslovně souhlasí s uveřejněním celého textu tohoto dodatku č. 2 ke SoD, a to včetně všech případných příloh a dodatků, v centrálním registru smluv, zřízeném dle zákona číslo 340/2015 Sb., zákon o registru smluv, je-li povinnost tento dodatek uveřejnit dána tímto zákonem. Registr smluv je trvale

Smlouva

veřejně přístupný a obsahuje údaje zejména o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselném označení smlouvy a o datu podpisu smlouvy. Smluvní strany dále prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu příslušných ustanovení právních předpisů a udělují souhlas k jejich užití a zveřejnění bez stanovení dalších podmínek.

7. Nedílnou součástí tohoto dodatku je:
příloha č. 1 – Položkový rozpočet změny nákladů stavby

Za objednatele

Datum:

31-08-2023

Místo: Ostrava – Hrabůvka

Bc. Martin Bednář, MBA
starosta

Za zhotovitele

Datum:

Místo:

Jana
jedenatel

Krycí list slepého rozpočtu - VCP č.2

Název stavby:	Rekonstrukce školní kuchyně včetně pořízení vybavení v ZŠ Horymírova 100	Objednatel:	IČ/DIČ:
Druh stavby:	stavební úpravy - kuchyně ZŠ Horymírova	Projektant:	INGESTA spol. s.r.o. IČ/DIČ:
Lokalita:	Ostrava-Zábřeh	Zhotovitel:	JVAgro Morava s.r.o. IČ/DIČ:
Začátek výstavby:		Konec výstavby:	Položek:
JKSO:		Zpracoval:	Datum: 14.08.2023

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady	B	Doplňkové náklady	C	Náklady na umístění stavby (NUS)
HSV	Dodávky 284 500,00 Montáž 0,00	Práce přesčas 0,00 Bez pevné podl. 0,00		Zařízení staveniště 0,00 Mimostav. doprava 0,00	0,00 0,00
PSV	Dodávky 0,00 Montáž 0,00	Kulturní památka 0,00		Uzemní vlivy 0,00 Provozní vlivy 0,00	0,00 0,00
"M"	Dodávky 0,00 Montáž 0,00			Ostatní 0,00 NUS z rozpočtu 0,00	0,00 0,00
Ostatní materiál	0,00				
Přesun hmot a sutí	0,00				
ZRN celkem	284 500,00	DN celkem 0,00		NUS celkem 0,00	0,00
		DN celkem z obj. 0,00		NUS celkem z obj. 0,00	0,00
				ORN celkem 0,00	0,00
				ORN celkem z obj. 0,00	0,00

Základ 0%	0,00
Základ 15%	0,00
Základ 21%	284 500,00
	DPH 15% 0,00
	DPH 21% 59 745,00
	Celkem bez DPH 284 500,00
	Celkem včetně DPH 344 245,00

Projektant	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Pozitivníka:

Slepý stavební rozpočet

Název stavby:		Rekonstrukce školní kuchyně včetně pořízení vybavení v ZŠ Horymírova 100		Objednatel:				
Druh stavby:		stavební úpravy - kuchyně ZŠ Horymírova		Projektant:		INGESTA spol. s.r.o.		
Lokalita:		Ostrava-Zábřeh		Zhotovitel:		JVAgri Morava s.r.o.		
JKSO:		02.08.2023		Zpracoval:				
Č	Kód	Zkrácený popis / Varianta Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady (Kč)		Cenová soustava
						Dodávka	Montáž	
VLASTNÍ Gastrotechnologie						274 500,00	0,00	284 500,00
201	GASTRO-01	Ultravent. kondenzační digestoř COMBI Duo 6-1/1, 10-1/1	ks	1,00	132 080,00	132 080,00	0,00	vlastní
202	GASTRO-02	Ultravent. kondenzační digestoř pro odvod par typ 20-1/1	ks	1,00	142 420,00	142 420,00	0,00	vlastní
203	GASTRO-03	Montáž digestoří	soubor	2,00	5 000,00	5 000,00	0,00	vlastní
Celkem:						284 500,00	0,00	284 500,00

Pozámka: