

A1. Oceňování změny

Variace je oceněna dle Smlouvy o Dílo: *dokument e) Smluvní podmínky pro stavby menšího rozsahu – Zvláštní podmínky, Pod-čl. 10.2 Oceňování variací*. Cena Variace je určena na základě návrhu přiměřených přímých nákladů Zhotovitele se započtením procentuálních přírážek pro zisk (5%), výrobní režii (5%) a správní režii (5%), které jsou pro účely oceňování Variace mezi Stranami dle Smluvních podmínek dohodnuté. Specifikace předmětu Variace (viz příloha A. Technická specifikace Variace) neumožňuje pro určení ceny využít položkovou cenu ze Smlouvy, odvodit cenu z ceny obdobné položky specifikované ve Smlouvě, či stanovit cenu na základě ceny příslušné položky v cenové soustavě. Měrnou jednotkou Variace je vzhledem k specifikovanému předmětu komplet (KPL).

REKAPITULACE ZMĚNY

Kód: Vrane_n_Vlt_DPS_AGR
Stavba: Čekací stání pro malá plavidla na Vltavě - Vrané nad Vltavou

KSO: 832 59 8
 Místo: Vrané nad Vltavou [785318]
 CZ-CPV: 45000000-7

CC-CZ: 21514
 Datum: 14.04.2023
 CZ-CPA: 42.91.10

Objednatel:
 ČR - Ředitelství vodních cest

IČ: 67981801
 DIČ: CZ67981801

Zhotovitel:
 STRABAG Rail, a.s.

IČ: 25429949
 DIČ: CZ25429949

Poznámka:

Rozpočet je sestaven na základě Smlouvy o Dílo: dokument e) Smluvní podmínky pro stavby menšího rozsahu - Zvláštní podmínky, Pod-čl. 10.
 Oceňování veraiaci

Cena bez DPH

244.904,00

	Sazba daně	Základ daně
DPH základní	21,00%	0,00
snížená	15,00%	0,00

Výše daně
0,00
0,00

Cena s DPH v CZK

244.904,00

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód: Vrane_n_Vlt_DPS_AGR
Stavba: Čekací stání pro malá plavidla na Vltavě - Vrané nad Vltavou

Místo: **Vrané nad Vltavou [785318]** Datum: 14.04.2023

Zadavatel: ČR - Ředitelství vodních cest

Uchazeč: STRABAG Rail, a.s.

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		244.904,00	244.904,00	
SO 01	Čekací stání v horní vodě (HV)			STA
SO 01.1	Čekací stání			Soupis
SO 01.2	Plavební značení			Soupis
SO 01.3	Prohrábka dna			Soupis
SO 02	Čekací stání v dolní vodě (DV)			STA
SO 02.1	Čekací stání			Soupis
SO 02.2	Plavební značení			Soupis
SO 02.3	Prohrábka dna			Soupis
PS 01	Osvětlení a komunikační zařízení			PRO
PS 01.1	1. etapa			Soupis
PS 01.2	2. etapa			Soupis
VON	Vedlejší a ostatní náklady			VON



KRYCÍ LIST ROZPOČTU ZMĚNY

Stavba:

Vrane_n_Vlt_DPS_AGR

Objekt:

SO 01 - Čekací stání v horní vodě (HV)

Soupis:

SO 01.1 - Čekací stání

KSO:

Místo: Vrané nad Vltavou [785318]

CC-CZ:

Datum: 14.04.2023

Objednatel:

ČR - Ředitelství vodních cest

IČ:

67981801

DIČ:

CZ67981801

Zhotovitel:

STRABAG Rail, a.s.

IČ:

25429949

DIČ:

CZ25429949

Poznámka:

Rozpočet je sestaven na základě Smlouvy o Dílo: dokument e) Smluvní podmínky pro stavby menšího rozsahu - Zvláštní podmínky, Pod-čl. 10. Oceňování veriaici

Cena bez DPH

151.294,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	151.294,00	21,00%	31.771,74
snížená	0,00	15,00%	0,00
zákl. přenesen:	0,00	21,00%	0,00
sníž. přenesen:	0,00	15,00%	0,00
nulová	0,00	0,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

183.065,74

REKAPITULACE ČLENĚNÍ ROZPOČTU

Stavba:

Vrane_n_Vlt_DPS_AGR

Objekt:

SO 01 - Čekací stání v horní vodě (HV)

Soupis:

SO 01.1 - Čekací stání

Místo:

Vrané nad Vltavou [785318]

Datum:

14.04.2023

Objednatel:

ČR - Ředitelství vodních cest

Zhotovitel:

STRABAG Rail, a.s.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

151.294,00

HSV - Práce a dodávky HSV

2 - Zakládání

ROZPOČET NÁVRHU ZMĚNY

Stavba:

Vrane_n_Vlt_DPS_AGR

Objekt:

SO 01 - Čekací stání v horní vodě (HV)

Soupis:

SO 01.1 - Čekací stání

Místo:

Vrané nad Vltavou [785318]

Datum:

14.04.2023

Objednatel:

ČR - Ředitelství vodních cest

Zhotovitel:

STRABAG Rail, a.s.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Náklady soupisu celkem				151.294,00	
D		HSV	Práce a dodávky HSV				151.294,00	

D	2	Zakládání				
16a	K	AGR.23121	Cementace Pilota P1 ze zálivky připravované na lodi 13 kusů	kpl	1,000	AGR - položka
	P		<i>Poznámka k položce:</i> TYP KONTRAKTU - MĚŘITELNÝ - ROZDÍL FINÁLNÍHO OBJEMU 30% Tlačný člun Jantar Remorkér Vrtná souprava LB 24 Pásový jeřáb Kobelco 500 Elektrocentrála Rozplavovač			
17			Zhotovitel - Zisk	%	5,000%	
			<i>Dle smluvních podmínek 5% z přímých nákladů změny</i>			
18			Zhotovitel - Správní režie	%	5,000%	
			<i>Dle smluvních podmínek 5% z přímých nákladů změny</i>			
19			Zhotovitel - Výrobní režie	%	5,000%	
			<i>Dle smluvních podmínek 5% z přímých nákladů změny</i>			

KRYCÍ LIST ROZPOČTU ZMĚNY

Stavba:

Vrane_n_Vlt_DPS_AGR

Objekt:

SO 02 - Čekací stání v dolní vodě (DV)

Soupis:

SO 02.1 - Čekací stání

KSO:

Místo: Vrané nad Vltavou [785318]

CC-CZ:

Datum: 14.04.2023

Objednatel:

ČR - Ředitelství vodních cest

IČ:

67981801

DIČ:

CZ67981801

Zhotovitel:

STRABAG Rail, a.s.

IČ:

25429949

DIČ:

CZ25429949

Poznámka:

Rozpočet je sestaven na základě Smlouvy o Dílo: dokument e) Smluvní podmínky pro stavby menšího rozsahu - Zvláštní podmínky, Pod-čl. 10. Oceňování veriaací

Cena bez DPH

93.610,00

DPH	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
základní	93.610,00	21,00%	19.658,10
snížená	0,00	15,00%	0,00
zákl. přenesená	0,00	21,00%	0,00
sníž. přenesená	0,00	15,00%	0,00
nulová	0,00	0,00%	0,00

Cena s DPH

v

CZK

113.268,10

REKAPITULACE ČLENĚNÍ ROZPOČTU

Stavba:

Vrane_n_Vlt_DPS_AGR

Objekt:

SO 02 - Čekací stání v dolní vodě (DV)

Soupis:

SO 02.1 - Čekací stání

Místo:

0

Datum:

14.04.2023

Objednatel:

ČR - Ředitelství vodních cest

Zhotovitel:

STRABAG Rail, a.s.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

93.610,00

HSV - Práce a dodávky HSV

2 - Zakládání

ROZPOČET NÁVRHU ZMĚNY

Stavba:

#ODKAZ!

Objekt:

SO 02 - Čekací stání v dolní vodě (DV)

Soupis:

0

Místo:

0

Datum:



14.04.2023

Objednatel:

0

Zhotovitel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							93.610,00	
D		HSV	Práce a dodávky HSV					
D		2	Zakládání					
18a	K	AGR.28311	Cementace Pilota P2 ze zálivky připravované na lodi 6 kusů	kpl	1,000			AGR - položka
P			<small>Poznámka k položce: TYP KONTRAKTU - MĚŘITELNÝ - ROZDÍL FINÁLNÍHO OBJEMU 30%</small>					
VV			Tlačný člun Jantar					
VV			Remorkér					
VV			Vrtná souprava LB 24					
VV			Pásový jeřáb Kobelco 500					
VV			Elektrocentrála					
VV			Rozplavovač					
19			Zhotovitel - Zisk	%	5,000%			
			<small>Dle smluvních podmínek 5% z přímých nákladů změny</small>					

20	Zhotovitel - Správní režie Die smluvních podmínek 5% z přímých nákladů změny	%	5,000%	
21	Zhotovitel - Výrobní režie Die smluvních podmínek 5% z přímých nákladů změny	%	5,000%	

Z á p i s

**z jednání konaného dne 24.4.2023 v Podskalské 19, Praha 2 – OSU silničním
správním úřadě
ve věci stanovení dopravního značení vydaného opatřením obecné povahy č.
2/2020 ze dne 8.1.2020 č.j. MUCE 1420/2020 OSU**

Přítomní: [redacted] referent OSU SSÚ
narozen [redacted]

byla projednána platnost stanoveného dopravního značení dle výše uvedeného OOP, jehož platnost končí 30.6.2023. Pokud bude dopravní značení potřeba použít – stanovit v jiném termínu, musí být provedeny následující kroky:

- a) Prodloužení stanoveného dopravního značení žadatelem (STRABAG a.s.)*
- b) V případě změny dodavatele (žadatele) podá tento žádost o nové stanovení dopravního značení vč. všech náležitostí – příloh = DIO, stanovisko PČR dopravního inspektorátu, vlastníka dotčených pozemních komunikací.*

Zápis přečten bez připomínek

Dne 24.4.2023

Zapsala [redacted]

Příloha: [redacted]

OOP č. 2/2020 ze dne 8.1.2020

Městský úřad Černošice

Odbor stavební úřad - oddělení dopravy a správy komunikací

Podskalská 19
120 00 Praha 2

Spis. ZN. výst.:100/2020/Ko
Č.j.: MUCE 1420/2020 OSU
vyřizuje: [redacted] Podskalská 19, Praha 2
tel./e-mail: [redacted] / [redacted]

V Praze dne 8.1.2020

OZNÁMENÍ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU

Opatření obecné povahy č. 2/2020

Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci

Městský úřad Černošice, OSÚ - oddělení dopravy a správy komunikací, (dále jen "správní orgán") příslušný podle § 124 odst. 6 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (dále jen "zákon o silničním provozu") na základě návrhu, který podal

STRABAG a.s., Kačírкова 982/4, 158 00 Praha 5, zastoupený

LUSMIA DZ s.r.o., IČO 06904742, V Dolinách 1515/1b, 101 00 Praha 10

po projednání s Policií České republiky, Krajské ředitelství Policie Středočeského kraje, Dopravní inspektorát Praha venkov – Západ ze dne 27.3.2019 č.j. KRPS-86698/ČJ-2019-011606-KI

s t a n o v í

podle § 77 odst. 1 písm. c) a § 77 odst. 5 zákona o silničním provozu, opatřením obecné povahy **přechodnou úpravu** provozu na sil. II/102 Praha – Štěchovice v km 0,0 – 4,500, v souladu s § 61 odst.3 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů .

Přechodná úprava bude provedena dle předloženého schváleného dopravně inženýrského opatření, které je nedílnou součástí tohoto stanovení.

Dopravní značení bude osazeno :

V termínu: **od 15.1.2020 do 30.6.2023**

Z důvodů : DIO pro přípravné práce etap rekonstrukce sil. II/102.

Podmínky pro provedení přechodné úpravy provozu:

1. Provedení a umístění dopravního značení musí být v souladu s vyhláškou č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích a úprava a řízení provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, a dle příslušných platných technických norem.
2. Veškeré dopravní značení bude provedeno v základní velikosti v reflexním provedení. Všechny součásti dopravních značek (patka, sloupek, značka, uchycení) musí být schváleného typu.
3. Osazení dopravního značení zajistí žadatel.
4. Jednotlivá dopravní opatření budou průběžně osazována v době přípravných a ukončovacích prací jednotlivých etap stavby.
5. Trvalé dopravní značení, které je v rozporu s přechodným dopravním značením bude překryto a po ukončení akce uvedeno do původního stavu.
6. Z důvodu zajištění bezpečnosti silničního provozu může správní orgán stanovit další dopravní značení, případně stanovené dopravní značení změnit.

Odpovědná organizace : STRABAG a.s.

odpovědná osoba : ██████████ tel.: ██████████9

Odůvodnění:

Městský úřad Černošice, OSU oddělení dopravy a správy komunikací, Podskalská19,120 00 Praha 2 , stanovil přechodnou úpravu provozu na základě návrhu žadatele po projednání s dotčenými orgány Policie ČR z důvodu zajištění bezpečnosti silničního provozu při realizaci stavby. Žadatel předložil jednoduchou projektovou dokumentaci.

Toto stanovení přechodné úpravy je podkladem pro dopravní opatření při provádění přípravných a dokončovacích prací jednotlivých etap stavby „Rekonstrukce sil. II/102 Praha – Stěchovice km 0,0 – 4,500“.

Městský úřad Černošice OSÚ- oddělení dopravy a správy komunikací návrh posoudil a neshledal důvody, které by bránily stanovení přechodné úpravy provozu, a proto stanovil přechodnou úpravu provozu na pozemních komunikacích.

Poučení : Ve smyslu ust. § 77 odst. 5 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, opatření obecné povahy **nabývá účinnosti pátým dnem po vyvěšení** veřejné vyhlášky. Ve smyslu ust. §173 odst.2 zákona č.500/2004 Sb., správní řád, nelze proti opatření obecné povahy podat opravný prostředek.

██████████
referent oddělení dopravy OSÚ
Městský úřad Černošice
"otisk razítka"

Oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů na úřední desce MěÚ Černošice.

Vyvěšeno dne:

Sejmuto dne:

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.

Obdrží:

LUSMIA DZ s.r.o., IDDS: em74d38


sídlo: V Dolinách č.p. 1515/1b, Praha 10-Michle, 101 00 Praha 101

Na vědomí:

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, IDDS: a6ejgmx
sídlo: Zborovská č.p. 81/11, 150 00 Praha 5-Smíchov

Krajské ředitelství policie Středočeského kraje, územní odbor Praha - venkov ZÁPAD, DI, IDDS:
2dtai5u

sídlo: Zborovská č.p. 13, 150 00 Praha 5 - Smíchov



LUSMIA DZ, s.r.o. v dole 1515/Ab, 101 00 Praha 10 Korrespondenční adresa: Cypriřanova 703/211, 145 00 Praha 5			
investor: KPIÚS Středočeského kraje Zborovská, 150 00 Praha 5	dodavatel: STRABAG, a.s. Kadřichova 882/4, 150 00 Praha 5		
akce: Oprava silnice II/102, Praha západ operativní zábor stavby v km 0,0 - 4,500	č. zak.: 90039	B.F.áce	
datum: 20.12.2019	vypracoval: Lukáš Baláček		

