



## DODATEK Č. 5 KE SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřeného podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského  
zákoníku

Číslo Dodatku č.5 smlouvy Objednatele: 0123 000391

Číslo Dodatku č.5 smlouvy Zhotovitele:

Evidenční číslo smlouvy Objednatele: 0121000197

Evidenční číslo smlouvy Zhotovitele: 2111103

ID zakázky: 97181

### Smluvní strany:

**1. Objednatel:** Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích  
se sídlem: Branišovská 1645/31a, 370 05 České Budějovice  
zastoupený: Ing. Michalem Hojdekrem, MBA, kvestorem  
IČO: 60076658  
DIČ: CZ60076658  
bank. spojení: ČSOB České Budějovice  
č. účtu: 104725778/0300

Osoby zmocněné jednat:

Ve věcech smluvních: Ing. Michal Hojdekr, MBA, [redacted], e-mail: [redacted]

Ve věcech technických: [redacted] e-mail: [redacted]

[redacted] tel.: + [redacted] e-mail: [redacted]

[redacted], tel.: [redacted] e-mail: [redacted]

(dále jen „Objednatel“)

Autorský dozor: Kovoprojekta Brno a. s., [redacted]

Technický dozor objednatele:  
Stavební poradna, spol. s r. o., [redacted]

Koordinátor bezpečnosti práce:  
Stavební poradna, spol. s r. o., [redacted] (Technický dozor  
objednatele + koordinátor BOZP)

**2. Zhotovitel:** ESOX, spol. s r.o.  
se sídlem: Libušina tř. 23, 623 00 Brno  
IČO: 00558010  
DIČ: CZ00558010  
právní forma: společnost s ručením omezeným  
zastoupený: Ing. Janem Polickým, jednatelem společnosti  
ve věcech technických: [redacted], hlavní stavbyvedoucí  
bank. spojení: Unicredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.  
č. ú.: 1387716381/2700  
bankovní spojení: KB, a.s.  
číslo účtu: 272941621/0100

Společnost je zapsána v Obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 143  
(dále jen „zhotovitel“)



I.

**PREAMBULE**

Objednatel, jakožto zadavatel veřejné zakázky „JU – ZF Pavilon chemie“ (dále jen „**Veřejná zakázka**“) zadávané v zadávacím řízení v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „**ZZVZ**“) rozhodl o výběru zhotovitele ke splnění Veřejné zakázky. Zhotovitel a objednatel tak dne 16. 6. 2021 uzavřeli smlouvu o dílo (dále jen „**Smlouva**“). S ohledem na to, že se Objednatel a Zhotovitel dohodli na sjednání Víceprací a Méněprací, uzavřeli dne 9.9.2021 dodatek č. 1, dne 21. 4. 2022 dodatek č. 2, dne 23. 12. 2022 dodatek č. 3 a dne 20.7.2023 dodatek č. 4, kterými změnili zejména předmět díla.

Objednatel a Zhotovitel se dohodli na znění tohoto dodatku, neboť v průběhu provádění díla vyvstala potřeba dodatečných prací nad rámec původního předmětu díla a současně vyšlo najevo, že některé práce jsou zapotřebí v menším rozsahu, než předpokládalo původní vymezení díla. Důvodem ke změně díla byla nutnost změny projektové dokumentace a výkazu výměr.

Objednatel a zhotovitel se rovněž dohodli na znění tohoto dodatku, neboť v průběhu provádění díla vyšlo najevo, že projektová dokumentace trpí vadami, které představují překážky v provádění díla, některé práce jsou zapotřebí v menším rozsahu.

II.

**Předmět dodatku**

1. Předmětem Dodatku je sjednání Víceprací a Méněprací, jak jsou Vícepráce a Méněpráce definovány v čl. III. odst. 3.9. Smlouvy a tomu odpovídající sjednané změny ceny díla v souladu s čl. III. odst. 3.7. Smlouvy.
2. Předmět díla se rozšiřuje o provedení Víceprací a současně ponižuje o Méněpráce, přičemž specifikace druhu a množství Víceprací a Méněprací je uvedena v oboustranně potvrzených Technických listech změn č. 51–73, které tvoří nedílnou součást Dodatku jako jeho příloha 1 (dále jen „Změny díla“). Cena díla se zvyšuje o hodnotu Změn díla, tj. o částku ve výši -68 320,26 Kč bez DPH. Cena díla, prováděného Zhotovitelem v rozsahu Smlouvy a Dodatku, tak činí částku ve výši 132 372 116,09 Kč bez DPH.
3. Předmětem Dodatku je dále posun termínu dokončení celého díla v návaznosti na dodatečné práce.
4. S ohledem na výše uvedené skutečnosti se dosavadní znění čl. III odst. 3.2 Smlouvy ruší a nahrazuje následujícím zněním:

3.2. Cena díla je stanovena ve výši:

Popis	Cena díla bez DPH v Kč	DPH v Kč	Cena vč. DPH v Kč
<b>Cena díla dle smlouvy ve znění dodatků č. 1,2,3,4</b>	<b>132 440 436,35</b>	<b>27 812 491,63</b>	<b>160 252 927,98</b>
ZL č.51	147 600,00	30 996,00	178 596,00
ZL č. 52	710,84	149,28	860,12



ZL č. 53	16 845,02	3 537,45	20 382,47
ZL č. 54	27 265,74	5 725,81	32 991,55
ZL č. 55	17 800,00	3 738,00	21 538,00
ZL č. 56	15 224,29	3 197,10	18 421,39
ZL č. 57	15 495,00	3 253,95	18 748,95
ZL č. 58	-592 672,50	-124 461,23	-717 133,73
ZL č. 59	19 119,08	4 015,01	23 134,09
ZL č. 60	7 970,17	1 673,74	9 643,91
ZL č. 61	121 398,55	25 493,70	146 892,25
ZL č. 62	36 067,00	7 574,07	43 641,07
ZL č. 63	4 950,00	1 039,50	5 989,50
ZL č. 64	19 318,98	4 056,99	23 375,97
ZL č. 65	25 949,57	5 449,41	31 398,98
ZL č. 66	22 964,57	4 822,56	27 787,13
ZL č. 67	79 748,09	16 747,10	96 495,19
ZL č. 68	7 038,90	1 478,17	8 517,07



ZL č. 69	8 357,50	1 755,08	10 112,58
ZL č. 70	5 710,44	1 199,19	6 909,63
ZL č. 71	10 685,28	2 238,24	12 923,52
ZL č. 72	65 684,09	13 793,66	79 477,75
ZL č. 73	-151 550,87	-31 825,68	-183 376,55
<b>Nová cena díla</b>	<b>132 372 116,09</b>	<b>27 798 144,38</b>	<b>160 170 260,47</b>

5. S ohledem na preambuli tohoto dodatku se sjednává prodloužení termínu dokončení díla. Tato změna závazku je činěna v režimu nepodstatné změny, v souladu s § 222 odst. 5 ZZVZ, když příčiny změny závazku nastaly nezávisle na vůli smluvních stran. Dosavadní znění čl. IV odst. 4.5.1 Smlouvy se ruší a nahrazuje následujícím zněním:

**4.5.1 Zhotovitel je povinen dokončit celé dílo (včetně úspěšného ukončení zkušebního provozu) nejpozději do 30.9.2023.**

### III.

1. Tento Dodatek č. 5 je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Objednatel obdrží dva stejnopisy a Zhotovitel jeden stejnopis.
2. Tento Dodatek č. 5 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Veškeré úkony související s uveřejněním zajistí Objednatel. Tento Dodatek č. 5 se stává nedílnou součástí smlouvy.
3. Účinnost a platnost veškerých ostatních ustanovení smlouvy, jež nejsou tímto Dodatkem dotčena, se nemění.



Jihočeská univerzita  
v Českých Budějovicích  
University of South Bohemia  
in České Budějovicích

Přílohy č.1: TLZ č. 51-73

Za Objednatele:

V Českých Budějovicích dne 31. 8. 2023



Ing. Michal Hojdekr, MBA  
kvestor  
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích

Za Zhotovitele:

V  dne 14. 8. 23



Ing. Jan Polický  
jednatel společnosti  
ESOX, spol. s r.o.

<b>Stavba:</b>	JU-ZF Pavilon chemie	č. smlouvy objednatele:	0121000197																		
<b>Objekt :</b>	SO01	č. smlouvy zhotovitele:	2111103																		
<b>Investor ( objednatel ) stavby:</b>	Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Branišovská 1645/31a, 370 05 České Budějovice																				
<b>TDI:</b>	STAVEBNÍ PORADNA, spol. s r.o. Průběžná 48, 370 04, České Budějovice																				
<b>Projektant:</b>	Kovoprojekta Brno a.s. Šumavská 416/15, 602 Brno																				
<b>Zhotovitel:</b>	Esox, spol. s r.o. Libušina tř. 23, 623 00																				
<b>Předmět změny:</b>	Doplnění ZOTK na AL9 (§ 222 ZZVZ odst. 5)  Změnový list řeší doplnění funkce ZOTK dle PBR zprávy z důvodu chyby v PD a VV.																				
<b>Odkaz na výkresy:</b>																					
<b>Odkaz na soupis prací:</b>																					
<b>Odkaz na jinou část smlouvy:</b>																					
<b>Návrh ocenění:</b>	<table> <tr> <td>Vícepráce:</td> <td></td> <td>147 600,00</td> </tr> <tr> <td>Méněpráce:</td> <td></td> <td>-</td> </tr> <tr> <td><b>Celkem bez DPH</b></td> <td></td> <td><b>147 600,00</b></td> </tr> <tr> <td>DPH 21%</td> <td></td> <td>30 996,00</td> </tr> <tr> <td>Zaokrouhlení</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td><b>Celkem včetně DPH</b></td> <td></td> <td><b>178 596,00</b></td> </tr> </table>			Vícepráce:		147 600,00	Méněpráce:		-	<b>Celkem bez DPH</b>		<b>147 600,00</b>	DPH 21%		30 996,00	Zaokrouhlení			<b>Celkem včetně DPH</b>		<b>178 596,00</b>
Vícepráce:		147 600,00																			
Méněpráce:		-																			
<b>Celkem bez DPH</b>		<b>147 600,00</b>																			
DPH 21%		30 996,00																			
Zaokrouhlení																					
<b>Celkem včetně DPH</b>		<b>178 596,00</b>																			
<b>Podpis navrhovatele:</b>		Datum:	14. 8. 2023																		
<b>Vyjádření:</b>																					
TDI:		datum:	14. 8. 2023																		
Projektant:		datum:	14. 8. 2023																		
Investor :		datum:	31. 8. 2023																		
<b>Přílohy:</b>	samostatný																				

### KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: 0  
 Objekt: R241\_FS - R14 R156\_R241\_000\_6\_10\_7\_01 00 - JÚZP - Pavilon Chemie  
 Soupis: 0010 - Budořovice  
 Uroveň 3  
**SO01 - D.1.1. - ASŘ**

Místo: České Budějovice

CC-CZ Datum: 00.01.1900

Zadavatel: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích

IC: DIČ

Uchazeč:

IC: DIČ

Projektant: Kovoprojekta Brno a.s.

IC: DIČ

Zpracovatel:

IC: DIČ

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popiskem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na [www.cs-urs.cz](http://www.cs-urs.cz), sekce Cenové a technické podmínky. Pokud se kdekoliv v této projektové dokumentaci

**Cena bez DPH** **147 600,00**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH: základní sazba		21,00%	
		10,05%	

**Cena s DPH** **v CZK**

### REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: 0  
 Objekt: R241\_FS - R14 R156\_R241\_000\_6\_10\_7\_01 00 - JÚZP - Pavilon Chemie  
 Soupis: 0010 - Budořovice  
 Uroveň 3  
**SO01 - D.1.1. - ASŘ**

Místo: České Budějovice

Datum:

Zadavatel: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích

Projektant: Kovoprojekta Brno a.s.

Uchazeč:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

**Náklady stavby celkem** **147 600,00**

### SOUPIS PRACÍ

Stavba: 0  
 Objekt: R241\_FS - R14 R156\_R241\_000\_6\_10\_7\_01 00 - JÚZP - Pavilon Chemie  
 Soupis: 0010 - Budořovice  
 Uroveň 3  
**SO01 - D.1.1. - ASŘ**

Místo: České Budějovice

Datum:

Zadavatel: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích

Projektant: Kovoprojekta Brno a.s.

Uchazeč:

Zpracovatel: 0

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Uroveň soupisu
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>147 600,00</b>	
1			OST - DOPLNĚNÍ DVEŘÍ PRO ZOTK - KOVÁNÍ	KPL	1	80000	80 000,00	
2			OST - DOPLNĚNÍ DVEŘÍ PRO ZOTK - ELEKTROMOTORICKÝ SAMOZAVÍRAČ	KPL	1	47700	47 700,00	
3			OST - DOPLNĚNÍ DVEŘÍ PRO ZOTK - MONTÁŽ	KPL	1	9900	9 900,00	

<b>Stavba:</b>	JU-ZF Pavilon chemie	č. smlouvy objednatele:	0121000197												
<b>Objekt :</b>	IO06	č. smlouvy zhotovitele:	2111103												
<b>Investor ( objednatel ) stavby:</b>	Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Branišovská 1645/31a, 370 05 České Budějovice														
<b>TDI:</b>	STAVEBNÍ PORADNA, spol. s r.o. Průběžná 48, 370 04, České Budějovice														
<b>Projektant:</b>	Kovoprojekta Brno a.s. Šumavská 416/15, 602 Brno														
<b>Zhotovitel:</b>	Esox, spol. s r.o. Libušina tř. 23, 623 00														
<b>Předmět změny:</b>	<p>Úprava délky zasakovacího příkopu, betonáž jímky a kácení borovice (§ 222 ZZVZ odst. 6)</p> <p>Změnový list řeší drobné úpravy venkovních ploch týkající se zejména objektu IO 06., zkrácení délky příkopu, kácení uschlé borovice z důvodu nebezpečí pádu do staveniště, betonáž poškozené jímky ke které došlo při stavebních pracích z důvodu, že uživatel ani zhotovitel nebylo známa její existence a nebylo možné výše uvedené předvídat.</p>														
<b>Odkaz na výkresy:</b>															
<b>Odkaz na soupis prací:</b>															
<b>Odkaz na jinou část smlouvy:</b>															
<b>Návrh ocenění:</b>	<table> <tr> <td>Vícepráce:</td> <td>20 991,66</td> </tr> <tr> <td>Méněpráce:</td> <td>-20 280,82</td> </tr> <tr> <td><b>Celkem bez DPH</b></td> <td><b>710,84</b></td> </tr> <tr> <td>DPH 21%</td> <td>149,28</td> </tr> <tr> <td>Zaokrouhlení</td> <td></td> </tr> <tr> <td><b>Celkem včetně DPH</b></td> <td><b>860,12</b></td> </tr> </table>			Vícepráce:	20 991,66	Méněpráce:	-20 280,82	<b>Celkem bez DPH</b>	<b>710,84</b>	DPH 21%	149,28	Zaokrouhlení		<b>Celkem včetně DPH</b>	<b>860,12</b>
Vícepráce:	20 991,66														
Méněpráce:	-20 280,82														
<b>Celkem bez DPH</b>	<b>710,84</b>														
DPH 21%	149,28														
Zaokrouhlení															
<b>Celkem včetně DPH</b>	<b>860,12</b>														
<b>Podpis navrhovatele:</b>		Datum:	14.8.2023												
<b>Vyjádření:</b>															
<b>TDI:</b>		datum:	14.8.2023												
<b>Projektant:</b>		datum:	14.8.2023												
<b>Investor :</b>		datum:	31.8.2023												
<b>Přílohy:</b>	samostatný rozpočet														



### KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: 0  
 Objekt: 6241\_F5 - R14 9158\_6241\_000\_6\_10\_T\_01 00 - JU-ZF - Pavilon Chemie  
 Soupis: 10 06

Úroveň 0:

#### IO 06 Zasadovací příkop

Místo: České Budějovice Datum: 00.01.1900

Zadavatel: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích IC: DČ

Uchazeč: IC: DČ

Projektant: Kovoprojekta Brno a.s. IC: DČ

Zpracovatel: IC: DČ

#### Poznámka

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenové soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na [www.cs-urs.cz](http://www.cs-urs.cz), sekce Cenové a technické podmínky. Pokud se kdekoli v této projektové dokumentaci

**Cena bez DPH 20 991,66**

ÚRS - základní kritéria	Základní sazba	Sazba daně	Výše daně
		21,00%	
		15,00%	

**Cena s DPH v CZK**

### REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: 0  
 Objekt: 6241\_F5 - R14 9158\_6241\_000\_6\_10\_T\_01 00 - JU-ZF - Pavilon Chemie  
 Soupis: 10 06

Úroveň 0:

#### IO 06 Zasadovací příkop

Místo: České Budějovice Datum: Kovoprojekta Brno a.s.

Zadavatel: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Projektant: Kovoprojekta Brno a.s.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

**Náklady stavby celkem 20 991,66**

### SOUPIS PRACÍ

Stavba: 0  
 Objekt: 6241\_F5 - R14 9158\_6241\_000\_6\_10\_T\_01 00 - JU-ZF - Pavilon Chemie  
 Soupis: 10 06

IO 06 Zakavovací příkop

Místo

České Budějovice

Datum

Zaměst  
vlastník

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích

Projektant

Kovoprojekt Brno a.s.

Zpracovatel

0

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
<b>Náklady soupisu celkem</b>							
1		132154202	Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horní třídě těžitelosti I skupiny 1 a 2 přes 20 do 50 m3	m3	-0,882	334,03	-297,85
			Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horní třídě těžitelosti I skupiny 1 a 2 přes 20 do 50 m3				
2		132254204	Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horní třídě těžitelosti I skupiny 3 přes 100 do 500 m3	m3	-3,568	320,85	-1 144,79
3		132354204	Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horní třídě těžitelosti II skupiny 4 přes 100 do 500 m3	m3	-4,460	430,72	-1 921,01
			Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horní třídě těžitelosti II skupiny 4 přes 100 do 500 m3				
4		151101101	Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení příložně pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m	m2	-11,900	87,90	-1 046,01
			Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení příložně pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m				
5		151101111	Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložení materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložně, hloubky do 2 m	m2	-11,900	17,58	-209,20
			Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložení materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložně, hloubky do 2 m				
6		161102111	Svislé přemístění výkopku z kamenouhelných hlušin celková hloubka výkopu přes 1,0 do 2,5 m	m3	-1,960	283,71	-516,87
7		162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horní třídy těžitelosti I skupiny 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	-10,710	219,76	-2 353,83
			Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horní třídy těžitelosti I skupiny 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m				
8		162751119	Připletek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horní třídy těžitelosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	-458,810	13,19	-6 051,70
			Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horní třídy těžitelosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Připletek k ceně za každých dalších 1 započatých 1 000 m				
9		167154444	Nakládání, skládání a překládání neuhletého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z horní třídy těžitelosti I skupiny 1 až 4	m3	-10,710	31,65	-338,97
			Nakládání, skládání a překládání neuhletého výkopku nebo sypaniny stejné nakládání, množství přes 100 m3, z horní třídy těžitelosti I skupiny 1 až 4				
		171201201	Uložení sypaniny na skládky nebo mezi skládky bez hutnění s úpravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	m3	-10,710	11,43	-122,42
10		211531111	Výplň kamenivem do rýh odvodňovacích žebor nebo trativodů bez zhutnění, s úpravou povrchu výplně kamenivem hrubým drceným frakce 16 až 63 mm	m3	-8,300	878,96	-6 537,39
			Výplň kamenivem do rýh odvodňovacích žebor nebo trativodů bez zhutnění, s úpravou povrchu výplně kamenivem hrubým drceným frakce 16 až 63 mm				
11		211871122	Zřízení opláštění výplně z geotextilie odvodňovacích žebor nebo trativodů v rýze nebo zářezu se stěnaní svítlými nebo šikmými o sklonu přes 1:2 při rozvlně šířce opláštění přes 2,5 m	m2	-19,800	37,80	-740,88
			Zřízení opláštění výplně z geotextilie odvodňovacích žebor nebo trativodů v rýze nebo zářezu se stěnaní svítlými nebo šikmými o sklonu přes 1:2 při rozvlně šířce opláštění přes 2,5 m				
12	dic eod		Podkladní konstrukce z betonu prostežého v otevřeném výkopu desky, betonůž stropu jímky a drobné objekty z betonu tř. C 12/15	m3	1,100	2 549,18	2 804,11
			Podkladní konstrukce z betonu prostežého v otevřeném výkopu desky, betonůž stropu jímky a drobné objekty z betonu tř. C 12/15				
13	dic eod		Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí v otevřeném výkopu desek nebo sedlových ráž pod potrubí, stoly a drobné objekty	m2	1,2	281,29	337,56
14			Rizikové kácení borovice vč. likvidace	kpl	1,00	17 850,00	17 850,00
<b>odpočet celkem</b>							<b>-20 280,82</b>
<b>přípočet celkem</b>							<b>20 991,66</b>

<b>Stavba:</b>	JU-ZF Pavilon chemie	č. smlouvy objednatele:	0121000197																		
<b>Objekt :</b>	SO 99	č. smlouvy zhotovitele:	2111103																		
<b>Investor ( objednatel ) stavby:</b>	Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Branišovská 1645/31a, 370 05 České Budějovice																				
<b>TDI:</b>	STAVEBNÍ PORADNA, spol. s r.o. Průběžná 48, 370 04, České Budějovice																				
<b>Projektant:</b>	Kovoprojekta Brno a.s. Šumavská 416/15, 602 Brno																				
<b>Zhotovitel:</b>	Esox, spol. s r.o. Libušina tř. 23, 623 00																				
<b>Předmět změny:</b>	WC doplňky- dopnění chybějících (§ 222 ZZVZ odst. 6)  Změnový list řeší dopnění chybějícího množství WC doplňků po osazení dle SoD a na základě požadavku investora																				
<b>Odkaz na výkresy:</b>																					
<b>Odkaz na soupis prací:</b>																					
<b>Odkaz na jinou část smlouvy:</b>																					
<b>Návrh ocenění:</b>	<table> <tr> <td>Vícepráce:</td> <td></td> <td>16 845,02</td> </tr> <tr> <td>Méněpráce:</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td><b>Celkem bez DPH</b></td> <td></td> <td><b>16 845,02</b></td> </tr> <tr> <td>DPH 21%</td> <td></td> <td>3 537,45</td> </tr> <tr> <td>Zaokrouhlení</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td><b>Celkem včetně DPH</b></td> <td></td> <td><b>20 382,47</b></td> </tr> </table>			Vícepráce:		16 845,02	Méněpráce:			<b>Celkem bez DPH</b>		<b>16 845,02</b>	DPH 21%		3 537,45	Zaokrouhlení			<b>Celkem včetně DPH</b>		<b>20 382,47</b>
Vícepráce:		16 845,02																			
Méněpráce:																					
<b>Celkem bez DPH</b>		<b>16 845,02</b>																			
DPH 21%		3 537,45																			
Zaokrouhlení																					
<b>Celkem včetně DPH</b>		<b>20 382,47</b>																			
<b>Podpis navrhovatele:</b>		Datum:	11. 8. 2023																		
<b>Vyjádření:</b>																					
<b>TDI:</b>		datum:	11. 8. 2023 podpis:																		
<b>Projektant:</b>		datum:	11. 8. 2023 podpis:																		
<b>Investor :</b>		datum:	31. 8. 2023 podpis:																		
<b>Přílohy:</b>	samostatný rozpočet																				

## KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: R14\_9158\_6241\_1\_41\_001\_001\_0 - JU-ZF Pavilon Chemie  
 Objekt: 6241\_F5 - R14\_9158\_6241\_000\_0\_10\_7\_01\_00 - JU-ZF - Pavilon Chemie  
 Soupis: 60 01 - Různé stavby  
 Úroveň 0:

### SO01 - D.1.1. - Architektonicko stavební řešení

Místo:	České Budějovice	Datum:	20.1.2021
Zadavatel:	Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích	IC:	DIC
Uchazeč:	Vyplň údaj	IC:	Vyplň údaj
Projektant:	Kovoprojekta Brno a.s.	IC:	DIC
Zpracovatel:		IC:	DIC

Popis práce: Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové

**Cena bez DPH 16 845,02**

DPH	základ	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
snížený	0,00	52 973 005,24	21,00%	11 124 331,10
zákl. p.	0,00	0,00	15,00%	0,00
snížený	0,00	0,00	21,00%	0,00
základní	0,00	0,00	15,00%	0,00
základní	0,00	0,00	15,00%	0,00

**Cena s DPH v CZK**

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: R14\_9158\_6241\_1\_41\_001\_001\_0 - JU-ZF Pavilon Chemie  
 Objekt: 6241\_F5 - R14\_9158\_6241\_000\_0\_10\_7\_01\_00 - JU-ZF - Pavilon Chemie  
 Soupis: 60 01 - Různé stavby  
 Úroveň 0: **SO01 - D.1.1. - Architektonicko stavební řešení**  
 Místo: České Budějovice Datum: 20.1.2021  
 Zadavatel: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Projektant: Kovoprojekta Brno a.s.  
 Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  
 Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	52 973 005,24
<b>HSV - Práce a dodávky HSV</b>	<b>15 154 920,71</b>
1 - Zemní práce	823 269,74
2 - Zakládání	162 422,19
3 - Svislé a kompletní konstrukce	5 391 247,29
61 - Úprava povrchů vnitřních	3 388 524,23
62 - Úprava povrchů vnějších	1 335 618,84
63 - Podlahy a podlahové konstrukce	1 561 872,93
8 - Trubní vedení	58 481,61
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	1 089 279,35
95 - Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb	293 728,70
997 - Přesun sutě	39 036,99
998 - Přesun hmot	991 438,84
<b>PSV - Práce a dodávky PSV</b>	<b>37 808 253,83</b>
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	651 066,01
712 - Pevňkové kryty	690 594,09
713 - Izolace tepelné	2 918 338,61
714 - Akustická a protiohřesová opatření	20 165,78
725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty	585 151,32
762 - Konstrukce tesařské	79 840,45
763 - Konstrukce suché výstavby	2 725 226,13
764 - Konstrukce klempířské	803 843,51
766 - Konstrukce truhlářské	3 718 076,15
767 - Konstrukce zámečnické	19 320 706,31
771 - Podlahy z dlaždic	3 138 105,93
776 - Podlahy poviakové	558 517,04
777 - Podlahy lité	384 516,34
781 - Dokončovací práce - obklady	1 414 770,18
783 - Dokončovací práce - natěry	489 824,27
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	329 511,71
<b>M - Práce a dodávky M</b>	<b>9 830,70</b>
23-M - Montáže potrubí	9 830,70

## SOUPIS PRACÍ

Stavba: R14\_9158 6241 1 41 901 001 0 - JI.ŽP - Pavilon Chemie  
 Objekt: R249\_15 - R14 9158 6241\_002\_6\_10\_7\_01 00 - JI.ŽP - Pavilon Chemie  
 Soutpis: -SC 011 - Pavilon Chemie  
 Uroveň 3: **SO01 - D.1.1. - Architektonicko stavební řešení**  
 Místo: České Budějovice  
 Zpracovatel: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích  
 Uchazeč: Vypílní údaj

Datum: 20.1.2021

Projektant: Kovoprojekta Brno a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>16 845,02</b>	
D		PSV	Práce a dodávky PSV				16 845,02	
D		725	Zdravotechnika - zařizovací předměty				16 845,02	
	K		Doplňky zařízení koupelen a záchodů plastové zásobník toaletních papírů	soubor	2,000	986,47	1 972,94	
	K		Doplňky - wc souprava	soubor	4,000	439,52	1 758,08	
doplněno č.1	K		Doplňky zařízení koupelen a záchodů nerezové zásobník hygienických sáčků Doplňky zařízení koupelen a záchodů zásobník hygienických sáčků nerez brús	soubor	4,000	695,00	2 780,00	
	K		<b>Součet</b>					
doplněno č.2	K		Doplňky - koš odpadkový závěsný dřevěný 45 l Doplňky - koš odpadkový závěsný dřevěný 45 l	soubor	3,000	1 462,00	4 386,00	
	K		<b>Součet</b>					
doplněno č.3	K		Doplňky - odpadkový koš na dámské toalety Doplňky - odpadkový koš na dámské toalety nerezová nádoba s víčkem, objem 10 l, zavěšená na stěnu nerez brús	soubor	4,000	1 487,00	5 948,00	
	K		<b>Součet</b>					

<b>Stavba:</b>	JU-ZF Pavilon chemie	č. smlouvy objednatele:	0121000197																		
<b>Objekt :</b>	IO07	č. smlouvy zhotovitele:	2111103																		
<b>Investor ( objednatel ) stavby:</b>	Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Branišovská 1645/31a, 370 05 České Budějovice																				
<b>TDI:</b>	STAVEBNÍ PORADNA, spol. s r.o. Průběžná 48, 370 04, České Budějovice																				
<b>Projektant:</b>	Kovoprojekta Brno a.s. Šumavská 416/15, 602 Brno																				
<b>Zhotovitel:</b>	Esox, spol. s r.o. Libušina tř. 23, 623 00																				
<b>Předmět změny:</b>	Úprava nátoky horské vpustě (§ 222 ZZVZ odst. 6)  Změnový list řeší zpevnění plochy kolem horské vpustě z důvodu možného splavování při přívalových deštích																				
<b>Odkaz na výkresy:</b>																					
<b>Odkaz na soupis prací:</b>																					
<b>Odkaz na jinou část smlouvy:</b>																					
<b>Návrh ocenění:</b>	<table> <tr> <td>Vícepráce:</td> <td></td> <td>28 047,11</td> </tr> <tr> <td>Méněpráce:</td> <td></td> <td>-781,37</td> </tr> <tr> <td><b>Celkem bez DPH</b></td> <td></td> <td><b>27 265,74</b></td> </tr> <tr> <td>DPH 21%</td> <td></td> <td>5 725,81</td> </tr> <tr> <td>Zaokrouhlení</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td><b>Celkem včetně DPH</b></td> <td></td> <td><b>32 991,55</b></td> </tr> </table>			Vícepráce:		28 047,11	Méněpráce:		-781,37	<b>Celkem bez DPH</b>		<b>27 265,74</b>	DPH 21%		5 725,81	Zaokrouhlení			<b>Celkem včetně DPH</b>		<b>32 991,55</b>
Vícepráce:		28 047,11																			
Méněpráce:		-781,37																			
<b>Celkem bez DPH</b>		<b>27 265,74</b>																			
DPH 21%		5 725,81																			
Zaokrouhlení																					
<b>Celkem včetně DPH</b>		<b>32 991,55</b>																			
<b>Podpis navrhovatele:</b>	.....	Datum:	14. 8. 2023																		
<b>Vyjádření:</b>																					
<b>TDI:</b>		datum:	14. 8. 2023																		
<b>Projektant:</b>		datum:	14. 8. 2023																		
<b>Investor :</b>		datum:	31. 8. 2023																		
<b>Přílohy:</b>	samostatný ro																				

## KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:   
 Objekt:   
 Území:   
 Úroveň:   
**IO 07 dešťová kanalizace**

Město: České Budějovice Datum: 00.01.1900   
 Zadavatel: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích   
 Uchazeč:   
 Projektant: Kovoprojekta Brno a.s.   
 Zpracovatel:   
 Posledníka:   
 CS ÚRS

Scopis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymežující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenová a technické podmínky. Pokud se kdekoli v této projektové dokumentaci a/nebo soupisu prací a

**Cena bez DPH** **0,00**

IM: PRK0001 - 23,00%   
 IM: PRK0002 - 15,00%

**Cena s DPH** **v CZK**

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:   
 Objekt:   
 Území:   
 Úroveň:   
**IO 07 dešťová kanalizace**

Město: České Budějovice Datum:   
 Zadavatel: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Projektant: Kovoprojekta Brno a.s.   
 Uchazeč:   
 Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

**Náklady stavby celkem** méněpráce -781,37   
 vícepráce 28047,11

## SOUPIS PRACÍ

Stavba:   
 Objekt:   
 Území:   
 Úroveň:   
**IO 07 dešťová kanalizace**

Město: České Budějovice Datum:   
 Zadavatel: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Projektant: Kovoprojekta Brno a.s.   
 Uchazeč:   
 Zpracovatel:

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Číslo
<b>Náklady soupisu celkem</b>								
1			Pokládka lomového kamene ve svahu do betonu	m2	15,500	955,00	14 957,30	
2			Lomový kámen "placáky"	t	2,200	3 250,00	7 150,00	
			15,51 * 0,07 * 0,9					
3			dle sod Podí říjdní konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu desky , betonář stropu jímky a drobné objekty z betonu št. C 12/15 Podířní a zářítovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu desky pod potrubí, stěky a drobné objekty z betonu št. C 12/15	m3	2,830	2 549,19	5 939,81	
4		181301112R00	Rozproštění omnice, rovina, št.10-15 cm,nad 500m2	m2	-15,500	11,35	-175,83	
5		183402111R00	Rozněmání písky na hloubku do 15 cm	m2	-15,500	18,17	-281,84	
		180402111R00	Založení trávníku parkového výsivem v rovině v št.1.pokosení	m2	-15,500	18,17	-281,84	
		111104211R00	Pokosení trávníku parkového do přiležitosti	m2	-15,500	2,72	-42,16	

<b>Stavba:</b>	JU-ZF Pavilon chemie	č. smlouvy objednatele:	0121000197																		
<b>Objekt :</b>	SO01	č. smlouvy zhotovitele:	2111103																		
<b>Investor ( objednatel ) stavby:</b>	<b>Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích</b> Branišovská 1645/31a, 370 05 České Budějovice																				
<b>TDI:</b>	<b>STAVEBNÍ PORADNA, spol. s r.o.</b> Průběžná 48, 370 04, České Budějovice																				
<b>Projektant:</b>	<b>Kovoprojekta Brno a.s.</b> Šumavská 416/15, 602 Brno																				
<b>Zhotovitel:</b>	<b>Esox, spol. s r.o.</b> Libušina tř. 23, 623 00																				
<b>Předmět změny:</b>	Přesun laboratorních skříněk (§ 222 ZZVZ odst. 6)  Změnový list řeší přenošení skříněk v laboratořích dle původního zadání																				
<b>Odkaz na výkresy:</b>																					
<b>Odkaz na soupis prací:</b>																					
<b>Odkaz na jinou část smlouvy:</b>																					
<b>Návrh ocenění:</b>	<table> <tr> <td>Vícepráce:</td> <td></td> <td><b>17 800,00</b></td> </tr> <tr> <td>Méněpráce:</td> <td></td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td><b>Celkem bez DPH</b></td> <td></td> <td><b>17 800,00</b></td> </tr> <tr> <td>DPH 21%</td> <td></td> <td>3 738,00</td> </tr> <tr> <td>Zaokrouhlení</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td><b>Celkem včetně DPH</b></td> <td></td> <td><b>21 538,00</b></td> </tr> </table>			Vícepráce:		<b>17 800,00</b>	Méněpráce:		0,00	<b>Celkem bez DPH</b>		<b>17 800,00</b>	DPH 21%		3 738,00	Zaokrouhlení			<b>Celkem včetně DPH</b>		<b>21 538,00</b>
Vícepráce:		<b>17 800,00</b>																			
Méněpráce:		0,00																			
<b>Celkem bez DPH</b>		<b>17 800,00</b>																			
DPH 21%		3 738,00																			
Zaokrouhlení																					
<b>Celkem včetně DPH</b>		<b>21 538,00</b>																			
<b>Podpis navrhovatele:</b>		Datum:	14.8.2023																		
<b>Vyjádření:</b>																					
<b>TDI:</b>		datum:	14.8.2023 podpis:																		
<b>Projektant:</b>		datum:	14.8.2023 podpis:																		
<b>Investor :</b>		datum:	31.8.2023 podpis:																		
<b>Přílohy:</b>	samostatný ro																				



### KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: #BLOKOVANO!  
 Objekt: 8241\_FB - R14 9+18\_8241\_000\_6\_10\_T\_0100 - JU ZF - Pavilon Chemie  
 Soupis: 0+06  
 Úroveň 3: **SO01**

Místo: České Budějovice Datum: #BLOKOVÁNO!  
 Zadavatel: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích IČ: DÚC  
 Účastník: IČ: DÚC  
 Projektant: Kovoprojekta Brno a.s. IČ: DÚC  
 Zpracovatel: IČ: DÚC

Poznámka:  
 Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymežující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na [www.cs-urs.cz](http://www.cs-urs.cz), sekce Cenové a technické podmínky. Pokud se kdekoliv v této projektové dokumentaci

<b>Cena bez DPH</b>			<b>17 800,00</b>
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
		21,00%	3 738,00
		15,00%	2 670,00
<b>Cena s DPH</b>	<b>v</b>	<b>CZK</b>	

### REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: #BLOKOVANO!  
 Objekt: 8241\_FB - R14 9+18\_8241\_000\_6\_10\_T\_0100 - JU ZF - Pavilon Chemie  
 Soupis: 0+06  
 Úroveň 3: **SO01**

Místo: České Budějovice Datum:  
 Zadavatel: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Projektant: Kovoprojekta Brno a.s.  
 Účastník: Zpracovatel:

Kód dluh - Popis Cena celkem [CZK]  
**Náklady stavby celkem 17 800,00**

### SOUPIS PRACÍ

Stavba: #BLOKOVANO!  
 Objekt: 8241\_FB - R14 9+18\_8241\_000\_6\_10\_T\_0100 - JU ZF - Pavilon Chemie  
 Soupis: 0+06  
 Úroveň 3: **SO01**

Místo: České Budějovice Datum:  
 Zadavatel: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Projektant: Kovoprojekta Brno a.s.  
 Účastník: Zpracovatel: 0

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<b>Náklady soupisu celkem</b>								
1			Šetný přesun skříněk , rozmokování ve Z25	kpl	1,000	14 300,00	17 800,00	

<b>Stavba:</b>	JU-ZF Pavilon chemie	č. smlouvy objednatele:	0121000197												
<b>Objekt :</b>	SO01	č. smlouvy zhotovitele:	2111103												
<b>Investor ( objednatel ) stavby:</b>	<b>Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích</b> Branišovská 1645/31a, 370 05 České Budějovice														
<b>TDI:</b>	<b>STAVEBNÍ PORADNA, spol. s r.o.</b> Průběžná 48, 370 04, České Budějovice														
<b>Projektant:</b>	<b>Kovoprojekta Brno a.s.</b> Šumavská 416/15, 602 Brno														
<b>Zhotovitel:</b>	<b>Esox, spol. s r.o.</b> Libušina tř. 23, 623 00														
<b>Předmět změny:</b>	Doplnění sestra- pacient (§ 222 ZZVZ odst. 5)  Změnový list řeší doplnění chybějícího systému sestra-pacient v invalidní sprše 2.np, jedná se o chybu PD														
<b>Odkaz na výkresy:</b>															
<b>Odkaz na soupis prací:</b>															
<b>Odkaz na jinou část smlouvy:</b>															
<b>Návrh ocenění:</b>	<table> <tr> <td>Vícepráce:</td> <td>15 224,29</td> </tr> <tr> <td>Měněpráce:</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td><b>Celkem bez DPH</b></td> <td><b>15 224,29</b></td> </tr> <tr> <td>DPH 21%</td> <td>3 197,10</td> </tr> <tr> <td>Zaokrouhlení</td> <td></td> </tr> <tr> <td><b>Celkem včetně DPH</b></td> <td><b>18 421,39</b></td> </tr> </table>			Vícepráce:	15 224,29	Měněpráce:	0,00	<b>Celkem bez DPH</b>	<b>15 224,29</b>	DPH 21%	3 197,10	Zaokrouhlení		<b>Celkem včetně DPH</b>	<b>18 421,39</b>
Vícepráce:	15 224,29														
Měněpráce:	0,00														
<b>Celkem bez DPH</b>	<b>15 224,29</b>														
DPH 21%	3 197,10														
Zaokrouhlení															
<b>Celkem včetně DPH</b>	<b>18 421,39</b>														
<b>Podpis navrhovatele:</b>		<b>Datum:</b>	14. 8. 2023												
<b>Vyjádření:</b>															
<b>TDI:</b>		datum:	14. 8. 2023      podpis:												
<b>Projektant:</b>		datum:	14. 8. 2023      podpis:												
<b>Investor :</b>		datum:	31. 8. 2023      podpis:												
<b>Přílohy:</b>	samostatný rozpočet														

## KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: 0  
 Objekt: 6241\_FS - R14 9158\_6241\_000\_6\_10\_7\_01 00 - JU-ZF - Pavilon Chemie

Úroveň 3  
**SO01**

Místo: České Budějovice Datum: 00.01.1900

Zadavatel: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích

Uchazeč:

Projektant: Kovoprojekta Brno a.s.

Zpracovatel:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymeziující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dle odkazů k dispozici na [www.cs-urs.cz](http://www.cs-urs.cz), sekce Cenové a technické podmínky. Pokud se kdekoli v této projektové dokumentaci

**Cena bez DPH 15 224,29**

DPH	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
si žaná		15,00%	

**Cena s DPH v CZK**

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: 0  
 Objekt: 6241\_FS - R14 9158\_6241\_000\_6\_10\_7\_01 00 - JU-ZF - Pavilon Chemie

Úroveň 3  
**SO01**

Místo: České Budějovice

Zadavatel: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích

Datum:

Projektant: Kovoprojekta Brno a.s.

Zpracovatel:

**Náklady stavby celkem 15 224,29**

## SOUPIS PRACÍ

Stavba: 0  
 Objekt: 6241\_FS - R14 9158\_6241\_000\_6\_10\_7\_01 00 - JU-ZF - Pavilon Chemie

Úroveň 3  
**SO01**

Místo: České Budějovice

Datum:

Zadavatel: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích

Projektant: Kovoprojekta Brno a.s.

Uchazeč:

Zpracovatel: 0

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	UPOZORNĚNÍ
<b>Náklady soupisu celkem</b>								
1			Sada pro nouzovou signalizaci (WC), kontrolní modul, signalizační tlačítko, resetovací tlačítko	sada	1,000	6 578,26	6 578,26	
2	Střepka	40	stavební průrazy, sádkací práce	hod	9,000	781,36	7 032,24	
3	Pol	264	Zasadění a zához rýh po rozvodech	m	3,000	404,21	1 212,63	
4	4.4		Kabel OVKY-V 3x2,5	m	12,000	33,43	401,16	

15 224,29

<b>Stavba:</b>	JU-ZF Pavilon chemie	č. smlouvy objednatele:	0121000197												
<b>Objekt :</b>	SO01	č. smlouvy zhotovitele:	2111103												
<b>Investor ( objednatel ) stavby:</b>	Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Branišovská 1645/31a, 370 05 České Budějovice														
<b>TDI:</b>	STAVEBNÍ PORADNA, spol. s r.o. Průběžná 48, 370 04, České Budějovice														
<b>Projektant:</b>	Kovoprojekta Brno a.s. Šumavská 416/15, 602 Brno														
<b>Zhotovitel:</b>	Esox, spol. s r.o. Libušina tř. 23, 623 00														
<b>Předmět změny:</b>	Úprava záchytného systému (§ 222 ZZVZ odst. 6)  Změnový list řeší úpravu záchytného systému vyvolanou nově doplněnými přístavky na střeše pro VZT v návaznosti na změnu umístění ventilátorů na střechu, které bylo řešeno v Dodatku č.3. Jedná se o okolnosti a práce, které v době zpracování PD nebylo možné předvídat.														
<b>Odkaz na výkresy:</b>															
<b>Odkaz na soupis prací:</b>															
<b>Odkaz na jinou část smlouvy:</b>															
<b>Návrh ocenění:</b>	<table> <tr> <td>Vícepráce:</td> <td>15 495,00</td> </tr> <tr> <td>Méněpráce:</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td><b>Celkem bez DPH</b></td> <td><b>15 495,00</b></td> </tr> <tr> <td>DPH 21%</td> <td>3 253,95</td> </tr> <tr> <td>Zaokrouhlení</td> <td></td> </tr> <tr> <td><b>Celkem včetně DPH</b></td> <td><b>18 748,95</b></td> </tr> </table>			Vícepráce:	15 495,00	Méněpráce:	0,00	<b>Celkem bez DPH</b>	<b>15 495,00</b>	DPH 21%	3 253,95	Zaokrouhlení		<b>Celkem včetně DPH</b>	<b>18 748,95</b>
Vícepráce:	15 495,00														
Méněpráce:	0,00														
<b>Celkem bez DPH</b>	<b>15 495,00</b>														
DPH 21%	3 253,95														
Zaokrouhlení															
<b>Celkem včetně DPH</b>	<b>18 748,95</b>														
<b>Podpis navrhovatele:</b>	.....	Datum:	19. 8. 2023												
<b>Vyjádření:</b>															
	<b>TDI:</b>	datum:	19. 8. 2023 podpis: .....												
	<b>Projektant:</b>	datum:	19. 8. 2023 podpis: .....												
	<b>Investor :</b>	datum:	31. 8. 2023 podpis: .....												
<b>Přílohy:</b>	samostatný rozpočet														



<b>Stavba:</b>	JU-ZF Pavilon chemie	č. smlouvy objednatele:	0121000197																		
<b>Objekt :</b>	SO01	č. smlouvy zhotovitele:	2111103																		
<b>Investor ( objednatel ) stavby:</b>	Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Branišovská 1645/31a, 370 05 České Budějovice																				
<b>TDI:</b>	STAVEBNÍ PORADNA, spol. s r.o. Průběžná 48, 370 04, České Budějovice																				
<b>Projektant:</b>	Kovoprojekta Brno a.s. Šumavská 416/15, 602 Brno																				
<b>Zhotovitel:</b>	Esox, spol. s r.o. Libušina tř. 23, 623 00																				
<b>Předmět změny:</b>	Odpočet prvku 17/J (§ 222 ZZVZ odst. 5)  Změnový list řeší odpočet skříněk do SDK stěn 17/J.																				
<b>Odkaz na výkresy:</b>																					
<b>Odkaz na soupis prací:</b>																					
<b>Odkaz na jinou část smlouvy:</b>																					
<b>Návrh ocenění:</b>	<table> <tr> <td>Vícepráce:</td> <td></td> <td>66 600,00</td> </tr> <tr> <td>Méněpráce:</td> <td></td> <td>-659 272,50</td> </tr> <tr> <td><b>Celkem bez DPH</b></td> <td></td> <td><b>-592 672,50</b></td> </tr> <tr> <td>DPH 21%</td> <td></td> <td>-124 461,23</td> </tr> <tr> <td>Zaokrouhlení</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td><b>Celkem včetně DPH</b></td> <td></td> <td><b>-717 133,73</b></td> </tr> </table>			Vícepráce:		66 600,00	Méněpráce:		-659 272,50	<b>Celkem bez DPH</b>		<b>-592 672,50</b>	DPH 21%		-124 461,23	Zaokrouhlení			<b>Celkem včetně DPH</b>		<b>-717 133,73</b>
Vícepráce:		66 600,00																			
Méněpráce:		-659 272,50																			
<b>Celkem bez DPH</b>		<b>-592 672,50</b>																			
DPH 21%		-124 461,23																			
Zaokrouhlení																					
<b>Celkem včetně DPH</b>		<b>-717 133,73</b>																			
<b>Podpis navrhovatele:</b>		..... Datum:	11.8.2023																		
<b>Vyjádření:</b>																					
<b>TDI:</b>		datum:	11.8.2023 podpis:																		
<b>Projektant:</b>		datum:	11.8.2023 podpis:																		
<b>Investor :</b>		datum:	31.8.2023 podpis:																		
<b>Přílohy:</b>	samostatný rozpočet																				

## KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

R14\_9158\_6241\_1\_41\_001\_001\_0 JU-ZF Pavilon Chemie

Objekt:

6241\_FS - R14 9158\_6241\_000\_6\_10\_7\_01.00 JU-ZF - Pavilon Chemie

Soupis:

SO 01 - Budova chemie

Úroveň 3:

**SO01 - D.1.1.2. - Interiér - vybavení spojené se stavbou**

**SO01 - D.1.1. - Architektonicko stavební řešení**

KSO:

České Budějovice

CC-CZ:

Datum:

20.1.2021

Zadavatel:

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Vyplň údaj

IČ:

DIČ:

Vyplň údaj

Vyplň údaj

Projektant:

Kovoprojekta Brno a.s.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úroveň příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na [www.cs-urs.cz](http://www.cs-urs.cz), sekce Cenové a technické podmínky. Pokud se kdekoli v této projektové dokumentaci a/nebo soupisu prací a dodávek vyskytuje jakýkoliv obchodní název materiálu, výrobku, systému, služby apod., jedná se zásadně o referenční údaj sloužící pro přesnou specifikaci minimálního standardu jejich požadovaných vlastností. Daný materiál, výrobek, systém, službu apod. je možno nahradit jiným o shodných či lepších vlastnostech, avšak zásadně pouze v rámci platné smluvní ceny. Tuto případnou náhradu je povinen navrhnout zhotovitel stavby, a to v dostatečném předstihu před objednáním, přičemž je při návrhu náhrady povinen objednatel prokázat shodu vlastností s referenčním materiálem, výrobkem, systémem, službou apod.

**Cena bez DPH**

**-592 672,50**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní		21,00%	
DPH snížená		15,00%	

**Cena s DPH**

**v CZK**

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

R14\_9158\_6241\_1\_41\_001\_001\_0 JU-ZF Pavilon Chemie

Objekt:

6241\_FS - R14 9158\_6241\_000\_6\_10\_7\_01.00 JU-ZF - Pavilon Chemie

Soupis:

SO 01 - Budova chemie

Úroveň 3:

**SO01 - D.1.1.2. - Interiér - vybavení spojené se stavbou**

**SO01 - D.1.1. - Architektonicko stavební řešení**

Místo:

České Budějovice

Datum:

20.1.2021

Zadavatel:

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích

Projektant:

Kovoprojekta Brno a.s.

Uchazeč:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

**Náklady stavby celkem**

**-592 672,50**

PSV - Práce a dodávky PSV

-592 672,50

KN0 - Kancelářský nábytek

66 600,00

ÚN01 - Úložný nábytek

66 600,00

766 - Konstrukce truhlářské

-659 272,50

## SOUPIS PRACÍ

Stavba:

R14\_9158\_6241\_1\_41\_001\_001\_0 JU-ZF Pavilon Chemie

Objekt:

6241\_F5 - R14 9158\_6241\_000\_6\_10\_7\_01 00 JU-ZF - Pavilon Chemie

Soumra:

SO 01 - Budova Chemie

Uroveň 3:

**SO01 - D.1.1.2. - Interiér - vybavení spojené se stavbou**

**SO01 - D.1.1. - Architektonicko stavební řešení**

Místo: České Budějovice

Datum: 20.1.2021

Zadávatel: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích

Projektant: Kovoprojekta Brno a.s.

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>-592 672,50</b>	
D	PSV		Práce a dodávky PSV				-592 672,50	
D	KN0		Kancelářský nábytek				66 600,00	
D	ÚN01		Úložný nábytek				66 600,00	
np	K	np	Doplnění větracích mřížek 2 kusy na skříně - celkem 15 ks skříně	ks	30,000	2 100,00	63 000,00	
D	766		Konstrukce truhlářské				-659 272,50	
242	K	76799511Rpo100	D+M skříněk do SDK stěny 17/J	kus	-15,000	43 951,50	-659 272,50	
			D+M skříněk do SDK stěny 17/J				0,00	
			Kryty radiátorů	kus	3	1200	3 600,00	



<b>Stavba:</b>	JU-ZF Pavilon chemie	č. smlouvy objednatele:	0121000197																		
<b>Objekt :</b>	SO01	č. smlouvy zhotovitele:	2111103																		
<b>Investor ( objednatel ) stavby:</b>	Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Branišovská 1645/31a, 370 05 České Budějovice																				
<b>TDI:</b>	STAVEBNÍ PORADNA, spol. s r.o. Průběžná 48, 370 04, České Budějovice																				
<b>Projektant:</b>	Kovoprojekta Brno a.s. Šumavská 416/15, 602 Brno																				
<b>Zhotovitel:</b>	Esox, spol. s r.o. Libušina tř. 23, 623 00																				
<b>Předmět změny:</b>	Zááměna kabelů na trase CHUC B (§ 222 ZZVZ odst. 5)  Změnový list řeší výměnu kabelů na únikové trase CHUC B z důvodu chyby v PD.																				
<b>Odkaz na výkresy:</b>																					
<b>Odkaz na soupis prací:</b>																					
<b>Odkaz na jinou část smlouvy:</b>																					
<b>Návrh ocenění:</b>	<table> <tr> <td>Vícepráce:</td> <td></td> <td><b>19 119,08</b></td> </tr> <tr> <td>Méněpráce:</td> <td></td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td><b>Celkem bez DPH</b></td> <td></td> <td><b>19 119,08</b></td> </tr> <tr> <td>DPH 21%</td> <td></td> <td>4 015,01</td> </tr> <tr> <td>Zaokrouhlení</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td><b>Celkem včetně DPH</b></td> <td></td> <td><b>23 134,09</b></td> </tr> </table>			Vícepráce:		<b>19 119,08</b>	Méněpráce:		0,00	<b>Celkem bez DPH</b>		<b>19 119,08</b>	DPH 21%		4 015,01	Zaokrouhlení			<b>Celkem včetně DPH</b>		<b>23 134,09</b>
Vícepráce:		<b>19 119,08</b>																			
Méněpráce:		0,00																			
<b>Celkem bez DPH</b>		<b>19 119,08</b>																			
DPH 21%		4 015,01																			
Zaokrouhlení																					
<b>Celkem včetně DPH</b>		<b>23 134,09</b>																			
<b>Podpis navrhovatele:</b>		Datum:	14.8.2023																		
<b>Vyjádření:</b>																					
TDI:		14.8.2023	podpis:																		
Projektant:		14.8.2022	podpis:																		
Investor :		31.8.2023	podpis:																		
<b>Přílohy:</b>	samostatný rozpočet																				

### KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: 0  
 Objekt: 8241\_P5 - R14 9153\_8241\_000\_6\_10\_7\_01.00 - JU-ZF - Pavilon Chemie  
 Soupis: 0000  
 Úroveň: 3  
**SO01**

Místo: České Budějovice

Datum: 00.01.1900

Zadavatel: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích

IC: 0000

Uchazeč:

IC: 0000

Vykonatel: Kovoprojekta Brno a.s.

IC: 0000

Zpracovatel:

IC: 0000

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymežující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na [www.cs-urs.cz](http://www.cs-urs.cz), sekce Cenové a technické podmínky. Pokud se kdekoliv v této projektové dokumentaci a/nebo soupisu prací a dodávek vyskytne jakýkoliv obchodní název

**Cena bez DPH 19 119,08**

DPH	Základní cena	Sazba daně	Výše daně
základní		21,00%	19,08%

**Cena s DPH v CZK**

### REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: 0  
 Objekt: 8241\_P5 - R14 9153\_8241\_000\_6\_10\_7\_01.00 - JU-ZF - Pavilon Chemie  
 Soupis: 0000  
 Úroveň: 3  
**SO01**

Místo: České Budějovice

Datum:

Zadavatel: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích

Projektant: Kovoprojekta

Zpracovatel: Brno a.s.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

**Náklady stavby celkem 19 119,08**

### SOUPIS PRACÍ

Stavba: 0  
 Objekt: 8241\_P5 - R14 9153\_8241\_000\_6\_10\_7\_01.00 - Pavilon Chemie  
 Soupis: 0000  
 Úroveň: 3  
**SO01**

Místo: České Budějovice

Datum:

Zadavatel: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích

Projektant: Kovoprojekta

Zpracovatel: Brno a.s.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Uložit
<b>Náklady soupisu celkem</b>								
1			Kabel CXKH-R(J) 3x2,5	m	195,0	63,0	12285,0	
2			Kabel CXKH-R(J) 5x2,5	m	35,0	64,0	2940,0	
3	6.21		Podružný materiál	sada	1,0	1550,0	1550,0	
4	z128		dmž přívodních kabelů	hod	4,0	588,0	2344,1	

<b>Stavba:</b>	JU-ZF Pavilon chemie	č. smlouvy objednatele:	0121000197												
<b>Objekt :</b>	SO01	č. smlouvy zhotovitele:	2111103												
<b>Investor ( objednatel ) stavby:</b>	Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Branišovská 1645/31a, 370 05 České Budějovice														
<b>TDI:</b>	STAVEBNÍ PORADNA, spol. s r.o. Průběžná 48, 370 04, České Budějovice														
<b>Projektant:</b>	Kovoprojekta Brno a.s. Šumavská 416/15, 602 Brno														
<b>Zhotovitel:</b>	Esox, spol. s r.o. Libušina tř. 23, 623 00														
<b>Předmět změny:</b>	Doplnění kabeláže pro nově osazené ZOTK na AL9 (§ 222 ZZVZ odst. 5)  Změnový list řeší kabeláž k doobjednanému systému ZOTK vyplývajícímu z PBR z důvodu chyby v PD														
<b>Odkaz na výkresy:</b>															
<b>Odkaz na soupis prací:</b>															
<b>Odkaz na jinou část smlouvy:</b>															
<b>Návrh ocenění:</b>	<table> <tr> <td>Vícepráce:</td> <td>7 970,17</td> </tr> <tr> <td>Méněpráce:</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td><b>Celkem bez DPH</b></td> <td><b>7 970,17</b></td> </tr> <tr> <td>DPH 21%</td> <td>1 673,74</td> </tr> <tr> <td>Zaokrouhlení</td> <td></td> </tr> <tr> <td><b>Celkem včetně DPH</b></td> <td><b>9 643,91</b></td> </tr> </table>			Vícepráce:	7 970,17	Méněpráce:	0,00	<b>Celkem bez DPH</b>	<b>7 970,17</b>	DPH 21%	1 673,74	Zaokrouhlení		<b>Celkem včetně DPH</b>	<b>9 643,91</b>
Vícepráce:	7 970,17														
Méněpráce:	0,00														
<b>Celkem bez DPH</b>	<b>7 970,17</b>														
DPH 21%	1 673,74														
Zaokrouhlení															
<b>Celkem včetně DPH</b>	<b>9 643,91</b>														
<b>Podpis navrhovatele:</b>		Datum:	14. 8. 2023												
<b>Vyjádření:</b>															
	TDI:	datum:	14. 8. 2023      podpis:												
	Projektant:	datum:	14. 8. 2023      podpis:												
	Investor :	datum:	31. 8. 2023      podpis:												
<b>Přílohy:</b>	samostatný rozpočet														

### KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Název:   
 Číslo:   
 Číslo:   
 Název:   
 Město:   
 Uvazek:   
**SO01**

Město: **České Budějovice** Datum: **00.01.1900**

Zadavatel: **Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích**

Uvazek:

Projektant: **Kovoprojekta Brno a.s.**

Projektant:

Projektant:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymazující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou naomezeně dále k dispozici na [www.cs-urs.cz](http://www.cs-urs.cz), sekce Cenové a technické podmínky. Pokud se kdekoliv v této projektové dokumentaci a/nebo soupisu prací a dodávek vyskytuje jakýkoliv

**Cena bez DPH** **7 970,17**

mě. smlouva:   
 kód:   
 Číslo:   
 Název:   
 Datum:

**Cena s DPH** **v CZK**

### REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Název:   
 Číslo:   
 Číslo:   
 Název:   
 Město:   
 Uvazek:   
**SO01**

Město: **České Budějovice** Datum:   
 Zadavatel: **Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích** Projektant: **Kovoprojekta Brno a.s.**

Kód řádku - Popis **Cena celkem [CZK]**





**Náklady stavby celkem** **7 970,17**

### SOUPIS PRACÍ

Název:   
 Číslo:   
 Číslo:   
 Název:   
 Město:   
 Uvazek:   
**SO01**

Město: **České Budějovice** Datum:   
 Zadavatel: **Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích** Projektant: **Kovoprojekta Brno a.s.**

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Číslo řádku
<b>Náklady soupisu celkem</b>								
1	M 4.4		Kabel CYKY-J 3x2,5	m	19	33,43	635,17	
2	M 5.4		Trubka konjugovaná pr. 25	m	8	41,44	248,64	
3	Stpř40		stavební práce, sekači práce	hod	7	781,36	5489,52	
4	Pol264		Zazdění a zához rýh po rozvodech	m	4	404,21	1616,84	

<b>Stavba:</b>	<b>JU-ZF Pavilon chemie</b>	č. smlouvy objednatele:	<b>0121000197</b>												
<b>Objekt :</b>	<b>SO01</b>	č. smlouvy zhotovitele:	<b>2111103</b>												
<b>Investor ( objednatel ) stavby:</b>	<b>Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích</b> Branišovská 1645/31a, 370 05 České Budějovice														
<b>TDI:</b>	<b>STAVEBNÍ PORADNA, spol. s r.o.</b> Průběžná 48, 370 04, České Budějovice														
<b>Projektant:</b>	<b>Kovoprojekta Brno a.s.</b> Šumavská 416/15, 602 Brno														
<b>Zhotovitel:</b>	<b>Esox, spol. s r.o.</b> Libušina tř. 23, 623 00														
<b>Předmět změny:</b>	Počet ucpávek dle skutečnosti ( § 222 ZZVZ odst. 6)  Změnový list rozsah požárních ucpávek dle skutečnosti v návaznosti na nutnost dodatečných prostupů, které vznikly při realizaci techn. Rozvodů a jejich koordinací, tyto práce a dodávky nebylo možné v době zpracování PD předvídat.														
<b>Odkaz na výkresy:</b>															
<b>Odkaz na soupis prací:</b>															
<b>Odkaz na jinou část smlouvy:</b>															
<b>Návrh ocenění:</b>	<table> <tr> <td>Vícepráce:</td> <td><b>121 398,55</b></td> </tr> <tr> <td>Méněpráce:</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td><b>Celkem bez DPH</b></td> <td><b>121 398,55</b></td> </tr> <tr> <td>DPH 21%</td> <td>25 493,70</td> </tr> <tr> <td>Zaokrouhlení</td> <td></td> </tr> <tr> <td><b>Celkem včetně DPH</b></td> <td><b>146 892,25</b></td> </tr> </table>			Vícepráce:	<b>121 398,55</b>	Méněpráce:	0,00	<b>Celkem bez DPH</b>	<b>121 398,55</b>	DPH 21%	25 493,70	Zaokrouhlení		<b>Celkem včetně DPH</b>	<b>146 892,25</b>
Vícepráce:	<b>121 398,55</b>														
Méněpráce:	0,00														
<b>Celkem bez DPH</b>	<b>121 398,55</b>														
DPH 21%	25 493,70														
Zaokrouhlení															
<b>Celkem včetně DPH</b>	<b>146 892,25</b>														
<b>Podpis navrhovatele:</b>		Datum:	<i>14. 8. 2023</i>												
<b>Vyjádření:</b>															
<b>TDI:</b>		datum:	<i>14. 8. 2023</i>												
<b>Projektant:</b>		datum:	<i>14. 8. 2023</i>												
<b>Investor :</b>		datum:	<i>31. 8. 2023</i>												
<b>Přílohy:</b>	samostatný rozpočet														

### KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:   
 Objekt: 6241\_FS-R14-R158\_6241\_000\_6\_10\_7\_01 00 JU-ZF Pavilon Chemie   
 Sazba: 0,00   
 Úroveň: **S001**

Místo: **České Budějovice** Datum: **00.01.1900**

Způsob: **Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích** IC:   
 DIČ:

Upraveno: IC:   
 DIČ:

Projektant: **Kovoprojekta Bmo a.s.** IC:   
 DIČ:

Zpracovatel: IC:   
 DIČ:

Poznámka:   
 Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezyjící popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na [www.cs-urs.cz](http://www.cs-urs.cz), sekce Cenové a technické podmínky. Pokud se kdekoli v této projektové dokumentaci a/nebo soupisu prací a dodávek vyskytují jakýkoliv obchodní názvy

**Cena bez DPH 121 398,55**

DPH	skladná sazba	Základ (část)	Státní daň	Výše daň
			21,36%	
			10,80%	

**Cena s DPH v CZK**

### REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ





Stavba:   
 Objekt: 6241\_FS-R14-R158\_6241\_000\_6\_10\_7\_01 00 JU-ZF Pavilon Chemie   
 Sazba: 0,00   
 Úroveň: **S001**

Místo: **České Budějovice** Datum:   
 Zpracovatel: **Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích** Projektant: **Kovoprojekta Bmo a.s.**   
 Úroveň: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis **Cena celkem [CZK]**

**Náklady stavby celkem 121 398,55**



<b>Stavba:</b>	JU-ZF Pavilon chemie	č. smlouvy objednatele:	0121000197												
<b>Objekt :</b>	SO01	č. smlouvy zhotovitele:	2111103												
<b>Investor ( objednatel ) stavby:</b>	Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Branišovská 1645/31a, 370 05 České Budějovice														
<b>TDI:</b>	STAVEBNÍ PORADNA, spol. s r.o. Průběžná 48, 370 04, České Budějovice														
<b>Projektant:</b>	Kovoprojekta Brno a.s. Šumavská 416/15, 602 Brno														
<b>Zhotovitel:</b>	Esox, spol. s r.o. Libušina tř. 23, 623 00														
<b>Předmět změny:</b>	Požadavek investora na doplnění ups v laboratoři (§ 222 ZZVZ odst. 6)  Změnový list řeší dotažení ups kabeláže v m.č. 222 z důvodu pořízení nového přístroje pro výuku a nový výzkum po době zpracování PD a nebylo tedy možné při zpracování PD toto předvídat														
<b>Odkaz na výkresy:</b>															
<b>Odkaz na soupis prací:</b>															
<b>Odkaz na jinou část smlouvy:</b>															
<b>Návrh ocenění:</b>	<table> <tr> <td>Vícepráce:</td> <td>36 067,00</td> </tr> <tr> <td>Méněpráce:</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td><b>Celkem bez DPH</b></td> <td><b>36 067,00</b></td> </tr> <tr> <td>DPH 21%</td> <td>7 574,07</td> </tr> <tr> <td>Zaokrouhlení</td> <td></td> </tr> <tr> <td><b>Celkem včetně DPH</b></td> <td><b>43 641,07</b></td> </tr> </table>			Vícepráce:	36 067,00	Méněpráce:	0,00	<b>Celkem bez DPH</b>	<b>36 067,00</b>	DPH 21%	7 574,07	Zaokrouhlení		<b>Celkem včetně DPH</b>	<b>43 641,07</b>
Vícepráce:	36 067,00														
Méněpráce:	0,00														
<b>Celkem bez DPH</b>	<b>36 067,00</b>														
DPH 21%	7 574,07														
Zaokrouhlení															
<b>Celkem včetně DPH</b>	<b>43 641,07</b>														
<b>Podpis navrhovatele:</b>		<b>Datum:</b>	14.8.2023												
<b>Vyjádření:</b>															
<b>TDI:</b>		<b>datum:</b>	14.8.2023												
<b>Projektant:</b>		<b>datum:</b>	14.8.2023												
<b>Investor :</b>		<b>datum:</b>	31.8.2023												
<b>Přílohy:</b>	samostatný rozpočet														



### KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: 0  
 Objekt: R14\_ZF - R14 9150\_6241\_000\_6\_10\_7\_01 90 JU-ZF - Pavilon Chemie

Soupis: 000  
 Úroveň: 3  
**SO01**

Místo: České Budějovice

Číslo: 003-CZ  
 Datum: 00.01.1900

Zadavatel: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích

IC: 0000

Uchazeč:

IC: 0000

Projektant: Kovoprojekta Brno a.s.

IC: 0000

Zpracovatel:

IC: 0000

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenové soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymežující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na [www.cs-urs.cz](http://www.cs-urs.cz), sekce Cenové a technické podmínky. Pokud se kdekoli v této projektové dokumentaci a/nebo soupisu prací a dodávek vyskytuje jakýkoliv obchodní název

**Cena bez DPH** **36 067,00**

DPH: základní sazba	základ daně	Sazba daně	Výše daně
0%		21,00%	
0%		15,00%	

**Cena s DPH** **v CZK**

### REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: 0  
 Objekt: R14\_ZF - R14 9150\_6241\_000\_6\_10\_7\_01 90 JU-ZF - Pavilon Chemie

Soupis: 000  
 Úroveň: 3  
**SO01**

Místo: České Budějovice

Datum:

Zadavatel: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích

Projektant: Kovoprojekta Brno a.s.  
 Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

**Náklady stavby celkem** **36 067,00**

### SOUPIS PRACÍ

Stavba: 0  
 Objekt: R14\_ZF - R14 9150\_6241\_000\_6\_10\_7\_01 90 JU-ZF - Pavilon Chemie

Soupis: 000  
 Úroveň: 3  
**SO01**

Místo: České Budějovice

Datum:

Zadavatel: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích

Projektant: Kovoprojekta Brno a.s.  
 Zpracovatel: 0

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Uchazeč
<b>Náklady soupisu celkem</b>								
1			Kabel CYKY-J 5x25	m	68,0	481,5	32742,0	
2			Rozvaděč 8 mod. nástěnný	ks	1,0	2650,0	2650,0	
3			Lišta vřídácká 40x40	m	5,0	135,0	675,0	

<b>Stavba:</b>	JU-ZF Pavilon chemie	č. smlouvy objednatele:	0121000197																		
<b>Objekt :</b>	SO01	č. smlouvy zhotovitele:	2111103																		
<b>Investor ( objednatel ) stavby:</b>	<b>Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích</b> Branišovská 1645/31a, 370 05 České Budějovice																				
<b>TDI:</b>	<b>STAVEBNÍ PORADNA, spol. s r.o.</b> Průběžná 48, 370 04, České Budějovice																				
<b>Projektant:</b>	<b>Kovoprojekta Brno a.s.</b> Šumavská 416/15, 602 Brno																				
<b>Zhotovitel:</b>	<b>Esox, spol. s r.o.</b> Libušina tř. 23, 623 00																				
<b>Předmět změny:</b>	Doplnění svítidel před výtahy (§ 222 ZZVZ odst. 6)  Změnový list řeší doplnění 3 ks svítidel před výtahem z důvodu nevycházejícího měření intenzity osvětlení v těchto místech.dle skutečného provedení ostění výtahu. V době zpracování PD nebylo toto možné předvídat.																				
<b>Odkaz na výkresy:</b>																					
<b>Odkaz na soupis prací:</b>																					
<b>Odkaz na jinou část smlouvy:</b>																					
<b>Návrh ocenění:</b>	<table> <tr> <td>Vícepráce:</td> <td></td> <td><b>4 950,00</b></td> </tr> <tr> <td>Méněpráce:</td> <td></td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td><b>Celkem bez DPH</b></td> <td></td> <td><b>4 950,00</b></td> </tr> <tr> <td>DPH 21%</td> <td></td> <td>1 039,50</td> </tr> <tr> <td>Zaokrouhlení</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td><b>Celkem včetně DPH</b></td> <td></td> <td><b>5 989,50</b></td> </tr> </table>			Vícepráce:		<b>4 950,00</b>	Méněpráce:		0,00	<b>Celkem bez DPH</b>		<b>4 950,00</b>	DPH 21%		1 039,50	Zaokrouhlení			<b>Celkem včetně DPH</b>		<b>5 989,50</b>
Vícepráce:		<b>4 950,00</b>																			
Méněpráce:		0,00																			
<b>Celkem bez DPH</b>		<b>4 950,00</b>																			
DPH 21%		1 039,50																			
Zaokrouhlení																					
<b>Celkem včetně DPH</b>		<b>5 989,50</b>																			
<b>Podpis navrhovatele:</b>		Datum:	<u>14.8.2023</u>																		
<b>Vyjádření:</b>																					
	<b>TDI:</b>	datum:	<u>14.8.2023</u> podpis:																		
	<b>Projektant:</b>	datum:	<u>14.8.2023</u> podpis:																		
	<b>Investor :</b>	datum:	<u>31.8.2023</u> podpis:																		
<b>Přílohy:</b>	samostatný rozpočet																				

### KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: 0  
 Objekt: 6241\_F5 - R14 9158\_6241\_000\_6\_10\_7\_01.00 - JU-ZF - Pavilon Chemie

Skupina účelů:  
 Účel: SO01

Místo: České Budějovice Datum: 00.01.1900

Zadavatel: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích IČ: 000 000 000  
 DIČ: 0000000000

Účastník: IČ: 0000000000  
 DIČ: 0000000000

Projektant: Kovoprojekt Brno a.s. IČ: 0000000000  
 DIČ: 0000000000

Zpracovatel: IČ: 0000000000  
 DIČ: 0000000000

**Podmínky:**  
 Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a rovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na [www.cs-urs.cz](http://www.cs-urs.cz), sekce Cenové a technické podmínky. Pokud se kdekoliv v této projektové dokumentaci

<b>Cena bez DPH</b>				<b>4 950,00</b>
DPH základní sazba	Základní sazba	Sazba daně		Výše daně
		21,00%		
		15,00%		
<b>Cena s DPH</b>	<b>v</b>	<b>CZK</b>		

### REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: 0  
 Objekt: 6241\_F5 - R14 9158\_6241\_000\_6\_10\_7\_01.00 - JU-ZF - Pavilon Chemie

Skupina účelů:  
 Účel: SO01

Místo: České Budějovice Datum:

Zadavatel: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Projektant: Kovoprojekt Brno a.s.  
 Účastník: IČ: 0000000000 Zpracovatel: IČ: 0000000000

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
<b>Náklady stavby celkem</b>	<b>4 950,00</b>

### SOUPIS PRACÍ

Stavba: 0  
 Objekt: 6241\_F5 - R14 9158\_6241\_000\_6\_10\_7\_01.00 - JU-ZF - Pavilon Chemie

Skupina účelů:  
 Účel: SO01

Místo: České Budějovice Datum:

Zadavatel: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Projektant: Kovoprojekt Brno a.s.  
 Účastník: IČ: 0000000000 Zpracovatel: IČ: 0000000000

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Mn částí	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Ustanovení
			<b>Náklady soupisu celkem</b>					
			Svítilno aepuštěné (1.NP až 3.NP) D+M , kulaté, zápusné LED, průměr 250	ks	3,000	1 650,000	4 950,000	

<b>Stavba:</b>	<b>JU-ZF Pavilon chemie</b>	č. smlouvy objednatele:	<b>0121000197</b>
<b>Objekt :</b>	<b>S001</b>	č. smlouvy zhotovitele:	<b>2111103</b>
<b>Investor ( objednatel ) stavby:</b>	<b>Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích</b> Branišovská 1645/31a, 370 05 České Budějovice		
<b>TDI:</b>	<b>STAVEBNÍ PORADNA, spol. s r.o.</b> Průběžná 48, 370 04, České Budějovice		
<b>Projektant:</b>	<b>Kovoprojekta Brno a.s.</b> Šumavská 416/15, 602 Brno		
<b>Zhotovitel:</b>	<b>Esox, spol. s r.o.</b> Libušina tř. 23, 623 00		
<b>Předmět změny:</b>	Skutečný počet revizních dvířek (§ 222 ZZVZ odst. 6)  Změnový list řeší úpravu počtu revizních dvířek v objektu dle skutečnosti		
<b>Odkaz na výkresy:</b>			
<b>Odkaz na soupis prací:</b>			
<b>Odkaz na jinou část smlouvy:</b>			
<b>Návrh ocenění:</b>			
	Méněpráce:		<b>-88 562,49</b>
	Vícepráce:		<b>107 881,47</b>
	<b>Celkem bez DPH</b>		<b>19 318,98</b>
	DPH 21%		4 056,99
	Zaokrouhlení		
	<b>Celkem včetně DPH</b>		<b>23 375,97</b>
<b>Podpis navrhovatele:</b>		Datum:	<i>14. 8. 2023</i>
<b>Vyjádření:</b>			
	<b>TDI:</b>	datum:	<i>14. 8. 2023</i> podpis:
	<b>Projektant:</b>	datum:	<i>14. 8. 2023</i> podpis:
	<b>Investor :</b>	datum:	<i>31. 8. 2023</i> podpis:
<b>Přílohy:</b>	samostatný rozpočet		

### KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: 0  
 Objekt: 6241\_F5 - R14 9158\_8241\_000\_8\_10\_7\_01.00 JU-ZF - Pavilon Chemie  
 Soupis: 00.00  
 Uroveň: 3  
**SO01**

KSO: Místo: České Budějovice Datum: 00.01.1900  
 Zadavatel: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích  
 Uchazeč:  
 Projektant: Kovoprojekta Brno a.s.  
 Zpracovatel:

Poznámka  
 Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popiskem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezející popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenová a technické podmínky. Pokud se kdekoliv v této projektové dokumentaci a/nebo soupisu prací a dodávek vyskytuje

Cena bez DPH -88 562,49

DPH základní snížená Základ daně Saaba daně 21.00% 15.00% Výše daně

Cena s DPH v CZK

### REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: 0  
 Objekt: 6241\_F5 - R14 9158\_8241\_000\_8\_10\_7\_01.00 JU-ZF - Pavilon Chemie  
 Soupis: 00.00  
 Uroveň: 3  
**SO01**

Místo: České Budějovice  
 Zadavatel: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích  
 Projektant: Kovoprojekta Brno a.s.  
 Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem méněpráce -88 562,49  
 vícepráce 107 881,47

### SOUPIS PRACÍ

Stavba: 0  
 Objekt: 6241\_F5 - R14 9158\_8241\_000\_8\_10\_7\_01.00 JU-ZF - Pavilon Chemie  
 Soupis: 00.00  
 Uroveň: 3  
**SO01**

Místo: České Budějovice Datum:  
 Zadavatel: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích  
 Projektant: Kovoprojekta Brno a.s.  
 Uchazeč: Zpracovatel: 0

Náklady soupisu celkem

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

1		742111101Rpci	D+M revizních dvířek 4/J (40*40) -	kus	-17,000	463,93	-7 888,81	
2		742111101Rpci1	D+M revizních dvířek 5/J (60*60)	kus	-120,000	625,09	-75 010,80	
3		742111101Rpci2	D+M revizních dvířek 6/J (30*30)	kus	23,000	402,89	9 288,47	
4		742111101Rpci3	D+M revizních dvířek 7/J (35*60)	kus	-4,000	1 416,22	-5 664,88	
5			D+M revizních dvířek 20*20	kus	23,000	395,00	9 085,00	
6			větrací mřížky v podhledech 60*60	kus	48,000	1 580,00	77 280,00	
7			revizní dvířka 20*20 s počár.odolností	kus	7,000	1 750,00	12 250,00	

<b>Stavba:</b>	JU-ZF Pavilon chemie	č. smlouvy objednatele:	0121000197												
<b>Objekt :</b>	SO01	č. smlouvy zhotovitele:	2111103												
<b>Investor ( objednatel ) stavby:</b>	<b>Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích</b> Branišovská 1645/31a, 370 05 České Budějovice														
<b>TDI:</b>	<b>STAVEBNÍ PORADNA, spol. s r.o.</b> Průběžná 48, 370 04, České Budějovice														
<b>Projektant:</b>	<b>Kovoprojekta Brno a.s.</b> Šumavská 416/15, 602 Brno														
<b>Zhotovitel:</b>	<b>Esox, spol. s r.o.</b> Libušina tř. 23, 623 00														
<b>Předmět změny:</b>	Doplnění zti, plynu (§ 222 ZZVZ odst. 6)  Změnový list řeší doplnění rozvodů a dodávek týkající se zti a plynu z důvodu koordinace s přístroji a zařízeními, které budou přestěhovány uživateli do nové budovy. V době zpracování PD nebylo možné tyto práce předvidat, neboť se jedná o nová zařízení.														
<b>Odkaz na výkresy:</b>															
<b>Odkaz na soupis prací:</b>															
<b>Odkaz na jinou část smlouvy:</b>															
<b>Návrh ocenění:</b>	<table> <tr> <td>Vícepráce:</td> <td>25 949,57</td> </tr> <tr> <td>Méněpráce:</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td><b>Celkem bez DPH</b></td> <td><b>25 949,57</b></td> </tr> <tr> <td>DPH 21%</td> <td>5 449,41</td> </tr> <tr> <td>Zaokrouhlení</td> <td></td> </tr> <tr> <td><b>Celkem včetně DPH</b></td> <td><b>31 398,98</b></td> </tr> </table>			Vícepráce:	25 949,57	Méněpráce:	0,00	<b>Celkem bez DPH</b>	<b>25 949,57</b>	DPH 21%	5 449,41	Zaokrouhlení		<b>Celkem včetně DPH</b>	<b>31 398,98</b>
Vícepráce:	25 949,57														
Méněpráce:	0,00														
<b>Celkem bez DPH</b>	<b>25 949,57</b>														
DPH 21%	5 449,41														
Zaokrouhlení															
<b>Celkem včetně DPH</b>	<b>31 398,98</b>														
<b>Podpis navrhovatele:</b>		<b>Datum:</b>	19.8.2023												
<b>Vyjádření:</b>															
<b>TDI:</b>		datum:	19.8.2023      podpis: 												
<b>Projektant:</b>		datum:	19.8.2023      podpis: 												
<b>Investor :</b>		datum:	31.8.2023      podpis: 												
<b>Přílohy:</b>	samostatný rozpočet														

### KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Objekt: 0  
 Objekt: K241\_P1 - VYKONÁNÍ K241\_002\_2\_13\_7\_01 00 - Údržba - Plynová Otopná  
 Skupina: 01.00  
 Stavění: 3  
**SO01**

Město: České Budějovice Datum: 00.01.1900  
 Zadávací územní: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích  
 Územní: 02  
 Projektant: Kovoprojekta Brno a.s. Datum: 02  
 Zpracovatel: Datum: 02

Popis práce:  
 Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci "Cenová soustava" označeny popiskem "CS ÚRS" a úrovni příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymežující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na [www.cs-urs.cz](http://www.cs-urs.cz), sekce Cenové a technické podmínky. Pokud se kdekoliv v této projektové dokumentaci

**Cena bez DPH 25 949,57**

Pro: zakázka  
 účinnost: 21.09.2014  
 15.07.2014

**Cena s DPH v CZK**

### REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Objekt: 0  
 Objekt: K241\_P1 - VYKONÁNÍ K241\_002\_2\_13\_7\_01 00 - Údržba - Plynová Otopná  
 Skupina: 01.00  
 Stavění: 3  
**SO01**

Město: České Budějovice Datum:  
 Zadávací územní: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Projektant: Kovoprojekta Brno a.s.  
 Zpracovatel: Datum:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]




















**Náklady stavby celkem 25 949,57**

### SOUPIS PRACÍ

Objekt: 0  
 Objekt: K241\_P1 - VYKONÁNÍ K241\_002\_2\_13\_7\_01 00 - Údržba - Plynová Otopná  
 Skupina: 01.00  
 Stavění: 3  
**SO01**

Město: České Budějovice Datum:  
 Zadávací územní: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Projektant: Kovoprojekta Brno a.s.  
 Zpracovatel: Datum: 0

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
<b>Náklady soupisu celkem</b>							
1			dodávka kalového čerpadla do Jímky v kotelně	ks	1	6 520,00	6 520,00
2	STL015		montáž čerpadla včetně úpravy kanalizace	hod	6	315,47	1 892,82
3			dodávka havarijního ventilu do plynového potrubí	ks	1	9 850,00	9 850,00
4	STL015		montáž ventilu, vsazení, vč.nátěru	hod	11	315,47	3 470,17
5	STL015		Úprava přípravy pro plynoměr - chyba projektu	hod	8	315,47	2 523,76
6	STL015		Odvětrání podzemní nádrže do fasády dopojení odpadu k nádrži v kotelně	hod	6	315,47	1 892,82

<b>Stavba:</b>	JU-ZF Pavilon chemie	č. smlouvy objednatele:	0121000197																		
<b>Objekt :</b>	S001	č. smlouvy zhotovitele:	2111103																		
<b>Investor ( objednatel ) stavby:</b>	Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Branišovská 1645/31a, 370 05 České Budějovice																				
<b>TDI:</b>	STAVEBNÍ PORADNA, spol. s r.o. Průběžná 48, 370 04, České Budějovice																				
<b>Projektant:</b>	Kovoprojekta Brno a.s. Šumavská 416/15, 602 Brno																				
<b>Zhotovitel:</b>	Esox, spol. s r.o. Libušina tř. 23, 623 00																				
<b>Předmět změny:</b>	Ele ovládání FM v m.č. 116 a 321(§ 222 ZZVZ odst.6)  Změnový list řeší změnu v pd esil v podobě ovládání odtahů 116 a 321 přes FM na základě koordinace při provádění prací.																				
<b>Odkaz na výkresy:</b>																					
<b>Odkaz na soupis prací:</b>																					
<b>Odkaz na jinou část smlouvy:</b>																					
<b>Návrh ocenění:</b>	<table> <tr> <td>Vícepráce:</td> <td></td> <td><b>22 964,57</b></td> </tr> <tr> <td>Méněpráce:</td> <td></td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td><b>Celkem bez DPH</b></td> <td></td> <td><b>22 964,57</b></td> </tr> <tr> <td>DPH 21%</td> <td></td> <td>4 822,56</td> </tr> <tr> <td>Zaokrouhlení</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td><b>Celkem včetně DPH</b></td> <td></td> <td><b>27 787,13</b></td> </tr> </table>			Vícepráce:		<b>22 964,57</b>	Méněpráce:		0,00	<b>Celkem bez DPH</b>		<b>22 964,57</b>	DPH 21%		4 822,56	Zaokrouhlení			<b>Celkem včetně DPH</b>		<b>27 787,13</b>
Vícepráce:		<b>22 964,57</b>																			
Méněpráce:		0,00																			
<b>Celkem bez DPH</b>		<b>22 964,57</b>																			
DPH 21%		4 822,56																			
Zaokrouhlení																					
<b>Celkem včetně DPH</b>		<b>27 787,13</b>																			
<b>Podpis navrhovatele:</b>		Datum:	14.8.2023																		
<b>Vyjádření:</b>																					
	<b>TDI:</b>	datum:	14.8.2023 podpis:																		
	<b>Projektant:</b>	datum:	14.8.2023 podpis:																		
	<b>Investor :</b>	datum:	31.8.2023 podpis:																		
<b>Přílohy:</b>	samostatný rozpočet																				



### KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: 0  
 Objekt: 0241\_05 - R14 9156-0241\_000\_0\_10\_7\_01 00 - JU ZP - Pasivní Chlazení  
 Etapa: 03 06  
 Úroveň 2: **SO01**

Místo: České Budějovice Datum: 00.01.1900  
 Zakázatel: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích IČ: 000  
 Územní: IČ: 000  
 Projektant: Kovoprojekt Brno a.s. IČ: 000  
 Zpracovatel: IČ: 000

**Poznámka:**  
 Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymežující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na [www.cs.urs.cz](http://www.cs.urs.cz), sekce Cenové a technické podmínky. Pokud se kdekoliv v této projektové dokumentaci a/nebo soupisu prací a dodávek vyskytne jakýkoliv obchodní název

**Cena bez DPH** **22 964,57**

Úprava zůstatků	Základ daně	Počet daně	Výše daně
		21,00%	4 820,57

**Cena s DPH** **v CZK**

### REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: 0  
 Objekt: 0241\_05 - R14 9156-0241\_000\_0\_10\_7\_01 00 - JU ZP - Pasivní Chlazení  
 Etapa: 03 06  
 Úroveň 2: **SO01**

Místo: České Budějovice Datum:  
 Zakázatel: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Projektant: Kovoprojekt Brno a.s.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

**Náklady stavby celkem** **22 964,57**

### SOUPIS PRACÍ

Stavba: 0  
 Objekt: 0241\_05 - R14 9156-0241\_000\_0\_10\_7\_01 00 - JU ZP - Pasivní Chlazení  
 Etapa: 03 06  
 Úroveň 2: **SO01**

Místo: České Budějovice Datum:  
 Zakázatel: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Projektant: Kovoprojekt Brno a.s.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<b>Náklady soupisu celkem</b>								
1	M 4.8		Kabel CYKY-J 4x2,5, pevně uložen, včetně ukončení	m	108	41	4 481	
2	z17		Kabel NYCY 4x2,5, pevně uložen, včetně ukončení	m	106	114	12 064	
3	SLB27		Kabel UTP cat 5E drát	m	106	23,20	2 459	
4			Podružný materiál	sada	2	800	1 600	
5			HZS Elektro - práce s podhledem	hod	4,00	550,00	2 380	

<b>Stavba:</b>	JU-ZF Pavilon chemie	č. smlouvy objednatele:	0121000197												
<b>Objekt :</b>	SO01	č. smlouvy zhotovitele:	2111103												
<b>Investor ( objednatel ) stavby:</b>	<b>Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích</b> Branišovská 1645/31a, 370 05 České Budějovice														
<b>TDI:</b>	<b>STAVEBNÍ PORADNA, spol. s r.o.</b> Průběžná 48, 370 04, České Budějovice														
<b>Projektant:</b>	<b>Kovoprojekta Brno a.s.</b> Šumavská 416/15, 602 Brno														
<b>Zhotovitel:</b>	<b>Esox, spol. s r.o.</b> Líbušina tř. 23, 623 00														
<b>Předmět změny:</b>	Stavební a úklidové práce v laboratořích (§ 222 ZZVZ odst. 5)  Změnový list řeší náklady týkající se stavebních a úklidových pracích v laboratořích spojené s dodatečnou úpravou v návaznosti na chybu PD.														
<b>Odkaz na výkresy:</b>															
<b>Odkaz na soupis prací:</b>															
<b>Odkaz na jinou část smlouvy:</b>															
<b>Návrh ocenění:</b>	<table> <tr> <td>Vícepráce:</td> <td>79 748,09</td> </tr> <tr> <td>Méněpráce:</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td><b>Celkem bez DPH</b></td> <td><b>79 748,09</b></td> </tr> <tr> <td>DPH 21%</td> <td>16 747,10</td> </tr> <tr> <td>Zaokrouhlení</td> <td></td> </tr> <tr> <td><b>Celkem včetně DPH</b></td> <td><b>96 495,19</b></td> </tr> </table>			Vícepráce:	79 748,09	Méněpráce:	0,00	<b>Celkem bez DPH</b>	<b>79 748,09</b>	DPH 21%	16 747,10	Zaokrouhlení		<b>Celkem včetně DPH</b>	<b>96 495,19</b>
Vícepráce:	79 748,09														
Méněpráce:	0,00														
<b>Celkem bez DPH</b>	<b>79 748,09</b>														
DPH 21%	16 747,10														
Zaokrouhlení															
<b>Celkem včetně DPH</b>	<b>96 495,19</b>														
<b>Podpis navrhovatele:</b>		Datum:	11.8.2023												
<b>Vyjádření:</b>															
<b>TDI:</b>		datum:	11.8.2023												
<b>Projektant:</b>		datum:	11.8.2023												
<b>Investor :</b>		datum:	31.8.2023												
<b>Přílohy:</b>	samostatný rozpočet														

## KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Objekt: II  
 Objekt: 024\_1\_P3 - R14 R15A\_024\_1\_P3\_01\_01\_01 - R14 - R15 - Pánev Ořezaná  
 Název: 0101  
 Úroveň: I

**SO01**

Město: České Budějovice  
 Zhotovitel: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích  
 Projektant: Kovoprojekt Brno s. s.  
 Zpracovatel: Kovoprojekt Brno s. s.

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezení popis a podmínky použít těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dle dle k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky. Pokud se kdekoliv v této projektové dokumentaci

Cena bez DPH 79 748,09

DPH: 21% 16 747,08  
**Cena s DPH v CZK**

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Objekt: II  
 Objekt: 024\_1\_P3 - R14 R15A\_024\_1\_P3\_01\_01\_01 - R14 - R15 - Pánev Ořezaná  
 Název: 0101  
 Úroveň: I

**SO01**

Město: České Budějovice  
 Zhotovitel: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích  
 Projektant: Kovoprojekt Brno s. s.  
 Zpracovatel: Kovoprojekt Brno s. s.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 79 748,09

## SOUPIS PRACÍ

Objekt: II  
 Objekt: 024\_1\_P3 - R14 R15A\_024\_1\_P3\_01\_01\_01 - R14 - R15 - Pánev Ořezaná  
 Název: 0101  
 Úroveň: I

**SO01**

Město: České Budějovice  
 Zhotovitel: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích  
 Projektant: Kovoprojekt Brno s. s.  
 Zpracovatel: Kovoprojekt Brno s. s.

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Upravená cena [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	---------------------

Náklady soupisu celkem

dodatečné umístění J18								
1	Sbzh40		stavební přírůstek, setkací práce	hod	7	781	5 470	
2	Po254		Zazdění a zához rýh po rozvodách	m	15	404	6 063	
3	784321031		Malby sádkové omítkové, bílé v místnostech výšky do 3,80 m	m2	45	41,3	1 879	
Práce spojené s úpravou vzr díla stod.č.4								
4	Sbzh40		stavební přírůstek, setkací práce, zabezpečení digestoř	hod	14	781	10 938	
5	Po254		Zazdění a zához rýh po rozvodách	m	3	404	1 213	
6			DMT2-tyčové montáže nastvu podhledu 215,214	m2	29	885	20 155	
7	en		škřídla laboratoří po úpravách dle dod.č.4	m2	830	41,00	34 030	

<b>Stavba:</b>	JU-ZF Pavilon chemie	č. smlouvy objednatele:	0121000197												
<b>Objekt :</b>	SO01	č. smlouvy zhotovitele:	2111103												
<b>Investor ( objednatel ) stavby:</b>	<b>Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích</b> Branišovská 1645/31a, 370 05 České Budějovice														
<b>TDI:</b>	<b>STAVEBNÍ PORADNA, spol. s r.o.</b> Průběžná 48, 370 04, České Budějovice														
<b>Projektant:</b>	<b>Kovoprojekta Brno a.s.</b> Šumavská 416/15, 602 Brno														
<b>Zhotovitel:</b>	<b>Esox, spol. s r.o.</b> Libušina tř. 23, 623 00														
<b>Předmět změny:</b>	Dodání podkonstrukce a kabeláže pro Intercom (§ 222 ZZVZ odst. 5)  Změnový list řeší dodávku podkonstrukce a kaleže pro intercom na základě dodatečného požadavku na umístění ze strany investora.														
<b>Odkaz na výkresy:</b>															
<b>Odkaz na soupis prací:</b>															
<b>Odkaz na jinou část smlouvy:</b>															
<b>Návrh ocenění:</b>	<table> <tr> <td>Vícepráce:</td> <td>7 038,90</td> </tr> <tr> <td>Méněpráce:</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td><b>Celkem bez DPH</b></td> <td><b>7 038,90</b></td> </tr> <tr> <td>DPH 21%</td> <td>1 478,17</td> </tr> <tr> <td>Zaokrouhlení</td> <td></td> </tr> <tr> <td><b>Celkem včetně DPH</b></td> <td><b>8 517,07</b></td> </tr> </table>			Vícepráce:	7 038,90	Méněpráce:	0,00	<b>Celkem bez DPH</b>	<b>7 038,90</b>	DPH 21%	1 478,17	Zaokrouhlení		<b>Celkem včetně DPH</b>	<b>8 517,07</b>
Vícepráce:	7 038,90														
Méněpráce:	0,00														
<b>Celkem bez DPH</b>	<b>7 038,90</b>														
DPH 21%	1 478,17														
Zaokrouhlení															
<b>Celkem včetně DPH</b>	<b>8 517,07</b>														
<b>Podpis navrhovatele:</b>		Datum:	14. 8. 2023												
<b>Vyjádření:</b>	<b>TDI:</b>		podpis: 												
	<b>Projektant:</b>	datum: 14. 8. 2023	podpis: 												
	<b>Investor :</b>	datum: 31. 8. 2023	podpis: 												
<b>Přílohy:</b>	samostatný rozpočet														

### KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: 0  
 Objekt: 6041\_F5 - K14 K14M\_ASH\_L201\_0\_10\_2\_01\_A - JAZP - Pánev-Černava  
 Stavba: 004  
 Úroveň: 1  
**SO01**

Město: České Budějovice  
 IČO: CZ  
 Datum: 00.01.1900  
 Zakazník: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích  
 JPK:  
 Účastník: Kovoprojekta Brno a.s.  
 JPK:  
 Zpracovatel: JPK:  
 Formát: JPK:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezyující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dle dle dostupnosti na [www.cs-urs.cz](http://www.cs-urs.cz), sekce Cenové a technické podmínky. Pokud se kdekoliv v této projektové dokumentaci

**Cena bez DPH** 7 038,90

Množství	Ukazatel	Podíl DPH	Výše DPH
		21,00%	1 478,00
		15,00%	1 058,90
<b>Cena s DPH</b>		<b>v</b>	<b>CZK</b>

### REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: 0  
 Objekt: 6041\_F5 - K14 K14M\_ASH\_L201\_0\_10\_2\_01\_A - JAZP - Pánev-Černava  
 Stavba: 004  
 Úroveň: 1  
**SO01**

Město: České Budějovice  
 Zakazník: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích  
 Projektant: Kovoprojekta Brno a.s.  
 Zpracovatel: JPK:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

**Náklady stavby celkem 7 038,90**

### SOUPIS PRACÍ

Stavba: 0  
 Objekt: 6041\_F5 - K14 K14M\_ASH\_L201\_0\_10\_2\_01\_A - JAZP - Pánev-Černava  
 Stavba: 004  
 Úroveň: 1  
**SO01**

Město: České Budějovice  
 Zakazník: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích  
 Projektant: Kovoprojekta Brno a.s.  
 Zpracovatel: JPK:

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
<b>Náklady soupisu celkem</b>							
1			Krabice zápuštěň pro interkom	ks	1,000	3 850,00	3 850,00
2			Kabel UTP	m	55,000	57,980	3 188,90

<b>Stavba:</b>	JU-ZF Pavilon chemie	č. smlouvy objednatele:	0121000197																		
<b>Objekt :</b>	SO01	č. smlouvy zhotovitele:	2111103																		
<b>Investor ( objednatel ) stavby:</b>	Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Branišovská 1645/31a, 370 05 České Budějovice																				
<b>TDI:</b>	STAVEBNÍ PORADNA, spol. s r.o. Průběžná 48, 370 04, České Budějovice																				
<b>Projektant:</b>	Kovoprojekta Brno a.s. Šumavská 416/15, 602 Brno																				
<b>Zhotovitel:</b>	Esox, spol. s r.o. Libušina tř. 23, 623 00																				
<b>Předmět změny:</b>	Doplnění kabelu pro PSUM v m.č.116 (§ 222 ZZVZ odst. 5)  Změnový list řeší doplnění chybějícího kabelu pro PSUM v m.č. 116. Jedná se o chybu PD																				
<b>Odkaz na výkresy:</b>																					
<b>Odkaz na soupis prací:</b>																					
<b>Odkaz na jinou část smlouvy:</b>																					
<b>Návrh ocenění:</b>	<table> <tr> <td>Vícepráce:</td> <td></td> <td><b>8 357,50</b></td> </tr> <tr> <td>Méněpráce:</td> <td></td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td><b>Celkem bez DPH</b></td> <td></td> <td><b>8 357,50</b></td> </tr> <tr> <td>DPH 21%</td> <td></td> <td>1 755,08</td> </tr> <tr> <td>Zaokrouhlení</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td><b>Celkem včetně DPH</b></td> <td></td> <td><b>10 112,58</b></td> </tr> </table>			Vícepráce:		<b>8 357,50</b>	Méněpráce:		0,00	<b>Celkem bez DPH</b>		<b>8 357,50</b>	DPH 21%		1 755,08	Zaokrouhlení			<b>Celkem včetně DPH</b>		<b>10 112,58</b>
Vícepráce:		<b>8 357,50</b>																			
Méněpráce:		0,00																			
<b>Celkem bez DPH</b>		<b>8 357,50</b>																			
DPH 21%		1 755,08																			
Zaokrouhlení																					
<b>Celkem včetně DPH</b>		<b>10 112,58</b>																			
<b>Podpis navrhovatele:</b>		Datum:	14.8.2023																		
<b>Vyjádření:</b>																					
<b>TDI:</b>		datum:	14.8.2023 podpis																		
<b>Projektant:</b>		datum:	14.8.2023 podpis																		
<b>Investor :</b>		datum:	31.8.2023 podpis																		
<b>Přílohy:</b>	samostatný rozpočet																				

### KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: 0  
 Objekt: 6241\_F5 - R14 9156\_000\_6\_10\_7\_01\_00 - JU-ZF - Pavilon Chemie

Stupeň: 0100  
 Úroveň: 1  
**SO01**

Místo: České Budějovice

CC-CZ  
 Datum: 00.01.1900

Zadavatel: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích

Ú  
 000

Uživatel:

K  
 D10

Činnost: Kovoprojekta Brno a.s.

K  
 D10

Zpracovatel:

K  
 D10

Popis:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezení popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na [www.cs-urs.cz](http://www.cs-urs.cz), sekce Cenové a technické podmínky. Pokud se kdekoli v této projektové dokumentaci a/nebo soupisu prací a dodávek vyskytne jakýkoliv obchodní název

**Cena bez DPH** **8 357,50**

DPH: 21% (základní sazba) Výše: 1 746,08

**Cena s DPH** **v CZK**

### REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: 0  
 Objekt: 6241\_F5 - R14 9156\_000\_6\_10\_7\_01\_00 - JU-ZF - Pavilon Chemie

Stupeň: 0100  
 Úroveň: 1  
**SO01**

Místo: České Budějovice

Datum:

Zadavatel: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích

Projektant: Kovoprojekta Brno a.s.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

**Náklady stavby celkem** **8 357,50**

### SOUPIS PRACÍ

Stavba: 0  
 Objekt: 6241\_F5 - R14 9156\_000\_6\_10\_7\_01\_00 - JU-ZF - Pavilon Chemie

Stupeň: 0100  
 Úroveň: 1  
**SO01**

Místo: České Budějovice

Datum:

Zadavatel: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích

Projektant: Kovoprojekta Brno a.s.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Číslo výkresu
<b>Náklady soupisu celkem</b>								
1	rtb		Kabel CXKH-V(J) 3x2,5	m	85	98,9	4 562	
2	rtb		Kabel CXKH-V(J) 2x2x0,8	m	85	23,6	2 008	
3			HZS Elektrikář- rozebrání podhledu, zpětné zakopání	hod	3	590,00	1 770	

<b>Stavba:</b>	JU-ZF Pavilon chemie	č. smlouvy objednatele:	0121000197																		
<b>Objekt :</b>	S001	č. smlouvy zhotovitele:	2111103																		
<b>Investor ( objednatel ) stavby:</b>	<b>Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích</b> Branišovská 1645/31a, 370 05 České Budějovice																				
<b>TDI:</b>	<b>STAVEBNÍ PORADNA, spol. s r.o.</b> Průběžná 48, 370 04, České Budějovice																				
<b>Projektant:</b>	<b>Kovoprojekta Brno a.s.</b> Šumavská 416/15, 602 Brno																				
<b>Zhotovitel:</b>	<b>Esox, spol. s r.o.</b> Libušina tř. 23, 623 00																				
<b>Předmět změny:</b>	Doplnění kabelu pro vzt jednotku v m.č. 118 (§ 222 ZZVZ odst. 5)  Změnový list řeší doplnění chybějícího kabelu pro vzt jednotku m.č. 118. Jedná se o chybu PD.																				
<b>Odkaz na výkresy:</b>																					
<b>Odkaz na soupis prací:</b>																					
<b>Odkaz na jinou část smlouvy:</b>																					
<b>Návrh ocenění:</b>	<table> <tr> <td>Vícepráce:</td> <td></td> <td><b>5 710,44</b></td> </tr> <tr> <td>Méněpráce:</td> <td></td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td><b>Celkem bez DPH</b></td> <td></td> <td><b>5 710,44</b></td> </tr> <tr> <td>DPH 21%</td> <td></td> <td>1 199,19</td> </tr> <tr> <td>Zaokrouhlení</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td><b>Celkem včetně DPH</b></td> <td></td> <td><b>6 909,63</b></td> </tr> </table>			Vícepráce:		<b>5 710,44</b>	Méněpráce:		0,00	<b>Celkem bez DPH</b>		<b>5 710,44</b>	DPH 21%		1 199,19	Zaokrouhlení			<b>Celkem včetně DPH</b>		<b>6 909,63</b>
Vícepráce:		<b>5 710,44</b>																			
Méněpráce:		0,00																			
<b>Celkem bez DPH</b>		<b>5 710,44</b>																			
DPH 21%		1 199,19																			
Zaokrouhlení																					
<b>Celkem včetně DPH</b>		<b>6 909,63</b>																			
<b>Podpis navrhovatele:</b>		Datum:	14. 8. 2023																		
<b>Vyjádření:</b>																					
<b>TDI:</b>		datum:	14. 8. 2023 podpis:																		
<b>Projektant:</b>		datum:	14. 8. 2023 podpis:																		
<b>Investor :</b>		datum:	31. 8. 2023 podpis:																		
<b>Přílohy:</b>	samostatný ro																				



## KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:  
0  
Objekt:  
6241\_F5 - R14 9158\_6241\_000\_6\_10\_7\_01.00 JU-ZF - Pavilon Chemie  
Soupis:  
10 06  
Úroveň 3:  
**SO01**

KSO:  
Místo: **České Budějovice**

CC-CZ  
Datum: **00.01.1900**

Zadavatel:  
**Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích**

IČ:  
DIČ:

Uchazeč:

IČ:  
DIČ:

Projektant:  
**Kovoprojekta Brno a.s.**

IČ:  
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:  
DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezející popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na [www.cs-urs.cz](http://www.cs-urs.cz), sekce Cenové a technické podmínky. Pokud se kdekoliv v této projektové dokumentaci a/nebo soupisu prací a dodávek vyskytuje jakýkoliv obchodní název

**Cena bez DPH** **5 710,44**

DPH: základní snižená	Základ daně	Sazba daně 21,00% 15,00%	Výše daně
--------------------------	-------------	--------------------------------	-----------

**Cena s DPH** **v CZK**

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:  
0  
Objekt:  
6241\_F5 - R14 9158\_6241\_000\_6\_10\_7\_01.00 JU-ZF - Pavilon Chemie  
Soupis:  
10 06  
Úroveň 3:  
**SO01**

Místo: **České Budějovice**

Datum:

Zadavatel: **Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích**  
Uchazeč:

Projektant: **Kovoprojekta Brno a.s.**  
Zpracovatel:

**Kód dílu - Popis** **Cena celkem [CZK]**

**Náklady stavby celkem** **5 710,44**

## SOUPIS PRACÍ

Stavba:  
0  
Objekt:  
6241\_F5 - R14 9158\_6241\_000\_6\_10\_7\_01.00 JU-ZF - Pavilon Chemie  
Soupis:  
10 06  
Úroveň 3:  
**SO01**

Místo: **České Budějovice**

Datum:

Zadavatel: **Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích**  
Uchazeč:

Projektant: **Kovoprojekta Brno a.s.**  
Zpracovatel: **0**

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	CENOVÁ soustava
<b>Náklady soupisu celkem</b>								
1		M 4.8	Kabel CYKY-J 3x2,5	m	108	33	3 610	
2			Kombinovaný jističochránič B16/H/003	ks	2	1 050	2 100	

<b>Stavba:</b>	JU-ZF Pavilon chemie	č. smlouvy objednatele:	0121000197												
<b>Objekt :</b>	SO01	č. smlouvy zhotovitele:	2111103												
<b>Investor ( objednatel ) stavby:</b>	<b>Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích</b> Branišovská 1645/31a, 370 05 České Budějovice														
<b>TDI:</b>	<b>STAVEBNÍ PORADNA, spol. s r.o.</b> Průběžná 48, 370 04, České Budějovice														
<b>Projektant:</b>	<b>Kovoprojekta Brno a.s.</b> Šumavská 416/15, 602 Brno														
<b>Zhotovitel:</b>	<b>Esox, spol. s r.o.</b> Libušina tř. 23, 623 00														
<b>Předmět změny:</b>	Doplnění zásuvek a kabelů (§ 222 ZZVZ odst. 6)  Změnový list řeší doplnění zásuvek pro uživatele v 1.np z důvodu nově pořízených zařízení, které vyžadují zásuvky na 400V. V době zpracování PD nebylo možné pořízení těchto nových zařízení předvídat.														
<b>Odkaz na výkresy:</b>															
<b>Odkaz na soupis prací:</b>															
<b>Odkaz na jinou část smlouvy:</b>															
<b>Návrh ocenění:</b>	<table> <tr> <td>Vícepráce:</td> <td>10 685,28</td> </tr> <tr> <td>Méněpráce:</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td><b>Celkem bez DPH</b></td> <td><b>10 685,28</b></td> </tr> <tr> <td>DPH 21%</td> <td>2 243,91</td> </tr> <tr> <td>Zaokrouhlení</td> <td></td> </tr> <tr> <td><b>Celkem včetně DPH</b></td> <td><b>12 929,19</b></td> </tr> </table>			Vícepráce:	10 685,28	Méněpráce:	0,00	<b>Celkem bez DPH</b>	<b>10 685,28</b>	DPH 21%	2 243,91	Zaokrouhlení		<b>Celkem včetně DPH</b>	<b>12 929,19</b>
Vícepráce:	10 685,28														
Méněpráce:	0,00														
<b>Celkem bez DPH</b>	<b>10 685,28</b>														
DPH 21%	2 243,91														
Zaokrouhlení															
<b>Celkem včetně DPH</b>	<b>12 929,19</b>														
<b>Podpis navrhovatele:</b>		Datum:	14.8.2023												
<b>Vyjádření:</b>															
	<b>TDI:</b>	datum:	14.8.2023      podpis:												
	<b>Projektant:</b>	datum:	14.8.2023      podpis:												
	<b>Investor :</b>	datum:	31.8.2023      podpis:												
<b>Přílohy:</b>	samostatný rozpočet														

### KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: 0  
 Objekt: 6241\_F5 - R14 9158\_6241\_000\_0\_10\_1\_01:00 - JI-ZF - Pavilon Chemie  
 Skupina: 0100  
 Úroveň 1: **SO01**

Město: České Budějovice Datum: 00.01.1900  
 Zakázka: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích  
 Údaje: IC, DC  
 Projektant: Kovoprojekta Brno a.s.  
 Zpracovatel: IC, DC

Poznámka:  
 Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymežující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na [www.cs-urs.cz](http://www.cs-urs.cz), sekce Cenové a

**Cena bez DPH** 10 685,28

DPH (obdobní snížení) Základová sazba úroků Výše daně  
 21,00%  
 15,00%

**Cena s DPH** v **CZK**

### REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: 0  
 Objekt: 6241\_F5 - R14 9158\_6241\_000\_0\_10\_1\_01:00 - JI-ZF - Pavilon Chemie  
 Skupina: 0100  
 Úroveň 1: **SO01**

Město: České Budějovice Datum: 00.01.1900  
 Zakázka: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Projektant: Kovoprojekta Brno a.s.  
 Údaje: IC, DC Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

**Náklady stavby celkem** 10 685,28

### SOUPIS PRACÍ

Stavba: 0  
 Objekt: 6241\_F5 - R14 9158\_6241\_000\_0\_10\_1\_01:00 - JI-ZF - Pavilon Chemie  
 Skupina: 0100  
 Úroveň 1: **SO01**

Město: České Budějovice Datum: 00.01.1900  
 Zakázka: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Projektant: Kovoprojekta Brno a.s.  
 Údaje: IC, DC Zpracovatel: 0

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Číslo výkazu
<b>Náklady soupisu celkem</b>								
1	M	4.12	Kabel CYKY-J 5x6	m	90	84	7 560	
2			Lišta vkládací 40x40	m	10	138	1 380	
3	M	3.23	Koncovka 32A, nástěnná	ks	2	535	1 070	
4			Podružný materiál	sada	2	350	700	

<b>Stavba:</b> JU-ZF Pavilon chemie	č. smlouvy objednatele: 0121000197
<b>Objekt :</b> SO 99	č. smlouvy zhotovitele: 2111103

**Investor ( objednatel ) stavby:**  
**Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích**  
 Branišovská 1645/31a, 370 05 České Budějovice

**TDI:** **STAVEBNÍ PORADNA, spol. s r.o.**  
 Průběžná 48, 370 04, České Budějovice

**Projektant:** **Kovoprojekta Brno a.s.**  
 Šumavská 416/15, 602 Brno

**Zhotovitel:** **Esox, spol. s r.o.**  
 Libušina tř. 23, 623 00

**Předmět změny:** Doplnění VRN (§ 222 ZZVZ odst.6)

Změnový list řeší doplnění VRN z důvodu posunu termínu dokončení stavby v návaznosti na dodatečné práce.

**Odkaz na výkresy:**  
**Odkaz na soupis prací:**  
**Odkaz na jinou část smlouvy:**

**Návrh ocenění:**

Vícepráce:	65 684,09
Méněpráce:	0,00
<b>Celkem bez DPH</b>	<b>65 684,09</b>
DPH 21%	13 793,66
Zaokrouhlení	
<b>Celkem včetně DPH</b>	<b>79 477,75</b>

**Podpis navrhovatele:** \_\_\_\_\_ Datum: 14. 8. 2023

**Vyjádření:**

<b>TDI:</b> _____	datum: 14. 8. 2023	podpis: _____
<b>Projektant:</b> _____	datum: 14. 8. 2023	podpis: _____
<b>Investor :</b> _____	datum: 31. 8. 2023	podpis: _____

**Přílohy:** samostatný rozpočet

## KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: R14\_9158\_0241\_1\_41\_001\_001\_0 JU-ZP - Pavilon Chemie  
 Objekt: 0241\_P0 - R14\_9158\_0241\_000\_0\_10\_7\_01\_00 JU-ZP - Pavilon Chemie  
 Soupis: SO 99 - VRN a ON

Místo: České Budějovice Datum: 20.1.2021  
 Zastavatel: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích  
 IČ: IČ  
 DIČ: DIČ  
 Vyplň údaj Vyplň údaj  
 Kovoprojekta Brno a.s.  
 IČ: IČ  
 DIČ: DIČ

### Popis práce

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezení popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na [www.cs-urs.cz](http://www.cs-urs.cz), sekce Cenové a technické podmínky. Pokud se kdekoliv v této projektové dokumentaci a/nebo soupisu prací a dodávek vyskytne jakýkoliv obchodní název materiálu, výrobku, systému, služby apod., jedná se zásadně o referenční údaj sloužící pro přesnou specifikaci minimálního standardu jejich požadovaných vlastností. Daný materiál, výrobek, systém, službu apod. je možno nahradit jiným o shodných či lepších vlastnostech, avšak zásadně pouze v rámci platné smluvní ceny. Tuto případnou náhradu je povinen navrhnout zhotovitel stavby, a to v dostatečném předstihu před objednáním, přičemž je při návrhu náhrady povinen objednatel prokázat shodu vlastností s referenčním materiálem, výrobkem, systémem, službou apod.

Cena bez DPH **65 684,09**

DPH základ	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
65 684,09	65 684,09	21,00%	13 793,56
0,00	0,00	15,00%	0,00

**Cena s DPH v CZK 79 477,75**

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: R14\_9158\_0241\_1\_41\_001\_001\_0 JU-ZP - Pavilon Chemie  
 Objekt: 0241\_P0 - R14\_9158\_0241\_000\_0\_10\_7\_01\_00 JU-ZP - Pavilon Chemie  
 Soupis: SO 99 - VRN a ON

Místo: České Budějovice Datum: 20.1.2021  
 Zastavatel: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Projektant: Kovoprojekta Brno a.s.  
 Vyplň údaj Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem **65 684,09**

VRN - VRN a ON **65 684,09**

## SOUPIS PRACÍ

Stavba: R14\_9158\_0241\_1\_41\_001\_001\_0 JU-ZP - Pavilon Chemie  
 Objekt: 0241\_P0 - R14\_9158\_0241\_000\_0\_10\_7\_01\_00 JU-ZP - Pavilon Chemie  
 Soupis: SO 99 - VRN a ON

Místo: České Budějovice Datum: 20.1.2021  
 Zastavatel: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Projektant: Kovoprojekta Brno a.s.  
 Vyplň údaj Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>65 684,09</b>	

D	VRN	VRN a ON	Cena celkem [CZK]
1	K	0900010	VRN a ON dle přílohy č.1 oceněného výkazu výměr

1	K	0900010	VRN a ON dle přílohy č.1 oceněného výkazu výměr	%	1,000	65 684,09	65 684,09	
			VRN a ON dle přílohy č.1 oceněného výkazu výměr					
			výše VRN a ON je stanovena procentem z celkových nákladů stavby					
			Hodnotu procent vyplňte do sloupce „Množství“ a hodnotu celkových nákladů stavby bez VRN a ON vyplňte do sloupce „J.cena [CZK]“					
			1445048,990896 * 1 měsíc / 22 měsíců					

<b>Stavba:</b>	JU-ZF Pavilon chemie	č. smlouvy objednatele:	0121000197																		
<b>Objekt :</b>	S001	č. smlouvy zhotovitele:	2111103																		
<b>Investor ( objednatel ) stavby:</b>	<b>Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích</b> Branišovská 1645/31a, 370 05 České Budějovice																				
<b>TDI:</b>	<b>STAVEBNÍ PORADNA, spol. s r.o.</b> Průběžná 48, 370 04, České Budějovice																				
<b>Projektant:</b>	<b>Kovoprojekta Brno a.s.</b> Šumavská 416/15, 602 Brno																				
<b>Zhotovitel:</b>	<b>Esox, spol. s r.o.</b> Libušina tř. 23, 623 00																				
<b>Předmět změny:</b>	Odpočty neprovedených prací (§ 222 ZZVZ odst. 6)  Změnový list řeší odpočty neprovedených prací na stavbě z důvodu změn vyvolaných během realizace.																				
<b>Odkaz na výkresy:</b>																					
<b>Odkaz na soupis prací:</b>																					
<b>Odkaz na jinou část smlouvy:</b>																					
<b>Návrh ocenění:</b>	<table> <tr> <td>Vícepráce:</td> <td></td> <td>9 734,00</td> </tr> <tr> <td>Méněpráce:</td> <td></td> <td>-161 284,87</td> </tr> <tr> <td><b>Celkem bez DPH</b></td> <td></td> <td><b>-151 550,87</b></td> </tr> <tr> <td>DPH 21%</td> <td></td> <td>-31 825,68</td> </tr> <tr> <td>Zaokrouhlení</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td><b>Celkem včetně DPH</b></td> <td></td> <td><b>-183 376,55</b></td> </tr> </table>			Vícepráce:		9 734,00	Méněpráce:		-161 284,87	<b>Celkem bez DPH</b>		<b>-151 550,87</b>	DPH 21%		-31 825,68	Zaokrouhlení			<b>Celkem včetně DPH</b>		<b>-183 376,55</b>
Vícepráce:		9 734,00																			
Méněpráce:		-161 284,87																			
<b>Celkem bez DPH</b>		<b>-151 550,87</b>																			
DPH 21%		-31 825,68																			
Zaokrouhlení																					
<b>Celkem včetně DPH</b>		<b>-183 376,55</b>																			
<b>Podpis navrhovatele:</b>		Datum:	14. 9. 2023																		
<b>Vyjádření:</b>																					
<b>TDI:</b>		datum:	14. 9. 2023 podpis:																		
<b>Projektant:</b>		datum:	14. 9. 2022 podpis:																		
<b>Investor :</b>		datum:	31. 8. 2023 podpis:																		
<b>Přílohy:</b>	samostatný rozpočet																				

## KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

6241\_F5 - R14 9158\_6241\_000\_6\_10\_7\_01 00 JU-ZF - Pavilon Chemie

Soupis:

Úroveň 3

SO01

KSO:

Místo: České Budějovice

Datum:

00.01.1900

Zadavatel:

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích

IČ:

D.IČ:

Uchazeč:

IČ:

D.IČ:

Projektant:

Kovoprojekta Brno a.s.

IČ:

D.IČ:

Zpracovatel:

IČ:

D.IČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven a využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vyznačující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na [www.cs-urs.cz](http://www.cs-urs.cz), sekce Cenové a technické podmínky. Pokud se kdekoli v této projektové dokumentaci a/nebo soupisu

**Cena bez DPH 9 734,00**

DPH	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
základní snižena		21,00%	
		15,00%	

**Cena s DPH v CZK**

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

6241\_F5 - R14 9158\_6241\_000\_6\_10\_7\_01 00 JU-ZF - Pavilon Chemie

Soupis:

Úroveň 3

SO01

Místo:

České Budějovice

Datum:

Zadavatel:

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích

Projektant:

Kovoprojekta Brno a.s.

Uchazeč:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

<b>Náklady stavby celkem</b>	<b>VÍCEPRÁCE</b>	<b>9 734,00</b>
	<b>MĚNEPRÁCE</b>	<b>-161 284,87</b>

## SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

6241\_F5 - R14 9158\_6241\_000\_6\_10\_7\_01 00 JU-ZF - Pavilon Chemie

Soupis:

Úroveň 3:

SO01

Místo:

České Budějovice

Datum:

Zadavatel:

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích

Projektant:

Kovoprojekta Brno a.s.

Uchazeč:

Zpracovatel:

0

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<b>Náklady soupisu celkem</b>								
K		76799511Rpo159	D+M pomocných konstrukcí pro osazení laboratorní technologie na stěny	kg	-155	112	-17 410	
M		28323052	lišta ukončovací pro drenážní fólie profilované š 40mm	m	-157	128	-20 083	
			úprava ukončení nepov. fólie spárováním	m	157	62	9 734	
		SML.CENA.15	Ocelový pozinkovaný rám 1." 500/500/60 , š. profilu 10mm	kus	-4	1 521	-6 088	
		SML.CENA.16	Ocelový pozinkovaný rám 1." 1500/1500/60 , š. profilu 10mm	kus	-1	1 281	-1 281	
M		NZS09	Stropní reproduktor 6W, v souladu s EN 54-24	ks	-2	775,02	-1551,84	
M		5.8	PVC parapetní kabelový kanál 160,65, dvojkomorový, (stupačí vedení)	m	-150	744,63	-111694,5	
K		76799511Rpo02	D+M nerezového madla 4/2	kg	-8	380,91	-3047,28	
M		3.18	Zásuvka jednonásobná, 230V/16A, IP20, modul 45x45	ks	-1	152,54	-152,54	