

**DODATEK č. 1**  
**ke smlouvě o dílo č. j. KRPU-134194-5/ČJ-2023-0400EU-LN**

(dále jen „dodatek“)

**Smluvní strany**

Název: Česká republika - Krajské ředitelství policie  
Ústeckého kraje (dále i „KŘP-U“)  
Sídlo: Lidické nám. 899/9, 401 79 Ústí nad Labem  
Identifikační číslo: 75151537  
Daňové identifikační číslo: CZ75151537  
Banka: Česká národní banka Ústí nad Labem  
Číslo účtu / kód banky: 1546881/0710  
Ve věcech smlouvy oprávněn jednat: [redacted]  
Ve věcech technických oprávněn jednat: [redacted] referent majetkové správy EO Louny  
Kontaktní adresa: Krajské ředitelství policie Ústeckého kraje, Cukrovarská  
zahrada 1124, 440 53 Louny  
Telefon: [redacted]  
E-mail: [redacted]  
IDDS: a64ai6n

dále jen „objednatel“

**a**

Název: **STOCK čisticí služby s.r.o.**  
Sídlo: Pobřežní 249/46  
Identifikační číslo: 07246170  
Daňové identifikační číslo: CZ07246170  
Banka: Fio banka, a.s.  
Číslo účtu / kód banky: 5220013324/5500  
Ve věcech smlouvy oprávněn jednat: [redacted]  
Kontaktní adresa: Pobřežní 249/46, Praha 8 – Karlín, 186 00 Praha 86  
Telefon: [redacted]  
E-mail: [redacted]  
IDDS: k5ybppa

dále jen „zhotovitel“

**Článek I. Úvodní ustanovení**

1. Smluvní strany mezi sebou dne 1. srpna 2023 uzavřely smlouvu o dílo č. j. KRPU-134194-5/ČJ-2023-0400EU-LN (dále jen „smlouva“), kde předmětem smlouvy je oprava potrubí dešťové kanalizace a 4 ks kanálů před budovou objednatele na adrese ÚO PČR Louny, Cukrovarská zahrada 1124, 440 53 Louny, a to dle cenové nabídky, která tvoří přílohu č. 1 této smlouvy.
2. V rámci provádění prací na díle byla zjištěna překážka v původní trase potrubí a novým průzkumem bylo zjištěno, že bude nutné prodloužit trasu propojení zborceného kameninového potrubí. Tyto nové nepředvídatelné skutečnosti vedou k nezbytným změnám v rozsahu prováděných prací a dodávek na díle, které nebyly a nemohly být předem předpokládány. Tyto změny jsou vymezeny novou cenovou nabídkou, která je přílohou č. 1 tohoto dodatku.

3. Smluvní strany prohlašují, že na základě skutečností uvedených v odst. 2 tohoto článku dodatku bylo nutné přistoupit k provedení dopředu nepředvídatelných a nezbytných změn v rozsahu a způsobu prováděných prací a dodávek na díle tak, aby mohlo být dílo dle smlouvy provedeno řádně v souladu s účelem stanoveným smlouvou.
4. Z důvodu nutnosti provedení změn v rozsahu a způsobu prováděných prací a dodávek na díle dle odst. 2 a 3 tohoto článku dodatku se smluvní strany v souladu s čl. VI. odst. 1 smlouvy dohodly na následujících změnách smlouvy.

## Článek II. Změny smlouvy

1. Smluvní strany se v souvislosti s nezbytnými změnami rozsahu prováděných prací dohodly na změně čl. III. odst. 1 smlouvy, a to tak, že tento nově zní:

*„Smluvní strany se, ve smyslu ust. § 2620 občanského zákoníku, dohodly na ceně díla s odkazem na cenovou nabídku, která je přílohou č. 1 této smlouvy, a jež má povahu rozpočtu a jejíž úplnost a závaznost byla zhotovitelem ve smyslu § 2621 odst. 1 a odst. 2 občanského zákoníku zaručena, a to ve výši:*

<i>cena díla bez DPH:</i>	<i>160 045,00 Kč</i>
<i>DPH 21 %:</i>	<i>33 609,45 Kč</i>
<b><i>Celková cena díla vč. DPH:</i></b>	<b><i>193 654,45 Kč“.</i></b>

2. Smluvní strany se dohodly, že přílohou č. 1 tohoto dodatku dochází ke změně množství dodávek a prací u jednotlivých položek přílohy č. 1 smlouvy a dále k doplnění nových nezbytných položek dodávek a prací v příloze č. 1 smlouvy neuvedených.
3. **Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají tímto dodatkem nezměněny.**

## Článek III. Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti potom okamžikem jeho zveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona o registru smluv.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou (2) stejnopisech, přičemž objednatel obdrží jedno (1) vyhotovení a zhotovitel obdrží jedno (1) vyhotovení.
3. Nedílnou součástí tohoto dodatku je též příloha č. 1 – nová cenová nabídka.
4. Každá ze smluvních stran prohlašuje, že tento dodatek uzavírá svobodně a vážně, že považuje obsah tohoto dodatku za určitý a srozumitelný, a že jsou jí známy veškeré skutečnosti, jež jsou pro uzavření tohoto dodatku rozhodující, na důkaz čehož připojují smluvní strany k tomuto dodatku své podpisy.

Přílohy: - příloha č. 1 – nová cenová nabídka

V Praze dne



zhotovitel

V Lounech dne



objednatel

Policie České republiky  
Krajské ředitelství policie Ústeckého kraje  
Lidické náměstí 9/899  
401 79 Ústí nad Labem  
IČO: 751515537

Kontakty:   
referent majetkové správy

M   
E-mail: 

## CENOVÁ NABÍDKA číslo : LRA / 123 / 2023 / 001

Při realizaci provedení opravy kanalizace a 4 ks dešťových vpustí z parkoviště před ÚO PČR Louny, Cukrovarská zahrada 1124, 440 53 Louny byl zjištěna po provedení výkopových prací jiná trasa než byla zakreslena na předložené výkresové dokumentaci. Z tohoto důvodu je nutné realizovat instalaci nové revizní šachty a vybudovat část nové kanalizační trasy jako vícepráce k původnímu rozsahu prací.

Termín realizace : ihned od odsouhlasení CN a zaslání závazné objednávky.

Název	MJ	Množství	Jedn. cena	Celk. cena
Revizní šachta DN 400, šachtové dno přímé DN 400/150, prodloužení šachty, manžeta, poklop A15 pochozí	kpl.	1	6 500,00 Kč	6 500,00 Kč
Montáž revizní šachty DN 400	ks	1	1 100,00 Kč	1 100,00 Kč
Řezání asfaltu	m	13	165,00 Kč	2 145,00 Kč
Bourání asfaltu a železobetonu	mb	6,5	1 680,00 Kč	10 920,00 Kč
Odvoz a likvidace asfaltu na skládce	t	0,8	1 980,00 Kč	1 584,00 Kč
Výkop, dodávka potrubí PVC DN 150, pokládka do pískového lože, zásyp a hutnění po vrstvách	m	6,5	4 600,00 Kč	29 900,00 Kč
Podbetonování komunikace	m3	0,8	3 750,00 Kč	3 000,00 Kč
Asfaltování komunikace do původního stavu	kpl.	1	8 450,00 Kč	8 450,00 Kč
Skládkovné + odvoz na skládku	t	1,5	420,00 Kč	630,00 Kč
Výměna propadlé mříže uliční vpustě 500 x 500mm	ks	1	1 800,00 Kč	1 800,00 Kč
<b>Celkem Kč bez DPH</b>				<b>66 029,00 Kč</b>
<b>Celkem Kč včetně 21% DPH</b>				<b>79 895,09 Kč</b>



Děkujeme za posouzení cenové nabídky, v případě nejasností nebo požadavků na doplnění nabídky nás prosím kontaktujte. Platnost této nabídky je omezena do 31.8.2023  
Těšíme se na spolupráci s Vámi.

V Teplicích dne 17.8.2023

Za společnost STOCK čistící služby s.r.o.

