

Evidenční list Změny stavby

Název a evidenční číslo Stavby: I/57 Kajlovec - Vrchy	Číslo SO/PS / / číslo Změny SO/PS: SO 1 / 01	Číslo ZBV: 001
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): komunikace		

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 15.10.2015 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

Zhotovitel: STRABAG a.s., Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5

Přílohy Evidenčního listu Změny stavby:	Paré č.	Příjemce
Zápis o projednání ocenění soupisu prací a ceny SO/PS, Rozpis ocenění Změn položek, Informace o zařazení Změny do režimu ZBV včetně event. vyjádření Úseku GR - počet listů A4	1-3	Správce stavby (v elektronické verzi Intranet ŘSD ČR)
Soupis prací - počet listů A4	4	TDI
<u>Dokladová část Změny:</u> Další doklady nezbytné pro řádné zdůvodnění, popis, dokladování a ocenění Změn - počet listů A4	5	Zhotovitel

Iniciátor změny: Zhotovitel

Popis a zdůvodnění Změny včetně uvedení a zdůvodnění kategorie Víceprací v ZBV:

Vznik víceprací je způsoben postupem výstavby a odkrytím podkladních asfaltových vrstev, které vykazují poruchy ve větším rozsahu, než předpokládal diagnostický průzkum a následná projektová dokumentace (původní předpoklad 5 % plochy stavby určené k sanaci odstraněním stávající podkladní vrstvy v tl. 50 mm a pokládkou vrstvy ACP 16 v tl. 50 mm). Vícepráce jsou vyvolány nepředvídatelným stavem podkladních asfaltových vrstev, jejichž stav není možno prověřit před jejich odkrytím v rámci odfrézování obrusné a ložné vrstvy, vzhledem k povaze prací nelze tyto od původního řešení nikterak oddělit a zároveň jsou nezbytné pro vlastní realizaci následných asfaltových vrstev, bez jejichž provedení není možno komunikaci uvést do plného provozu

Kategorie Víceprací: 3

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méněprací	Cena navrhovaných Víceprací	Cena navrhovaných Méněprací a Víceprací celkem
0,00	1 365 795,20	1 365 795,20

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant (autorský dozor)	jméno	datum	podpis
Funkce zaměstnance ŘSD ČR určeného v rámci organizační struktury Věcně příslušného útvaru k vyjádření k ZBV	jméno	datum 30. 05. 2016	podpis
Supervize	jméno	datum	podpis
Správce stavby	jméno	datum 30. 05. 2016	podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list Změny stavby. Tento Evidenční list Změny stavby představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Evidenčním listu Změny stavby. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (Oprávněná osoba Objednatele dle § 31 Směrnice č. 18/2015)	jméno	datum 20. 09. 2016	podpis
Zhotovitel	jméno	datum 30. 05. 2016	podpis
Změna během výstavby (ZBV) - krycí list			Číslo paré: