

DODATEK č. 1
SMLOUVY O DÍLO č. objednatele 2023-40/I
uzavřený v souladu s ustanovením § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský
zákoník, v platném znění
mezi smluvními stranami

1. **Objednatel: Město Nový Bydžov**

Sídlo: Masarykovo náměstí 1, 504 01 Nový Bydžov
IČO: 002 69 247
Právní forma: Obec



Osoby oprávněné jednat:

- a) ve věcech smluvních: Ing. Pavel Louda, starosta, t. [redacted]
[redacted]
- b) ve věcech technických: Ing. Leoš Mencl, Odbor investic a rozvoje,
[redacted]
- (dále jen „Objednatel“)

2. **Zhotovitel Vlastimil Kout**

Místo podnikání: [redacted] 504 01 Nový Bydžov
IČO: 728 83 324
DIČ: [redacted]



Osoby oprávněná jednat:

- a) ve věcech smluvních: Vlastimil Kout, tel: [redacted]
- b) kontaktní osoba ve věcech technických: Vlastimil Kout, tel: [redacted]
[redacted]
- (dále jen „Zhotovitel“)

Smluvní strany uzavírají na základě vzájemné shody níže uvedeného dne, měsíce a roku
tento dodatek č. 1 smlouvy o dílo ze dne 27. 3. 2023
na realizaci díla **Jiráskovo divadlo – obnova stávající fasády a venkovní dlažby**

Dodatkem č. 1 se upravuje

Článek III.

Předmět smlouvy

- 3.1. Předmět plnění Zhotovitele se upravuje o vícepráce dle změnového listu č. 1, který je přílohou tohoto dodatku.

Článek V.

Cena díla

- 5.1. Cena za Dílo se na základě změnového listu č. 1 upravuje takto:

| | |
|-------------------------------------|-----------------|
| Cena dle SOD bez DPH | 839 899,48 Kč |
| Cena dle SOD včetně DPH | 1 016 278,37 Kč |
| Cena dle dodatku č. 1 bez DPH | 194 820,66 Kč |
| Cena dle dodatku č. 1 vč. DPH | 235 733,00 Kč |

Cena celkem bez DPH 1 034 720,14 Kč

Cena celkem vč. DPH 1 252 011,37 Kč

Článek VI.

Termíny a místo provedení díla

6.1. Termín dokončení díla se z důvodu provedení změn prodlužuje do 14. 9. 2023.

Článek XIV.

Závěrečná ustanovení

14.10. Dodatek smlouvy č. 1 se vyhotovuje ve 3 stejnopisech s platností originálu, z nichž Zhotovitel obdrží 1 výtisk, Objednatel obdrží 2 výtisky.

14.11. Dodatek smlouvy č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti datem zveřejnění v registru smluv. Zveřejnění zajistí Objednatel.

Seznam příloh:


- Změnový list č. 1 vč. položkového rozpočtu

V Novém Bydžově 14. 8. 2023



Objednatel: Město Nový Bydžov
Ing. Pavel Louda, starosta

V Novém Bydžově 14. 8. 2023



Zhotovitel: Vlastimil Kout

| ZMĚNOVÝ LIST | | číslo ZL: 01 |
|---|--|--------------|
| Název projektu: | Jiráskovo divadlo – obnova stávající fasády a venkovní dlažby | |
| Zhotovitel: | Vlastimil Kout Se sídlem: [REDACTED], 504 01 Nový Bydžov IČ: 728 83 324 | |
| Objednatel: | Město Nový Bydžov se sídlem: Masarykovo nám. čp. 1, 504 01 Nový Bydžov IČ: 00269247 | |
| Změnový list vystavil: | Pavel Štefan – referent odboru investic a rozvoje | |
| Datum: | 14.8. 2023 | |
| Předmět změny: ZL 01 – SO 102 Venkovní dlažba | | |
| Popis a zdůvodnění změny: | | |
| ZL 01- Řeší: | | |
| <ul style="list-style-type: none"> - vícepráce na SO 102 Venkovní dlažba – vyrovnání podkladu po vybourání stávající venkovní dlažby, - prodloužení termínu dokončení stavby do 14.9. 2023. | | |
| | | |
| Cena méněprací bez DPH: | Cena víceprací bez DPH: | |
| 0,00 Kč | 194 820,66 Kč | |
| Výsledná cena změny bez DPH: | Nově sjednaná lhůta dokončení díla: | |
| 194 820,66 Kč | 14.9. 2023 | |
| Níže podepsané osoby potvrzují uvedenou změnu rozsahu díla: | | |
| Za objednatele: | Za zhotovitele: | |
| [REDACTED] | [REDACTED] | |
| Datum: 14.8. 2023 | Datum: 14.8. 2023 | |

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2023_02
Stavba: Jiráskovo divadlo - obnova stávající fasády a venkovní dlažby

KSO: 801
Místo: Nový Bydžov
CZ-CPV: 45000000-7

CC-CZ: 1
Datum: 14.08.2023
CZ-CPA: 41

Zadavatel:
Město Nový Bydžov

Zhotovitel:
Kout Vlastimil

Projektant:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezení popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu odminkv.urs.cz.

| | | | |
|---------------------|-------------------|--------------------|---------------------|
| Cena bez DPH | | | 1 034 720,14 |
| | Sazba daně | Základ daně | Výše daně |
| DPH základní | 21,00% | 1 034 720,14 | 217 291,23 |
| DPH snížená | 15,00% | 0,00 | 0,00 |
| Cena s DPH | v | CZK | 1 252 011,37 |

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2023 02

Stavba: Jiráskovo divadlo - obnova stávající fasády a venkovní dlažby

Místo: Nový Bydžov

Datum: 14.08.2023

Zadavatel: Město Nový Bydžov

Projektant:

Zhotovitel: Kout Vlastimil

Zpracovatel:

| Kód | Popis | Cena bez DPH [CZK] | Cena s DPH [CZK] | Typ |
|------------------------------|--------------------------|---------------------|---------------------|--------|
| Náklady stavby celkem | | 1 034 720,14 | 1 252 011,37 | |
| 2023_02_01 | SO 101 Fasáda | 417 814,53 | 505 555,58 | STA |
| 2023_02_02 | SO 102 Venkovní dlažba | 616 905,61 | 746 455,79 | STA |
| 2023_02_02 | SO 102 Venkovní dlažba | 422 084,95 | 510 722,79 | Soupis |
| 2023_02_02 01 | Dodatek č. 1 - vícepráce | 194 820,66 | 235 733,00 | Soupis |

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Jiráskovo divadlo - obnova stávající fasády a venkovní dlažby

Objekt:

2023_02_02 - SO 102 Venkovní dlažba

Soupis:

2023_02_02_01 - Dodatek č. 1 - vícepráce

KSO: 801
Místo: Nový Bydžov

CC-CZ:
Datum: 14.08.2023

Zadavatel:
Město Nový Bydžov

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:
Kout Vlastimil

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

| | | | |
|---------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| Cena bez DPH | | | 194 820,66 |
| | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
| DPH základní | 194 820,66 | 21,00% | 40 912,34 |
| snížená | 0,00 | 15,00% | 0,00 |
| Cena s DPH | v | CZK | 235 733,00 |

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Jiráskovo divadlo - obnova stávající fasády a venkovní dlažby

Objekt:

2023_02_02 - SO 102 Venkovní dlažba

Soupis:

2023_02_02_01 - Dodatek č. 1 - vícepráce

Místo: Nový Bydžov

Datum: 14.08.2023

Zadavatel: Město Nový Bydžov

Projektant:

Zhotovitel: Kout Vlastimil

Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

Náklady soupisu celkem

194 820,66

D HSV Práce a dodávky HSV 33 399,49

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 33 176,00

| | | | | | | | |
|---|---|-----------|---|----|-------|----------|-----------|
| 1 | K | 622326557 | Oprava vnější vápenocementové omítky s celoplošným přeštukováním členitosti 4 v rozsahu přes 50 do 65 % | m2 | 5,200 | 5 630,00 | 29 276,00 |
|---|---|-----------|---|----|-------|----------|-----------|

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/622326557
VV zapravení (začištění) nad novými sokly
VV 52*0,10 5,200
VV Součet 5,200

| | | | | | | | |
|---|---|-----------|---|----|-------|--------|----------|
| 2 | K | 622331111 | Cementová omítka hrubá jednovrstvá zatřená vnějších stěn nanášená ručně | m2 | 7,800 | 386,00 | 3 010,80 |
|---|---|-----------|---|----|-------|--------|----------|

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/622331111
VV oprava omítky po vybourání stávajících soklů
VV 52,00*0,15 7,800
VV Součet 7,800

| | | | | | | | |
|---|---|-----------|---|----|-------|--------|--------|
| 3 | K | 622331191 | Příplatek k cementové omítce vnějších stěn za každých dalších 5 mm tloušťky ručně | m2 | 7,800 | 114,00 | 889,20 |
|---|---|-----------|---|----|-------|--------|--------|

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/622331191

D 998 Přesun hmot 223,49

| | | | | | | | |
|---|---|-----------|--|---|-------|--------|--------|
| 4 | K | 998011003 | Přesun hmot pro budovy zděné v přes 12 do 24 m | t | 0,576 | 388,00 | 223,49 |
|---|---|-----------|--|---|-------|--------|--------|

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998011003

D PSV Práce a dodávky PSV 161 421,17

D 771 Podlahy z dlaždic 161 421,17

| | | | | | | | |
|---|---|-----------|---|----|---------|--------|------------|
| 5 | K | 771151015 | Samonivelační stěrka podlah pevnosti 20 MPa tl přes 10 do 12 mm | m2 | 198,000 | 800,00 | 158 400,00 |
|---|---|-----------|---|----|---------|--------|------------|

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/771151015
P Poznámka k položce:
Vysoká pevnost, odolnost, trvanlivost
VV vyrovnání podkladu po vybourání stávající dlažby
VV "podesta" 145 145,000
VV "schody" 53 53,000
VV Součet 198,000

| | | | | | | | |
|---|---|-----------|---|---|-------|--------|----------|
| 6 | K | 998771103 | Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech v přes 12 do 24 m | t | 4,039 | 748,00 | 3 021,17 |
|---|---|-----------|---|---|-------|--------|----------|

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998771103