

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 12/2022-23

@@

uzavřený dle Občanského zákoníku, zákon č. 89/2012 Sb., mezi těmito smluvními stranami.

1. SMLUVNÍ STRANY:

Objednatel: Vodovody a kanalizace Havlíčkův Brod, a.s.
580 01 Havlíčkův Brod, Žižkova 832
IČO: 48173002 DIČ: CZ48173002
Statutární zástupce: RNDr. Pavel Policar, předseda představenstva
Bankovní spojení: Fio banka Havlíčkův Brod
Číslo účtu: 2700179311/2010
Telefon: +420 569 430 211
Email: vakhb@vakhb.cz

dále jen objednatel

Zhotovitel: STAVAK spol. s r.o.
Žižkova 832, 580 01 Havlíčkův Brod
IČO: 15058786, DIČ: CZ15058786
Statutární zástupce: Roman Štěpánek - jednatel
Bankovní spojení: FIO banka Havlíčkův Brod
Číslo účtu: 2800150890/2010
Telefon: +420 569 429 309
Email: stavak.sro@stavak.cz
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem
v Hradci Králové-oddíl C, vložka 618.

dále jen zhotovitel

2. PŘEDMĚT DODATKU:

Předmětem dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 12/2022-23 na stavbu „Havlíčkův Brod, ul. Havlíčkova – rekonstrukce vodovodu a kanalizace“ je změna ceny za dílo.

3. CENA ZA DÍLO:

Cena díla dle SOD bez DPH	2.622.433,99 Kč
Cena díla dodatek č. 1 bez DPH	146.680,35 Kč
Cena díla včetně dodatku č. 1 bez DPH	2.769.114,34 Kč
DPH 21%	581.514,01 Kč
Cena díla včetně dodatku č. 1 včetně DPH	3.350.628,35 Kč


4. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ:

Dodatek je sepsán ve 2 vyhotoveních, z nichž 1 obdrží objednatel a 1 zhotovitel.

Ostatní body smlouvy o dílo č. 12/2022-23 jsou tímto dodatkem neměnné a zůstávají i nadále v platnosti.

Příloha č.1 – Položkový rozpočet

Za objednatele:
V Havlíčkově Brodě, dne 24.4.2023


.....
RNDr. Pavel Polícar
předseda představenstva

Za zhotovitele:
V Havlíčkově Brodě, dne 24.4.2023

STAVAK spol. s r.o.
Žižkova 832, 580 01 Havlíčkův Brod ②
IČO: 150 58 786, DIČ: CZ15058786
Tel.: 569 429 309, E-mail: stavak.sro@stavak.cz
Roman Štěpánek
jednatel společnosti

REKAPITULACE VÍCE A MÉNĚ PRACÍ

Kód: I-2018-2

Stavba: HB, Havlíčkova - V+K práce bez materiálu

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]
1) Náklady z rozpočtů		146 680,35
1	Kanalizace - odečet zásypu v mocnosti 0,3m	-42 555,46
2	Kanalizace - rozšíření výkopu	163 461,07
3	Kanalizace - odečet žulových kostek z monolitického dna	-655,50
4	Kanalizace - sbíjení betonu	3 367,00
5	Kanalizace - přípojky	45 906,11
6	Kanalizace - odečet odboček	-4 812,00
7	Vodovod - odečet zásypu v mocnosti 0,5m	-157 809,82
8	Vodovod - tvarovky navíc	7 316,35
9	Vodovod - propoj Nerudova	41 956,63
10	Vodovod - skutečnost	93 870,77
11	Vodovodní přípojky - skutečnost	17 579,20
12	Kanalizace - odečet zásypu v mocnosti 0,2m	-20 944,00

Celkové náklady více a méně prací bez DPH

146 680,35