



Financováno
Evropskou unií
NextGenerationEU



Národní
plán
obnovy



Strana 1 (celkem 2)

Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo

č. zhotovitele 5522/2023
uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění
dále jako „dodatek č. 1“

Článek I. Smluvní strany



1. Objednatel: **Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně**
se sídlem **nám. T. G. Masaryka 5555**
760 01 Zlín

zastoupená: **prof. Mgr. Milanem Adámkem, Ph.D., rektorem**
za věcné plnění odpovídá: **vedoucí OIM**
IČ: **70883521**
DIČ: **CZ70883521**

(dále jako „Objednatel“)

2. Zhotovitel: **Navláčil stavební firma, s.r.o.**
se sídlem: **Bartošova 5532**
760 01 Zlín

tel.: **577 212 049**
e-mail: **info@navlacil.cz**

zastoupená: **Pavlem Navláčilem, jednatelem**

zapsaná: **v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C,**
vložka 23287
IČ: **253 01 144**
DIČ: **CZ25301144**

(dále jako „Zhotovitel“)

Článek II. Úvodní ustanovení

- 2.1 Smluvní strany spolu uzavřely Smlouvu o dílo (dále jako „Smlouva“), kterou se Zhotovitel zavázal provést na svůj náklad, nebezpečí a za podmínek ve Smlouvě dále sjednaných pro Objednatele následující dílo: **UTB - U4 - Stavební úpravy výukových místností v objektu U41 a U42 (dále jako „dílo“)** a Objednatel se zavázal dílo převzít a zaplatit za něj sjednanou cenu.

Článek III. Předmět dodatku

- 3.1 Smluvní strany se dodatkem č. 1 dohodly na následujících změnách Smlouvy:

- 3.1.1 Smluvní strany se z důvodu nesoučinnosti ze strany jiného dodavatele objednatel a z důvodu nedostatku materiálů u výrobců dveří dohodly na prodloužení termínu dokončení a předání díla. Článek III. odst. 1 Smlouvy se tak ruší a nahrazuje se tímto zněním:

- Zahájení prací na realizaci díla:

16. 6. 2023.



- Řádné dokončení a předání díla bez vad a nedodělků bránících v užívání nejpozději:

15.9.2023.

3.2 Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají beze změny.

Článek IV. Závěrečná ustanovení

- 4.1 Dodatek č. 1 je nedílnou součástí Smlouvy.
- 4.2 Dodatek č. 1 je uzavřen a nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
- 4.3 Dodatek č. 1 je vyhotoven ve dvou výtiscích s platností originálu, z nichž jeden výtisk obdrží Objednatel a jeden výtisk obdrží Zhotovitel.

Ve Zlíně dne

Dokument je podepsán elektronickým podpisem
Podepisující: **prof. Mgr. Milan Adámek, Ph.D.**
Organizace, OJ: UTB ve Zlíně
Sériové č. cert.: 22810230
Vydavatel cert.: PostSignum Qualified CA 1
Datum a čas: 30.08.2023 11:51:03
Důvod:
Místo:

.....
za Univerzitu Tomáše Bati ve Zlíně
prof. Mgr. Milan Adámek, Ph.D., rektor

Ve Zlíně dne

**Pavel
Navláčil**

Digitálně
podepsal Pavel
Navláčil
Datum:
2023.08.25
09:18:57 +02'00'

.....
za Navláčil stavební firma, s.r.o.
Pavel Navláčil, jednatel

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
T. G. Masaryka 5555
760 01 Zlín

Ve Zlíně, dne 25. 8. 2023

Věc: Žádost o prodloužení termínu dokončení a předání díla v rámci zakázky s názvem „UTB - U4 - Stavební úpravy výukových místností v objektu U41 a U42“

Dobrý den,

dne 9.6.2023 byla mezi Univerzitou Tomáše Bati ve Zlíně na straně objednatele a naší společností Navláčil stavební firma, s.r.o. na straně zhotovitele uzavřena smlouva o dílo (dále jen „Smlouva“). Na základě Smlouvy se naše společnost zavázala provést dílo s názvem „UTB - U4 - Stavební úpravy výukových místností v objektu U41 a U42“ (dále jen „dílo“). V čl. III. odst. 1 Smlouvy je stanoven **termín dokončení a předání díla do 31.8.2023.**

V průběhu realizace díla však došlo k nepředvídatelným okolnostem a skutečnostem, které značným způsobem ovlivnily řádný postup prací, jednotlivé na sebe navazující práce a technologické postupy. Jedná se zejména o následující:

Z důvodu nesoučinnosti ze strany jiného dodavatele objednatele došlo ke zdržení zhotovitele v realizaci jeho prací. Dále došlo ke zdržení v provádění díla z důvodu nedostatku materiálů u výrobců dveří. Dodací lhůty dveří jsou tak mnohem delší, než je obvyklé a nelze je nijak zkrátit.

Výše uvedeným tak došlo k časovému zpoždění postupu prací na stavbě minimálně o 15 dnů, a to z objektivních důvodů, které naše společnost nemohla ovlivnit. Toto časové zpoždění nám nemůže být přičítáno.

Naším cílem jako generálního dodavatele stavby je vždy plnit závazné podmínky vyplývající ze smlouvy, provést dílo ve výborné kvalitě, za dodržení technologických postupů a v neposlední řadě spokojenost objednatele.

Z výše uvedených důvodů, které naše společnost nemohla ovlivnit, již nyní víme, že není možné dodržet aktuální termín - **dokončení a předání díla**. Vzhledem k aktuální situaci, proto žádáme objednatele o prodloužení sjednaného termínu provedení díla alespoň o 15 dnů, tj. do **15.9.2023**.

S pozdravem

Pavel
Navláčil
Digitálně
podepsal Pavel
Navláčil
Datum:
2023.08.25
08:32:59 +02'00'

za **Navláčil stavební firma, s.r.o.**
Pavel Navláčil, jednatel