

DODATEK č. 4

k Smlouvě o dílo uzavřené dne 27. 4. 2021 dle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

na realizaci veřejné zakázky s názvem
„Snížení energetické náročnosti hotelu Thermal – Výměna vnějších výplní otvorů včetně zateplení a opravy fasády hotelové podnože a kongresové části“

mezi smluvními stranami

společnost: **THERMAL-F, a. s.**
sídlo: I.P. Pavlova 2001/11, 360 01 Karlovy Vary
IČO: 25401726
DIČ: CZ25401726
zapsanou v: obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl B, vložka 813
číslo účtu: 2106267861/2700
jednající prostřednictvím: *Vladimíra Nováka, MBA, předsedy představenstva a Ing. Petry Iždinské, členky představenstva*

na straně jedné jakožto objednatel (dále jen „objednatel“)

a

společností: **BAUING KV s.r.o.**
sídlo: V Březinkách 185, 360 01 Otovice
IČ: 29414075
DIČ: CZ29414075
zapsanou v: obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 205251
číslo účtu: 2113318479/2700, UniCreditbank, a.s.
jednající prostřednictvím: *Ing. Jiřího Sáry, jednatele společnosti*

na straně druhé jakožto zhotovitelem (dále jen „zhotovitel“)

(objednatel a zhotovitel dále společně jako „smluvní strany“ a/nebo jednotlivě jako „smluvní strana“)

I. Preambule

1. Smluvní strany uzavřely dne 27. 4. 2021 Smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“) ve znění Dodatku č. 1 ze dne 28. 2. 2022, Dodatku č. 2 ze dne 5. 8. 2022 a Dodatku č. 3 ze dne 31. 3. 2023 ke Smlouvě (dále jen „předchozí dodatky ke Smlouvě“) na realizaci stavebních prací v rámci akce **„Snížení energetické náročnosti hotelu Thermal – Výměna vnějších výplní otvorů včetně zateplení a opravy fasády hotelové podnože a kongresové části“**.
2. Smluvní strany se z níže uvedených důvodů dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 4, kterým upravují rozsah závazku ze Smlouvy a předchozích dodatků ke Smlouvě o níže specifikované plnění.

II. Předmět dodatku

1. Předmětem tohoto Dodatku č. 4 je změna závazku obsaženého ve Smlouvě a předchozích dodatcích ke Smlouvě ve smyslu ustanovení § 222 odst. 4, 5 a 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“).
2. Důvody změny závazku jsou následující:

Změnový list č. 24 - Úpravy vnitřních prostor v souvislosti s LOP

V rámci realizace nového obvodového pláště bylo rozhodnuto o stavebních úpravách navazujících vnitřních prostor. Jedná se o prostor v přízemí za hlavním vstupem do velkého sálu a dále prostory u recepce za vstupem z pasáže včetně obchodních prostor vedle zádveří. Uvedené změny jsou v souladu s ustanovením § 222 odst. 5 ZZVZ.

Změnový list č. 25 - Úpravy vnitřních povrchů stěn (prkenné bednění)

S ohledem na doporučení odboru památkové péče bylo rozhodnuto o opravě některých povrchů vnitřních a vnějších stěn do podoby imitace betonové stěny s reliéfem prkenného bednění, a to v prostorách přízemí u balnea, u úniku z restaurace a pod velkou rampou. Uvedené změny jsou v souladu s ustanovením § 222 odst. 5 ZZVZ.

Změnový list č. 26 - LOP

Po rozebrání stávajícího (původního) LOP, tj. původní skleněné fasády, bylo zjištěno původní kotvení skleněných fasádních dílců u podlahy i v nadpraží. Všechny stávající ocelové konstrukce v jednotlivých patrech a úsecích hotelové podnože a kongresové části byly obnaženy a následně prohlédnuty statikem, který navrhl způsob zesílení pro možnost instalace nového lehkého obvodového pláště ze systému sloupko-příčkové fasády a skleněných výplní. Upraveny musely být i navazující konstrukce na vnitřní i venkovní straně fasády – navazující vnitřní i vnější podhledové a podlahové konstrukce, konvektorové žlaby a mřížky, hydroizolace apod. Tyto změny nebylo možné předvídat. Uvedené změny jsou v souladu s ustanovením § 222 odst. 6 ZZVZ.

Změnový list č. 27 – Ostatní neprováděné práce

V souvislosti s realizací změn bylo rozhodnuto o neprovádění některých prací. V kongresové části: únikový východ z kasina, realizace SDK příčky u vstupu do velkého sálu, silikonové omítky u únikového východu z restaurace, zateplení podhledu šikminy u vjezdu do garáží, protipožárních ucpávek, pokládka dlažby na ochozy. V hotelové podnoži: obezdívka stoupaček a SDK dělicí stěna u obchodního oddělení, SDK obklady pilířků nového úniku z CHUC, protipožárních ucpávek, montáže vzduchových clon, LOP W02, pokládka dlažby na ochozy. Uvedené změny jsou v souladu s ustanovením § 222 odst. 5 ZZVZ.

Změnový list č. 28 – Změny ve specifikaci dveří

V souvislosti s doporučujícími požadavky na požárně bezpečnostní řešení a požadavky na původní vzhled s ohledem na doporučení odboru památkové péče bylo rozhodnuto o úpravě vybavení jednotlivých dveří. Uvedené změny jsou v souladu s ustanovením § 222 odst. 5 ZZVZ.

Změnový list č. 29 – Úpravy elektroinstalace a osvětlení

V souvislosti s úpravami podhledu a svítidel v prostorách přilehlých k proskleným fasádám bylo dohodnuto o montáži nových jističů a doplnění dalších svítidel. Uvedené změny jsou v souladu s ustanovením § 222 odst. 5 ZZVZ.

Změnový list č. 30 - VRN

V souvislosti s veškerými změnami, tj. se všemi stavebními úpravami a z toho vyplývajícím prodloužením doby výstavby došlo k navýšení vedlejších rozpočtových nákladů. Uvedené změny jsou v souladu s ustanovením § 222 odst. 5 ZZVZ.

Změnový list č. 31 – Navýšení ceny skel

V průběhu realizace došlo vlivem inflace k výraznému navýšení ceny skla, která se promítla do ceny díla. Uvedené změny jsou v souladu s ustanovením § 222 odst. 4 ZZVZ.

3. Podrobný popis změn závazku je obsažen v Oznámení změny/Změnových listech č. 24 až č. 31, které jsou nedílnou přílohou tohoto dodatku.
4. Výše uvedené změny provedené v souladu s ustanovením § 222 odst. 4 ZZVZ (viz ZL č. 31) nepřekračuje hodnotu 15 % celkové ceny zakázky, nejedná se tedy o podstatnou změnu závazku ze Smlouvy.
5. Výše uvedené změny provedené v souladu s ustanovením § 222 odst. 5 ZZVZ (viz ZL č. 24, ZL č. 25, ZL č. 27, ZL č. 28, ZL č. 29 a ZL č. 30) jsou z výše uvedených důvodů nezbytné, přičemž změna v osobě dodavatele takových změn namísto zhotovitele není možná:
 - a. z ekonomických i technických důvodů spočívajících zejména v požadavcích na slučitelnost se stávajícím zařízením a instalacemi pořízenými zhotovitelem v rámci plnění Smlouvy; když zároveň by taková změna
 - b. způsobila objednateli, jakožto zadavateli veřejné zakázky, značné obtíže a výrazné zvýšení nákladů.
6. Potřeba výše uvedených změn provedených v souladu s ustanovením § 222 odst. 6 ZZVZ (viz ZL č. 26) vznikla z výše popsaných důvodů v důsledku skutečností, které objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, přičemž tyto změny nemění celkovou povahu veřejné zakázky.
7. Nárůst celkové ceny díla související se změnami podle § 222 odst. 5 a 6 ZZVZ ve znění dodatků k Smlouvě vč. tohoto Dodatku č. 4 v součtu nepřesahuje 30 % původní celkové ceny díla.

III.

Cena díla, termín předání díla

1. Vzhledem k výše popsaným změnám závazku se cena díla uvedená v čl. IV. odst. 2 Smlouvy upravuje následovně:

Původní celková cena díla dle Smlouvy	89.488.000,00 Kč bez DPH
Celková cena díla dle Dodatku č. 3	105.323.146,01 Kč bez DPH
Cena méněprací dle tohoto Dodatku č. 4	978.449,95 Kč bez DPH
Cena víceprací dle tohoto Dodatku č. 4	10.052.872,55 Kč bez DPH
Aktuální celková cena díla dle tohoto Dodatku č. 4	114.397.568,61 Kč bez DPH

2. Zhotovitel je oprávněn fakturovat pouze skutečně provedené vícepráce, a to na základě soupisu skutečně provedených prací, resp. zjišťovacího protokolu, které musí být odsouhlaseny za podmínek uvedených v čl. V. Smlouvy.
3. Termín předání dokončeného díla se v souladu s čl. VI. odst. 1 Smlouvy s ohledem na výluky v provádění díla, nepříznivé klimatické podmínky neumožňující zhotoviteli dodržet technologické postupy při provádění díla a výše popsané vícepráce dohodou smluvních stran stanovuje nejpozději do **31. 8. 2023.**

IV. Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek č. 4 nabývá platnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.
2. Veškerá ustanovení Smlouvy a předchozích dodatků ke Smlouvě, která nepodléhají změnám uvedeným v tomto Dodatku č. 4, se nemění a zůstávají tímto Dodatkem č. 4 nedotčena.
3. Smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem tohoto Dodatku č. 4 a s celým jeho obsahem souhlasí. Smluvní strany současně prohlašují, že tento Dodatek č. 4 nebyl sjednán v tísní, ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.
4. Tento Dodatek č. 4 se vyhotovuje ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž dvě vyhotovení obdrží objednatel a jedno vyhotovení převezme zhotovitel.

Přílohy:


Příloha č. 1: Oznámení změny/Změnový list č. 24 – č. 31

V Karlových Varech dne 30.08 2023


V Praze dne 30.8. 2023



předseda představenstva THERMAL-F, a.s.



.r.o.



členka představenstva THERMAL-F, a.s.

BAUING KV s.r.o.
V Březinkách 185, 360 01 Otovice
www.bauing.cz
IČ: 294 14 075, DIČ: CZ29414075
zápis KS v Plzni, odd. C, vl. 42805

SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI HOTELU THERMAL

Výměna vnějších výplní otvorů vč. zateplení a opravy fasády hotelové podnože a kongresové části

Seznam změnových listů dodatku č.4:

P.č.ZL	Popis	Hodnota ZL	Odpočty	Přípočty	Absolutní hodnota
ZL24	Úpravy vnitřních prostor v souvislosti s LOP	3 344 653,90	-133 391,15	3 478 045,05	3 611 436,20
ZL25	Úpravy vnitřních povrchů stěn (prkenné bednění)	137 470,46	-40 699,91	178 170,37	218 870,28
ZL26	LOP	1 994 877,96	0,00	1 994 877,96	1 994 877,96
ZL27	Neprováděné práce	-804 358,89	-804 358,89	0,00	804 358,89
ZL28	Změny ve specifikaci dveří	214 068,60	0,00	214 068,60	214 068,60
ZL29	Úpravy elektroinstalace a osvětlení	918 165,03	0,00	918 165,03	918 165,03
ZL30	Vedlejší rozpočtové náklady	2 148 216,79	0,00	2 148 216,79	2 148 216,79
ZL31	Navýšení ceny skla	1 121 328,75	0,00	1 121 328,75	1 121 328,75
Zl.celk.		9 074 422,60	-978 449,95	10 052 872,55	11 031 322,50

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2021_S01_02

Stavba: SEN Hotelu Thermal - Výměna vnějších výplní otvorů vč. zateplení a opravy fasády hotelové podnože a kongresové části

KSO:
Místo: I.P. Pavlova 2001/11

CC-CZ:
Datum: 6. 4. 2021

Zadavatel:
THERMAL-F, a.s.

IČ: 25401726
DIČ: CZ25401726

Zhotovitel:
BAUING KV s.r.o.

IČ: 29414075
DIČ: CZ29414075

Projektant:
Energy Benefit Centre a.s.

IČ: 29029210
DIČ: CZ29029210

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:
Registrační číslo projektu: CZ.05.5.18/0.0/0.0/17_070/0006860

Cena bez DPH **9 074 422,60**

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	9 074 422,60	1 905 628,75
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	10 980 051,35
-------------------	----------	------------	----------------------

Projektant **Zpracovatel**

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel **Zhotovitel**

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2021_S01_02
Stavba: SEN Hotelu Thermal - Výměna vnějších výplní otvorů vč. zateplení a opravy fasády hotelové podnože a kongresové části
Místo: I.P. Pavlova 2001/11
Zadavatel: THERMAL-F, a.s.
Zhotovitel: BAUING KV s.r.o.

Datum: 6. 4. 2021
Projektant: Energy Benefit Centre a.s.
Zpracovatel:



Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtů

9 074 422,60 **10 980 051,35**

ZL_D4	Dodatek č.4	9 074 422,60	10 980 051,35
ZL24	Úpravy vnitřních prostor v souvislosti s LOP	3 344 653,90	4 047 031,22
ZL25	Úpravy vnitřních povrchů stěn (prkenné bednění)	137 470,46	166 339,26
ZL26	LOP	1 994 877,96	2 413 802,33
ZL27	Neprováděné práce	-804 358,89	-973 274,26
ZL28	Změny ve specifikaci dveří	214 068,60	259 023,01
ZL29	Úpravy elektroinstalace a osvětlení	918 165,03	1 110 979,69
ZL30	Vedlejší rozpočtové náklady	2 148 216,79	2 599 342,32
ZL31	Navýšení ceny skla	1 121 328,75	1 356 807,79

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:

SEN Hotelu Thermal - Výměna vnějších výplní otvorů vč. zateplení a opravy fasády hotelové podnože a kongresové části

Objekt:

ZL_D4 - Dodatek č.4

Soupis:

ZL24 - Úpravy vnitřních prostor v souvislosti s LOP

Úroveň 3:

01 - Změna provedení zádveří hlavního vstupu do Velkého sálu v přízemí kongresové části

KSO:

Místo: I.P. Pavlova 2001/11

CC-CZ:

Datum: 6. 4. 2021

Zadavatel:

THERMAL-F, a.s.

IČ:

25401726

DIČ:

CZ25401726

Zhotovitel:

BAUING KV s.r.o.

IČ:

29414075

DIČ:

CZ29414075

Projektant:

Energy Benefit Centre a.s.

IČ:

29029210

DIČ:

CZ29029210

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

2 197 492,51

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	2 197 492,51	21,00%	461 473,43
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

2 658 965,94

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba: SEN Hotelu Thermal - Výměna vnějších výplní otvorů vč. zateplení a opravy fasády hotelové podnože a kongresové části

Objekt: ZL_D4 - Dodatek č.4

Soupis: ZL24 - Úpravy vnitřních prostor v souvislosti s LOP

Úroveň 3:
01 - Změna provedení zádveří hlavního vstupu do Velkého sálu v přízemí kongresové části

Místo: I.P. Pavlova 2001/11

Datum: 6. 4. 2021

Zadavatel: THERMAL-F, a.s.

Projektant: Energy Benefit Centre a.s.

Zhotovitel: BAUING KV s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

2 197 492,51

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	2 580,00
621 - Průzkumy a zkoušky	3 300,00
63 - Podlahy a podlahové konstrukce	9 717,50
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	20 580,00
96 - Bourání konstrukcí	15 828,14
99 - Staveništní přesun hmot	1,09
D96 - Přesuny suti a vybouraných hmot	44 579,52
711 - Izolace proti vodě	14 185,54
712 - Povlakové krytiny	29 760,00
713 - Izolace tepelné	0,00
763 - Konstrukce suché výstavby	10 985,77
764 - Konstrukce klempířské	130 153,87
767 - Konstrukce zámečnické	1 588 723,00
772 - Kamenné dlažby	45 341,92
776 - Podlahy povlakové	78 141,13
783 - Nátěry	202 327,87
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	1 287,16

SOUPIS PRACÍ



Stavba: SEN Hotelu Thermal - Výměna vnějších výplní otvorů vč. zateplení a opravy fasády hotelové podnože a kongresové části

Objekt: ZL_D4 - Dodatek č.4

Soupis: ZL24 - Úpravy vnitřních prostor v souvislosti s LOP

Úroveň 3:
01 - Změna provedení zádveří hlavního vstupu do Velkého sálu v přízemí kongresové části

Místo: I.P. Pavlova 2001/11

Datum: 6. 4. 2021

Zadavatel: THERMAL-F, a.s.

Projektant: Energy Benefit Centre a.s.

Zhotovitel: BAUING KV s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

2 197 492,51

D		6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní					2 580,00
0	K	628195001R	Očištění povrchů před započítáním oprav ručně	m2	20,00000	129,00	2 580,00	
D		621	Průzkumy a zkoušky					3 300,00
43	K	ZK1	Provedení sondy do vodorovné konstrukce	kus	5,00000	660,00	3 300,00	
D		63	Podlahy a podlahové konstrukce					9 717,50
46	K	631312141R00	Doplnění mazanin betonem prostým rýh v dosavadních mazaninách	m3	2,00000	4 858,75	9 717,50	
D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání					20 580,00
49	K	919735122	Řezání stávajícího betonového krytu hl přes 50 do 100 mm	m	105,00000	196,00	20 580,00	
D		96	Bourání konstrukcí					15 828,14
68	K	965043331RT1	Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin betonových s potěrem nebo teracem, tloušťky do 100 mm, plochy do 4 m2	m3	2,00000	4 052,60	8 105,20	
71	K	965081813RT3	Bourání podlah z dlažby kamenné, tloušťky do 30 mm, plochy přes 1 m2	m2	51,50000	149,96	7 722,94	
D		99	Staveništní přesun hmot					1,09
76	K	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších pláštěů výšky do 25 m,	t	0,00210	518,88	1,09	
D		D96	Přesuny suti a vybouraných hmot					44 579,52
244	K	979011111R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot za prvé podlaží nad nebo pod základním podlažím	t	14,47871	7,21	104,39	
245	K	979011121R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot příplatek za každé další podlaží	t	28,95742	6,81	197,20	
246	K	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	14,47871	1 882,76	27 259,94	
247	K	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	173,74452	7,29	1 266,60	
248	K	979083117R00	Vodorovné přemístění suti přes 5000 m do 6000 m	t	14,47871	288,04	4 170,45	
249	K	979083191R00	Vodorovné přemístění suti za každých dalších započatých 1000 m přes 6000 m	t	130,30839	13,34	1 738,31	
238	K	979990107R00	Poplatek za skládku suti - směs betonu, cihel, dřeva	t	14,47871	679,80	9 842,63	
D		711	Izolace proti vodě					14 185,54
65	K	711212321R00	Izolace proti vodě stěrka hydroizolační proti vlhkosti	m2	28,50000	376,98	10 743,93	
66	K	711401112R00	Izolace balkonů a teras páska k přelepení spojů rohože, tloušťky 0,3 mm	m	25,00000	134,20	3 355,00	
70	K	998711103R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě svisle do 60 m	t	0,07946	1 090,00	86,61	
D		712	Povlakové krytiny					29 760,00
0	K	712392172	Povlakové krytiny střech plochých do 10° ochranné textilní vrstvy	m2	160,00000	186,00	29 760,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
D 713 Izolace tepelné							0,00
0	K	713131141	Montáž izolace tepelné stěn a základů lepením celoplošně rohoží, pásů, dílců, desek	m2	0,00000	191,00	0,00
0	M	RKW.7933	deska HARDROCK MAX 1200x2000x80	m2	0,00000	464,56	0,00
94	M	631508208R	rohož, pas izolační skelná vlna; tl. 180,0 mm; součinitel tepelné vodivosti 0,035 W/mK; R = 5,100 m2K/W; obj. hmotnost 20,00 kg/m3; hydrofobizováno	m2	0,00000	154,66	0,00
97	K	998713103R00	Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 24 m	t	0,00000	1 110,00	0,00
D 763 Konstrukce suché výstavby							10 985,77
0	K	763121411	SDK stěna předsazená tl 62,5 mm profil CW+UW 50 deska 1xA 12,5 bez izolace EI 15	m2	15,60000	656,00	10 233,60
0	K	998763200	Přesun hmot procentní pro dřevostavby v objektech v do 6 m	%	102,33600	7,35	752,17
D 764 Konstrukce klempířské							130 153,87
0	K	764001821	Demontáž krytiny ze svítků nebo tabulí do sutí	m2	39,00000	181,00	7 059,00
0	K	764002841	Demontáž oplechování horních ploch zdí a nadezdívek do sutí	m	14,00000	216,00	3 024,00
0	K	764002871	Demontáž lemování zdí do sutí	m	13,00000	90,10	1 171,30
0	K	764004831	Demontáž mezistřešního nebo zaatikového žlabu do sutí	m	16,00000	483,00	7 728,00
0	K	764004841	Demontáž háku do sutí	kus	32,00000	50,80	1 625,60
0	K	764011614	Podkladní plech z Pz s upraveným povrchem rš 330 mm	m	16,00000	291,00	4 656,00
0	K	764111641	Krytina střechy rovné drážkováním ze svítků z Pz plechu s povrchovou úpravou do rš 670 mm sklonu do 30°	m2	39,00000	1 700,00	66 300,00
0	K	764218405	Oplechování rovné římsy mechanicky kotvené z Pz plechu rš 400 mm	m	14,00000	370,00	5 180,00
0	K	764311604	Lemování rovných zdí střech s krytinou prejzovou nebo vlnitou z Pz s povrchovou úpravou rš 330 mm	m	13,00000	357,00	4 641,00
0	K	764512406	Žlab nadřímsový hranatý uložený v hácích se spádovou vložkou z Pz plechu rš 500 mm	m	16,00000	1 680,00	26 880,00
0	K	764518401	Hranatý svod včetně objímek, kolen, odskoků z Pz plechu o straně 80 mm	m	1,00000	875,00	875,00
103	K	998764103R00	Přesun hmot pro konstrukce klempířské v objektech výšky do 24 m	t	0,49462	2 050,00	1 013,97
D 767 Konstrukce zámečnické							1 588 723,00
0	K	767 001 W2-P1	Montáž a dodávka vnitřních hliníkových sestav 6000/3420 mm, Planiclear ESG 12mm, samozavírač GEZE TS500, zámek, madlo ocelové - bez dodávky	ks	1,00000	147 289,20	147 289,20
0	K	767 001 W2-P2	Montáž a dodávka vnitřních hliníkových sestav 21600/3420 mm, Planiclear ESG 12mm, samozavírač GEZE TS500, zámek, madlo dřevěné atyp	ks	1,00000	580 776,00	580 776,00
0	K	767 001 W2-P3	Montáž a dodávka vnitřních hliníkových sestav 6500/2420 mm, Planiclear ESG 12mm, samozavírač GEZE TS500, zámek, madlo ocelové - bez dodávky	ks	2,00000	109 627,20	219 254,40
0	K	767 001 W2-P4	Montáž a dodávka vnitřních hliníkových sestav 12600/450 mm, Planiclear ESG 12mm	ks	1,00000	48 361,20	48 361,20
188	K	767131800XX	Demontáž podhledů z plechu - Feal, včetně závěsů	m2	205,50000	150,00	30 825,00
190	K	767583346RX1	Dodávka a montáž podhledů lamelových FEAL včetně nového roštu, typ lamel dle původních - RAL 8019 (Graubraun) vč. příplatku za perforaci	m2	205,50000	1 942,50	399 183,75
144	K	767995101R00	Výroba a montáž atypických kovových doplňků staveb hmotností do 5 kg	kg	638,00000	131,63	83 979,94
0	M	13010816	ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez U (UPN) 100	t	0,16500	46 800,00	7 722,00
0	M	13010930	ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez UPE 120	t	0,23900	52 200,00	12 475,80
0	M	13010420	úhelník ocelový rovnostranný jakost S235JR (11 375) 50x50x5mm	t	0,06000	51 500,00	3 090,00
0	M	13010432	úhelník ocelový rovnostranný jakost S235JR (11 375) 80x80x6mm	t	0,11000	46 700,00	5 137,00
0	M	13010218	tyč ocelová plochá jakost S235JR (11 375) 50x5mm	t	0,00500	45 300,00	226,50
0	M	13010266	tyč ocelová plochá jakost S235JR (11 375) 80x5mm	t	0,00300	40 900,00	122,70
0	M	13010268	tyč ocelová plochá jakost S235JR (11 375) 80x6mm	t	0,01800	44 900,00	808,20

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
0	M	13010270	tyč ocelová plochá jakost S235JR (11 375) 80x8mm	t	0,03100	45 300,00	1 404,30
0	M	13010282	tyč ocelová plochá jakost S235JR (11 375) 100x5mm	t	0,00700	45 800,00	320,60
0	K	767996701	Demontáž atypických zámečnických konstrukcí řezáním hm jednotlivých dílů do 50 kg	kg	413,68300	26,70	11 045,34
203	K	767999Manipulace	Příplatek za manipulaci - nové výplně - složitost a výška objektu	soubor	1,00000	26 773,00	26 773,00
204	K	998767103R00	Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 24 m	t	6,49318	1 529,00	9 928,07

D 772 Kamenné dlažby 45 341,92

211	K	772155029XX	Dodávka a montáž dlažby - mramorový konglomerát	m2	7,00000	3 283,50	22 984,50
0	K	772991115R	Spárování kamenných dlažeb polyuretanem	m	145,00000	152,00	22 040,00
212	K	998772103R00	Přesun hmot pro kamenné dlažby, obklady schodišťových stupňů a soklů v objektech výšky do 60 m	t	0,34058	932,00	317,42

D 776 Podlahy povlakové 78 141,13

0	K	767531121	Osazení zapuštěného rámu z L profilů k čistícím rohožím	m	25,00000	104,00	2 600,00
0	M	776976366XXR	Zapuštěný nerezový rám - leštěný 15mm	m	25,00000	630,00	15 750,00
0	K	767531811	Demontáž vstupních kovových nebo plastových čistících rohoží	m2	1,90000	40,20	76,38
0	K	767531821	Demontáž rámu k čistícím rohožím	m	20,00000	62,30	1 246,00
186	K	771100050RAB	Vyrovnání podkladů pod dlažby stěrkovými hmotami tl. 6 mm, použití v exteriéru, bez pnetrace	m2	28,50000	263,70	7 515,45
187	K	776570020RAI	Podlahy povlakové textilní lepené, bez dodávky koberce	m2	28,50000	120,20	3 425,70
0	M	69752110R	rohož textilní provedení PA, hustý povrch, jemné dočištění - CATWELL šedý	m2	29,92500	1 200,00	35 910,00
185	K	776976369XX	Stavební úprava plochy pro montáž Al rohože	m2	28,50000	400,00	11 400,00
189	K	998776103R00	Přesun hmot pro podlahy povlakové v objektech výšky do 24 m	t	0,40597	536,00	217,60

D 783 Nátěry 202 327,87

221	K	783101811XX	Odstranění nátěrů z kovových konstrukcí mechanicky na St3, dočištění „strupů“ a ploch, kde došlo k odlupování staré barvy	m2	20,00000	115,36	2 307,20
213	K	783226100R00	Nátěry kov.stavebních doplňk.konstrukcí syntetické základní,	m2	78,13400	79,81	6 235,87
222	K	783253010XX	Základní epoxidový nátěr kovových konstrukcí, celkem 160 mikrometrů	m2	488,00000	115,36	56 295,68
223	K	783253011XX	Finální polyuretanový nátěr kovových konstrukcí, celkem 80 mikrometrů, RAL 8019 (Graubraun)	m2	488,00000	214,24	104 549,12
0	K	783301311	Odmaštění zámečnických konstrukcí vodou ředitelným odmašťovačem	m2	488,00000	67,50	32 940,00

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety 1 287,16

227	K	784161401R00	Příprava povrchu Penetrace (napouštění) podkladu disperzní, jednonásobná	m2	15,60000	24,95	389,22
228	K	784165522R00	Malby z malířských směsí disperzních, , barevné, dvojnásobné	m2	15,60000	57,56	897,94

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:

SEN Hotelu Thermal - Výměna vnějších výplní otvorů vč. zateplení a opravy fasády hotelové podnože a kongresové části

Objekt:

ZL_D4 - Dodatek č.4

Soupis:

ZL24 - Úpravy vnitřních prostor v souvislosti s LOP

Úroveň 3:

02 - Zádveří recepce z pasáže včetně kanceláří

KSO:

Místo: I.P. Pavlova 2001/11

CC-CZ:

Datum: 6. 4. 2021

Zadavatel:

THERMAL-F, a.s.

IČ:

25401726

DIČ:

CZ25401726

Zhotovitel:

BAUING KV s.r.o.

IČ:

29414075

DIČ:

CZ29414075

Projektant:

Energy Benefit Centre a.s.

IČ:

29029210

DIČ:

CZ29029210

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

1 110 968,16

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	1 110 968,16	21,00%	233 303,31
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

1 344 271,47

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba: SEN Hotelu Thermal - Výměna vnějších výplní otvorů vč. zateplení a opravy fasády hotelové podnože a kongresové části

Objekt: ZL_D4 - Dodatek č.4

Soupis: ZL24 - Úpravy vnitřních prostor v souvislosti s LOP

Úroveň 3:
02 - Zádveří recepce z pasáže včetně kanceláří

Místo: I.P. Pavlova 2001/11

Datum: 6. 4. 2021

Zadavatel: THERMAL-F, a.s.

Projektant: Energy Benefit Centre a.s.

Zhotovitel: BAUING KV s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

1 110 968,16

621 - Průzkumy a zkoušky	1 980,00
63 - Podlahy a podlahové konstrukce	25 886,52
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	17 640,00
96 - Bourání konstrukcí	5 151,66
99 - Staveništní přesun hmot	1 263,20
D96 - Přesuny suti a vybouraných hmot	9 281,34
711 - Izolace proti vodě	295,81
712 - Povlakové krytiny	18 171,81
735 - Otopná tělesa	-15 920,82
766 - Konstrukce truhlářské	467,31
767 - Konstrukce zámečnické	714 674,97
772 - Kamenné dlažby	326 406,24
783 - Nátěry	5 670,12

SOUPIS PRACÍ



Stavba: SEN Hotelu Thermal - Výměna vnějších výplní otvorů vč. zateplení a opravy fasády hotelové podnože a kongresové části

Objekt: ZL_D4 - Dodatek č.4

Soupis: ZL24 - Úpravy vnitřních prostor v souvislosti s LOP

Úroveň 3:
02 - Zádveří recepce z pasáže včetně kanceláří

Místo: I.P. Pavlova 2001/11

Datum: 6. 4. 2021

Zadavatel: THERMAL-F, a.s.

Projektant: Energy Benefit Centre a.s.

Zhotovitel: BAUING KV s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 1 110 968,16

D 621 Průzkumy a zkoušky 1 980,00

43	K	ZK1	Provedení sondy do vodorovné konstrukce	kus	3,00000	660,00	1 980,00
----	---	-----	---	-----	---------	--------	----------

D 63 Podlahy a podlahové konstrukce 25 886,52

0	K	628195001X	Očištění betonu před započítím oprav ručně	m2	11,88000	129,00	1 532,52
---	---	------------	--	----	----------	--------	----------

36	K	632421198RU1	Potěr ze suchých směsí cementová vyrovnávací podlahová hmota, tloušťky 100 mm, včetně penetrace	m2	11,88000	2 050,00	24 354,00
----	---	--------------	---	----	----------	----------	-----------

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 17 640,00

0	K	919735122	Řezání stávajícího betonového krytu hl přes 50 do 100 mm	m	84,00000	210,00	17 640,00
---	---	-----------	--	---	----------	--------	-----------

D 96 Bourání konstrukcí 5 151,66

68	K	965043331RT1	Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin betonových s potěrem nebo teracem, tloušťky do 100 mm, plochy do 4 m2	m3	0,83160	4 052,60	3 370,14
----	---	--------------	---	----	---------	----------	----------

71	K	965081813RT3	Bourání podlah z dlažby kamenné, tloušťky do 30 mm, plochy přes 1 m2	m2	11,88000	149,96	1 781,52
----	---	--------------	--	----	----------	--------	----------

D 99 Staveništní přesun hmot 1 263,20

76	K	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 25 m,	t	2,43447	518,88	1 263,20
----	---	--------------	---	---	---------	--------	----------

D D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 9 281,34

244	K	979011111R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot za prvé podlaží nad nebo pod základním podlažím	t	3,01443	7,21	21,73
-----	---	--------------	--	---	---------	------	-------

245	K	979011121R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot příplatek za každé další podlaží	t	6,02886	6,81	41,06
-----	---	--------------	---	---	---------	------	-------

246	K	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	3,01443	1 882,76	5 675,45
-----	---	--------------	---	---	---------	----------	----------

247	K	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	36,17316	7,29	263,70
-----	---	--------------	---	---	----------	------	--------

248	K	979083117R00	Vodorovné přemístění suti přes 5000 m do 6000 m	t	3,01443	288,04	868,28
-----	---	--------------	---	---	---------	--------	--------

249	K	979083191R00	Vodorovné přemístění suti za každých dalších započatých 1000 m přes 6000 m	t	27,12987	13,34	361,91
-----	---	--------------	--	---	----------	-------	--------

238	K	979990107R00	Poplatek za skládku suti - směs betonu, cihel, dřeva	t	3,01443	679,80	2 049,21
-----	---	--------------	--	---	---------	--------	----------

D 711 Izolace proti vodě 295,81

77	K	711140102R00	Odstranění izolace proti vodě - pásy přitavením vodorovné, 2 vrstvy	m2	11,88000	21,39	254,11
----	---	--------------	---	----	----------	-------	--------

80	K	712300834RT1	Odstranění povlakové krytiny a mechu na střeších plochých do 10° povlakové krytiny každé další vrstvy, z ploch jednotlivě do 10 m	m2	11,88000	3,51	41,70
----	---	--------------	---	----	----------	------	-------

83	K	998711103R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě svisle do 60 m	t	0,00000	1 090,00	0,00
----	---	--------------	---	---	---------	----------	------

D 712 Povlakové krytiny 18 171,81

0	K	712311101	Provedení povlakové krytiny střeš do 10° za studena lakem penetračním nebo asfaltovým	m2	11,88000	13,70	162,76
---	---	-----------	---	----	----------	-------	--------

0	M	11163152	lak hydroizolační asfaltový	t	0,00380	140 100,00	532,38
---	---	----------	-----------------------------	---	---------	------------	--------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
0	K	712341559	Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy NAIP přitavením v plné ploše	m2	11,88000	121,00	1 437,48
0	M	62855001	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou z polyesterové rohože a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu	m2	13,84614	229,00	3 170,77
0	K	712361702	Provedení povlakové krytiny střech do 10° fólií přilepenou bodově	m2	11,88000	178,00	2 114,64
0	M	28322023	fólie hydroizolační střešní mPVC nevztužená, určená na detaily tl 1,5mm barevná	m2	13,84614	390,00	5 399,99
0	K	712363121	Provedení povlakové krytiny střech do 10° provedení rohů a koutů nalepením izolačních tvarovek	kus	1,00000	45,40	45,40
0	M	28322072	roh vnitřní pro střešní fólie mPVC barevné	kus	1,00000	91,90	91,90
0	K	712363202	Provedení povlakové krytiny střech do 10° montáž ukončujícího hliníkového profilu rohového	kus	3,00000	123,00	369,00
0	M	55344006	lišta L koutová vnitřní z poplastovaného plechu (PVC-P) rš 100mm	m	3,00000	84,70	254,10
0	K	712363205	Provedení povlakové krytiny střech do 10° uchycení fólie do hliníkového profilu	m	19,80000	53,40	1 057,32
0	K	712391171	Provedení povlakové krytiny střech do 10° podkladní textilní vrstvy	m2	11,88000	48,10	571,43
0	M	69311081	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 300g/m2	m2	13,72140	23,10	316,96
0	K	712861703	Provedení povlakové krytiny vytažením na konstrukce fólií přilepenou v plné ploše	m2	5,94000	344,00	2 043,36
0	K	998712203	Přesun hmot procentní pro krytiny povlakové v objektech v přes 12 do 24 m	%	175,67490	3,44	604,32

D 735 Otopná tělesa -15 920,82

93	K	484562445130X04	Ochranná mřížka konvektoru - pro konvektor šířky 350 mm	m	-6,35500	2 500,00	-15 887,50
96	K	998735103R00	Přesun hmot pro otopná tělesa v objektech výšky do 24 m	t	-0,02923	1 140,00	-33,32

D 766 Konstrukce truhlářské 467,31

107	K	28355224R	páska těsnící PUR; komprimovaná; samolepicí; jednostranně; tl. 20,00 mm; š. spáry 5 až 10 mm; l = 5,600 m; funkce vodotěsnost	m	1,99100	55,62	110,74
105	K	766601216RT1	Těsnění připojovací spáry spára ostění, interiér - fólie parotěsná šířky 50 mm samolepicí, výplň PU pěnou, exteriér - páska paropropustná šířky 20 mm, tl. 8/40 mm expanzní,	m	2,70500	196,88	532,56
106	K	766601229RT1	Těsnění připojovací spáry spára parapetu, interiér - fólie parotěsná šířky 50 mm samolepicí, výplň PU pěnou, exteriér - fólie paropropustná šířky 50 mm samolepicí, expanzní páska š. 10 mm pod rám a pod vnější parapet	m	-0,89500	196,50	-175,87
108	K	998766103R00	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech výšky do 24 m	t	-0,00011	1 080,00	-0,12

D 767 Konstrukce zámečnické 714 674,97

0	K	76711233 W31R	Sleva za montáž a dodávka hliníkových sestav rámu dveří v prosklené stěně	ks	-1,00000	20 629,03	-20 629,03
0	K	76711233 W35R	Montáž a dodávka hliníkových sestav změna rozměru automatických dveří na 3200/3100 mm, dle výrobní dokumentace	ks	1,00000	68 218,60	68 218,60
0	K	76711233 W37R	Sleva za montáž a dodávku hliníkových sestav rámu dveří v prosklené stěně	ks	-1,00000	20 629,03	-20 629,03
0	K	76711233 W38R	Montáž a dodávka hliníkových sestav 1kř. automatických posuvných dveří, dle výrobní dokumentace	ks	1,00000	161 743,28	161 743,28
0	K	76711233 WR01	Montáž a dodávka hliníkových sestav 4235/3350 mm, mezi místnostmi 0.011 a 0.012	ks	1,00000	214 819,15	214 819,15
0	K	76711233 WR02	Montáž a dodávka hliníkových sestav 4713/3350 mm s posuvnou stěnou, vitryna	ks	1,00000	186 133,30	186 133,30
144	K	767995101R00	Výroba a montáž atypických kovových doplňků staveb hmotností do 5 kg	kg	729,91000	131,63	96 078,05
0	M	13010970	ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez HEB 100	t	0,06709	47 500,00	3 186,78
0	M	13010820	ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez U (UPN) 140	t	0,41424	55 300,00	22 907,47
0	M	13010814	ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez U (UPN) 80	t	0,02160	47 200,00	1 019,52
0	M	13010266	tyč ocelová plochá jakost S235JR (11 375) 80x5mm	t	0,02495	57 700,00	1 439,62
0	M	13010314	tyč ocelová plochá jakost S235JR (11 375) 150x8mm	t	0,05915	47 000,00	2 780,05

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
0	M	13010222	tyč ocelová plochá jakost S235JR (11 375) 50x8mm	t	0,00230	44 900,00	103,27
0	M	13011048	tyč ocelová plochá jakost S235JR (11 375) 140x8mm	t	0,00176	44 200,00	77,79
0	M	13214006	tyč ocelová čtvercová jakost S235JR (11 375) 25x25mm	t	0,00137	47 000,00	64,39
0	M	14550138	profil ocelový svařovaný jakost S235 průřez obdelníkový 50x30x3mm	t	0,05429	61 900,00	3 360,55
0	M	14550436	profil ocelový svařovaný jakost S235 průřez obdelníkový 120x80x4mm	t	0,08316	51 000,00	4 241,16
162	K	7679991Zkoušky	Příplatek za HST test - zkouška tvrzeného skla	m2	-34,55425	300,00	-10 366,28
169	K	998767103R00	Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 24 m	t	0,08262	1 529,00	126,33

D 772 Kamenné dlažby 326 406,24

0	K	628641121R	Kamenické opracování lícních ploch skládaných mozaikových dlažeb broušením	m2	44,33600	1 220,60	54 116,52
176	K	772155029XX	Dodávka a montáž dlažby - mramorový konglomerát	m2	44,33600	3 283,50	145 577,26
177	K	772155030XX	Dodávka a montáž dlažby - mramorový konglomerát	m2	-22,00000	2 985,00	-65 670,00
0	K	782991116	Spárování kamenných obkladů epoxidem	m	812,82667	235,00	191 014,27
180	K	998772103R00	Přesun hmot pro kamenné dlažby, obklady schodišťových stupňů a soklů v objektech výšky do 60 m	t	1,46802	932,00	1 368,19

D 783 Nátěry 5 670,12

221	K	783101811XX	Odstranění nátěrů z kovových konstrukcí mechanicky na St3, dočištění „strupů“ a ploch, kde došlo k odlupování staré barvy	m2	5,00000	115,36	576,80
213	K	783226100R00	Nátěry kov.stavebních doplňk.konstrukcí syntetické základní,	m2	63,81804	79,81	5 093,32

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:

SEN Hotelu Thermal - Výměna vnějších výplní otvorů vč. zateplení a opravy fasády hotelové podnože a kongresové části

Objekt:

ZL_D4 - Dodatek č.4

Soupis:

ZL24 - Úpravy vnitřních prostor v souvislosti s LOP

Úroveň 3:

03 - Fixní dělicí příčka v přízemí pod velkou rampou

KSO:

Místo: I.P. Pavlova 2001/11

CC-CZ:

Datum: 6. 4. 2021

Zadavatel:

THERMAL-F, a.s.

IČ:

25401726

DIČ:

CZ25401726

Zhotovitel:

BAUING KV s.r.o.

IČ:

29414075

DIČ:

CZ29414075

Projektant:

Energy Benefit Centre a.s.

IČ:

29029210

DIČ:

CZ29029210

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

22 891,45

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	22 891,45	21,00%	4 807,20
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

27 698,65

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba: SEN Hotelu Thermal - Výměna vnějších výplní otvorů vč. zateplení a opravy fasády hotelové podnože a kongresové části

Objekt: ZL_D4 - Dodatek č.4

Soupis: ZL24 - Úpravy vnitřních prostor v souvislosti s LOP

Úroveň 3:
03 - Fixní dělicí příčka v přízemí pod velkou rampou

Místo: I.P. Pavlova 2001/11

Datum: 6. 4. 2021

Zadavatel: THERMAL-F, a.s.

Projektant: Energy Benefit Centre a.s.

Zhotovitel: BAUING KV s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

22 891,45

767 - Konstrukce zámečnické

22 891,45

SOUPIS PRACÍ



Stavba: SEN Hotelu Thermal - Výměna vnějších výplní otvorů vč. zateplení a opravy fasády hotelové podnože a kongresové části

Objekt: ZL_D4 - Dodatek č.4

Soupis: ZL24 - Úpravy vnitřních prostor v souvislosti s LOP

Úroveň 3:
03 - Fixní dělicí příčka v přízemí pod velkou rampou

Místo: I.P. Pavlova 2001/11

Datum: 6. 4. 2021

Zadavatel: THERMAL-F, a.s.

Projektant: Energy Benefit Centre a.s.

Zhotovitel: BAUING KV s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

22 891,45

D		767	Konstrukce zámečnické	22 891,45			
0	K	76711233 R01	Montáž a dodávka fixní dělicí příčky 800/2500 mm, předané dílenské dokumentace	ks	1,00000	22 815,00	22 815,00
204	K	998767103R00	Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 24 m	t	0,05000	1 529,00	76,45

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:

SEN Hotelu Thermal - Výměna vnějších výplní otvorů vč. zateplení a opravy fasády hotelové podnože a kongresové části

Objekt:

ZL_D4 - Dodatek č.4

Soupis:

ZL24 - Úpravy vnitřních prostor v souvislosti s LOP

Úroveň 3:

04 - Izolace kanalizačního potrubí v pohledu obchodního oddělení, mezipatro

KSO:

Místo: I.P. Pavlova 2001/11

CC-CZ:

Datum: 6. 4. 2021

Zadavatel:

THERMAL-F, a.s.

IČ:

25401726

DIČ:

CZ25401726

Zhotovitel:

BAUING KV s.r.o.

IČ:

29414075

DIČ:

CZ29414075

Projektant:

Energy Benefit Centre a.s.

IČ:

29029210

DIČ:

CZ29029210

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

13 301,78

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	13 301,78	21,00%	2 793,37
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

16 095,15

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba: SEN Hotelu Thermal - Výměna vnějších výplní otvorů vč. zateplení a opravy fasády hotelové podnože a kongresové části

Objekt: ZL_D4 - Dodatek č.4

Soupis: ZL24 - Úpravy vnitřních prostor v souvislosti s LOP

Úroveň 3:
04 - Izolace kanalizačního potrubí v podhledu obchodního oddělení, mezipatro

Místo: I.P. Pavlova 2001/11

Datum: 6. 4. 2021

Zadavatel: THERMAL-F, a.s.

Projektant: Energy Benefit Centre a.s.

Zhotovitel: BAUING KV s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

13 301,78

PSV - Práce a dodávky PSV

13 301,78

713 - Izolace tepelné

13 301,78

SOUPIS PRACÍ



Stavba: SEN Hotelu Thermal - Výměna vnějších výplní otvorů vč. zateplení a opravy fasády hotelové podnože a kongresové části

Objekt: ZL_D4 - Dodatek č.4

Soupis: ZL24 - Úpravy vnitřních prostor v souvislosti s LOP

Úroveň 3:
04 - Izolace kanalizačního potrubí v pohledu obchodního oddělení, mezipatro

Místo: I.P. Pavlova 2001/11

Datum: 6. 4. 2021

Zadavatel: THERMAL-F, a.s.

Projektant: Energy Benefit Centre a.s.

Zhotovitel: BAUING KV s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem **13 301,78**

D PSV Práce a dodávky PSV 13 301,78

D 713 Izolace tepelné 13 301,78

0	K	713410813	Odstranění izolace tepelné potrubí pásy nebo rohožemi bez úpravy staženými drátem tl přes 50 mm	m	36,00000	82,30	2 962,80
0	K	713463131	Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry bez úpravy slepenými 1x tl izolace do 25 mm	m	43,20000	80,80	3 490,56
0	M	28377064	<i>pouzdro izolační potrubní z pěnového polyetylenu 54/20mm</i>	m	3,67200	66,50	244,19
0	M	28377072	<i>pouzdro izolační potrubní z pěnového polyetylenu 76/20mm</i>	m	8,56800	78,80	675,16
0	M	28377079	<i>pouzdro izolační potrubní z pěnového polyetylenu 110/20mm</i>	m	11,01600	130,00	1 432,08
0	M	28377084	<i>pouzdro izolační potrubní z pěnového polyetylenu 134/20mm</i>	m	20,80800	205,00	4 265,64
0	K	998713201	Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v do 6 m	%	130,70430	1,77	231,35

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:

SEN Hotelu Thermal - Výměna vnějších výplní otvorů vč. zateplení a opravy fasády hotelové podnože a kongresové části

Objekt:

ZL_D4 - Dodatek č.4

Soupis:

ZL25 - Úpravy vnitřních povrchů stěn (prkenné bednění)

Úroveň 3:

01 - Změna skladby stěny N.15 u východu z restaurace a vstup do balnea, přízemí

KSO:

Místo: I.P. Pavlova 2001/11

CC-CZ:

Datum: 6. 4. 2021

Zadavatel:

THERMAL-F, a.s.

IČ:

25401726

DIČ:

CZ25401726

Zhotovitel:

BAUING KV s.r.o.

IČ:

29414075

DIČ:

CZ29414075

Projektant:

Energy Benefit Centre a.s.

IČ:

29029210

DIČ:

CZ29029210

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

106 380,51

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	106 380,51	21,00%	22 339,91
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

128 720,42

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba: SEN Hotelu Thermal - Výměna vnějších výplní otvorů vč. zateplení a opravy fasády hotelové podnože a kongresové části

Objekt: ZL_D4 - Dodatek č.4

Soupis: ZL25 - Úpravy vnitřních povrchů stěn (prkenné bednění)

Úroveň 3:
01 - Změna skladby stěny N.15 u východu z restaurace a vstup do balnea, přízemí

Místo: I.P. Pavlova 2001/11

Datum: 6. 4. 2021

Zadavatel: THERMAL-F, a.s.

Projektant: Energy Benefit Centre a.s.

Zhotovitel: BAUING KV s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	106 380,51
61 - Úpravy povrchů vnitřní	59 328,45
96 - Bourání konstrukcí	-6 904,98
99 - Staveništní přesun hmot	147,98
D96 - Přesuny suti a vybouraných hmot	-939,27
PSV - Práce a dodávky PSV	54 748,33
763 - Konstrukce suché výstavby	54 748,33

SOUPIS PRACÍ



Stavba: SEN Hotelu Thermal - Výměna vnějších výplní otvorů vč. zateplení a opravy fasády hotelové podnože a kongresové části

Objekt: ZL_D4 - Dodatek č.4

Soupis: ZL25 - Úpravy vnitřních povrchů stěn (prkenné bednění)

Úroveň 3:
01 - Změna skladby stěny N.15 u východu z restaurace a vstup do balnea, přízemí

Místo: I.P. Pavlova 2001/11

Datum: 6. 4. 2021

Zadavatel: THERMAL-F, a.s.

Projektant: Energy Benefit Centre a.s.

Zhotovitel: BAUING KV s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

106 380,51

D 61 Úpravy povrchů vnitřní 59 328,45

11	K	602015187RT8	Omítka stěn z hotových směsí vrchní tenkovrstvá, silikonová, zatřená, tloušťka vrstvy 3 mm,	m2	-73,91100	444,53	-32 855,66
21	K	602015189XX	Příplatek za vrchní omítku - imitaci dřevěného bednění	m2	30,42000	287,50	8 745,75
13	K	602015191R00	Omítka stěn z hotových směsí Doplnkové práce pro omítky stěn z hotových směsí podkladní nátěr pod tenkovrstvé omítky	m2	30,42000	42,66	1 297,72
0	K	612381026R1	Tenkovrstvá minerální dekorovatelná omítka zmitost 0,7mm tl. vrstvy 4,0 mm vnějších stěn probarvená	m2	104,33100	735,00	76 683,29
20	K	612481211RU1	Vytužení povrchu vnitřních stěn sklotextilní síťovinou s dodávkou síťoviny a stěrkového tmelu	m2	30,42000	179,40	5 457,35

D 96 Bourání konstrukcí -6 904,98

69	K	965048515R00	Broušení betonového povrchu do tloušťky 5 mm	m2	-24,21100	285,20	-6 904,98
----	---	--------------	--	----	-----------	--------	-----------

D 99 Staveništní přesun hmot 147,98

76	K	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 25 m,	t	0,28520	518,88	147,98
----	---	--------------	---	---	---------	--------	--------

D D96 Přesuny suti a vybouraných hmot -939,27

244	K	979011111R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot za prvé podlaží nad nebo pod základním podlažím	t	-0,30506	7,21	-2,20
245	K	979011121R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot příplatek za každé další podlaží	t	-0,61012	6,81	-4,15
246	K	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	-0,30506	1 882,76	-574,35
247	K	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	-3,66072	7,29	-26,69
248	K	979083117R00	Vodorovné přemístění suti přes 5000 m do 6000 m	t	-0,30506	288,04	-87,87
249	K	979083191R00	Vodorovné přemístění suti za každých dalších započatých 1000 m přes 6000 m	t	-2,74554	13,34	-36,63
238	K	979990107R00	Poplatek za skládku suti - směs betonu, cihel, dřeva	t	-0,30506	679,80	-207,38
239	K	979990144R00	Poplatek za skládku suti - minerální vata	t	0,00000	2 240,25	0,00
243	K	979990162R01	Poplatek za skládku suti - výplně+sklo	t	0,00000	1 273,08	0,00

D PSV Práce a dodávky PSV 54 748,33

D 763 Konstrukce suché výstavby 54 748,33

0	K	763321113.FMC R01	Cementovláknitá stěna předřazená 3S11 H20 tl 87,5 mm CW+UW 75 desky Powerpanel H2O 1x12,5 bez TI	m2	40,05800	1 273,15	50 999,84
0	K	998763200	Přesun hmot procentní pro dřevostavby v objektech v do 6 m	%	509,99840	7,35	3 748,49

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:

SEN Hotelu Thermal - Výměna vnějších výplní otvorů vč. zateplení a opravy fasády hotelové podnože a kongresové části

Objekt:

ZL_D4 - Dodatek č.4

Soupis:

ZL25 - Úpravy vnitřních povrchů stěn (prkenné bednění)

Úroveň 3:

02 - Prkenná imitace u balnea, roh na straně u velkého sálu

KSO:

Místo: I.P. Pavlova 2001/11

CC-CZ:

Datum: 6. 4. 2021

Zadavatel:

THERMAL-F, a.s.

IČ:

25401726

DIČ:

CZ25401726

Zhotovitel:

BAUING KV s.r.o.

IČ:

29414075

DIČ:

CZ29414075

Projektant:

Energy Benefit Centre a.s.

IČ:

29029210

DIČ:

CZ29029210

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

21 299,38

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	21 299,38	21,00%	4 472,87
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

25 772,25

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba: SEN Hotelu Thermal - Výměna vnějších výplní otvorů vč. zateplení a opravy fasády hotelové podnože a kongresové části

Objekt: ZL_D4 - Dodatek č.4

Soupis: ZL25 - Úpravy vnitřních povrchů stěn (prkenné bednění)

Úroveň 3:

02 - Prkenná imitace u balnea, roh na straně u velkého sálu

Místo: I.P. Pavlova 2001/11

Datum: 6. 4. 2021

Zadavatel: THERMAL-F, a.s.

Projektant: Energy Benefit Centre a.s.

Zhotovitel: BAUING KV s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

21 299,38

61 - Úpravy povrchů vnitřní

16 826,45

96 - Bourání konstrukcí

3 855,90

99 - Staveništní přesun hmot

92,53

D96 - Přesuny suti a vybouraných hmot

524,50

SOUPIS PRACÍ



Stavba: SEN Hotelu Thermal - Výměna vnějších výplní otvorů vč. zateplení a opravy fasády hotelové podnože a kongresové části

Objekt: ZL_D4 - Dodatek č.4

Soupis: ZL25 - Úpravy vnitřních povrchů stěn (prkenné bednění)

Úroveň 3:

02 - Prkenná imitace u balnea, roh na straně u velkého sálu

Místo: I.P. Pavlova 2001/11

Datum: 6. 4. 2021

Zadavatel: THERMAL-F, a.s.

Projektant: Energy Benefit Centre a.s.

Zhotovitel: BAUING KV s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

21 299,38

D 61 Úpravy povrchů vnitřní 16 826,45

21	K	602015189XX	Příplatek za vrchní omítku - imitaci dřevěného bednění	m2	13,52000	287,50	3 887,00
13	K	602015191R00	Omítky stěn z hotových směsí Doplnkové práce pro omítky stěn z hotových směsí podkladní nátěr pod tenkovrstvé omítky	m2	13,52000	42,66	576,76
0	K	612381026R1	Tenkovrstvá minerální dekorovatelná omítky zrnitost 0,7mm tl. vrstvy 4,0 mm vnnějších stěn probarvená	m2	13,52000	735,00	9 937,20
20	K	612481211RU1	Vyztužení povrchu vnitřních stěn sklotextilní síťovinou s dodávkou síťoviny a stěrkového tmelu	m2	13,52000	179,40	2 425,49

D 96 Bourání konstrukcí 3 855,90

69	K	965048515R00	Broušení betonového povrchu do tloušťky 5 mm	m2	13,52000	285,20	3 855,90
----	---	--------------	--	----	----------	--------	----------

D 99 Staveništní přesun hmot 92,53

76	K	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 25 m,	t	0,17833	518,88	92,53
----	---	--------------	---	---	---------	--------	-------

D D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 524,50

244	K	979011111R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot za prvé podlaží nad nebo pod základním podlažím	t	0,17035	7,21	1,23
245	K	979011121R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot příplatek za každé další podlaží	t	0,34070	6,81	2,32
246	K	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	0,17035	1 882,76	320,73
247	K	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	2,04420	7,29	14,90
248	K	979083117R00	Vodorovné přemístění suti přes 5000 m do 6000 m	t	0,17035	288,04	49,07
249	K	979083191R00	Vodorovné přemístění suti za každých dalších započatých 1000 m přes 6000 m	t	1,53315	13,34	20,45
238	K	979990107R00	Poplatek za skládku suti - směs betonu,cihel,dřeva	t	0,17035	679,80	115,80

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:

SEN Hotelu Thermal - Výměna vnějších výplní otvorů vč. zateplení a opravy fasády hotelové podnože a kongresové části

Objekt:

ZL_D4 - Dodatek č.4

Soupis:

ZL25 - Úpravy vnitřních povrchů stěn (prkenné bednění)

Úroveň 3:

03 - Oprava nosných pilířů šikminy, přízemí

KSO:

Místo: I.P. Pavlova 2001/11

CC-CZ:

Datum: 6. 4. 2021

Zadavatel:

THERMAL-F, a.s.

IČ:

25401726

DIČ:

CZ25401726

Zhotovitel:

BAUING KV s.r.o.

IČ:

29414075

DIČ:

CZ29414075

Projektant:

Energy Benefit Centre a.s.

IČ:

29029210

DIČ:

CZ29029210

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

9 790,57

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	9 790,57	21,00%	2 056,02
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

11 846,59

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba: SEN Hotelu Thermal - Výměna vnějších výplní otvorů vč. zateplení a opravy fasády hotelové podnože a kongresové části

Objekt: ZL_D4 - Dodatek č.4

Soupis: ZL25 - Úpravy vnitřních povrchů stěn (prkenné bednění)

Úroveň 3:
03 - Oprava nosných pilířů šikminy, přízemí

Místo: I.P. Pavlova 2001/11

Datum: 6. 4. 2021

Zadavatel: THERMAL-F, a.s.

Projektant: Energy Benefit Centre a.s.

Zhotovitel: BAUING KV s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

9 790,57

61 - Úpravy povrchů vnitřní

1 609,22

62 - Úpravy povrchů vnější

1 566,16

99 - Staveništní přesun hmot

16,39

783 - Dokončovací práce - nátěry

6 598,80

SOUPIS PRACÍ



Stavba: SEN Hotelu Thermal - Výměna vnějších výplní otvorů vč. zateplení a opravy fasády hotelové podnože a kongresové části

Objekt: ZL_D4 - Dodatek č.4

Soupis: ZL25 - Úpravy vnitřních povrchů stěn (prkenné bednění)

Úroveň 3:
03 - Oprava nosných pilířů šikminy, přízemí

Místo: I.P. Pavlova 2001/11

Datum: 6. 4. 2021

Zadavatel: THERMAL-F, a.s.

Projektant: Energy Benefit Centre a.s.

Zhotovitel: BAUING KV s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 9 790,57

D		61	Úpravy povrchů vnitřní	1 609,22			
1	K	602011193R00	Omítka stěn z hotových směsí Doplnkové práce pro omítky stěn z hotových směsí podkladní nátěr pod tenkovrstvé omítky	m2	23,40000	68,77	1 609,22
D		62	Úpravy povrchů vnější	1 566,16			
4	K	622904112R00	Očištění fasád tlakovou vodou, složitost fasády 1 - 2	m2	23,40000	66,93	1 566,16
D		99	Staveništní přesun hmot	16,39			
76	K	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 25 m,	t	0,03159	518,88	16,39
D		783	Dokončovací práce - nátěry	6 598,80			
0	K	783827525	Krycí dvojnásobný silikonový nátěr hrubých betonových povrchů nebo hrubých omítek	m2	23,40000	282,00	6 598,80

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:

SEN Hotelu Thermal - Výměna vnějších výplní otvorů vč. zateplení a opravy fasády hotelové podnože a kongresové části

Objekt:

ZL_D4 - Dodatek č.4

Soupis:

ZL26 - LOP

Úroveň 3:

01 - Úpravy topných registrů z podlahy u vstupu do recepce z pasáže

KSO:

Místo: I.P. Pavlova 2001/11

CC-CZ:

Datum: 6. 4. 2021

Zadavatel:

THERMAL-F, a.s.

IČ:

25401726

DIČ:

CZ25401726

Zhotovitel:

BAUING KV s.r.o.

IČ:

29414075

DIČ:

CZ29414075

Projektant:

Energy Benefit Centre a.s.

IČ:

29029210

DIČ:

CZ29029210

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

26 957,52

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	26 957,52	21,00%	5 661,08
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

32 618,60

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba: SEN Hotelu Thermal - Výměna vnějších výplní otvorů vč. zateplení a opravy fasády hotelové podnože a kongresové části

Objekt: ZL_D4 - Dodatek č.4

Soupis: ZL26 - LOP

Úroveň 3:

01 - Úpravy topných registrů z podlahy u vstupu do recepce z pasáže

Místo: I.P. Pavlova 2001/11

Datum: 6. 4. 2021

Zadavatel: THERMAL-F, a.s.

Projektant: Energy Benefit Centre a.s.

Zhotovitel: BAUING KV s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

26 957,52

D96 - Přesuny suti a vybouraných hmot

117,09

PSV - Práce a dodávky PSV

23 840,43

733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí

12 745,09

734 - Ústřední vytápění - armatury

1 474,49

735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa

6 220,14

VRN3 - Zařízení staveniště

3 000,00

SOUPIS PRACÍ



Stavba: SEN Hotelu Thermal - Výměna vnějších výplní otvorů vč. zateplení a opravy fasády hotelové podnože a kongresové části

Objekt: ZL_D4 - Dodatek č.4

Soupis: ZL26 - LOP

Úroveň 3:

01 - Úpravy topných registrů z podlahy u vstupu do recepce z pasáže

Místo: I.P. Pavlova 2001/11

Datum: 6. 4. 2021

Zadavatel: THERMAL-F, a.s.

Projektant: Energy Benefit Centre a.s.

Zhotovitel: BAUING KV s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

26 957,52

D D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 117,09

244	K	979011111R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot za prvé podlaží nad nebo pod základním podlažím	t	0,03803	7,21	0,27
245	K	979011121R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot příplatek za každé další podlaží	t	0,07606	6,81	0,52
246	K	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	0,03803	1 882,76	71,60
247	K	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	0,45636	7,29	3,33
248	K	979083117R00	Vodorovné přemístění suti přes 5000 m do 6000 m	t	0,03803	288,04	10,95
249	K	979083191R00	Vodorovné přemístění suti za každých dalších započatých 1000 m přes 6000 m	t	0,34227	13,34	4,57
238	K	979990107R00	Poplatek za skládku suti - směs betonu, cihel, dřeva	t	0,03803	679,80	25,85

D PSV Práce a dodávky PSV 23 840,43

0	K	733390305	Napuštění a odvětrání otopné soustavy - ZAJISTÍ INVESTOR	m	0,00000	0,00	0,00
0	K	735494811	Uzavení a vypuštění otopné soustavy - ZAJISTÍ INVESTOR	m2	0,00000	0,00	0,00
0	K	998 783R01	Koordinační činnost	%	226,71380	15,00	3 400,71

D 733 Ústřední vytápění - rozvodné potrubí 12 745,09

0	K	733110806	Demontáž potrubí ocelového závitového DN přes 15 do 32	m	1,00000	85,02	85,02
0	K	733110808	Demontáž potrubí ocelového závitového DN přes 32 do 50	m	2,00000	145,03	290,06
0	K	733124119R	Varné hrdlo DN15 vč. ručního odvětrávacího ventilu	kus	1,00000	1 550,64	1 550,64
0	K	733190107R	Zkouška těsnosti potrubí ocelové závitové DN do 40 - přetlakem dopravovaného média - vizuálně	kpl	1,00000	350,00	350,00
0	K	733193920R	Zadýnkování ocelového potrubí DN65 a 2x závit varný DN25 - navaření	kus	1,00000	2 850,00	2 850,00
0	K	733223205	Potrubí měděné D 28x1 mm	m	5,00000	871,00	4 355,00
0	K	733R01	Příplatek k potrubí ocelovému hladkému za zhotovení polohových svárů v podlaze	kpl	1,00000	2 500,00	2 500,00
0	K	998733201	Přesun hmot procentní pro rozvody potrubí v objektech v do 6 m	%	119,80720	6,38	764,37

D 734 Ústřední vytápění - armatury 1 474,49

0	K	734292715R	Kohout kulový DN25	kus	2,00000	735,26	1 470,52
0	K	998734201	Přesun hmot procentní pro armatury v objektech v do 6 m	%	14,70520	0,27	3,97

D 735 Ústřední vytápění - otopná tělesa 6 220,14

0	K	7351101101R	Zamrazování a zabezpečení systému ÚT	kpl	1,00000	5 500,00	5 500,00
0	K	735211811R	Demontáž registru trubkového žebrového - jednopramenný	kpl	1,00000	720,14	720,14

D VRN3 Zařízení staveniště 3 000,00

0	K	030001000	Zařízení staveniště, příprava, mimostaveništní doprava	kpl	1,00000	3 000,00	3 000,00
---	---	-----------	--	-----	---------	----------	----------

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:

SEN Hotelu Thermal - Výměna vnějších výplní otvorů vč. zateplení a opravy fasády hotelové podnože a kongresové části

Objekt:

ZL_D4 - Dodatek č.4

Soupis:

ZL26 - LOP

Úroveň 3:

02 - Prosklená stěna v zádveři dveří W2-06

KSO:

Místo: I.P. Pavlova 2001/11

CC-CZ:

Datum: 6. 4. 2021

Zadavatel:

THERMAL-F, a.s.

IČ:

25401726

DIČ:

CZ25401726

Zhotovitel:

BAUING KV s.r.o.

IČ:

29414075

DIČ:

CZ29414075

Projektant:

Energy Benefit Centre a.s.

IČ:

29029210

DIČ:

CZ29029210

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

481 644,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	481 644,00	21,00%	101 145,24
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

582 789,24

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba: SEN Hotelu Thermal - Výměna vnějších výplní otvorů vč. zateplení a opravy fasády hotelové podnože a kongresové části

Objekt: ZL_D4 - Dodatek č.4

Soupis: ZL26 - LOP

Úroveň 3:
02 - Prosklená stěna v zádveři dveří W2-06

Místo: I.P. Pavlova 2001/11

Datum: 6. 4. 2021

Zadavatel: THERMAL-F, a.s.

Projektant: Energy Benefit Centre a.s.

Zhotovitel: BAUING KV s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

481 644,00

621 - Průzkumy a zkoušky	660,00
63 - Podlahy a podlahové konstrukce	17 432,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	6 720,00
95 - Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	870,25
96 - Bourání konstrukcí	3 469,14
99 - Staveništní přesun hmot	850,38
D96 - Přesuny suti a vybouraných hmot	8 674,44
711 - Izolace proti vodě	199,20
712 - Povlakové krytiny	3 442,46
766 - Konstrukce truhlářské	3 738,56
767 - Konstrukce zámečnické	407 273,11
772 - Kamenné dlažby	26 595,24
783 - Nátěry	1 719,22

SOUPIS PRACÍ



Stavba: SEN Hotelu Thermal - Výměna vnějších výplní otvorů vč. zateplení a opravy fasády hotelové podnože a kongresové části

Objekt: ZL_D4 - Dodatek č.4

Soupis: ZL26 - LOP

Úroveň 3: **02 - Prosklená stěna v zádveři dveří W2-06**

Místo: I.P. Pavlova 2001/11

Datum: 6. 4. 2021

Zadavatel: THERMAL-F, a.s.

Projektant: Energy Benefit Centre a.s.

Zhotovitel: BAUING KV s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 481 644,00

D 621 Průzkumy a zkoušky 660,00

43	K	ZK1	Provedení sondy do vodorovné konstrukce	kus	1,00000	660,00	660,00
----	---	-----	---	-----	---------	--------	--------

D 63 Podlahy a podlahové konstrukce 17 432,00

0	K	628195001X	Očištění betonu před započítím oprav ručně	m2	8,00000	129,00	1 032,00
---	---	------------	--	----	---------	--------	----------

36	K	632421198RU1	Potěr ze suchých směsí cementová vyrovnávací podlahová hmota, tloušťky 100 mm, včetně penetrace	m2	8,00000	2 050,00	16 400,00
----	---	--------------	---	----	---------	----------	-----------

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 6 720,00

0	K	919735122	Řezání stávajícího betonového krytu hl přes 50 do 100 mm	m	32,00000	210,00	6 720,00
---	---	-----------	--	---	----------	--------	----------

D 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách 870,25

60	K	952901110R00	Čištění budov mytím vnějších ploch oken a dveří	m2	26,16500	33,26	870,25
----	---	--------------	---	----	----------	-------	--------

D 96 Bourání konstrukcí 3 469,14

68	K	965043331RT1	Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin betonových s potěrem nebo teracem, tloušťky do 100 mm, plochy do 4 m2	m3	0,56000	4 052,60	2 269,46
----	---	--------------	---	----	---------	----------	----------

71	K	965081813RT3	Bourání podlah z dlažby kamenné, tloušťky do 30 mm, plochy přes 1 m2	m2	8,00000	149,96	1 199,68
----	---	--------------	--	----	---------	--------	----------

D 99 Staveništní přesun hmot 850,38

76	K	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších pláštíků výšky do 25 m,	t	1,63888	518,88	850,38
----	---	--------------	---	---	---------	--------	--------

D D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 8 674,44

244	K	979011111R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot za prvé podlaží nad nebo pod základním podlažím	t	2,81732	7,21	20,31
-----	---	--------------	--	---	---------	------	-------

245	K	979011121R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot příplatek za každé další podlaží	t	5,63464	6,81	38,37
-----	---	--------------	---	---	---------	------	-------

246	K	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	2,81732	1 882,76	5 304,34
-----	---	--------------	---	---	---------	----------	----------

247	K	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	33,80784	7,29	246,46
-----	---	--------------	---	---	----------	------	--------

248	K	979083117R00	Vodorovné přemístění suti přes 5000 m do 6000 m	t	2,81732	288,04	811,50
-----	---	--------------	---	---	---------	--------	--------

249	K	979083191R00	Vodorovné přemístění suti za každých dalších započatých 1000 m přes 6000 m	t	25,35588	13,34	338,25
-----	---	--------------	--	---	----------	-------	--------

238	K	979990107R00	Poplatek za skládku suti - směs betonu, cihel, dřeva	t	2,81732	679,80	1 915,21
-----	---	--------------	--	---	---------	--------	----------

D 711 Izolace proti vodě 199,20

77	K	711140102R00	Odstranění izolace proti vodě - pásy přitavením vodorovně, 2 vrstvy	m2	8,00000	21,39	171,12
----	---	--------------	---	----	---------	-------	--------

80	K	712300834RT1	Odstranění povlakové krytiny a mechu na střeších plochých do 10° povlakové krytiny každé další vrstvy, z ploch jednotlivě do 10 m	m2	8,00000	3,51	28,08
----	---	--------------	---	----	---------	------	-------

83	K	998711103R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě svisle do 60 m	t	0,00000	1 090,00	0,00
----	---	--------------	---	---	---------	----------	------

D 712 Povlakové krytiny 3 442,46

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
0	K	712311101	Provedení povlakové krytiny střech do 10° za studena lakem penetračním nebo asfaltovým	m2	4,80000	13,70	65,76
0	M	11163152	lak hydroizolační asfaltový	t	0,00154	140 100,00	215,75
0	K	712341559	Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy NAIP přitavením v plné ploše	m2	4,80000	121,00	580,80
0	M	62855001	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou z polyesterové rohože a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu	m2	5,59440	229,00	1 281,12
0	K	712391171	Provedení povlakové krytiny střech do 10° podkladní textilní vrstvy	m2	4,80000	48,10	230,88
0	M	69311081	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 300g/m2	m2	5,54400	23,10	128,07
0	K	712861703	Provedení povlakové krytiny vytažením na konstrukce fólií přilepenou v plné ploše	m2	2,40000	344,00	825,60
0	K	998712203	Přesun hmot procentní pro krytiny povlakové v objektech v přes 12 do 24 m	%	33,27980	3,44	114,48

D 766 Konstrukce truhlářské 3 738,56

137	K	28355224R	páska těsnicí PUR; komprimovaná; samolepicí; jednostranné; tl. 20,00 mm; š. spáry 5 až 10 mm; l = 5,600 m; funkce vodotěsnost	m	15,93600	55,62	886,36
124	K	766601216RT1	Těsnění připojovací spáry spára ostění, interiér - fólie parotěsná šířky 50 mm samolepicí, výplň PU pěnou, exteriér - páska paropropustná šířky 20 mm, tl. 8/40 mm expanzní,	m	14,48700	196,88	2 852,20
143	K	998766103R00	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech výšky do 24 m	t	0,00000	1 080,00	0,00

D 767 Konstrukce zámečnické 407 273,11

0	K	76711233 W2-06	Montáž a dodávka hliníkových sestav 7615/3436 mm, dle výpisu prosklených sestav	ks	1,00000	284 612,40	284 612,40
188	K	767131800XX	Demontáž podhledů z plechu - Feal, včetně závěsů	m2	32,00000	150,00	4 800,00
0	K	767531811	Demontáž vstupních kovových nebo plastových čistících rohoží	m2	4,00000	40,20	160,80
0	K	767531821	Demontáž rámu k čistícím rohožím	m	17,00000	62,30	1 059,10
190	K	767583346RX1	Dodávka a montáž podhledů lamelových FEAL včetně nového roštu, typ lamel dle původních - RAL 8019 (Graubraun) vč. příplatku za perforaci	m2	32,00000	1 942,50	62 160,00
144	K	767995101R00	Výroba a montáž atypických kovových doplňků staveb hmotností do 5 kg	kg	229,00000	131,63	30 143,27
0	M	13010814R	ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez U (UPN) 80 - využití stávajícího demontovaného materiálu	t	0,06900	0,00	0,00
0	M	13010820	ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez U (UPN) 140	t	0,12800	55 300,00	7 078,40
0	M	13010266	tyč ocelová plochá jakost S235JR (11 375) 80x5mm	t	0,01000	57 700,00	577,00
0	M	14550138	profil ocelový svařovaný jakost S235 průřez obdelníkový 50x30x3mm	t	0,02200	61 900,00	1 361,80
0	K	7679991Zkoušky	Příplatek za HST test - zkouška tvrzeného skla	m2	26,16500	300,00	7 849,50
0	K	767999Manipulace	Příplatek za manipulaci - nové výplně - složitost a výška objektu	soubor	1,00000	5 321,00	5 321,00
0	K	998767103R00	Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 24 m	t	1,40604	1 529,00	2 149,84

D 772 Kamenné dlažby 26 595,24

211	K	772155029XX	Dodávka a montáž dlažby - mramorový konglomerát	m2	8,00000	3 283,50	26 268,00
212	K	998772103R00	Přesun hmot pro kamenné dlažby, obklady schodišťových stupňů a soklů v objektech výšky do 60 m	t	0,35112	932,00	327,24

D 783 Nátěry 1 719,22

221	K	783101811XX	Odstranění nátěrů z kovových konstrukcí mechanicky na St3, dočištění „strupů“ a ploch, kde došlo k odlupování staré barvy	m2	1,00000	115,36	115,36
213	K	783226100R00	Nátěry kov.stavebních doplňk.konstrukcí syntetické základní,	m2	20,09600	79,81	1 603,86

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:

SEN Hotelu Thermal - Výměna vnějších výplní otvorů vč. zateplení a opravy fasády hotelové podnože a kongresové části

Objekt:

ZL_D4 - Dodatek č.4

Soupis:

ZL26 - LOP

Úroveň 3:

03 - Dilatace u parkoviště

KSO:

Místo: I.P. Pavlova 2001/11

CC-CZ:

Datum: 6. 4. 2021

Zadavatel:

THERMAL-F, a.s.

IČ:

25401726

DIČ:

CZ25401726

Zhotovitel:

BAUING KV s.r.o.

IČ:

29414075

DIČ:

CZ29414075

Projektant:

Energy Benefit Centre a.s.

IČ:

29029210

DIČ:

CZ29029210

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

635 702,39

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	635 702,39	21,00%	133 497,50
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

769 199,89

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba: SEN Hotelu Thermal - Výměna vnějších výplní otvorů vč. zateplení a opravy fasády hotelové podnože a kongresové části

Objekt: ZL_D4 - Dodatek č.4

Soupis: ZL26 - LOP

Úroveň 3:
03 - Dilatace u parkoviště

Místo: I.P. Pavlova 2001/11

Datum: 6. 4. 2021

Zadavatel: THERMAL-F, a.s.

Projektant: Energy Benefit Centre a.s.

Zhotovitel: BAUING KV s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

635 702,39

1 - Zemní práce	19 267,50
5 - Komunikace pozemní	15 204,00
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	1 102,80
621 - Průzkumy a zkoušky	1 980,00
63 - Podlahy a podlahové konstrukce	13 604,50
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	119 258,50
96 - Bourání konstrukcí	3 702,20
99 - Staveništní přesun hmot	2 324,58
D96 - Přesuny suti a vybouraných hmot	126 600,98
711 - Izolace proti vodě	43 581,31
712 - Povlakové krytiny	84 826,09
713 - Izolace tepelné	745,76
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	855,46
772 - Kamenné dlažby	202 648,71

SOUPIS PRACÍ



Stavba: SEN Hotelu Thermal - Výměna vnějších výplní otvorů vč. zateplení a opravy fasády hotelové podnože a kongresové části

Objekt: ZL_D4 - Dodatek č.4

Soupis: ZL26 - LOP

Úroveň 3:
03 - Dilatace u parkoviště

Místo: I.P. Pavlova 2001/11

Datum: 6. 4. 2021

Zadavatel: THERMAL-F, a.s.

Projektant: Energy Benefit Centre a.s.

Zhotovitel: BAUING KV s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

635 702,39

D 1 Zemní práce 19 267,50

0	K	113106071	Rozebrání dlažeb při překopecích vozovek ze zámkové dlažby s ložem z kameniva ručně	m2	52,50000	158,00	8 295,00
0	K	113107011	Odstranění podkladu z kameniva těžného tl do 100 mm při překopecích ručně	m2	52,50000	209,00	10 972,50

D 5 Komunikace pozemní 15 204,00

0	K	596212211	Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací ručně tl 80 mm skupiny A pl přes 50 do 100 m2	m2	42,00000	362,00	15 204,00
0	M	59245017	<i>dlažba tvar čtverec betonová - STÁVAJÍCÍ</i>	m2	43,26000	0,00	0,00

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 1 102,80

0	K	631351101	Zřízení bednění rýh a hran v podlahách	m2	2,00000	453,00	906,00
0	K	631351102	Odstranění bednění rýh a hran v podlahách	m2	2,00000	98,40	196,80

D 621 Průzkumy a zkoušky 1 980,00

43	K	ZK1	Provedení sondy do vodorovné konstrukce	kus	3,00000	660,00	1 980,00
----	---	-----	---	-----	---------	--------	----------

D 63 Podlahy a podlahové konstrukce 13 604,50

46	K	631312141R00	Doplnění mazanin betonem prostým rýh v dosavadních mazaninách	m3	2,80000	4 858,75	13 604,50
----	---	--------------	---	----	---------	----------	-----------

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 119 258,50

0	K	93593211R	Osazení odvodňovacího nerezového mikroštěrbínového žlabu s odtokovým dílem šířky do 200 mm	m	15,00000	552,00	8 280,00
0	M	ACO.92356	<i>Modular 20 žlab, 50x1000mm; H=90; 1.4404</i>	kus	15,00000	6 130,00	91 950,00
0	M	ACO.413605	<i>Modular 20 sada těsnění + spoj. materiál, H=100mm, NBR</i>	kus	16,00000	150,00	2 400,00
0	M	ACO.414359	<i>Modular 20 žlab, 50x500mm, stř. odtok 200x200/110mm, H=100, V2A</i>	kus	1,00000	7 840,00	7 840,00
0	M	ACO.408202	<i>ACO kalový koš pro Modular 20 a 200 s vpustí 157, 1.4301</i>	kus	1,00000	920,00	920,00
0	K	966008221	Bourání betonového nebo polymerbetonového odvodňovacího žlabu š do 200 mm	m	15,00000	104,00	1 560,00
0	K	972054211	Vybourání otvorů v ŽB stropech nebo klenbách pl do 0,09 m2 tl do 80 mm	kus	1,00000	166,00	166,00
0	K	979051121	Očištění zámkových dlaždic se spárováním z kameniva těžného při překopecích inženýrských sítí	m2	52,50000	117,00	6 142,50

D 96 Bourání konstrukcí 3 702,20

68	K	965043331RT1	Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin betonových s potěrem nebo teracem, tloušťky do 100 mm, plochy do 4 m2	m3	0,52500	4 052,60	2 127,62
71	K	965081813RT3	Bourání podlah z dlažby kamenné, tloušťky do 30 mm, plochy přes 1 m2	m2	10,50000	149,96	1 574,58

D 99 Staveništní přesun hmot 2 324,58

76	K	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 25 m,	t	4,47999	518,88	2 324,58
----	---	--------------	---	---	---------	--------	----------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

D D96 Přesuny suti a vybouraných hmot							126 600,98
244	K	979011111R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot za prvé podlaží nad nebo pod základním podlažím	t	0,00000	7,21	0,00
245	K	979011121R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot příplatek za každé další podlaží	t	0,00000	6,81	0,00
246	K	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	42,61712	1 882,76	80 237,81
247	K	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	0,00000	7,29	0,00
248	K	979083117R00	Vodorovné přemístění suti přes 5000 m do 6000 m	t	42,61712	288,04	12 275,44
249	K	979083191R00	Vodorovné přemístění suti za každých dalších započatých 1000 m přes 6000 m	t	383,55408	13,34	5 116,61
239	K	979990107R00	Poplatek za skládku suti - směs betonu, cihel, dřeva	t	42,61712	679,80	28 971,12

D 711 Izolace proti vodě							43 581,31
0	K	711111001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena nátěrem penetračním	m2	63,00000	11,90	749,70
0	M	11163150	<i>lak penetrační asfaltový</i>	t	0,02079	85 700,00	1 781,70
0	K	711131111	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy na sucho samolepící vodovné	m2	63,00000	60,30	3 798,90
0	M	62866281	<i>pás asfaltový samolepicí modifikovaný SBS tl 3,0mm s vložkou ze skleněné tkaniny se spalitelnou fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem nebo textilií na horním povrchu</i>	m2	73,42650	234,00	17 181,80
77	K	711140102R00	Odstranění izolace proti vodě - pásy přitavením vodorovné, 2 vrstvy	m2	63,00000	21,39	1 347,57
0	K	711745567	Izolace proti vodě provedení spojů přitavením pásu NAIP 500 mm	m	63,00000	147,00	9 261,00
0	M	62853004	<i>pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu</i>	m2	36,71325	218,00	8 003,49
80	K	712300834RT1	Odstranění povlakové krytiny a mechu na střeších plochých do 10° povlakové krytiny každé další vrstvy, z ploch jednotlivě do 10 m	m2	252,00000	3,51	884,52
83	K	998711103R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě svisle do 60 m	t	0,52535	1 090,00	572,63

D 712 Povlakové krytiny							84 826,09
0	K	712361702	Provedení povlakové krytiny střeš do 10° fólií přilepenou bodově	m2	63,00000	190,00	11 970,00
0	M	28322023	<i>fólie hydroizolační střešní mPVC nevyztužená, určená na detaily tl 1,5mm barevná</i>	m2	73,42650	518,00	38 034,93
0	K	712363202	Provedení povlakové krytiny střeš do 10° montáž ukončujícího hliníkového profilu rohového	kus	21,00000	129,00	2 709,00
0	M	55344006	<i>lišta L koutová vnitřní z poplastovaného plechu (PVC-P) rš 100mm</i>	m	21,00000	112,00	2 352,00
0	K	712363205	Provedení povlakové krytiny střeš do 10° uchycení fólie do hliníkového profilu	m	21,00000	55,90	1 173,90
0	K	712363364	Povlakové krytiny střeš do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt délky 2 m tmelící lišta L profil rš 250 mm	m	21,00000	311,00	6 531,00
0	M	13880019	<i>plech poplastovaný (TPO/FPO) tabule</i>	m2	8,56643	1 210,00	10 365,38
0	K	712391171	Provedení povlakové krytiny střeš do 10° podkladní textilní vrstvy	m2	63,00000	50,30	3 168,90
0	M	69311081	<i>geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 300g/m2</i>	m2	72,76500	32,60	2 372,14
0	K	712861703	Provedení povlakové krytiny vytažením na konstrukce fólií přilepenou v plné ploše	m2	7,35000	347,00	2 550,45
0	K	998712206	Přesun hmot procentní pro krytiny povlakové v objektech v přes 48 do 60 m	%	812,27700	4,43	3 598,39

D 713 Izolace tepelné							745,76
0	K	713131141	Montáž izolace tepelné stěn a základů lepením celoplošně rohoží, pásů, dílců, desek	m2	1,05000	223,00	234,15
0	M	RKW.7932	<i>deska HARDROCK MAX 1200x2000x50</i>	m2	1,10250	446,59	492,37
97	K	998713103R00	Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 24 m	t	0,01733	1 110,00	19,24

D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace							855,46
0	K	721173706	Potrubí kanalizační z PE odpadní DN 100	m	1,00000	840,00	840,00
0	K	998721203	Přesun hmot procentní pro vnitřní kanalizace v objektech v přes 12 do 24 m	%	8,40000	1,84	15,46

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
D		772	Kamenné dlažby				202 648,71
0	K	772526140	Kladení dlažby z kamene z nepravidelných desek řezaných do malty tl do 30 mm	m2	21,00000	1 880,00	39 480,00
0	M	58381171R	<i>deska pásová opalovaná, kartáčovaná žula tl 20mm</i>	m2	21,84000	3 961,00	86 508,24
0	K	772991301	Montáž dilatačních profilů dlažeb z kamene	m	20,00000	49,90	998,00
0	M	990 001R	<i>AL dilatační profil FSL104/50, šířka spáry 80mm, maximální pohyb 40mm, zatížení 35kN</i>	m	20,00000	3 315,00	66 300,00
0	K	990 002R	Doprava dilatačního profilu	kpl	1,00000	7 500,00	7 500,00
212	K	998772103R00	Přesun hmot pro kamenné dlažby, obklady schodišťových stupňů a soklů v objektech výšky do 60 m	t	1,99836	932,00	1 862,47

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:

SEN Hotelu Thermal - Výměna vnějších výplní otvorů vč. zateplení a opravy fasády
hotelové podnože a kongresové části

Objekt:

ZL_D4 - Dodatek č.4

Soupis:

ZL26 - LOP

Úroveň 3:

04 - Úpravy pro LOP, hotelová podnož, úsek jižní roh-malý sál, mezipatro

KSO:

Místo: I.P. Pavlova 2001/11

CC-CZ:

Datum: 6. 4. 2021

Zadavatel:

THERMAL-F, a.s.

IČ:

25401726

DIČ:

CZ25401726

Zhotovitel:

BAUING KV s.r.o.

IČ:

29414075

DIČ:

CZ29414075

Projektant:

Energy Benefit Centre a.s.

IČ:

29029210

DIČ:

CZ29029210

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

807 359,11

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	807 359,11	21,00%	169 545,41
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

976 904,52

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba: SEN Hotelu Thermal - Výměna vnějších výplní otvorů vč. zateplení a opravy fasády hotelové podnože a kongresové části
Objekt: ZL_D4 - Dodatek č.4
Soupis: ZL26 - LOP
Úroveň 3:

04 - Úpravy pro LOP, hotelová podnož, úsek jižní roh-malý sál, mezipatro

Místo: I.P. Pavlova 2001/11
Zadavatel: THERMAL-F, a.s.
Zhotovitel: BAUING KV s.r.o.

Datum: 6. 4. 2021
Projektant: Energy Benefit Centre a.s.
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	807 359,11
4 - Vodorovné konstrukce	23 471,76
621 - Průzkumy a zkoušky	1 980,00
63 - Podlahy a podlahové konstrukce	69 292,20
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	2 058,00
96 - Bourání konstrukcí	11 180,51
99 - Staveništní přesun hmot	7 085,25
D96 - Přesuny suti a vybouraných hmot	20 909,06
711 - Izolace proti vodě	791,82
712 - Povlakové krytiny	169 476,54
713 - Izolace tepelné	70 877,92
767 - Konstrukce zámečnické	410 850,11
783 - Nátěry	19 385,94

SOUPIS PRACÍ



Stavba: SEN Hotelu Thermal - Výměna vnějších výplní otvorů vč. zateplení a opravy fasády hotelové podnože a kongresové části

Objekt: ZL_D4 - Dodatek č.4

Soupis: ZL26 - LOP

Úroveň 3:

04 - Úpravy pro LOP, hotelová podnož, úsek jižní roh-malý sál, mezipatro

Místo: I.P. Pavlova 2001/11

Datum: 6. 4. 2021

Zadavatel: THERMAL-F, a.s.

Projektant: Energy Benefit Centre a.s.

Zhotovitel: BAUING KV s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

807 359,11

D 4 Vodorovné konstrukce 23 471,76

0	K	411321616	Stropy deskové ze ŽB tř. C 30/37	m3	2,78300	4 420,00	12 300,86
0	K	411362021	Výztuž stropů svařovanými sítěmi Kari	t	0,16900	66 100,00	11 170,90

D 621 Průzkumy a zkoušky 1 980,00

43	K	ZK1	Provedení sondy do vodorovné konstrukce	kus	3,00000	660,00	1 980,00
----	---	-----	---	-----	---------	--------	----------

D 63 Podlahy a podlahové konstrukce 69 292,20

0	K	628195001X	Očištění betonu před započítím oprav ručně	m2	31,80000	129,00	4 102,20
36	K	632421198RU1	Potěr ze suchých směsí cementová vyrovnávací podlahová hmota, tloušťky 100 mm, včetně penetrace	m2	31,80000	2 050,00	65 190,00

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 2 058,00

0	K	919735122	Řezání stávajícího betonového krytu hl přes 50 do 100 mm	m	9,80000	210,00	2 058,00
---	---	-----------	--	---	---------	--------	----------

D 96 Bourání konstrukcí 11 180,51

68	K	965043331RT1	Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin betonových s potěrem nebo teracem, tloušťky do 100 mm, plochy do 4 m2	m3	2,22600	4 052,60	9 021,09
71	K	965081813RT3	Bourání podlah z dlažby kamenné, tloušťky do 30 mm, plochy přes 1 m2	m2	14,40000	149,96	2 159,42

D 99 Staveništní přesun hmot 7 085,25

76	K	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 25 m,	t	13,65490	518,88	7 085,25
----	---	--------------	---	---	----------	--------	----------

D D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 20 909,06

244	K	979011111R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot za prvé podlaží nad nebo pod základním podlažím	t	6,79093	7,21	48,96
245	K	979011121R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot příplatek za každé další podlaží	t	13,58186	6,81	92,49
246	K	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	6,79093	1 882,76	12 785,69
247	K	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	81,49116	7,29	594,07
248	K	979083117R00	Vodorovné přemístění suti přes 5000 m do 6000 m	t	6,79093	288,04	1 956,06
249	K	979083191R00	Vodorovné přemístění suti za každých dalších započatých 1000 m přes 6000 m	t	61,11837	13,34	815,32
238	K	979990107R00	Poplatek za skládku suti - směs betonu, cihel, dřeva	t	6,79093	679,80	4 616,47

D 711 Izolace proti vodě 791,82

77	K	711140102R00	Odstranění izolace proti vodě - pásy přitavením vodorovné, 2 vrstvy	m2	31,80000	21,39	680,20
80	K	712300834RT1	Odstranění povlakové krytiny a mechu na střeších plochých do 10° povlakové krytiny každé další vrstvy, z ploch jednotlivě do 10 m	m2	31,80000	3,51	111,62
83	K	998711103R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě svisle do 60 m	t	0,00000	1 090,00	0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

D 712
Povlakové krytiny
169 476,54

0	K	712311101	Provedení povlakové krytiny střech do 10° za studena lakem penetračním nebo asfaltovým	m2	31,80000	13,70	435,66
0	M	11163152	<i>lak hydroizolační asfaltový</i>	t	0,01018	140 100,00	1 426,22
0	K	712341559	Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy NAIP přitavením v plné ploše	m2	31,80000	121,00	3 847,80
0	M	62855001	<i>pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou z polyesterové rohože a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrným minerálním posypem na horním povrchu</i>	m2	37,06290	229,00	8 487,40
0	K	712361702	Provedení povlakové krytiny střech do 10° fólií přilepenou bodově	m2	31,80000	178,00	5 660,40
0	M	28322023	<i>fólie hydroizolační střešní mPVC nevyztužená, určená na detaily tl 1,5mm barevná</i>	m2	37,06290	390,00	14 454,53
0	K	712363120	Provedení povlakové krytiny střech do 10° zaizolování prostupů hranatého průřezu pl přes 0,25 do 0,75 m2	kus	44,00000	922,00	40 568,00
0	M	28342031	<i>manžeta těsnící pro prostupy hydroizolací z PVC otevřená čtyřhranná rozměr 8x80 10x90-100 15x100 40x80 50x80 55x85 70x70 80x80</i>	kus	11,00000	526,00	5 786,00
0	M	56245287	<i>tmel elastický těsnící 0,33l</i>	kus	11,00000	420,00	4 620,00
0	K	712363121	Provedení povlakové krytiny střech do 10° provedení rohů a koutů nalepením izolačních tvarovek	kus	1,00000	45,40	45,40
0	M	28322072	<i>roh vnitřní pro střešní fólie mPVC barevné</i>	kus	1,00000	91,90	91,90
0	K	712363202	Provedení povlakové krytiny střech do 10° montáž ukončujícího hliníkového profilu rohového	kus	53,00000	123,00	6 519,00
0	M	55344006	<i>lišta L koutová vnitřní z poplastovaného plechu (PVC-P) rš 100mm</i>	m	53,00000	84,70	4 489,10
0	K	712363205	Provedení povlakové krytiny střech do 10° uchycení fólie do hliníkového profilu	m	106,00000	53,40	5 660,40
0	K	712363384R	Povlakové krytiny střech do 10° z tvarovaných lišt pro profily atypické výroby o větší rš	m2	18,55000	1 780,00	33 019,00
0	M	13880005R	<i>okapnice široká z FeZn plechu rš do 350mm</i>	m	53,00000	394,00	20 882,00
0	K	712391171	Provedení povlakové krytiny střech do 10° podkladní textilní vrstvy	m2	31,80000	48,10	1 529,58
0	M	69311081	<i>geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 300g/m2</i>	m2	36,72900	23,10	848,44
0	K	712861703	Provedení povlakové krytiny vytažením na konstrukce fólií přilepenou v plné ploše	m2	15,90000	344,00	5 469,60
0	K	998712203	Přesun hmot procentní pro krytiny povlakové v objektech v přes 12 do 24 m	%	1 638,40430	3,44	5 636,11

D 713
Izolace tepelné
70 877,92

0	K	713111121	Montáž izolace tepelné spodem stropů s uchycením drátem rohoží, pásů, dílců, desek	m2	153,70000	122,00	18 751,40
0	M	63152099	<i>pás tepelné izolační univerzální $\lambda=0,032-0,033$ tl 100mm</i>	m2	161,38500	310,00	50 029,35
0	K	713120811	Odstranění tepelné izolace podlah volně kladené z vláknitých materiálů suchých tl do 100 mm	m2	54,00000	28,60	1 544,40
97	K	998713103R00	Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 24 m	t	0,49799	1 110,00	552,77

D 767
Konstrukce zámečnické
410 850,11

144	K	767995101R00	Výroba a montáž atypických kovových doplňků staveb hmotností do 5 kg	kg	2 170,00000	131,63	285 637,10
0	M	13611214	<i>plech ocelový hladký jakost S235JR tl 4mm tabule</i>	t	0,99900	55 600,00	55 544,40
0	M	13010820	<i>ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez U (UPN) 140</i>	t	0,84800	55 300,00	46 894,40
0	M	13010266	<i>tyč ocelová plochá jakost S235JR (11 375) 80x5mm</i>	t	0,06700	57 700,00	3 865,90
0	M	14550138	<i>profil ocelový svařovaný jakost S235 průřez obdelníkový 50x30x3mm</i>	t	0,14500	61 900,00	8 975,50
0	M	13010218	<i>tyč ocelová plochá jakost S235JR (11 375) 50x5mm</i>	t	0,11100	57 800,00	6 415,80
204	K	998767103R00	Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 24 m	t	2,30020	1 529,00	3 517,01

D 783
Nátěry
19 385,94

221	K	783101811XX	Odstranění nátěrů z kovových konstrukcí mechanicky na St3, dočištění „strupů“ a ploch, kde došlo k odlupování staré barvy	m2	5,00000	115,36	576,80
213	K	783226100R00	Nátěry kov.stavebních doplňk.konstrukcí syntetické základní,	m2	235,67400	79,81	18 809,14

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:

SEN Hotelu Thermal - Výměna vnějších výplní otvorů vč. zateplení a opravy fasády hotelové podnože a kongresové části

Objekt:

ZL_D4 - Dodatek č.4

Soupis:

ZL26 - LOP

Úroveň 3:

05 - Úpravy pro LOP W2-14

KSO:

Místo: I.P. Pavlova 2001/11

CC-CZ:

Datum: 6. 4. 2021

Zadavatel:

THERMAL-F, a.s.

IČ:

25401726

DIČ:

CZ25401726

Zhotovitel:

BAUING KV s.r.o.

IČ:

29414075

DIČ:

CZ29414075

Projektant:

Energy Benefit Centre a.s.

IČ:

29029210

DIČ:

CZ29029210

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

43 214,94

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	43 214,94	21,00%	9 075,14
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

52 290,08

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba: SEN Hotelu Thermal - Výměna vnějších výplní otvorů vč. zateplení a opravy fasády hotelové podnože a kongresové části

Objekt: ZL_D4 - Dodatek č.4

Soupis: ZL26 - LOP

Úroveň 3:
05 - Úpravy pro LOP W2-14

Místo: I.P. Pavlova 2001/11

Datum: 6. 4. 2021

Zadavatel: THERMAL-F, a.s.

Projektant: Energy Benefit Centre a.s.

Zhotovitel: BAUING KV s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

43 214,94

4 - Vodorovné konstrukce	1 337,86
621 - Průzkumy a zkoušky	660,00
63 - Podlahy a podlahové konstrukce	6 808,20
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	1 848,00
96 - Bourání konstrukcí	1 000,36
99 - Staveništní přesun hmot	401,26
D96 - Přesuny suti a vybouraných hmot	1 746,57
711 - Izolace proti vodě	32,86
712 - Povlakové krytiny	609,21
767 - Konstrukce zámečnické	23 325,61
772 - Kamenné dlažby	4 388,21
783 - Nátěry	1 056,80

SOUPIS PRACÍ



Stavba: SEN Hotelu Thermal - Výměna vnějších výplní otvorů vč. zateplení a opravy fasády hotelové podnože a kongresové části

Objekt: ZL_D4 - Dodatek č.4

Soupis: ZL26 - LOP

Úroveň 3: 05 - Úpravy pro LOP W2-14

Místo: I.P. Pavlova 2001/11

Datum: 6. 4. 2021

Zadavatel: THERMAL-F, a.s.

Projektant: Energy Benefit Centre a.s.

Zhotovitel: BAUING KV s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 43 214,94

D 4 Vodorovné konstrukce 1 337,86

0	K	411321616	Stropy deskové ze ŽB tř. C 30/37	m3	0,19800	4 420,00	875,16
0	K	411362021	Výztuž stropů svařovanými sítěmi Kari	t	0,00700	66 100,00	462,70

D 621 Průzkumy a zkoušky 660,00

43	K	ZK1	Provedení sondy do vodorovné konstrukce	kus	1,00000	660,00	660,00
----	---	-----	---	-----	---------	--------	--------

D 63 Podlahy a podlahové konstrukce 6 808,20

0	K	628195001X	Očištění betonu před započítím oprav ručně	m2	31,80000	129,00	4 102,20
36	K	632421198RU1	Potěr ze suchých směsí cementová vyrovnávací podlahová hmota, tloušťky 100 mm, včetně penetrace	m2	1,32000	2 050,00	2 706,00

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 1 848,00

0	K	919735122	Řezání stávajícího betonového krytu hl přes 50 do 100 mm	m	8,80000	210,00	1 848,00
---	---	-----------	--	---	---------	--------	----------

D 96 Bourání konstrukcí 1 000,36

68	K	965043331RT1	Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin betonových s potěrem nebo teracem, tloušťky do 100 mm, plochy do 4 m2	m3	0,19800	4 052,60	802,41
71	K	965081813RT3	Bourání podlah z dlažby kamenné, tloušťky do 30 mm, plochy přes 1 m2	m2	1,32000	149,96	197,95

D 99 Staveništní přesun hmot 401,26

76	K	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 25 m,	t	0,77332	518,88	401,26
----	---	--------------	---	---	---------	--------	--------

D D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 1 746,57

244	K	979011111R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot za prvé podlaží nad nebo pod základním podlažím	t	0,56726	7,21	4,09
245	K	979011121R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot příplatek za každé další podlaží	t	1,13452	6,81	7,73
246	K	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	0,56726	1 882,76	1 068,01
247	K	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	6,80712	7,29	49,62
248	K	979083117R00	Vodorovné přemístění suti přes 5000 m do 6000 m	t	0,56726	288,04	163,39
249	K	979083191R00	Vodorovné přemístění suti za každých dalších započatých 1000 m přes 6000 m	t	5,10534	13,34	68,11
238	K	979990107R00	Poplatek za skládku suti - směs betonu, cihel, dřeva	t	0,56726	679,80	385,62

D 711 Izolace proti vodě 32,86

77	K	711140102R00	Odstranění izolace proti vodě - pásy přitavením vodorovné, 2 vrstvy	m2	1,32000	21,39	28,23
80	K	712300834RT1	Odstranění povlakové krytiny a mechu na střeších plochých do 10° povlakové krytiny každé další vrstvy, z ploch jednotlivě do 10 m	m2	1,32000	3,51	4,63
83	K	998711103R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě svisle do 60 m	t	0,00000	1 090,00	0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
D 712			Povlakové krytiny				609,21
0	K	712311101	Provedení povlakové krytiny střech do 10° za studena lakem penetračním nebo asfaltovým	m2	1,32000	13,70	18,08
0	M	11163152	<i>lak hydroizolační asfaltový</i>	t	0,00042	140 100,00	58,84
0	K	712341559	Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy NAIP přitavením v plné ploše	m2	1,32000	121,00	159,72
0	M	62855001	<i>pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou z polyesterové rohože a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrným minerálním posypem na horním povrchu</i>	m2	1,53846	229,00	352,31
0	K	998712203	Přesun hmot procentní pro krytiny povlakové v objektech v přes 12 do 24 m	%	5,88950	3,44	20,26
D 767			Konstrukce zámečnické				23 325,61
144	K	767995101R00	Výroba a montáž atypických kovových doplňků staveb hmotnosti do 5 kg	kg	146,00000	131,63	19 217,98
0	M	13010820	<i>ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez U (UPN) 140</i>	t	0,07000	55 300,00	3 871,00
0	M	13010814R	<i>ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez U (UPN) 80 - využití stávajícího demontovaného materiálu</i>	t	0,07600	0,00	0,00
204	K	998767103R00	Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 24 m	t	0,15476	1 529,00	236,63
D 772			Kamenné dlažby				4 388,21
211	K	772155029XX	Dodávka a montáž dlažby - mramorový konglomerát	m2	1,32000	3 283,50	4 334,22
212	K	998772103R00	Přesun hmot pro kamenné dlažby, obklady schodišťových stupňů a soklů v objektech výšky do 60 m	t	0,05793	932,00	53,99
D 783			Nátěry				1 056,80
221	K	783101811XX	Odstranění nátěrů z kovových konstrukcí mechanicky na St3, dočištění „strupů“ a ploch, kde došlo k odlupování staré barvy	m2	1,00000	115,36	115,36
213	K	783226100R00	Nátěry kov.stavebních doplňk.konstrukcí syntetické základní,	m2	11,79600	79,81	941,44

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:

SEN Hotelu Thermal - Výměna vnějších výplní otvorů vč. zateplení a opravy fasády
hotelové podnože a kongresové části

Objekt:

ZL_D4 - Dodatek č.4

Soupis:

ZL27 - Neprováděné práce

Úroveň 3:

01 - Neprováděné práce

KSO:

Místo: I.P. Pavlova 2001/11

CC-CZ:

Datum: 6. 4. 2021

Zadavatel:

THERMAL-F, a.s.

IČ:

25401726

DIČ:

CZ25401726

Zhotovitel:

BAUING KV s.r.o.

IČ:

29414075

DIČ:

CZ29414075

Projektant:

Energy Benefit Centre a.s.

IČ:

29029210

DIČ:

CZ29029210

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

-804 358,89

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-804 358,89	21,00%	-168 915,37
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

-973 274,26

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba: SEN Hotelu Thermal - Výměna vnějších výplní otvorů vč. zateplení a opravy fasády hotelové podnože a kongresové části

Objekt: ZL_D4 - Dodatek č.4

Soupis: ZL27 - Neprováděné práce

Úroveň 3:
01 - Neprováděné práce

Místo: I.P. Pavlova 2001/11

Datum: 6. 4. 2021

Zadavatel: THERMAL-F, a.s.

Projektant: Energy Benefit Centre a.s.

Zhotovitel: BAUING KV s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

-804 358,89

SO.01 - Kongresová část

-676 178,40

3 - Svislé a kompletní konstrukce	-65 711,80
61 - Úpravy povrchů vnitřní	-55 908,45
63 - Podlahy a podlahové konstrukce	-2 270,97
64 - Výplně otvorů	-14 599,24
99 - Staveništní přesun hmot	-4 795,49
713 - Izolace tepelné	-142 261,71
735 - Otopná tělesa	0,00
766 - Konstrukce truhlářské	-49 252,10
767 - Konstrukce zámečnické	-261 103,50
771 - Podlahy z dlaždic a obklady	-78 032,64
783 - Nátěry	-2 242,50
784 - Malby	0,00

SO.02 - Hotelová podnož

-128 180,49

3 - Svislé a kompletní konstrukce	-50 443,20
61 - Úpravy povrchů vnitřní	-4 570,23
95 - Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	-9 281,48
99 - Staveništní přesun hmot	-1 090,17
713 - Izolace tepelné	-6 784,40
735 - Otopná tělesa	0,00
751 - Vzduchotechnika	-5 000,00
766 - Konstrukce truhlářské	-4 078,43
767 - Konstrukce zámečnické	-22 974,50
771 - Podlahy z dlaždic a obklady	-23 958,08
784 - Malby	0,00

SOUPIS PRACÍ



Stavba: SEN Hotelu Thermal - Výměna vnějších výplní otvorů vč. zateplení a opravy fasády hotelové podnože a kongresové části

Objekt: ZL_D4 - Dodatek č.4

Soupis: ZL27 - Neprováděné práce

Úroveň 3:
01 - Neprováděné práce

Místo: I.P. Pavlova 2001/11

Datum: 6. 4. 2021

Zadavatel: THERMAL-F, a.s.

Projektant: Energy Benefit Centre a.s.

Zhotovitel: BAUING KV s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem -804 358,89

D SO.01 Kongresová část -676 178,40

D 3 Svislé a kompletní konstrukce -65 711,80

2	K	317121047RT4	Překlady pórobetonové nenosné délky 1240 mm, šířky 150 mm, výšky 249 mm	kus	-1,00000	990,84	-990,84
3	K	342012221RT2	Příčky z desek sádkartonových jednoduché opláštění, jednoduchá konstrukce CW 75 tloušťka příčky 100 mm, desky standard, tloušťky 12,5 mm, tloušťka izolace 60 mm, požární odolnost EI 60	m2	-20,28000	1 309,27	-26 552,00
4	K	342255024R00	Příčky z cihel a tvárnic nepálených příčky z příčkovek pórobetonových tloušťky 100 mm	m2	-62,36100	591,67	-36 897,13
5	K	342948112R00	Kotvení příček ke konstrukci přistřelenými kotvami	m	-13,52000	94,07	-1 271,83

D 61 Úpravy povrchů vnitřní -55 908,45

10	K	602011141RT3	Omítka stěn z hotových směsí vrstva štuková, vápenná, tloušťka vrstvy 4 mm,	m2	-124,72200	148,00	-18 458,86
11	K	602015187RT8	Omítka stěn z hotových směsí vrchní tenkovrstvá, silikonová, zatřená, tloušťka vrstvy 3 mm,	m2	-33,91100	444,53	-15 074,46
20	K	612481211RU1	Vyztužení povrchu vnitřních stěn sklotextilní síťovinou s dodávkou síťoviny a stěrkového tmelu	m2	-124,72200	179,40	-22 375,13

D 63 Podlahy a podlahové konstrukce -2 270,97

47	K	632478123R00	Reprofilace vodorovných betonových povrchů opravná cementová malta, tloušťky do 10 mm	m2	-4,60000	493,69	-2 270,97
----	---	--------------	---	----	----------	--------	-----------

D 64 Výplně otvorů -14 599,24

52	K	642945212RT5	Osazení ocelových zárubní protipožárních dvourámových, konstrukce zásuvná tloušťka stěny 100 mm, posuv +/-7 mm, včetně dodávky zárubně, š. průchodu 900 mm	kus	-1,00000	3 525,90	-3 525,90
54	K	642945212RT5X	Příplatek za obložkové ocelové zárubně	kus	-3,00000	1 150,00	-3 450,00
53	K	642945214RT4	Osazení ocelových zárubní protipožárních dvourámových, konstrukce zásuvná tloušťka stěny 150 mm, posuv +/-7 mm, včetně dodávky zárubně, š. průchodu 800 mm	kus	-2,00000	3 811,67	-7 623,34

D 99 Staveništní přesun hmot -4 795,49

76	K	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 25 m,	t	-9,24200	518,88	-4 795,49
----	---	--------------	---	---	----------	--------	-----------

D 713 Izolace tepelné -142 261,71

93	K	416044230XX	SDK křížový rošt z CD profilů, noniusové závěsy	m2	-138,15000	660,00	-91 179,00
94	K	631508208R	rohož, pas izolační skelná vlna; tl. 180,0 mm; součinitel tepelné vodivosti 0,035 W/mK; R = 5,100 m2K/W; obj. hmotnost 20,00 kg/m3; hydrofobizováno	m2	-151,96500	154,66	-23 502,91
86	K	713111121RT1	Montáž tepelné izolace stropů rovných, spodem, uchycení drátem,	m2	-138,15000	118,22	-16 332,09
92	K	713552131R00	Protipožární kabelové přepážky Protipožární trubní ucpávky EI 90, do D 108 mm, stěna	kus	-5,00000	1 353,55	-6 767,75
97	K	998713103R00	Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 24 m	t	-4,03600	1 110,00	-4 479,96

D 735 Otopná tělesa 0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
D 766 Konstrukce truhlářské							-49 252,10
138	K	61168506XX	Dveře dřevěné vnitřní EI30 se samozavíračem, bezprahové s padacím prahem, kování, 800/2000	kus	-2,00000	14 375,00	-28 750,00
139	K	61168507XX	Dveře dřevěné vnitřní EI30 se samozavíračem, bezprahové s padacím prahem, kování, 900/2000	kus	-1,00000	14 375,00	-14 375,00
126	K	766661422R00	Montáž dveřních křídel kompletizovaných otevíravých, protipožárních, do ocelové nebo fošnové zárubně, jednokřídlových, šířky přes 800 mm	kus	-3,00000	891,25	-2 673,75
129	K	766670021R00	Montáž kliky a štítku	kus	-5,00000	438,15	-2 190,75
130	K	767649191R00	Montáž dveří montáž doplňků dveří samozavírače hydraulického	kus	-5,00000	236,32	-1 181,60
143	K	998766103R00	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech výšky do 24 m	t	-0,07500	1 080,00	-81,00
D 767 Konstrukce zámečnické							-261 103,50
189	K	767583346R00	Dodávka a montáž podhledů lamelových FEAL včetně nového roštu, typ lamel dle původních - RAL 8019 (Graubraun)	m2	-138,15000	1 890,00	-261 103,50
D 771 Podlahy z dlaždic a obklady							-78 032,64
209	K	59764203122XX	Dlažba balkonová protiskluzná 300x80x10 mm, vzhled dle stávající dlažby	m2	-51,48000	660,00	-33 976,80
205	K	771575108RT1	Montáž podlah z dlaždic keramických 200 x 65 mm, rezných nebo glazovaných, hladkých, kladených do flexibilního tmele	m2	-46,80000	695,75	-32 561,10
207	K	771579791R00	Příplatky k položkám montáže podlah keramických příplatek za plochu podlah keramických do 5 m2 jednotlivě	m2	-46,80000	18,85	-882,18
208	K	771579795R0X	Příplatek za spárování vodotěsnou hmotou - plošně	m2	-46,80000	206,00	-9 640,80
210	K	998771106R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic v objektech výšky do 60 m	t	-1,28200	758,00	-971,76
D 783 Nátěry							-2 242,50
214	K	783225601T00	Nátěr syntetický kovových zárubní	ks	-3,00000	747,50	-2 242,50
D 784 Malby							0,00
D SO.02 Hotelová podnož							-128 180,49
D 3 Svislé a kompletní konstrukce							-50 443,20
1	K	346244312R00	Obezdívka van a WC modulů z pórobetonu tloušťky 75 mm	m2	-9,88650	733,00	-7 246,80
4	K	342072288XX	Příčka SDK akustická tl. 70 mm, přesná specifikace dle N08	m2	-1,69000	2 650,00	-4 478,50
5	K	342072289XX	Příčka SDK akustická tl. 150 mm, přesná specifikace dle N08	m2	-13,35100	2 900,00	-38 717,90
D 61 Úpravy povrchů vnitřní							-4 570,23
9	K	602011141RT3	Omítka stěn z hotových směsí vrstva štuková, vápenná, , tloušťka vrstvy 4 mm,	m2	-9,88650	148,00	-1 463,20
10	K	602011193R00	Omítka stěn z hotových směsí Doplnkové práce pro omítky stěn z hotových směsí podkladní nátěr pod tenkovrstvé omítky	m2	-9,88650	68,77	-679,89
17	K	612481211RT2	Vyztužení povrchu vnitřních stěn sklotextilní síťovinou s dodávkou síťoviny a stěrkového tmelu	m2	-9,88650	245,50	-2 427,14
D 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách							-9 281,48
45	K	954111206R00	Obklady konstrukcí sádrokartonovými deskami obklady ocelových konstrukcí obklady ocelových sloupů do 500 x 500 mm. 1 x opláštění, třístranný, deska protipožární tloušťky 15 mm	m	-6,76000	1 063,00	-7 185,88
47	K	954111299RXX	Příplatek za nátěr SDK konstrukce - imitace štuky	m	-6,76000	310,00	-2 095,60
D 99 Staveništní přesun hmot							-1 090,17
63	K	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 25 m,	t	-2,10100	518,88	-1 090,17
D 713 Izolace tepelné							-6 784,40
79	K	713552131R00	Protipožární kabelové přepážky Protipožární trubní ucpávky EI 90, do D 108 mm, stěna	kus	-5,00000	1 353,55	-6 767,75
85	K	998713103R00	Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 24 m	t	-0,01500	1 110,00	-16,65

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
D	735		Otopná tělesa				0,00
D	751		Vzduchotechnika				-5 000,00
205	K	M24x13	Dodávka a montáž vzduchové clony - skrytá montáž do podhledu	ks	-2,00000	2 500,00	-5 000,00
D	766		Konstrukce truhlářské				-4 078,43
105	K	766601216RT1	Těsnění připojovací spáry spára ostění, interiér - fólie parotěsná šířky 50 mm samolepicí, výplň PU pěnou, exteriér - páska paropropustná šířky 20 mm, tl. 8/40 mm expanzní,	m	-11,76000	196,88	-2 315,31
106	K	766601229RT1	Těsnění připojovací spáry spára parapetu, interiér - fólie parotěsná šířky 50 mm samolepicí, výplň PU pěnou, exteriér - fólie paropropustná šířky 50 mm samolepicí, expanzní páska š. 10 mm pod rám a pod vnější parapet	m	-4,05000	196,50	-795,83
107	K	28355224R	páska těsnicí PUR; komprimovaná; samolepicí; jednostranně; tl. 20,00 mm; š. spáry 5 až 10 mm; l = 5,600 m; funkce vodotěsnost	m	-17,39100	55,62	-967,29
108	K	998766103R00	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech výšky do 24 m	t	0,00000	1 080,00	0,00
D	767		Konstrukce zámečnické				-22 974,50
116	K	76711233 W02	Montáž a dodávka hliníkových sestav 3855/4050 mm, dle výpisu prosklených sestav	ks	-1,00000	22 974,50	-22 974,50
D	771		Podlahy z dlaždic a obklady				-23 958,08
170	K	771575108RT1	Montáž podlah z dlaždic keramických 200 x 65 mm, rezných nebo glazovaných, hladkých, kladených do flexibilního tmele	m2	-12,60000	695,75	-8 766,45
171	K	771578014RT2	Zvláštní úpravy spár dilatční spára vyplněná PE provazcem d=10 mm a silikonem	m	-25,20000	116,95	-2 947,14
172	K	771579791R00	Příplatek k položkám montáže podlah keramických příplatek za plochu podlah keramických do 5 m2 jednotlivě	m2	-12,60000	18,85	-237,51
173	K	771579795R0X	Příplatek za spárování vodotěsnou hmotou - plošně	m2	-12,60000	206,00	-2 595,60
174	K	59764203122XX	Dlažba balkonová protiskluzná 300x80x10 mm, vzhled dle stávající dlažby	m2	-13,86000	660,00	-9 147,60
175	K	998771106R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic v objektech výšky do 60 m	t	-0,34800	758,00	-263,78
D	784		Malby				0,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:

SEN Hotelu Thermal - Výměna vnějších výplní otvorů vč. zateplení a opravy fasády hotelové podnože a kongresové části

Objekt:

ZL_D4 - Dodatek č.4

Soupis:

ZL28 - Změny ve specifikaci dveří

Úroveň 3:

01 - Změna provedení dveří W33 - dveře z CHUC

KSO:

Místo: I.P. Pavlova 2001/11

CC-CZ:

Datum: 6. 4. 2021

Zadavatel:

THERMAL-F, a.s.

IČ:

25401726

DIČ:

CZ25401726

Zhotovitel:

BAUING KV s.r.o.

IČ:

29414075

DIČ:

CZ29414075

Projektant:

Energy Benefit Centre a.s.

IČ:

29029210

DIČ:

CZ29029210

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

155 193,60

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	155 193,60	21,00%	32 590,66
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

187 784,26

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba: SEN Hotelu Thermal - Výměna vnějších výplní otvorů vč. zateplení a opravy fasády hotelové podnože a kongresové části

Objekt: ZL_D4 - Dodatek č.4

Soupis: ZL28 - Změny ve specifikaci dveří

Úroveň 3:
01 - Změna provedení dveří W33 - dveře z CHUC

Místo: I.P. Pavlova 2001/11

Datum: 6. 4. 2021

Zadavatel: THERMAL-F, a.s.

Projektant: Energy Benefit Centre a.s.

Zhotovitel: BAUING KV s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

155 193,60

767 - Konstrukce zámečnické

155 193,60

SOUPIS PRACÍ



Stavba: SEN Hotelu Thermal - Výměna vnějších výplní otvorů vč. zateplení a opravy fasády hotelové podnože a kongresové části

Objekt: ZL_D4 - Dodatek č.4

Soupis: ZL28 - Změny ve specifikaci dveří

Úroveň 3:
01 - Změna provedení dveří W33 - dveře z CHUC

Místo: I.P. Pavlova 2001/11

Datum: 6. 4. 2021

Zadavatel: THERMAL-F, a.s.

Projektant: Energy Benefit Centre a.s.

Zhotovitel: BAUING KV s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem **155 193,60**

D 767 **Konstrukce zámečnické** **155 193,60**

0	K	76711233 W33R01	Změna oboustr.izol.2sklo, profil MB-SR 50N Effekt+MB-86 SI, RAL8019, vnitřní panikové hrazdy na obou křídlech, zvenku pouze otvor na vložku, panikový mechanický zámek, panty třídlíné viditelné elox	ks	1,00000	155 193,60	155 193,60
---	---	--------------------	---	----	---------	------------	------------

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:

SEN Hotelu Thermal - Výměna vnějších výplní otvorů vč. zateplení a opravy fasády hotelové podnože a kongresové části

Objekt:

ZL_D4 - Dodatek č.4

Soupis:

ZL28 - Změny ve specifikaci dveří

Úroveň 3:

02 - Změna provedení dveří W32 - dveře zaměstnanců

KSO:

Místo: I.P. Pavlova 2001/11

CC-CZ:

Datum: 6. 4. 2021

Zadavatel:

THERMAL-F, a.s.

IČ:

25401726

DIČ:

CZ25401726

Zhotovitel:

BAUING KV s.r.o.

IČ:

29414075

DIČ:

CZ29414075

Projektant:

Energy Benefit Centre a.s.

IČ:

29029210

DIČ:

CZ29029210

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

58 875,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	58 875,00	21,00%	12 363,75
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

71 238,75

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba: SEN Hotelu Thermal - Výměna vnějších výplní otvorů vč. zateplení a opravy fasády hotelové podnože a kongresové části

Objekt: ZL_D4 - Dodatek č.4

Soupis: ZL28 - Změny ve specifikaci dveří

Úroveň 3:
02 - Změna provedení dveří W32 - dveře zaměstnanců

Místo: I.P. Pavlova 2001/11

Datum: 6. 4. 2021

Zadavatel: THERMAL-F, a.s.

Projektant: Energy Benefit Centre a.s.

Zhotovitel: BAUING KV s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

58 875,00

767 - Konstrukce zámečnické

58 875,00

SOUPIS PRACÍ



Stavba: SEN Hotelu Thermal - Výměna vnějších výplní otvorů vč. zateplení a opravy fasády hotelové podnože a kongresové části

Objekt: ZL_D4 - Dodatek č.4

Soupis: ZL28 - Změny ve specifikaci dveří

Úroveň 3:
02 - Změna provedení dveří W32 - dveře zaměstnanců

Místo: I.P. Pavlova 2001/11

Datum: 6. 4. 2021

Zadavatel: THERMAL-F, a.s.

Projektant: Energy Benefit Centre a.s.

Zhotovitel: BAUING KV s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

58 875,00

D	K	767	Konstrukce zámečnické				58 875,00
0	K	76711233 W32R01	Změna rozměru na 1500/3300 mm, dle aktualizovaného výpisu prvků z 11.05.2023	ks	1,00000	58 875,00	58 875,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:

SEN Hotelu Thermal - Výměna vnějších výplní otvorů vč. zateplení a opravy fasády hotelové podnože a kongresové části

Objekt:

ZL_D4 - Dodatek č.4

Soupis:

ZL29 - Úpravy elektroinstalace a osvětlení

Úroveň 3:

01 - Dodatečné kastlíky pro svítidla, modlitebna

KSO:

Místo: I.P. Pavlova 2001/11

CC-CZ:

Datum: 6. 4. 2021

Zadavatel:

THERMAL-F, a.s.

IČ:

25401726

DIČ:

CZ25401726

Zhotovitel:

BAUING KV s.r.o.

IČ:

29414075

DIČ:

CZ29414075

Projektant:

Energy Benefit Centre a.s.

IČ:

29029210

DIČ:

CZ29029210

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

22 880,18

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	22 880,18	21,00%	4 804,84
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

27 685,02

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba: SEN Hotelu Thermal - Výměna vnějších výplní otvorů vč. zateplení a opravy fasády hotelové podnože a kongresové části

Objekt: ZL_D4 - Dodatek č.4

Soupis: ZL29 - Úpravy elektroinstalace a osvětlení

Úroveň 3:
01 - Dodatečné kastlíky pro svítidla, modlitebna

Místo: I.P. Pavlova 2001/11

Datum: 6. 4. 2021

Zadavatel: THERMAL-F, a.s.

Projektant: Energy Benefit Centre a.s.

Zhotovitel: BAUING KV s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

22 880,18

767 - Konstrukce zámečnické

22 880,18

SOUPIS PRACÍ



Stavba: SEN Hotelu Thermal - Výměna vnějších výplní otvorů vč. zateplení a opravy fasády hotelové podnože a kongresové části

Objekt: ZL_D4 - Dodatek č.4

Soupis: ZL29 - Úpravy elektroinstalace a osvětlení

Úroveň 3:
01 - Dodatečné kastlíky pro svítidla, modlitebna

Místo: I.P. Pavlova 2001/11

Datum: 6. 4. 2021

Zadavatel: THERMAL-F, a.s.

Projektant: Energy Benefit Centre a.s.

Zhotovitel: BAUING KV s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

22 880,18

D	767	Konstrukce zámečnické					22 880,18
196	K	767583349R00	Plechový kastlík pro zapaštění svítidel do FEAL podhledu	ks	4,00000	5 720,00	22 880,00
204	K	998767103R00	Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 24 m	t	0,00012	1 529,00	0,18

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:

SEN Hotelu Thermal - Výměna vnějších výplní otvorů vč. zateplení a opravy fasády hotelové podnože a kongresové části

Objekt:

ZL_D4 - Dodatek č.4

Soupis:

ZL29 - Úpravy elektroinstalace a osvětlení

Úroveň 3:

02 - Svítidlo nad pilíř pod šikminu

KSO:

Místo: I.P. Pavlova 2001/11

CC-CZ:

Datum: 6. 4. 2021

Zadavatel:

THERMAL-F, a.s.

IČ:

25401726

DIČ:

CZ25401726

Zhotovitel:

BAUING KV s.r.o.

IČ:

29414075

DIČ:

CZ29414075

Projektant:

Energy Benefit Centre a.s.

IČ:

29029210

DIČ:

CZ29029210

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

28 816,22

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	28 816,22	21,00%	6 051,41
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

34 867,63

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba: SEN Hotelu Thermal - Výměna vnějších výplní otvorů vč. zateplení a opravy fasády hotelové podnože a kongresové části

Objekt: ZL_D4 - Dodatek č.4

Soupis: ZL29 - Úpravy elektroinstalace a osvětlení

Úroveň 3:
02 - Svítidlo nad pilíř pod šikminu

Místo: I.P. Pavlova 2001/11

Datum: 6. 4. 2021

Zadavatel: THERMAL-F, a.s.

Projektant: Energy Benefit Centre a.s.

Zhotovitel: BAUING KV s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

28 816,22

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

1 870,50

767 - Konstrukce zámečnické

23 074,90

783 - Nátěry

3 870,82

SOUPIS PRACÍ



Stavba: SEN Hotelu Thermal - Výměna vnějších výplní otvorů vč. zateplení a opravy fasády hotelové podnože a kongresové části

Objekt: ZL_D4 - Dodatek č.4

Soupis: ZL29 - Úpravy elektroinstalace a osvětlení

Úroveň 3:
02 - Svítidlo nad pilíř pod šikminu

Místo: I.P. Pavlova 2001/11

Datum: 6. 4. 2021

Zadavatel: THERMAL-F, a.s.

Projektant: Energy Benefit Centre a.s.

Zhotovitel: BAUING KV s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

28 816,22

D		6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	1 870,50			
0	K	646171111	Montáž prosvětlovacích pásů stěn z ocelových ráků s výplní polykarbonátovou deskou pl do 5 m2	m2	0,75000	358,00	268,50
0	M	28315120R	deska PMMA opál tl 5mm	m2	0,90000	1 780,00	1 602,00

D		767	Konstrukce zámečnické	23 074,90			
144	K	767995101R00	Výroba a montáž atypických kovových doplňků staveb hmotnosti do 5 kg	kg	132,00000	131,63	17 375,16
0	M	13010814	ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez U (UPN) 80	t	0,02600	47 200,00	1 227,20
0	M	13611214	plech ocelový hladký jakost S235JR tl 4mm tabule	t	0,04400	35 500,00	1 562,00
0	M	14550138	profil ocelový svařovaný jakost S235 průřez obdelníkový 50x30x3mm	t	0,05000	43 300,00	2 165,00
0	M	13011064	úhelník ocelový rovnostranný jakost S235JR (11 375) 50x50x4mm	t	0,01200	44 300,00	531,60
204	K	998767103R00	Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 24 m	t	0,13992	1 529,00	213,94

D		783	Nátěry	3 870,82			
222	K	783253010XX	Základní epoxidový nátěr kovových konstrukcí, celkem 160 mikrometrů	m2	11,74400	115,36	1 354,79
223	K	783253011XX	Finální polyuretanový nátěr kovových konstrukcí, celkem 80 mikrometrů, RAL 8019 (Graubraun)	m2	11,74400	214,24	2 516,03

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:

SEN Hotelu Thermal - Výměna vnějších výplní otvorů vč. zateplení a opravy fasády hotelové podnože a kongresové části

Objekt:

ZL_D4 - Dodatek č.4

Soupis:

ZL29 - Úpravy elektroinstalace a osvětlení

Úroveň 3:

03 - Markýza hlavní vstup velkého sálu a zádveří

KSO:

Místo: I.P. Pavlova 2001/11

CC-CZ:

Datum: 6. 4. 2021

Zadavatel:

THERMAL-F, a.s.

IČ:

25401726

DIČ:

CZ25401726

Zhotovitel:

BAUING KV s.r.o.

IČ:

29414075

DIČ:

CZ29414075

Projektant:

Energy Benefit Centre a.s.

IČ:

29029210

DIČ:

CZ29029210

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

375 446,77

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	375 446,77	21,00%	78 843,82
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

454 290,59

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba: SEN Hotelu Thermal - Výměna vnějších výplní otvorů vč. zateplení a opravy fasády hotelové podnože a kongresové části

Objekt: ZL_D4 - Dodatek č.4

Soupis: ZL29 - Úpravy elektroinstalace a osvětlení

Úroveň 3:
03 - Markýza hlavní vstup velkého sálu a zádveří

Místo: I.P. Pavlova 2001/11

Datum: 6. 4. 2021

Zadavatel: THERMAL-F, a.s.

Projektant: Energy Benefit Centre a.s.

Zhotovitel: BAUING KV s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

375 446,77

94 - Lešení a stavební výtahy

6 706,00

D1 - Elektromontáže

335 929,90

D2 - MONTÁŽ - M21

67 852,73

D3 - MATERIÁL

73 377,96

D4 - DODÁVKA

181 509,21

D8 - VRN

13 190,00

VN - Vedlejší náklady

32 810,87

SOUPIS PRACÍ



Stavba: SEN Hotelu Thermal - Výměna vnějších výplní otvorů vč. zateplení a opravy fasády hotelové podnože a kongresové části

Objekt: ZL_D4 - Dodatek č.4

Soupis: ZL29 - Úpravy elektroinstalace a osvětlení

Úroveň 3: **03 - Markýza hlavní vstup velkého sálu a zádveří**

Místo: I.P. Pavlova 2001/11

Datum: 6. 4. 2021

Zadavatel: THERMAL-F, a.s.

Projektant: Energy Benefit Centre a.s.

Zhotovitel: BAUING KV s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 375 446,77

D 94 Lešení a stavební výtahy 6 706,00

55	K	941955001R00	Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy do 1,2 m	m2	200,00000	33,53	6 706,00
----	---	--------------	--	----	-----------	-------	----------

D D1 Elektromontáže 335 929,90

D D2 MONTÁŽ - M21 67 852,73

0	K	741110001	Montáž trubka plastová tuhá D přes 16 do 23 mm uložená pevně	m	15,00000	38,00	570,00
0	K	741110511	Montáž lišta a kanálek vkládací šířky do 60 mm s víčkem	m	10,00000	85,40	854,00
0	K	741122621	Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 4x1,5 až 4 mm2 uložený pevně (např. CYKY)	m	50,00000	47,40	2 370,00
0	K	741122642	Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 5x4 až 6 mm2 uložený pevně (např. CYKY)	m	150,00000	50,60	7 590,00
15	K	Pol15	jednonásobná zásuvka na povrch	ks	10,00000	169,44	1 694,40
16	K	Pol16	třířizová zásuvka na povrch	ks	4,00000	201,51	806,04
18	K	Pol18	zářivkové průmyslové svítidlo, 1 zdroj s krytem	ks	71,00000	342,71	24 332,41
2	K	Pol2	kabel CYKY 3x1,5 volně	m	450,00000	24,47	11 011,50
21	K	Pol21	přístrojová krabice pod omítku	ks	10,00000	79,79	797,90
23	K	Pol23	zednické výpomoci - z položek 1 až 22	soubor	1,00000	665,20	665,20
24	K	Pol24	PPV - z položek 1 až 22	soubor	1,00000	665,20	665,20
3	K	Pol3	kabel CYKY 3x2,5 volně	m	230,00000	24,65	5 669,50
7	K	Pol7	kovový kabelový žlab šířky do 100 mm bez víka	m	30,00000	176,87	5 306,10
8	K	Pol8	kovový kabelový žlab šířky do 125 mm bez víka	m	28,00000	197,16	5 520,48

D D3 MATERIÁL 73 377,96

0	M	34111123	kabel silový oheň retardující bezhalogenový bez funkční schopnosti při požáru třída reakce na oheň B2cas1d1a1 jádro Cu 0,6/1kV (1-CXKH-R B2) 3x1,5mm2	m	450,00000	35,50	15 975,00
0	M	34111124	kabel silový oheň retardující bezhalogenový bez funkční schopnosti při požáru třída reakce na oheň B2cas1d1a1 jádro Cu 0,6/1kV (1-CXKH-R B2) 3x2,5mm2	m	230,00000	48,90	11 247,00
0	M	34111166	kabel silový oheň retardující bezhalogenový bez funkční schopnosti při požáru třída reakce na oheň B2cas1d1a1 jádro Cu 0,6/1kV (1-CXKH-R B2) 5x6mm2	m	172,50000	154,00	26 565,00
0	M	34113150	kabel ovládací průmyslový stíněný laminovanou Al fólií s příložným Cu drátem jádro Cu plně izolace PVC plášť PVC 250V (JYTY) 4x1,00mm2	m	50,00000	22,20	1 110,00
31	M	Pol31	kabelový žlab 50x62x0,7 s integrovanou spojkou	m	30,00000	127,94	3 838,20
32	M	Pol32	kabelový žlab NKZI 50x125x0,7 s integrovanou spojkou	m	28,00000	141,41	3 959,48
0	M	35811305	zásuvka vestavná šikmá, min. velikost příruby 32A - 5pól, řazení 3P+N+PE IP44, šroubové svorky	kus	4,00000	628,00	2 512,00
0	M	ABB.5512A2349 B	Zásuvka dvojnásobná s ochrannými kolíky Tango®	kus	10,00000	235,21	2 352,10
0	M	34571004	lišta elektroinstalační hranatá PVC 20x20mm	m	10,00000	20,10	201,00
0	M	34571092	trubka elektroinstalační tuhá z PVC D 17,4/20 mm, délka 3m	m	15,75000	16,10	253,58

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
33	K	Pol33	podružný materiál - z položek 25 až 32	soubor	1,00000	2 016,00	2 016,00
34	K	Pol34	prořez - z položek 25 až 32	soubor	1,00000	3 348,60	3 348,60
D D4 DODÁVKA							181 509,21
41	M	Pol41	přístrojová krabice 1901 pod omítku	ks	10,00000	9,50	95,00
46	M	Pol46	podpěra kabelového žlabu 50x62x0,7	ks	15,00000	77,79	1 166,85
47	M	Pol47	podpěra kabelového žlabu 50x125x0,7	ks	14,00000	82,13	1 149,82
0	M	R01	svít.LED KX4000M4KO/ND/EU	kus	28,00000	1 425,78	39 921,84
0	M	R02	svítidlo WT210C LED50S/840 PSU TW1 PC L1200	kus	43,00000	3 051,90	131 231,70
48	K	Pol48	mimostaveništní doprava - z položek 35 až 47	soubor	1,00000	6 301,00	6 301,00
49	K	Pol49	horizontální přesun - z položek 35 až 47	soubor	1,00000	1 643,00	1 643,00
D D8 VRN							13 190,00
79	K	Pol79	demontáže	hod	40,00000	329,75	13 190,00
D VN Vedlejší náklady							32 810,87
254	K	0051298RR	Doprava - staveništní i mimostaveništní	Soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00
0	K	999 001R01	Koordinační přírážka	%	3 476,35900	8,00	27 810,87

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:

SEN Hotelu Thermal - Výměna vnějších výplní otvorů vč. zateplení a opravy fasády hotelové podnože a kongresové části

Objekt:

ZL_D4 - Dodatek č.4

Soupis:

ZL29 - Úpravy elektroinstalace a osvětlení

Úroveň 3:

04 - Zádveří balneo

KSO:

Místo: I.P. Pavlova 2001/11

CC-CZ:

Datum: 6. 4. 2021

Zadavatel:

THERMAL-F, a.s.

IČ:

25401726

DIČ:

CZ25401726

Zhotovitel:

BAUING KV s.r.o.

IČ:

29414075

DIČ:

CZ29414075

Projektant:

Energy Benefit Centre a.s.

IČ:

29029210

DIČ:

CZ29029210

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

88 088,20

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	88 088,20	21,00%	18 498,52
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

106 586,72

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba: SEN Hotelu Thermal - Výměna vnějších výplní otvorů vč. zateplení a opravy fasády hotelové podnože a kongresové části

Objekt: ZL_D4 - Dodatek č.4

Soupis: ZL29 - Úpravy elektroinstalace a osvětlení

Úroveň 3:
04 - Zádveří balneo

Místo: I.P. Pavlova 2001/11

Zadavatel: THERMAL-F, a.s.

Zhotovitel: BAUING KV s.r.o.

Datum: 6. 4. 2021

Projektant: Energy Benefit Centre a.s.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

88 088,20

94 - Lešení a stavební výtahy

8 047,20

D1 - Elektromontáže

68 515,95

D2 - MONTÁŽ - M21

18 853,45

D3 - MATERIÁL

11 956,40

D4 - DODÁVKA

31 744,77

D6 - ÚPRAVA V ROZVADĚČÍCH - MONTÁŽ

2 269,27

D7 - ÚPRAVA V ROZVADĚČÍCH - MATERIÁL

3 692,06

VN - Vedlejší náklady

11 525,05

SOUPIS PRACÍ



Stavba:

SEN Hotelu Thermal - Výměna vnějších výplní otvorů vč. zateplení a opravy fasády hotelové podnože a kongresové části

Objekt:

ZL_D4 - Dodatek č.4

Soupis:

ZL29 - Úpravy elektroinstalace a osvětlení

Úroveň 3:

04 - Zádveří balneo

Místo: I.P. Pavlova 2001/11

Datum: 6. 4. 2021

Zadavatel: THERMAL-F, a.s.

Projektant: Energy Benefit Centre a.s.

Zhotovitel: BAUING KV s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

88 088,20

D		94		Lešení a stavební výtahy			8 047,20
55	K	941955001R00	Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy do 1,2 m	m2	240,00000	33,53	8 047,20
D		D1		Elektromontáže			68 515,95
D		D2		MONTÁŽ - M21			18 853,45
18	K	Pol18	zářivkové průmyslové svítidlo, 1 zdroj s krytem	ks	20,00000	342,71	6 854,20
2	K	Pol2	kabel CYKY 3x1,5 volně	m	150,00000	24,47	3 670,50
23	K	Pol23	zednické výpomoci - z položek 1 až 22	soubor	1,00000	184,80	184,80
24	K	Pol24	PPV - z položek 1 až 22	soubor	1,00000	184,80	184,80
7	K	Pol7	kovový kabelový žlab šířky do 100 mm bez víka	m	45,00000	176,87	7 959,15
D		D3		MATERIÁL			11 956,40
0	M	34111123	kabel silový oheň retardující bezhalogenový bez funkční schopnosti při požáru třída reakce na oheň B2cas1d1a1 jádro Cu 0,6/1kV (1-CXKH-R B2) 3x1,5mm2	m	150,00000	35,50	5 325,00
31	M	Pol31	kabelový žlab 50x62x0,7 s integrovanou spojkou	m	45,00000	127,94	5 757,30
33	K	Pol33	podružný materiál - z položek 25 až 32	soubor	1,00000	328,50	328,50
34	K	Pol34	prořez - z položek 25 až 32	soubor	1,00000	545,60	545,60
D		D4		DODÁVKA			31 744,77
46	M	Pol46	podpěra kabelového žlabu 50x62x0,7	ks	23,00000	77,79	1 789,17
0	M	R01	svít.LED KX4000M4KO/ND/EU	kus	20,00000	1 425,78	28 515,60
48	K	Pol48	mimostaveništní doprava - z položek 35 až 47	soubor	1,00000	1 153,00	1 153,00
49	K	Pol49	horizontální přesun - z položek 35 až 47	soubor	1,00000	287,00	287,00
D		D6		ÚPRAVA V ROZVADĚČÍCH - MONTÁŽ			2 269,27
0	K	741210001	Montáž rozvodnice oceloplechová nebo plastová běžná do 20 kg	kus	1,00000	283,00	283,00
52	K	Pol52	jednopolový jistič do 25 A	ks	3,00000	99,79	299,37
59	K	Pol59	pomocné relé	ks	3,00000	562,30	1 686,90
D		D7		ÚPRAVA V ROZVADĚČÍCH - MATERIÁL			3 692,06
0	M	35711021	rozvaděč EK002TE	kus	1,00000	1 210,00	1 210,00
63	M	Pol63	jednopolový jistič LTN-10B-1; 10 A	ks	3,00000	130,67	392,01
72	M	Pol72	instalační relé RPI-16-001-X230-SE; 230 V, 50 Hz	ks	3,00000	587,30	1 761,90
77	K	Pol77	podružný materiál - z položek 62 až 76	soubor	1,00000	328,15	328,15
D		VN		Vedlejší náklady			11 525,05
254	K	0051298RR	Doprava - staveništní i mimostaveništní	Soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00
0	K	999 001R01	Koordinační přírážka	%	815,63150	8,00	6 525,05

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:

SEN Hotelu Thermal - Výměna vnějších výplní otvorů vč. zateplení a opravy fasády hotelové podnože a kongresové části

Objekt:

ZL_D4 - Dodatek č.4

Soupis:

ZL29 - Úpravy elektroinstalace a osvětlení

Úroveň 3:

05 - Zádveří W2-06 + dveře

KSO:

Místo: I.P. Pavlova 2001/11

CC-CZ:

Datum: 6. 4. 2021

Zadavatel:

THERMAL-F, a.s.

IČ:

25401726

DIČ:

CZ25401726

Zhotovitel:

BAUING KV s.r.o.

IČ:

29414075

DIČ:

CZ29414075

Projektant:

Energy Benefit Centre a.s.

IČ:

29029210

DIČ:

CZ29029210

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

23 344,29

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	23 344,29	21,00%	4 902,30
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

28 246,59

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba: SEN Hotelu Thermal - Výměna vnějších výplní otvorů vč. zateplení a opravy fasády hotelové podnože a kongresové části

Objekt: ZL_D4 - Dodatek č.4

Soupis: ZL29 - Úpravy elektroinstalace a osvětlení

Úroveň 3:
05 - Zádveří W2-06 + dveře

Místo: I.P. Pavlova 2001/11

Datum: 6. 4. 2021

Zadavatel: THERMAL-F, a.s.

Projektant: Energy Benefit Centre a.s.

Zhotovitel: BAUING KV s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

23 344,29

94 - Lešení a stavební výtahy	2 011,80
D1 - Elektromontáže	14 603,28
D2 - MONTÁŽ - M21	3 694,22
D3 - MATERIÁL	4 624,00
D4 - DODÁVKA	2 987,56
D8 - VRN	3 297,50
VN - Vedlejší náklady	6 729,21

SOUPIS PRACÍ



Stavba: SEN Hotelu Thermal - Výměna vnějších výplní otvorů vč. zateplení a opravy fasády hotelové podnože a kongresové části

Objekt: ZL_D4 - Dodatek č.4

Soupis: ZL29 - Úpravy elektroinstalace a osvětlení

Úroveň 3:
05 - Zádveří W2-06 + dveře

Místo: I.P. Pavlova 2001/11

Datum: 6. 4. 2021

Zadavatel: THERMAL-F, a.s.

Projektant: Energy Benefit Centre a.s.

Zhotovitel: BAUING KV s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

23 344,29

D		94		Lešení a stavební výtahy			2 011,80
55	K	941955001R00	Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy do 1,2 m	m2	60,00000	33,53	2 011,80
D		D1		Elektromontáže			14 603,28
D		D2		MONTÁŽ - M21			3 694,22
18	K	Pol18	zářivkové průmyslové svítidlo, 1 zdroj s krytem	ks	2,00000	342,71	685,42
2	K	Pol2	kabel CYKY 3x1,5 volně	m	120,00000	24,47	2 936,40
23	K	Pol23	zednické výpomoci - z položek 1 až 22	soubor	1,00000	36,20	36,20
24	K	Pol24	PPV - z položek 1 až 22	soubor	1,00000	36,20	36,20
D		D3		MATERIÁL			4 624,00
0	M	34111123	kabel silový oheň retardující bezhalogenový bez funkční schopnosti při požáru třída reakce na oheň B2cas1d1a1 jádro Cu 0,6/1kV (1-CXKH-R B2) 3x1,5mm ²	m	120,00000	35,50	4 260,00
33	K	Pol33	podružný materiál - z položek 25 až 32	soubor	1,00000	137,00	137,00
34	K	Pol34	prořez - z položek 25 až 32	soubor	1,00000	227,00	227,00
D		D4		DODÁVKA			2 987,56
0	M	R01	svít.LED KX4000M4KO/ND/EU	kus	2,00000	1 425,78	2 851,56
48	K	Pol48	mimostaveništní doprava - z položek 35 až 47	soubor	1,00000	108,00	108,00
49	K	Pol49	horizontální přesun - z položek 35 až 47	soubor	1,00000	28,00	28,00
D		D8		VRN			3 297,50
79	K	Pol79	demontáže	hod	10,00000	329,75	3 297,50
D		VN		Vedlejší náklady			6 729,21
254	K	0051298RR	Doprava - staveništní i mimostaveništní	Soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00
0	K	999 001R01	Koordinační přírážka	%	216,15080	8,00	1 729,21

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:

SEN Hotelu Thermal - Výměna vnějších výplní otvorů vč. zateplení a opravy fasády hotelové podnože a kongresové části

Objekt:

ZL_D4 - Dodatek č.4

Soupis:

ZL29 - Úpravy elektroinstalace a osvětlení

Úroveň 3:

06 - Rozvodna malý sál - vstup terasy

KSO:

Místo: I.P. Pavlova 2001/11

CC-CZ:

Datum: 6. 4. 2021

Zadavatel:

THERMAL-F, a.s.

IČ:

25401726

DIČ:

CZ25401726

Zhotovitel:

BAUING KV s.r.o.

IČ:

29414075

DIČ:

CZ29414075

Projektant:

Energy Benefit Centre a.s.

IČ:

29029210

DIČ:

CZ29029210

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

14 442,78

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	14 442,78	21,00%	3 032,98
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

17 475,76

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba: SEN Hotelu Thermal - Výměna vnějších výplní otvorů vč. zateplení a opravy fasády hotelové podnože a kongresové části

Objekt: ZL_D4 - Dodatek č.4

Soupis: ZL29 - Úpravy elektroinstalace a osvětlení

Úroveň 3:
06 - Rozvodna malý sál - vstup terasy

Místo: I.P. Pavlova 2001/11

Datum: 6. 4. 2021

Zadavatel: THERMAL-F, a.s.

Projektant: Energy Benefit Centre a.s.

Zhotovitel: BAUING KV s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

14 442,78

94 - Lešení a stavební výtahy	670,60
D1 - Elektromontáže	7 702,34
D2 - MONTÁŽ - M21	2 987,48
D3 - MATERIÁL	3 257,20
D6 - ÚPRAVA V ROZVADĚČÍCH - MONTÁŽ	662,09
D7 - ÚPRAVA V ROZVADĚČÍCH - MATERIÁL	795,57
VN - Vedlejší náklady	6 069,84

SOUPIS PRACÍ



Stavba: SEN Hotelu Thermal - Výměna vnějších výplní otvorů vč. zateplení a opravy fasády hotelové podnože a kongresové části

Objekt: ZL_D4 - Dodatek č.4

Soupis: ZL29 - Úpravy elektroinstalace a osvětlení

Úroveň 3: **06 - Rozvodna malý sál - vstup terasy**

Místo: I.P. Pavlova 2001/11

Datum: 6. 4. 2021

Zadavatel: THERMAL-F, a.s.

Projektant: Energy Benefit Centre a.s.

Zhotovitel: BAUING KV s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 14 442,78

D 94 Lešení a stavební výtahy 670,60

55	K	941955001R00	Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy do 1,2 m	m2	20,00000	33,53	670,60
----	---	--------------	--	----	----------	-------	--------

D D1 Elektromontáže 7 702,34

D D2 MONTÁŽ - M21 2 987,48

0	K	741110001	Montáž trubka plastová tuhá D přes 16 do 23 mm uložená pevně	m	32,00000	38,00	1 216,00
2	K	Pol2	kabel CYKY 3x1,5 volně	m	70,00000	24,47	1 712,90
23	K	Pol23	zednické výpomoci - z položek 1 až 22	soubor	1,00000	29,29	29,29
24	K	Pol24	PPV - z položek 1 až 22	soubor	1,00000	29,29	29,29

D D3 MATERIÁL 3 257,20

0	M	34111123	kabel silový oheň retardující bezhalogenový bez funkční schopnosti při požáru třída reakce na oheň B2cas1d1a1 jádro Cu 0,6/1kV (1-CXKH-R B2) 3x1,5mm2	m	70,00000	35,50	2 485,00
0	M	34571092	trubka elektroinstalační tuhá z PVC D 17,4/20 mm, délka 3m	m	32,00000	16,10	515,20
33	K	Pol33	podružný materiál - z položek 25 až 32	soubor	1,00000	96,60	96,60
34	K	Pol34	prořez - z položek 25 až 32	soubor	1,00000	160,40	160,40

D D6 ÚPRAVA V ROZVADĚČÍCH - MONTÁŽ 662,09

52	K	Pol52	jednopolový jistič do 25 A	ks	1,00000	99,79	99,79
59	K	Pol59	pomocné relé	ks	1,00000	562,30	562,30

D D7 ÚPRAVA V ROZVADĚČÍCH - MATERIÁL 795,57

63	M	Pol63	jednopolový jistič LTN-10B-1; 10 A	ks	1,00000	130,67	130,67
72	M	Pol72	instalační relé RPI-16-001-X230-SE; 230 V, 50 Hz	ks	1,00000	587,30	587,30
77	K	Pol77	podružný materiál - z položek 62 až 76	soubor	1,00000	77,60	77,60

D VN Vedlejší náklady 6 069,84

254	K	0051298RR	Doprava - staveništní i mimostaveništní	Soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00
0	K	999 001R01	Koordinační přírůžka	%	133,72940	8,00	1 069,84

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:

SEN Hotelu Thermal - Výměna vnějších výplní otvorů vč. zateplení a opravy fasády hotelové podnože a kongresové části

Objekt:

ZL_D4 - Dodatek č.4

Soupis:

ZL29 - Úpravy elektroinstalace a osvětlení

Úroveň 3:

07 - Press centrum

KSO:

Místo: I.P. Pavlova 2001/11

CC-CZ:

Datum: 6. 4. 2021

Zadavatel:

THERMAL-F, a.s.

IČ:

25401726

DIČ:

CZ25401726

Zhotovitel:

BAUING KV s.r.o.

IČ:

29414075

DIČ:

CZ29414075

Projektant:

Energy Benefit Centre a.s.

IČ:

29029210

DIČ:

CZ29029210

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

85 005,48

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	85 005,48	21,00%	17 851,15
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

102 856,63

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba: SEN Hotelu Thermal - Výměna vnějších výplní otvorů vč. zateplení a opravy fasády hotelové podnože a kongresové části

Objekt: ZL_D4 - Dodatek č.4

Soupis: ZL29 - Úpravy elektroinstalace a osvětlení

Úroveň 3:
07 - Press centrum

Místo: I.P. Pavlova 2001/11

Datum: 6. 4. 2021

Zadavatel: THERMAL-F, a.s.

Projektant: Energy Benefit Centre a.s.

Zhotovitel: BAUING KV s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

85 005,48

94 - Lešení a stavební výtahy

9 958,41

D1 - Elektromontáže

63 750,37

D2 - MONTÁŽ - M21

10 836,49

D4 - DODÁVKA

46 318,88

D8 - VRN

6 595,00

VN - Vedlejší náklady

11 296,70

SOUPIS PRACÍ



Stavba: SEN Hotelu Thermal - Výměna vnějších výplní otvorů vč. zateplení a opravy fasády hotelové podnože a kongresové části

Objekt: ZL_D4 - Dodatek č.4

Soupis: ZL29 - Úpravy elektroinstalace a osvětlení

Úroveň 3:
07 - Press centrum

Místo: I.P. Pavlova 2001/11

Datum: 6. 4. 2021

Zadavatel: THERMAL-F, a.s.

Projektant: Energy Benefit Centre a.s.

Zhotovitel: BAUING KV s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 85 005,48

D 94 Lešení a stavební výtahy 9 958,41

55	K	941955001R00	Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy do 1,2 m	m2	297,00000	33,53	9 958,41
----	---	--------------	--	----	-----------	-------	----------

D D1 Elektromontáže 63 750,37

D D2 MONTÁŽ - M21 10 836,49

18	K	Pol18	zářivkové průmyslové svítidlo, 1 zdroj s krytem	ks	31,00000	342,71	10 624,01
23	K	Pol23	zednické výpomoci - z položek 1 až 22	soubor	1,00000	106,24	106,24
24	K	Pol24	PPV - z položek 1 až 22	soubor	1,00000	106,24	106,24

D D4 DODÁVKA 46 318,88

0	M	R01	svít.LED KX4000M4KO/ND/EU	kus	31,00000	1 425,78	44 199,18
48	K	Pol48	mimostaveništní doprava - z položek 35 až 47	soubor	1,00000	1 681,00	1 681,00
49	K	Pol49	horizontální přesun - z položek 35 až 47	soubor	1,00000	438,70	438,70

D D8 VRN 6 595,00

79	K	Pol79	demontáže	hod	20,00000	329,75	6 595,00
----	---	-------	-----------	-----	----------	--------	----------

D VN Vedlejší náklady 11 296,70

254	K	0051298RR	Doprava - staveništní i mimostaveništní	Soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00
0	K	999 001R01	Koordinační přírážka	%	787,08780	8,00	6 296,70

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:

SEN Hotelu Thermal - Výměna vnějších výplní otvorů vč. zateplení a opravy fasády hotelové podnože a kongresové části

Objekt:

ZL_D4 - Dodatek č.4

Soupis:

ZL29 - Úpravy elektroinstalace a osvětlení

Úroveň 3:

08 - Obchodní oddělení

KSO:

Místo: I.P. Pavlova 2001/11

CC-CZ:

Datum: 6. 4. 2021

Zadavatel:

THERMAL-F, a.s.

IČ:

25401726

DIČ:

CZ25401726

Zhotovitel:

BAUING KV s.r.o.

IČ:

29414075

DIČ:

CZ29414075

Projektant:

Energy Benefit Centre a.s.

IČ:

29029210

DIČ:

CZ29029210

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

52 501,66

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	52 501,66	21,00%	11 025,35
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

63 527,01

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba: SEN Hotelu Thermal - Výměna vnějších výplní otvorů vč. zateplení a opravy fasády hotelové podnože a kongresové části

Objekt: ZL_D4 - Dodatek č.4

Soupis: ZL29 - Úpravy elektroinstalace a osvětlení

Úroveň 3:
08 - Obchodní oddělení

Místo: I.P. Pavlova 2001/11

Datum: 6. 4. 2021

Zadavatel: THERMAL-F, a.s.

Projektant: Energy Benefit Centre a.s.

Zhotovitel: BAUING KV s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

52 501,66

94 - Lešení a stavební výtahy

2 011,80

D1 - Elektromontáže

41 600,85

D2 - MONTÁŽ - M21

11 447,52

D3 - MATERIÁL

6 246,55

D4 - DODÁVKA

23 906,78

VN - Vedlejší náklady

8 889,01

SOUPIS PRACÍ



Stavba:

SEN Hotelu Thermal - Výměna vnějších výplní otvorů vč. zateplení a opravy fasády hotelové podnože a kongresové části

Objekt:

ZL_D4 - Dodatek č.4

Soupis:

ZL29 - Úpravy elektroinstalace a osvětlení

Úroveň 3:

08 - Obchodní oddělení

Místo: I.P. Pavlova 2001/11

Datum: 6. 4. 2021

Zadavatel: THERMAL-F, a.s.

Projektant: Energy Benefit Centre a.s.

Zhotovitel: BAUING KV s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

52 501,66

D		94	Lešení a stavební výtahy					2 011,80
55	K	941955001R00	Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy do 1,2 m	m2	60,00000	33,53	2 011,80	
D		D1	Elektromontáže					41 600,85
D		D2	MONTÁŽ - M21					11 447,52
2	K	Pol18	zářivkové průmyslové svítidlo, 1 zdroj s krytem	ks	16,00000	342,71	5 483,36	
7	K	Pol2	kabel CYKY 3x1,5 volně	m	90,00000	24,47	2 202,30	
18	K	Pol23	zednické výpomoci - z položek 1 až 22	soubor	1,00000	112,23	112,23	
23	K	Pol24	PPV - z položek 1 až 22	soubor	1,00000	112,23	112,23	
24	K	Pol7	kovový kabelový žlab šířky do 100 mm bez víka	m	20,00000	176,87	3 537,40	
D		D3	MATERIÁL					6 246,55
0	M	34111123	kabel silový oheň retardující bezhalogenový bez funkční schopnosti při požáru třída reakce na oheň B2cas1d1a1 jádro Cu 0,6/1kV (1-CXKH-R B2) 3x1,5mm2	m	90,00000	35,50	3 195,00	
31	M	Pol31	kabelový žlab 50x62x0,7 s integrovanou spojkou	m	20,00000	127,94	2 558,80	
33	K	Pol33	podružný materiál - z položek 25 až 32	soubor	1,00000	185,20	185,20	
34	K	Pol34	prořez - z položek 25 až 32	soubor	1,00000	307,55	307,55	
D		D4	DODÁVKA					23 906,78
0	M	R01	svít.LED KX4000M4KO/ND/EU	kus	16,00000	1 425,78	22 812,48	
48	K	Pol48	mimostaveništní doprava - z položek 35 až 47	soubor	1,00000	867,90	867,90	
49	K	Pol49	horizontální přesun - z položek 35 až 47	soubor	1,00000	226,40	226,40	
D		VN	Vedlejší náklady					8 889,01
254	K	0051298RR	Doprava - staveništní i mimostaveništní	Soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00	
0	K	999 001R01	Koordinační přírážka	%	486,12650	8,00	3 889,01	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:

SEN Hotelu Thermal - Výměna vnějších výplní otvorů vč. zateplení a opravy fasády hotelové podnože a kongresové části

Objekt:

ZL_D4 - Dodatek č.4

Soupis:

ZL29 - Úpravy elektroinstalace a osvětlení

Úroveň 3:

09 - Modlitebna

KSO:

Místo: I.P. Pavlova 2001/11

CC-CZ:

Datum: 6. 4. 2021

Zadavatel:

THERMAL-F, a.s.

IČ:

25401726

DIČ:

CZ25401726

Zhotovitel:

BAUING KV s.r.o.

IČ:

29414075

DIČ:

CZ29414075

Projektant:

Energy Benefit Centre a.s.

IČ:

29029210

DIČ:

CZ29029210

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

32 181,03

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	32 181,03	21,00%	6 758,02
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

38 939,05

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba: SEN Hotelu Thermal - Výměna vnějších výplní otvorů vč. zateplení a opravy fasády hotelové podnože a kongresové části

Objekt: ZL_D4 - Dodatek č.4

Soupis: ZL29 - Úpravy elektroinstalace a osvětlení

Úroveň 3:
09 - Modlitebna

Místo: I.P. Pavlova 2001/11

Datum: 6. 4. 2021

Zadavatel: THERMAL-F, a.s.

Projektant: Energy Benefit Centre a.s.

Zhotovitel: BAUING KV s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

32 181,03

94 - Lešení a stavební výtahy

1 341,20

D1 - Elektromontáže

23 456,05

D2 - MONTÁŽ - M21

5 093,17

D3 - MATERIÁL

1 927,00

D4 - DODÁVKA

16 435,88

VN - Vedlejší náklady

7 383,78

SOUPIS PRACÍ



Stavba: SEN Hotelu Thermal - Výměna vnějších výplní otvorů vč. zateplení a opravy fasády hotelové podnože a kongresové části

Objekt: ZL_D4 - Dodatek č.4

Soupis: ZL29 - Úpravy elektroinstalace a osvětlení

Úroveň 3:
09 - Modlitebna

Místo: I.P. Pavlova 2001/11

Datum: 6. 4. 2021

Zadavatel: THERMAL-F, a.s.

Projektant: Energy Benefit Centre a.s.

Zhotovitel: BAUING KV s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 32 181,03

D		94		Lešení a stavební výtahy			1 341,20
55	K	941955001R00	Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy do 1,2 m	m2	40,00000	33,53	1 341,20
D		D1		Elektromontáže			23 456,05
D		D2		MONTÁŽ - M21			5 093,17
18	K	Pol18	zářivkové průmyslové svítidlo, 1 zdroj s krytem	ks	11,00000	342,71	3 769,81
2	K	Pol2	kabel CYKY 3x1,5 volně	m	50,00000	24,47	1 223,50
23	K	Pol23	zednické výpomoci - z položek 1 až 22	soubor	1,00000	49,93	49,93
24	K	Pol24	PPV - z položek 1 až 22	soubor	1,00000	49,93	49,93
D		D3		MATERIÁL			1 927,00
0	M	34111123	kabel silový oheň retardující bezhalogenový bez funkční schopnosti při požáru třída reakce na oheň B2cas1d1a1 jádro Cu 0,6/1kV (1-CXKH-R B2) 3x1,5mm ²	m	50,00000	35,50	1 775,00
33	K	Pol33	podružný materiál - z položek 25 až 32	soubor	1,00000	57,10	57,10
34	K	Pol34	prořez - z položek 25 až 32	soubor	1,00000	94,90	94,90
D		D4		DODÁVKA			16 435,88
0	M	R01	svít.LED KX4000M4KO/ND/EU	kus	11,00000	1 425,78	15 683,58
48	K	Pol48	mimostaveništní doprava - z položek 35 až 47	soubor	1,00000	596,70	596,70
49	K	Pol49	horizontální přesun - z položek 35 až 47	soubor	1,00000	155,60	155,60
D		VN		Vedlejší náklady			7 383,78
254	K	0051298RR	Doprava - staveništní i mimostaveništní	Soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00
0	K	999 001R01	Koordinační přírážka	%	297,97250	8,00	2 383,78

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:

SEN Hotelu Thermal - Výměna vnějších výplní otvorů vč. zateplení a opravy fasády
hotelové podnože a kongresové části

Objekt:

ZL_D4 - Dodatek č.4

Soupis:

ZL29 - Úpravy elektroinstalace a osvětlení

Úroveň 3:

10 - Doplnění osvětlení - vstup do recepcce

KSO:

Místo: I.P. Pavlova 2001/11

CC-CZ:

Datum: 6. 4. 2021

Zadavatel:

THERMAL-F, a.s.

IČ:

25401726

DIČ:

CZ25401726

Zhotovitel:

BAUING KV s.r.o.

IČ:

29414075

DIČ:

CZ29414075

Projektant:

Energy Benefit Centre a.s.

IČ:

29029210

DIČ:

CZ29029210

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

27 485,24

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	27 485,24	21,00%	5 771,90
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

33 257,14

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba: SEN Hotelu Thermal - Výměna vnějších výplní otvorů vč. zateplení a opravy fasády hotelové podnože a kongresové části

Objekt: ZL_D4 - Dodatek č.4

Soupis: ZL29 - Úpravy elektroinstalace a osvětlení

Úroveň 3:
10 - Doplnění osvětlení - vstup do recepce

Místo: I.P. Pavlova 2001/11

Datum: 6. 4. 2021

Zadavatel: THERMAL-F, a.s.

Projektant: Energy Benefit Centre a.s.

Zhotovitel: BAUING KV s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

27 485,24

94 - Lešení a stavební výtahy

2 011,80

D1 - Elektromontáže

18 437,50

D2 - MONTÁŽ - M21

3 495,70

D4 - DODÁVKA

14 941,80

VN - Vedlejší náklady

7 035,94

SOUPIS PRACÍ



Stavba: SEN Hotelu Thermal - Výměna vnějších výplní otvorů vč. zateplení a opravy fasády hotelové podnože a kongresové části

Objekt: ZL_D4 - Dodatek č.4

Soupis: ZL29 - Úpravy elektroinstalace a osvětlení

Úroveň 3:
10 - Doplnění osvětlení - vstup do recepce

Místo: I.P. Pavlova 2001/11

Datum: 6. 4. 2021

Zadavatel: THERMAL-F, a.s.

Projektant: Energy Benefit Centre a.s.

Zhotovitel: BAUING KV s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

27 485,24

D		94		Lešení a stavební výtahy			2 011,80
55	K	941955001R00	Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy do 1,2 m	m2	60,00000	33,53	2 011,80
D		D1		Elektromontáže			18 437,50
D		D2		MONTÁŽ - M21			3 495,70
18	K	Pol18	zářivkové průmyslové svítidlo, 1 zdroj s krytem	ks	10,00000	342,71	3 427,10
23	K	Pol23	zednické výpomoci - z položek 1 až 22	soubor	1,00000	34,30	34,30
24	K	Pol24	PPV - z položek 1 až 22	soubor	1,00000	34,30	34,30
D		D4		DODÁVKA			14 941,80
0	M	R01	svít.LED KX4000M4KO/ND/EU	kus	10,00000	1 425,78	14 257,80
48	K	Pol48	mimostaveništní doprava - z položek 35 až 47	soubor	1,00000	542,50	542,50
49	K	Pol49	horizontální přesun - z položek 35 až 47	soubor	1,00000	141,50	141,50
D		VN		Vedlejší náklady			7 035,94
254	K	0051298RR	Doprava - staveništní i mimostaveništní	Soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00
0	K	999 001R01	Koordinační přírážka	%	254,49300	8,00	2 035,94

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:

SEN Hotelu Thermal - Výměna vnějších výplní otvorů vč. zateplení a opravy fasády hotelové podnože a kongresové části

Objekt:

ZL_D4 - Dodatek č.4

Soupis:

ZL29 - Úpravy elektroinstalace a osvětlení

Úroveň 3:

11 - Svítidlo do markýzy hlavního vstupu do velkého sálu

KSO:

Místo: I.P. Pavlova 2001/11

CC-CZ:

Datum: 6. 4. 2021

Zadavatel:

THERMAL-F, a.s.

IČ:

25401726

DIČ:

CZ25401726

Zhotovitel:

BAUING KV s.r.o.

IČ:

29414075

DIČ:

CZ29414075

Projektant:

Energy Benefit Centre a.s.

IČ:

29029210

DIČ:

CZ29029210

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

137 370,82

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	137 370,82	21,00%	28 847,87
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

166 218,69

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba: SEN Hotelu Thermal - Výměna vnějších výplní otvorů vč. zateplení a opravy fasády hotelové podnože a kongresové části

Objekt: ZL_D4 - Dodatek č.4

Soupis: ZL29 - Úpravy elektroinstalace a osvětlení

Úroveň 3:
11 - Svítidlo do markýzy hlavního vstupu do velkého sálu

Místo: I.P. Pavlova 2001/11

Datum: 6. 4. 2021

Zadavatel: THERMAL-F, a.s.

Projektant: Energy Benefit Centre a.s.

Zhotovitel: BAUING KV s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	137 370,82
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	41 086,15
99 - Staveništní přesun hmot	122,07
767 - Konstrukce zámečnické	60 881,55
783 - Nátěry	35 281,05

SOUPIS PRACÍ



Stavba: SEN Hotelu Thermal - Výměna vnějších výplní otvorů vč. zateplení a opravy fasády hotelové podnože a kongresové části

Objekt: ZL_D4 - Dodatek č.4

Soupis: ZL29 - Úpravy elektroinstalace a osvětlení

Úroveň 3:
11 - Svítidlo do markýzy hlavního vstupu do velkého sálu

Místo: I.P. Pavlova 2001/11

Datum: 6. 4. 2021

Zadavatel: THERMAL-F, a.s.

Projektant: Energy Benefit Centre a.s.

Zhotovitel: BAUING KV s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 137 370,82

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 41 086,15

0	K	646171111	Montáž prosvětlovacích pásů stěn z ocelových ráků s výplní polykarbonátovou deskou pl do 5 m2	m2	16,47400	358,00	5 897,69
0	M	28315120R	deska PMMA opál tl 5mm	m2	19,76880	1 780,00	35 188,46

D 99 Staveništní přesun hmot 122,07

76	K	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 25 m,	t	0,23525	518,88	122,07
----	---	--------------	---	---	---------	--------	--------

D 767 Konstrukce zámečnické 60 881,55

144	K	767995101R00	Výroba a montáž atypických kovových doplňků staveb hmotnosti do 5 kg	kg	324,00000	131,63	42 648,12
0	M	13756545	plech ocelový hladký válcovaný za studena tl 1mm tabule	t	0,17600	41 600,00	7 321,60
0	M	13011039	tyč ocelová plochá jakost S235JR (11 375) 20x3mm	t	0,00400	48 400,00	193,60
0	M	31197003	tyč závitová Pz 4.6 M10	m	25,20000	74,70	1 882,44
0	M	31111005	matice přesná šestihřanná Pz DIN 934-8 M10	100 kus	3,24000	192,00	622,08
0	M	31120005	podložka DIN 125-A ZB D 10mm	100 kus	3,24000	143,00	463,32
0	M	31197004R	hliníková trubka 12x2	m	25,20000	32,45	817,74
0	M	13011064	úhelník ocelový rovnostranný jakost S235JR (11 375) 50x50x4mm	t	0,14400	44 300,00	6 379,20
204	K	998767103R00	Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 24 m	t	0,36197	1 529,00	553,45

D 783 Nátěry 35 281,05

222	K	783253010XX	Základní epoxidový nátěr kovových konstrukcí, celkem 160 mikrometrů	m2	107,04200	115,36	12 348,37
223	K	783253011XX	Finální polyuretanový nátěr kovových konstrukcí, celkem 80 mikrometrů, RAL 8019 (Graubraun)	m2	107,04200	214,24	22 932,68

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:

SEN Hotelu Thermal - Výměna vnějších výplní otvorů vč. zateplení a opravy fasády hotelové podnože a kongresové části

Objekt:

ZL_D4 - Dodatek č.4

Soupis:

ZL29 - Úpravy elektroinstalace a osvětlení

Úroveň 3:

12 - Úpravy lamelových podhledů pro elektroinstalace k rozvaděčům R17 (podnož) a RMS (kongres)

KSO:

Místo: I.P. Pavlova 2001/11

CC-CZ:

Datum: 6. 4. 2021

Zadavatel:

THERMAL-F, a.s.

IČ:

25401726

DIČ:

CZ25401726

Zhotovitel:

BAUING KV s.r.o.

IČ:

29414075

DIČ:

CZ29414075

Projektant:

Energy Benefit Centre a.s.

IČ:

29029210

DIČ:

CZ29029210

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

30 602,36

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	30 602,36	21,00%	6 426,50
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

37 028,86

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba: SEN Hotelu Thermal - Výměna vnějších výplní otvorů vč. zateplení a opravy fasády hotelové podnože a kongresové části

Objekt: ZL_D4 - Dodatek č.4

Soupis: ZL29 - Úpravy elektroinstalace a osvětlení

Úroveň 3:
12 - Úpravy lamelových podhledů pro elektroinstalace k rozvaděčům R17 (podnož) a RMS (kongres)

Místo: I.P. Pavlova 2001/11

Datum: 6. 4. 2021

Zadavatel: THERMAL-F, a.s.

Projektant: Energy Benefit Centre a.s.

Zhotovitel: BAUING KV s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

30 602,36

767 - Konstrukce zámečnické

30 602,36

SOUPIS PRACÍ



Stavba: SEN Hotelu Thermal - Výměna vnějších výplní otvorů vč. zateplení a opravy fasády hotelové podnože a kongresové části

Objekt: ZL_D4 - Dodatek č.4

Soupis: ZL29 - Úpravy elektroinstalace a osvětlení

Úroveň 3:
12 - Úpravy lamelových podhledů pro elektroinstalace k rozvaděčům R17 (podnož) a RMS (kongres)

Místo: I.P. Pavlova 2001/11

Datum: 6. 4. 2021

Zadavatel: THERMAL-F, a.s.

Projektant: Energy Benefit Centre a.s.

Zhotovitel: BAUING KV s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

30 602,36

D		767	Konstrukce zámečnické	30 602,36			
188	K	767131800XX	Demontáž podhledů z plechu - Feal, včetně závěsů	m2	37,25000	150,00	5 587,50
191	K	767583346RX2	Montáž podhledů lamelových FEAL včetně nového roštu - lamely stávající, typ lamel dle původních - RAL 8019 (Graubraun) vč. příplatku za perforaci	m2	37,25000	656,25	24 445,31
204	K	998767103R00	Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 24 m	t	0,37250	1 529,00	569,55

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:
SEN Hotelu Thermal - Výměna vnějších výplní otvorů vč. zateplení a opravy fasády
hotelové podnože a kongresové části

Objekt:
ZL_D4 - Dodatek č.4

Soupis:
ZL30 - Vedlejší rozpočtové náklady

Úroveň 3:
01 - VRN

KSO:
Místo: I.P. Pavlova 2001/11

CC-CZ:
Datum: 6. 4. 2021

Zadavatel:
THERMAL-F, a.s.

IČ: 25401726
DIČ: CZ25401726

Zhotovitel:
BAUING KV s.r.o.

IČ: 29414075
DIČ: CZ29414075

Projektant:
Energy Benefit Centre a.s.

IČ: 29029210
DIČ: CZ29029210

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				2 148 216,79
---------------------	--	--	--	---------------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	2 148 216,79	21,00%	451 125,53
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH	v	CZK	2 599 342,32
-------------------	----------	------------	---------------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba: SEN Hotelu Thermal - Výměna vnějších výplní otvorů vč. zateplení a opravy fasády hotelové podnože a kongresové části

Objekt: ZL_D4 - Dodatek č.4

Soupis: ZL30 - Vedlejší rozpočtové náklady

Úroveň 3:
01 - VRN

Místo: I.P. Pavlova 2001/11

Datum: 6. 4. 2021

Zadavatel: THERMAL-F, a.s.

Projektant: Energy Benefit Centre a.s.

Zhotovitel: BAUING KV s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

2 148 216,79

SO01 - SEN hotelu Thermal - kongresová část	752 464,98
94 - Lešení a stavební výtahy	492 544,96
99 - Staveništní přesun hmot	13 038,14
D96 - Přesuny suti a vybouraných hmot	13 038,14
VN - Vedlejší náklady	233 843,74
SO02 - SEN hotelu Thermal - hotelová podnož	1 395 751,81
94 - Lešení a stavební výtahy	1 204 112,54
99 - Staveništní přesun hmot	13 038,14
D96 - Přesuny suti a vybouraných hmot	13 038,14
VN - Vedlejší náklady	165 562,99

SOUPIS PRACÍ



Stavba: SEN Hotelu Thermal - Výměna vnějších výplní otvorů vč. zateplení a opravy fasády
hotelové podnože a kongresové části

Objekt: ZL_D4 - Dodatek č.4

Soupis: ZL30 - Vedlejší rozpočtové náklady

Úroveň 3:
01 - VRN

Místo: I.P. Pavlova 2001/11

Datum: 6. 4. 2021

Zadavatel: THERMAL-F, a.s.

Projektant: Energy Benefit
Centre a.s.

Zhotovitel: BAUING KV s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

2 148 216,79

D	SO01		SEN hotelu Thermal - kongresová část				752 464,98
D	94		Lešení a stavební výtahy				492 544,96
58	K	941948110XX	Ostatní opatření, vybavení, pomocné konstrukce a zařízení pro celou stavbu	soubor	615 681,20097	0,80	492 544,96
D	99		Staveništní přesun hmot				13 038,14
75	K	99928110XX	Přesun hmot (vodorovný a svislý) - pro celou stavbu - příplatek za složitost stavby, (s ohledem na složitost, tvar a členění budovy)	soubor	13 038,14254	1,00	13 038,14
D	D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				13 038,14
240	K	97908310XX	Přesun suti a vybouraných hmot (vodorovný a svislý) - pro celou stavbu - příplatek za složitost stav, (s ohledem na složitost, tvar a členění budovy)	soubor	13 038,14254	1,00	13 038,14
D	VN		Vedlejší náklady				233 843,74
250	K	005121010R	Vybudování zařízení staveniště	Soubor	2,00000	6 000,00	12 000,00
251	K	005121020R	Provoz zařízení staveniště	Soubor	182 533,99562	0,80	146 027,20
252	K	005121030R	Odstranění zařízení staveniště	Soubor	2,00000	5 000,00	10 000,00
253	K	005122 R	Provozní vlivy	Soubor	65 973,00127	0,80	52 778,40
254	K	0051298RR	Doprava - staveništní i mimostaveništní	Soubor	13 038,14254	1,00	13 038,14
255	K	0051299RR	Ostatní náklady uvedené v zadávací dokumentaci nebo nutné pro provedení díla	Soubor	1,00000	0,00	0,00
D	SO02		SEN hotelu Thermal - hotelová podnož				1 395 751,81
D	94		Lešení a stavební výtahy				1 204 112,54
42	K	941948110XX.1	Ostatní opatření, vybavení, pomocné konstrukce a zařízení pro celou stavbu	soubor	1 505 140,66989	0,80	1 204 112,54
D	99		Staveništní přesun hmot				13 038,14
62	K	99928110XX	Přesun hmot (vodorovný a svislý) - pro celou stavbu - příplatek za složitost stavby, (s ohledem na složitost, tvar a členění budovy)	soubor	13 038,14254	1,00	13 038,14
D	D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				13 038,14
208	K	97908310XX	Přesun suti a vybouraných hmot (vodorovný a svislý) - pro celou stavbu - příplatek za složitost stav, (s ohledem na složitost, tvar a členění budovy)	soubor	13 038,14254	1,00	13 038,14
D	VN		Vedlejší náklady				165 562,99
218	K	005121010R	Vybudování zařízení staveniště	Soubor	2,00000	6 000,00	12 000,00
219	K	005121020R.1	Provoz zařízení staveniště	Soubor	118 647,09715	0,80	94 917,68
220	K	005121030R	Odstranění zařízení staveniště	Soubor	2,00000	5 000,00	10 000,00
221	K	005122 R.1	Provozní vlivy	Soubor	41 982,81899	0,95	39 883,68
222	K	0051298RR.1	Doprava - staveništní i mimostaveništní	Soubor	9 126,69978	0,96	8 761,63
223	K	0051299RR	Ostatní náklady uvedené v zadávací dokumentaci nebo nutné pro provedení díla	Soubor	1,00000	0,00	0,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:

SEN Hotelu Thermal - Výměna vnějších výplní otvorů vč. zateplení a opravy fasády hotelové podnože a kongresové části

Objekt:

ZL_D4 - Dodatek č.4

Soupis:

ZL31 - Navýšení ceny skla

Úroveň 3:

01 - Dopad infalce na dodávku izolačních skel do systému LOP v období od 09/22 do 6/23

KSO:

Místo: I.P. Pavlova 2001/11

CC-CZ:

Datum: 6. 4. 2021

Zadavatel:

THERMAL-F, a.s.

IČ:

25401726

DIČ:

CZ25401726

Zhotovitel:

BAUING KV s.r.o.

IČ:

29414075

DIČ:

CZ29414075

Projektant:

Energy Benefit Centre a.s.

IČ:

29029210

DIČ:

CZ29029210

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

1 121 328,75

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	1 121 328,75	21,00%	235 479,04
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

1 356 807,79

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba: SEN Hotelu Thermal - Výměna vnějších výplní otvorů vč. zateplení a opravy fasády hotelové podnože a kongresové části

Objekt: ZL_D4 - Dodatek č.4

Soupis: ZL31 - Navýšení ceny skla

Úroveň 3:
01 - Dopad infalce na dodávku izolačních skel do systému LOP v období od 09/22 do 6/23

Místo: I.P. Pavlova 2001/11

Datum: 6. 4. 2021

Zadavatel: THERMAL-F, a.s.

Projektant: Energy Benefit Centre a.s.

Zhotovitel: BAUING KV s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

1 121 328,75

SO.01 - Kongresová část

441 942,75

767 - Konstrukce zámečnické

441 942,75

SO.02 - Hotelová podnož

679 386,00

767 - Konstrukce zámečnické

679 386,00

SOUPIS PRACÍ



Stavba:

SEN Hotelu Thermal - Výměna vnějších výplní otvorů vč. zateplení a opravy fasády hotelové podnože a kongresové části

Objekt:

ZL_D4 - Dodatek č.4

Soupis:

ZL31 - Navýšení ceny skla

Úroveň 3:

01 - Dopad infalce na dodávku izolačních skel do systému LOP v období od 09/22 do 6/23

Místo: I.P. Pavlova 2001/11

Datum: 6. 4. 2021

Zadavatel: THERMAL-F, a.s.

Projektant: Energy Benefit Centre a.s.

Zhotovitel: BAUING KV s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

1 121 328,75

D SO.01 Kongresová část 441 942,75

D 767 Konstrukce zámečnické 441 942,75

146	K	76711233 W2-01	Montáž a dodávka hliníkových sestav 1500/4050 mm, dle výpisu prosklených sestav - příplatek za cenu skla (11/22)	ks	1,00000	7 050,00	7 050,00
147	K	76711233 W2-02	Montáž a dodávka hliníkových sestav 650/4050 mm, dle výpisu prosklených sestav - příplatek za cenu skla (11/22)	ks	1,00000	3 054,75	3 054,75
148	K	76711233 W2-03	Montáž a dodávka hliníkových sestav 41370/4050 mm, dle výpisu prosklených sestav - příplatek za cenu skla (11/22)	ks	1,00000	194 439,75	194 439,75
149	K	76711233 W2-04	Montáž a dodávka hliníkových sestav 29750/4050 mm, dle výpisu prosklených sestav - příplatek za cenu skla (11/22)	ks	1,00000	139 825,50	139 825,50
150	K	76711233 W2-05	Montáž a dodávka hliníkových sestav 13260/4050 mm, dle výpisu prosklených sestav - příplatek za cenu skla (03/23)	ks	1,00000	61 852,50	61 852,50
151	K	76711233 W2-06	Montáž a dodávka hliníkových sestav 7600/4050 mm, dle výpisu prosklených sestav - příplatek za cenu skla (04-05/23)	ks	1,00000	35 720,25	35 720,25

D SO.02 Hotelová podnož 679 386,00

D 767 Konstrukce zámečnické 679 386,00

136	K	76711233 W22	Montáž a dodávka hliníkových sestav 21000/4050 mm, dle výpisu prosklených sestav - příplatek za cenu skla (09-11/22)	ks	1,00000	98 700,75	98 700,75
137	K	76711233 W23	Montáž a dodávka hliníkových sestav 6000/4050 mm, dle výpisu prosklených sestav - příplatek za cenu skla (09-11/22)	ks	1,00000	28 200,00	28 200,00
138	K	76711233 W24	Montáž a dodávka hliníkových sestav 6000/4050 mm, dle výpisu prosklených sestav - příplatek za cenu skla (11/22)	ks	1,00000	28 200,00	28 200,00
139	K	76711233 W25	Montáž a dodávka hliníkových sestav 34000/4050 mm, dle výpisu prosklených sestav - příplatek za cenu skla (11/22)	ks	1,00000	159 801,00	159 801,00
140	K	76711233 W26	Montáž a dodávka hliníkových sestav 33000/4050 mm, dle výpisu prosklených sestav - příplatek za cenu skla (01/23)	ks	1,00000	180 256,50	180 256,50
141	K	76711233 W27	Montáž a dodávka hliníkových sestav 3000/4050 mm, dle výpisu prosklených sestav - příplatek za cenu skla (01-04/23)	ks	1,00000	16 386,75	16 386,75
142	K	76711233 W28	Montáž a dodávka hliníkových sestav 9000/4050 mm, dle výpisu prosklených sestav - příplatek za cenu skla (01-04/23)	ks	1,00000	49 161,00	49 161,00
143	K	76711233 W29	Montáž a dodávka hliníkových sestav 6000/4050 mm, dle výpisu prosklených sestav - příplatek za cenu skla (04/23)	ks	1,00000	29 388,00	29 388,00
144	K	76711233 W30	Montáž a dodávka hliníkových sestav 2965/4050 mm, dle výpisu prosklených sestav - příplatek za cenu skla (04/23)	ks	1,00000	14 523,00	14 523,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
145	K	76711233 W31	Montáž a dodávka hliníkových sestav 6625/4050 mm, dle výpisu prosklených sestav - příplatek za cenu skla (04/23)	ks	1,00000	31 959,75	31 959,75
149	K	76711233 W35	Montáž a dodávka hliníkových sestav 11660/4050 mm, dle výpisu prosklených sestav - příplatek za cenu skla (06/23)	ks	1,00000	42 809,25	42 809,25