

DODATEK Č.1 SMLOUVY O DÍLO

č. 095/54611/954/2016/031/Kou

Lesy České republiky, s. p.

IČO: 42196451

DIČ: CZ42196451

sídlo: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Daniel Szórád, Ph.D., generální ředitel,

zastoupené na základě pověření dle směrnice 19/2015 Podpisový řád: Ing. Danem Králem Ph.D.,

vedoucím Správy toků – oblast povodí Vltavy

ve věcech technických jedná: Ing. Dan Král Ph.D., vedoucí ST, vedoucí správy toků

Ing. Zuzana Koutenská

technický dozor stavebníka

Martin Kysela, technický dozor stavebníka (zastupitelnost)

(dále jen „objednatel“)

a

Právnícká osoba:

Benpra servis s.r.o.

IČ: 052 49 643

DIČ: CZ05249643

sídlo: Zmola 141/25, Svatobořice, 696 Svatobořice-Mistřín

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 94308

zastoupený Pavlem Benovičem

ve věcech technických jedná: Pavel Benovič

č. telefonu:

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají dnešního dne, měsíce a roku následující

dodatek č.1 ke smlouvě o dílo

Smluvní strany shora uvedené uzavřely dne 07.11.2016 Smlouvu o dílo č. 095/54611/954/2016/031/Kou na zhotovení díla „BP Maršovský potok ř. km 2,000 – 2,750“,

kterou tímto dodatkem mění.

Předmětem tohoto Dodatku č. 1 je:

Smluvní strany se dohodly na změně smlouvy o dílo č. 095/54611/954/2016/031/Kou na zhotovení díla „BP Maršovský potok ř. km 2,000 – 2,750“, spočívající ve změně ceny za dílo. Důvodem změny jsou skutečnosti, které byly zjištěny až v průběhu realizace stavby. Změna nemá vliv na termín dokončení stavby.

- Cena o dílo se tímto dodatkem č. 1 mění o méněpráce v nabídkovém rozpočtu zhotovitele, který je přílohou č. 1 tohoto dodatku č.1,		
- Cena dle Smlouvy o dílo:	179 888,00	Kč bez DPH
- Cena méněprací:	3 950,00	Kč bez DPH
- Cena celkem bez DPH:	175 938,00	Kč
- DPH (21%):	36 946,98	Kč
- Cena celkem s DPH:	212 884,98	Kč

Cena o dílo bude nově strukturována podle položkového rozpočtu smlouvy o dílo 095/54611/954/2016/031/Kou doplněného soupisem méněprací uvedených v příloze č. 1 tohoto dodatku č. 1.

Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo nedotčené tímto dodatkem č.1 zůstávají beze změn.

Tento dodatek č.1 nabývá účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

Dodatek č.1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze stran obdrží po dvou.

V Benešově dne 15.12.2016

V Benešově dne : 15.12.2016

[02]
díky, s.p.
105/19, Nový Hradec Králové
lové
CZ42196451
last povodí Vltavy
36 D1 Benešov

B
Zr
Sv
IČ

Pavel Benovič
Benpra servis s.r.o.

Ing. Jan Klaf F.H.D.
vedoucí Správy toků – oblast povodí Vltavy
Lesy České republiky, s.p.

Příloha č. 1: Soupis méněprací k Dodatku č. 1

Příloha č. 1 k Dodatku č. 1: Soupis méněprací - BP Maršovský potok - smlouva č. 095/54611/954/2016/031/Kou

Číslo položky	Kód	Zkrácený popis	M.j.	Množství	Cena (Kč)		Náklady (Kč)		Hmotnost (t)	
					Jednotková	Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.	Celkem
		SO 01 Udržba břehových porostů								
1	R03	D11 Kácení dřevin								
3	112101102	Prežasnění koruny stromů včetně spuštění větví - torza (č. 54)	ks	1,000	2 500,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,000000	0,000000
5	112101104	Kácení stromů s ořezáním kmene a odvětvováním listnatých, průměru kmene 300-500 mm (č.43)	ks	1,000	500,00	0,00	500,00	500,00	0,000000	0,000000
		Kácení stromů s ořezáním kmene a odvětvováním listnatých, průměru kmene 700-900 mm (č.42)	ks	1,000	950,00	0,00	950,00	950,00	0,000000	0,000000
Celkem méněpráce									3 950,00	



B
Z
S
I: