

Dodatek č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO

„Výmalba kuchyně a pavilonu U2“

Článek I.

Smluvní strany

Objednatel:

Základní škola Ostrava – Mariánské Hory, Gen. Janka 1208, příspěvková organizace

Gen. Janka 1208

709 00 Ostrava

IČ: 709 84 158

Zastoupena: Mgr. Bc. Martinem Kolářem, ředitelem školy

Bankovní spojení: Komerční banka, a. s.

Účet: 24634761/0100

dále jen „objednatel“

a

Zhotovitel:

Milan Kubalák

Metylovice 128

739 49 Metylovice

IČ: 874 86 997

Bankovní spojení: MONETA Money Bank

Účet: 155070572/0600

dále jen „zhotovitel“

**uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku
tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 07.07.2023:**

Článek II.

Předmět dodatku

1. Předmětem tohoto dodatku je změna smlouvy o dílo ze dne 07.07.2023, a to úprava předmětu smlouvy o vícepráce a s tím související změna ceny díla a některé související otázky.

2. Předmětem tohoto dodatku (dále jen „Dodatek“) je provedení dodatečných malířských prací nad rozsah stanovený smlouvou o dílo a prací, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách (dále jen „vícepráce“) v rámci plnění veřejné zakázky malého rozsahu na malířské práce s názvem „**Výmalba kuchyně a pavilonu U2**“.
3. Úprava předmětu smlouvy o dílo se týká dodatečných malířských prací, které je nutno provést pro řádné provedení díla.

Článek III.

Vícepráce

1. Vícepráce vznikly v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a tyto dodatečné malířské práce jsou zcela nezbytné pro provedení původního předmětu plnění a jejich celková cena nepřesahuje 30 % ceny původního předmětu plnění.
2. Dodatečné práce podle předchozích odstavců nemohou být technicky nebo ekonomicky odděleny od původní veřejné zakázky, pokud by toto oddělení způsobilo závažnou újmu zadavateli, nebo ačkoliv je toto oddělení technicky či ekonomicky možné, jsou tyto dodatečné malířské práce zcela nezbytné pro dokončení předmětu původní veřejné zakázky. S ohledem na výše uvedené budou vícepráce provedeny původním zhotovitelem dle smlouvy.
3. Vícepráce budou provedeny dle požadavků a dle přiloženého soupisu prací s výkazem výměr, a to po odsouhlasení oběma smluvními stranami.
4. Cena za vícepráce je sjednána jako cena smluvní a je stanovena soupisem prací s výkazem výměr, který tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku.
5. Cena za původní dílo se upravuje pouze a jedině s ohledem na úpravu předmětu plnění dle čl. II tohoto dodatku. Cena za dílo bude odpovídat soupisu prací s výkazem výměr předloženému zhotovitelem v nabídce na realizaci plnění ze smlouvy o dílo ve znění změn a úprav dle výše uvedených článků tohoto dodatku. Podrobná specifikace víceprací je uvedena v soupisu prací, který tvoří **přílohu č. 1** tohoto dodatku.
6. Původní termín dokončení prací nejpozději **do 31.08.2023** se mění na **13.09.2023**.
7. Prodloužení termínu plnění je způsobeno nepředvídatelnými technickými problémy v souvislosti s dalšími prováděnými pracemi, které vyžadují rozšíření dohodnutých prací o další plochy.


Článek IV.

Cena díla


1. Původní cena za dílo dle Článku II. smlouvy byla sjednána dohodou na základě nabídkové ceny dodavatele dohodou smluvních stran v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, **v celkové výši 358 785,00 Kč.**
2. Cena za rozšířených prací činí **99 400 Kč.**
3. Nová celková cena za dílo činí **458 185 Kč.**

Článek V.
Závěrečná ujednání

1. Ostatní ujednání sjednaná ve smlouvě o dílo ze dne 07.07.2023 zůstávají beze změny.
2. Smluvní strany souhlasí se zveřejněním tohoto Dodatku č. 1 v Registru smluv a na profilu zadavatele v detailu výše uvedené veřejné zakázky.
3. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží jeden stejnopis.
4. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
5. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změn.



.....
objednatel



Cenová nabídka pro práce, které byly sjednány navíc pro ZŠ Generála Janka 1208, p.o.

Třídy: práce navíc s barvami (6. třída)

Olepení, zakrytí, fólie, pásy	72 Kč /ks	36 ks	2 592 Kč
Lok. opr. Tmel., sádr., broušení			1 860 Kč
Oprava zatečenin, skvrn			1 100 Kč
Penetrace hloubková	28 Kč/m ²	960 m ²	26 880 Kč
Tř. 101 bílá barva, barevný odstín	52 Kč/m ²	160 m ²	8 320 Kč
	80 Kč/m ²	32,7 m ²	2 616 Kč
Tř. 102 bílá barva, barevný odstín	52 Kč/m ²	160 m ²	8 320 Kč
	80 Kč/m ²	32,7 m ²	2 616 Kč
Tř. 112 bílá barva, barevný odstín	52 Kč/m ²	160 m ²	8 320 Kč
	80 Kč/m ²	32,7 m ²	2 616 Kč
Tř. 321 bílá barva, barevný odstín	52 Kč/m ²	160 m ²	8 320 Kč
	80 Kč/m ²	32,7 m ²	2 616 Kč
Tř. 322 bílá barva, barevný odstín	52 Kč/m ²	160 m ²	8 320 Kč
	80 Kč/m ²	32,7 m ²	2 616 Kč
Tř. 323 bílá barva, barevný odstín	52 Kč/m ²	160 m ²	8 320 Kč
	80 Kč/m ²	32,7 m ²	2 616 Kč
Doprava, přesun hmot, likvidace odpadu			<u>1 352 Kč</u>
Celkem			99 400 Kč

