

DODATEK č. 1 ke smlouvě o dílo čj. 3945-10/2023-VLRZ/R/KR

Smluvní strany:

Vojenská lázeňská a rekreační zařízení, příspěvková organizace

se sídlem Magnitogorská 1494/12, 101 00 Praha 10 – Vršovice
zastoupená Ing. Milanem Lauberem, Ph.D., ředitelem
zapsaná u živnostenského odboru Úřadu městské části Praha 10
IČO: 00000582, DIČ: CZ00000582

Bankovní spojení: [REDAKCE]

Kontaktní osoba: [REDAKCE]

Adresa pro doručování elektronických daňových dokladů: podatelna@vlrz.cz
jako **OBJEDNATEL** (dále jen „objednatel“) na straně jedné

a

JMK elektro, s.r.o.

se sídlem č.p. 59, 671 77 Branišovice
zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 38081
zastoupená jednatelem Jaromírem Křížem
IČO: 26224216, DIČ: CZ26224216

Bankovní spojení: [REDAKCE]

Kontaktní osoba: [REDAKCE]

Adresa pro doručování korespondence: č.p. 59, 671 77 Branišovice
ID datové schránky: z52d6xp
jako **ZHOTOVITEL** (dále jen „zhotovitel“) na straně druhé

se v souladu s článkem 9.2 smlouvy o dílo čj. 3945-10/2023-VLRZ/R/KR (dále jen „smlouva“) s ohledem na skutečnost, že se při realizaci smlouvy vyskytly objektivní provozní potřeby objednatele, mající vliv na provádění vybraných stavebních děl a konstrukcí, a tedy na rozsah díla (rozšíření množství stavebních prací, dodávek a služeb) dohodly na následující změně smlouvy (dále jen „dodatek č. 1“):

1. Důvod změny smlouvy a věcné a peněžité změny v plnění smlouvy vymezuje
 - a) změnový list č. 1, který je k tomuto dodatku č. 1 připojen jako příloha č. 1; a
 - b) rekapitulace ceny, která je k tomuto dodatku č. 1 připojena jako příloha č. 2.
2. Dosavadní znění článku 1.3 smlouvy se nahrazuje následujícím zněním:

„1.3 Úpravou předmětu díla se pro účely této smlouvy rozumí opravy povrchových konstrukcí s výměnou degradovaných prvků, výměna regálového systému a vertikálních žaluzií; podrobnosti a rozsah díla vymezuje soupis prací, dodávek a služeb, který je přílohou č. 1 této smlouvy po změnách provedených na základě změnového listu č. 1, který je jako příloha č. 1, připojen k dodatku č. 1 smlouvy a jako příloha č. 2 k této smlouvě, a rekapitulace ceny, která je připojena jako příloha č. 2 k dodatku č. 1 smlouvy a jako příloha č. 3 k této smlouvě.“

3. Dosavadní znění článku č. 2.1 smlouvy se nahrazuje následujícím zněním:

*„2.1 Cena za dílo se sjednává jako nejvýše přípustná, a to ve výši **236 120,- Kč bez DPH** (slovy: dvě stě třicet šest tisíc sto dvacet korun českých). V takto stanovené ceně za dílo jsou zahrnuty veškeré náklady zhotovitele související s plněním této smlouvy (např. náklady na dopravu do místa plnění apod.). Tato cena za dílo byla stanovena dle rozpočtu-soupisu stavebních prací, dodávek a služeb, který jako příloha č. 1, tvoří nedílnou součást této smlouvy po změnách provedených na základě změnového listu č. 1, který je jako příloha č. 1 připojen k dodatku č. 1 smlouvy a jako příloha č. 2 k této smlouvě, a rekapitulace ceny, která je připojena jako příloha č. 2 k dodatku č. 1 smlouvy a jako příloha č. 3 k této smlouvě.“*

4. Ke smlouvě se jako:

- 1) příloha č. 2 připojuje změnový list č. 1; tento změnový list č. 1 je rovněž jako příloha č. 1 připojen k dodatku č. 1 smlouvy; a
- 2) příloha č. 3 připojuje rekapitulace ceny; tato cenová kalkulace je rovněž jako příloha č. 2 připojena k dodatku č. 1 smlouvy.

5. Ostatní ustanovení smlouvy se nemění.

6. Dodatek č. 1 se uzavírá v elektronické podobě; za jeho podepsání se považuje připojení zaručeného elektronického podpisu osoby v souladu s dikcí nařízení Evropského Parlamentu a Rady č. 910/2014 (nařízení eIDAS).

7. Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami a nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

Přílohy dodatku č. 1:

1. Změnový list č. 01
2. Rekapitulace ceny

V Praze dne

V Branišovicích dne

Za objednatele

Za zhotovitele

Ing. Milan Lauber, Ph.D.
ředitel

Jaromír Kříž
jednatel

Protokol o změně díla k SOD čj. 3945-10/2023-VLRZ/R/KR, RIS č. 2023/OSO/15-000038

Změnový list č. 1

Předmět díla:	„Ř VLRZ – Udržovací práce na budově ředitelství včetně výměny regálového systému a vertikálních žaluzií“		
Objekt:	VLRZ, Magnitogorská 1494/12, 101 00 Praha 10 – Vršovice		
Objednatel:	Vojenská lázeňská a rekreační zařízení, příspěvková organizace, Magnitogorská 1494/12, 101 00 Praha 10 – Vršovice		
Zhotovitel:	JMK elektro, s.r.o.		
Popis změny: odsekání dlažby, očištění a příprava povrchu pro novou keramickou dlažbu, pokládka + dodávka dlažby včetně soklu - vstupní vestibul budovy, vícepráce celkem celkem 12 m2			
údaje o změně	Změnu vyvolal:	Objednatel	
	Jedná se o změnu: (zaškrtnout)	rozšíření předmětu díla, kterou se zvyšuje cena díla	ano
		úprava předmětu díla s vlivem na cenu díla	ano
	Způsob projekčního řešení změny:	zápis do SD (deníku změn)	
		ano	
údaje o ceně díla	ocenění změny předložil: Zhotovitel	Cenový nárůst za dodatek č.1 bez DPH	
	náklady na změnu bez DPH	27 120,00 Kč	11,49%
	Výše DPH sazba: 21%	5 695,20 Kč	
	náklady na změnu vč. DPH	32 815,20 Kč	
	Cena díla bez DPH (dle SOD)	236 120,00 Kč	
	Cena díla dle dodatku č. 1 bez DPH	263 240,00 Kč	
	Cena díla dle dodatku č. 1 vč. DPH	318 520,40 Kč	
Změny dle § 222 ZZVZ	Měněpráce celkem bez DPH		0,00%
	Vícepráce celkem bez DPH	27 120,00 Kč	11,49%
	Hodnota změny celkem za dodatek č. 1	27 120,00 Kč	11,49%
termíny	Termín realizace změny:	04.09.2023	
	Vliv změny na termín dokončení díla:	žádný	
odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	datum	podpis
	Zhotovitel Jaromír Kříž - jednatel	22.08.2023	
	Objednatel: Ing. Milan Lauber, Ph.D. - ředitel	22.08.2023	

REKAPITULACE**Soupis prací, dodávek a služeb - vícepráce****Ř VLRZ – Udržovací práce na budově ředitelství včetně výměny regálového systému a vertikálních žaluzií**

položka č.	popis / výměry	m.j.	množ.	jed. cena bez DPH	cena celkem bez DPH
6	odsekání dlažby, očištění a příprava povrchu pro novou keramickou dlažbu	m ²	12,000	780,00 Kč	9 360,00 Kč
	<i>vyrovnání podkladů samonivelační stěrkou tl. do 10 mm</i>				
7	pokládka + dodávka dlažby včetně soklu - kuchyňka, chodba	m ²	12,000	1 480,00 Kč	17 760,00 Kč
Cena bez DPH celkem					27 120,00 Kč