

Protokol o změně díla

Změnový list č. 2

Předmět díla:	Elektroinstalace na očním operačním sále II. – Nemocnice Kyjov – II.		
Objednatel:	Kyjov, příspěvková organizace; Kyjov, Strážovská 1247/22, PSČ 697 01		
Zhotovitel:	EBM TZB, s.r.o.; Haškova 17, 638 00 BRNO		
TDI:			
Projektant:			
Popis změn:			
1. Mediální plyny			
- původní rozsah dle SoD počítal pouze s výměnou koncových prvků mediálních plynů, po demontáži podhledů bylo zjištěno, že stávající potrubí MP je nevyhovující a je nutné je nahradit novými rozvody.			
Výsledkem je rozdílový rozpočet č. 2 - ZL 2			
údaje o změně	Změnu vyvolal:	objednatel a jiné okolnosti	
	(zaškrtnout)	Jedná se o změnu:	zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla
		rozšíření předmětu díla, kterou se zvyšuje cena díla	x
		§ 222 odst. 6 ZZVZ	x
	Způsob projekčního řešení změny:		
	(zaškrtnout)	zápis do SD (deníku změn)	x
dodatek k PD			
dokumentace skut.provedení		x	
jiné		x	
údaje o ceně díla	ocenění změny předložil: Zhotovitel	Cenový nárůst za Změnový list č. 2 bez DPH	
	náklady na změnu bez DPH	246 791,73 Kč	
	Výše DPH sazba: 21%	51 826,26 Kč	
	náklady na změnu v ZL č. 2 vč. DPH	298 617,99 Kč	
	Cena díla bez DPH (dle SOD)	3 349 800,00 Kč	
	Cena díla bez DPH (dle SOD a ZL č. 1)	3 596 591,73 Kč	
	Cena díla dle SOD+ZL č. 2 vč. DPH	4 351 875,99 Kč	
Změny dle § 222/6 ZZVZ	Méněpráce celkem bez DPH	-55 000,00 Kč	-1,64%
	Vícepráce celkem bez DPH	301 791,73 Kč	9,01%
	Hodnota změny celkem za ZL č. 2	356 791,73 Kč	10,65%
Termín	Termín realizace změny:	08/2023	
	Vliv změny na termín dokončení díla:	ne	
Odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	datum	podpis
	Zhotovitel:	24.08.2023	
	TDI:		
	Objednatel:		
Přílohy	Rozpočty ke Změnovému listu č. 2:		
	1 - Rozdílový rozpočet		