

DODATEK č. 1
ke Smlouvě o dílo č. 09950023000049

I.

Objednatel: Statutární město Brno, městská část Brno-Starý Lískovec
Se sídlem: Oderská 4, Brno 625 00
Zastoupený starostou Městské části Brno-Starý Lískovec Mgr. Vladanem Krásným
IČ: 44992785/09
DIČ: CZ44992785
Zástupce ve věcech technických: [REDACTED]
[REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED]
Bankovní spojení: [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED]
[REDACTED] [REDACTED]

Zhotovitel: JIRMAL, spol. s r.o.
Se sídlem: Veveří 46
IČ: 27732941
DIČ: CZ27732941
Zástupce ve věcech smluvních: Bc. Milan Dedík, jednatel
Zástupce ve věcech technických: Bc. Milan Dedík, jednatel
Firma zapsána u Krajského soudu v Brně, spisová značka C 55378
Bankovní spojení: [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED]
Č. ú.: [REDACTED]

Mezi smluvními stranami byla dne uzavřena Smlouva o dílo č. 09 9 500 23 0049, jejímž předmětem je „Oprava školní kuchyně v MŠ Oderská, Oderská 2, Brno-Starý Lískovec“, podle projektové dokumentace pro provádění stavby, zpracované [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] z 05/2023.

II.

Smluvní strany se dohodly na následující ujednání.

V čl. 5 v odst. 5.1. se ruší text prvního odstavce a nahrazuje takto :

Cena díla, v rozsahu závazně stanoveného předmětu plnění ve smyslu čl. 3 této smlouvy, je sjednána dohodou smluvních stran v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů. Tato cena je stanovena jako cena pevná, maximální, nejvýše přípustná, kterou není možno překročit. Cena díla činí:

Cena bez DPH 1.705.344,-

Ke změně ceny díla dochází v souladu s Protokolem o změně díla ze dne 14.8.2023 a Položkovým rozpočtem.

III.

Ostatní ustanovení shora citované smlouvy tímto dodatkem nedotčena se nemění a zůstávají v platnosti v plném rozsahu.

Tento dodatek je vypracován ve čtyřech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží 3 stejnopisy a zhotovitel 1 stejnopis.


Smluvní strany výslovně prohlašují, že s obsahem této listiny se seznámili a s tímto souhlasí, a že tento dodatek byl sepsán dle jejich pravé a svobodné vůle, prostě jakéhokoliv nátlaku či omylu, na důkaz čehož připojují níže vlastnoruční podpisy.

K platnosti tohoto dodatku je zapotřebí souhlasu oprávněných zástupců obou smluvních stran, který bude stvrzen jejich podpisy. Platnost dodatku nastane dnem podepsání smlouvy oběma smluvními stranami a účinnost dnem uveřejnění v registru smluv.

Tento dodatek byl projednán a schválen Radou městské části Brno-Starý Lískovec dne 16.8.2023, na 20a schůzi, bod 2.

Přílohy : - Protokol o změně díla ze dne 14.8.2023
- Položkový rozpočet

V Brně dne 18-08-2023



Mgr. Vladan Krásný
starosta MČ
Brno-Starý Lískovec
(za objednatele)

Statutární město Brno
městská část Brno-Starý Lískovec
starosta
Oderská 4, 625 00 Brno

V Brně dne 18.8.23



Bc. Milan Dedík
jednatel
JIRMAL, spol. s r.o.
(za zhotovitele)

JIRMAL, spol. s r.o.
Veveří 46, 602 00 Brno
OR-KOS Brno, odd. C, vl. 55378
IČO: 277 32 941, DIČ: CZ27732941

1

Protokol o změně díla

Změnový list č. 1

Předmět díla:	Oprava školní kuchyně v MŠ Oderská, Oderská 2, Brno-Starý Lískovec		
Objekt:	Oderská 261/2, 62500 Brno - Starý Lískovec		
Objednatel:	Statutární město Brno, městská část Brno-Starý Lískovec		
Zhotovitel:	JIRMAL, spol. s r.o.		
TDI:	Ing. Jiří Šlanhoř, Ph.D.		
Projektant:	Ing. Václav Ríkan		
Popis změny:			
<p>Jedná se především o změnu protiskluznosti keramické dlažby v kuchyni z R11 na R9, doplnění elektroinstalace o nouzové osvětlení a skoučení rozvaděčů, záměnu vinilové podlahy za dlažbu v M 110, úpravu rozvodů topení a výměnu topného tělesa v kuchyni, doplnění a změna instalací VZT - požadavek zástupce objednatele, zrušení nových dveří 1/T a 2/T v kuchyni, zrušení dodávky generálního klíče, snížení rozsahu repase nákladního výtahu a vyzdívku nové přčky v kuchyni.</p>			
Odůvodnění změny:			
<p>Změna protiskluznosti keramické dlažby v kuchyni z R11 na R9 je dle platných technických norem, doplnění elektroinstalace o nouzové osvětlení a sloučení rozvaděčů bylo vyžádáno zástupcem investora, záměna vinilové podlahy za dlažbu v M 110 dle požadavku zástupce školy, úprava rozvodů topení a výměna topného tělesa v kuchyni - stávající bylo nevyhovující, doplnění a změna instalací VZT - požadavek zástupce objednatele, zrušení nových dveří 1/T a 2/T v kuchyni - požadavek zástupce objednatele, zrušení dodávky generálního klíče - požadavek zástupce objednatele, snížení rozsahu repase nákladního výtahu - očištění, obroušení, nátěr a vyzdívku nové přčky v kuchyni.</p>			
údaje o změně	Změnu vyvolal:	objednatel	
	Jedná se o změnu: (zatrhnout)	zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla	
		úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla	
		práce realizované a hrazené nad rámec ceny díla	X
	Jedná se o změnu ve smyslu zákona: (zatrhnout)	§ 222 odst. 4	
		§ 222 odst. 5	
§ 222 odst. 6			
§ 222 odst. 7			
Způsob projekčního řešení změny: (zaškrtnout)	zápis do SD (deníku změn)	X	
	dodatek k PD		
	dokumentace skut.provedení	X	
	jiné		
údaje o složení ceny změny	hodnota přípočtů (vícepráci)		55 614,00 Kč
	celkem v Kč bez DPH		
	hodnota odpočtů (méněpráci)		73 640,00 Kč
údaje o ceně změny	ocenění změny předložil:	zhotovitel	
	náklady na změnu v Kč bez DPH		-18 026,00
	Výše DPH sazba:	21%	-3 785,46
	náklady na změnu vč. DPH		-21 811,46
	údaje o dosud schválených změnách jsou uvedeny v tabulce evidence změn č.		
termín	Termín realizace změny:	07-08/2023	
	Vliv změny na termín dokončení díla:	bez vlivu	
odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	datum	podpis
	Zhotovitel (stavbyvedoucí):	14.08.2023	
	Zhotovitel (statutární zástupce):	14.08.2023	
	TDI:	15.8.2023	
	Projektant:	15.8.2023	
	Objednatel (statutární zástupce):		
přílohy	Přílohy:		
	Rozpočet		

REKAPITULACE STAVBY

Kód:
Stavba: Oprava školní kuchyně v MŠ Oderská, Oderská 2, Brno-Starý Lískovec

Místo: Příloha změnového listu č.1

CC-CZ:
Datum: 14.08.2023

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:
JIRMAL, spol. s r.o.

IČ: 27732941
DIČ: CZ27732941

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			-18 026,00
DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	21,00%	-18 026,00	-3 785,00
	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			-21 811,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis: 14.8.2023

JIRMAL, spol. s r.o.

Razítko
OR-KOS Brno, odd. C, vč. 55378
IČO: 277 32 941, DIČ: CZ27732941

-1-

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:

Stavba: Oprava školní kuchyně v MŠ Oderská, Oderská 2, Brno-Starý Lískovec

Příloha změnového listu č.1

Datum:

14.08.2023

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

JIRMAL, spol. s r.o.

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		-18 026,00	-21 811,00
ZL	Změnové listy při realizaci stavby	-18 026,00	-21 811,00
ZL1	Změnový list č.1 - změny při realizaci stavby k 21.7.2023	-18 026,00	-21 811,00
ZL1.1	Ostatní stavební změny	-73 640,00	-89 104,00
ZL1.2	Změny ZTI, plynoinstalace a ÚT	19 923,00	24 107,00
ZL1.3	Elektroinstalace - nouzové osvětlení, sloučení a úprava rozvaděčů	25 943,00	31 391,00
ZL1.4	Změny VZT	9 748,00	11 795,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava školní kuchyně v MŠ Oderská, Oderská 2, Brno-Starý Lískovec

Objekt:

ZL - Změnové listy při realizaci stavby

Soupis:

ZL1 - Změnový list č.1 - změny při realizaci stavby k 21.7.2023

Úroveň 3:

ZL1.1 - Ostatní stavební změny

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

JIRMAL, spol. s r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

14.08.2023

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

27732941

CZ27732941

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu

-73 639,82

Ostatní náklady

0,00

Cena bez DPH

-73 640,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-73 640,00	21,00%	-15 464,00
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

-89 104,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava školní kuchyně v MŠ Oderská, Oderská 2, Brno-Starý Lískovec

Objekt:

ZL - Změnové listy při realizaci stavby

Soupis:

ZL1 - Změnový list č.1 - změny při realizaci stavby k 21.7.2023

Úroveň 3:

ZL1.1 - Ostatní stavební změny

Místo:

Datum: 14.08.2023

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

JIRMAL, spol. s r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

-73 639,82

D	HSV		Práce a dodávky HSV				15 774,80
D	3		Svislé a kompletní konstrukce				8 370,00
1	K	310238211	Zazdívka otvorů pl přes 0,25 do 1 m2 ve zdívu nadzákladovém cihlami pálenými na MVC	m3	0,150	8 040,00	1 206,00
	W		" zazdívka otvoru po rozvaděči " 1,0*0,5*0,3		0,150		
2	K	342241161	Příčky z cihel plných dl 290 mm pevnosti P 7,5 až 15 na MC tl 65 mm	m2	12,000	597,00	7 164,00
	W		" náhrada rozpadlé příčky v kuchyni " 12,0		12,000		
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				5 537,00
3	K	612325223	Vápenocementová štuková omítka malých ploch přes 0,25 do 1 m2 na stěnách	kus	1,000	652,00	652,00
	W		" zapravení zazdívky po rozvaděči " 1		1,000		
4	K	642944121	Osazování ocelových zárubní dodatečné pl do 2,5 m2	kus	1,000	835,00	835,00
5	M	55331437	zárubeň jednokřídlá ocelová pro dodatečnou montáž tl stěny 110-150mm rozměru 800/1970, 2100mm	kus	1,000	4 050,00	4 050,00
D	99		Staveništní přesun hmot				1 867,80
6	K	999281105R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 6 m,	t	1,698	1 100,00	1 867,80
D	PSV		Práce a dodávky PSV				-89 414,62
D	730		Ústřední vytápění				-10 300,00
7	K	R 730-01	Demontáž, repase a zpětná montáž radiátoru	ks	-1,000	10 300,00	-10 300,00
	W		" odpočet ze základního rozpočtu, nahrazeno novým radiátorem " -1		-1,000		
D	733		Ústřední vytápění - rozvodné potrubí				4 500,00
8	K	7332212R	Úprava rozvodů topení v kuchyni včetně zednických výpomocí	kpl	1,000	4 500,00	4 500,00
	W		" zapuštění rozvodů topení v kuchyni včetně vysekání drážek a zapravení " 1		1,000		
D	766		Konstrukce truhlářské				-39 000,00
9	K	R 766-01	1/T - Dveře 900/1970 část.proskl. + ocel.zárubeň (dle popisu)	ks	1,000	-22 000,00	-22 000,00
10	K	R 766-02	2/T - Dveře 800/1970 s bētr.mřížkou + ocel.zárubeň (dle popisu)	ks	1,000	-17 000,00	-17 000,00
D	767		Konstrukce zámečnické				-18 000,00
11	K	R 767-01	01/Z - repase malého nákladního výtahu dle popisu	ks	1,000	-25 000,00	-25 000,00
12	K	R 767-02	Oprava malého nákladního výtahu - očištění, obroušení nátěr	ks	1,000	11 500,00	11 500,00
13	K	R 767-05	Systém generálního klíče dle popisu v tech.zprávě	kpl	1,000	-4 500,00	-4 500,00
D	771		Podlahy z dlaždic a obklady				-15 019,22
14	K	771473112	Montáž soklů z dlaždic keramických lepených cementovým standardním lepidlem rovných v přes 65 do 90 mm	m	8,200	131,00	1 074,20
	W		" záměna PVC za obklady v M 110 " (3,54+0,96)*2-0,8		8,200		
15	K	771591115	Podlahy spárování silikonem	m	8,200	46,60	382,12

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
16	K	771591184	Řezání podlah z dlaždic keramických rovné	m	8,200	120,00	984,00
17	K	R 771-01	Montáž keram.dlažby 200/200 mm vč.syst.doplňků. silikonu atd.	m2	3,592	1 300,00	4 669,60
	W		" záměna PVC za obklady v M 110 " 3,592		3,592		
18	K	R 771-02	Dodávka a doprava keram.dlažby 200/200, dle specif.povrchových úprav K.02	m2	-28,046	1 350,00	-37 862,10
	W		" změna dodávk dlažby, protiskluznost R11, odpočet ze základního rozpočtu " -26,71*1,05		-28,046		
19	K	R 771-02R	Dodávka a doprava keram.dlažby 300/300, protiskluznost R9, TAURUS	m2	28,046	480,00	13 462,08
	W		" změna dodávk dlažby, protiskluznost R9, na základě KD2 " 26,71*1,05		28,046		
20	K	R 771-02R	Dodávka a doprava keram.dlažby 300/300, protiskluznost R9, TAURUS	m2	4,731	480,00	2 270,88
	W		" změna dodávk dlažby, protiskluznost R9, na základě KD2 " 3,592*1,05		3,772		
	W		" sokly " 8,2*0,09*1,3		0,959		
	W		Součet		4,731		
	D	776	Podlahy povlakové				-10 870,80
21	K	776511810V01	Odstranění PVC a koberců lepených bez podložky, včetně olištování	m2	-3,592	150,00	-538,80
	W		Podlaha B (mč 110) záměna za dlažbu				
	W		" odpočet z rozpočtu k SOD " -(3,45*1,08-1,12*0,12)		-3,592		
22	K	R 776-01	D+M zátěžové vinylové podlahové krytiny vč.olištování nebo fabionu, dle specif.povrchových úprav K.01	m2	-3,690	2 800,00	-10 332,00
	D	777	Podlahy ze syntetických hmot				-1 254,60
23	K	R 777-01	D+M samonivelační stěrky tl. 5 mm pod povlakové podlahy	m2	-3,690	340,00	-1 254,60
	D	783	Dokončovací práce - nátěry				530,00
24	K	783317101N	Krycí syntetický standardní nátěr zárubně	kus	1,000	530,00	530,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava školní kuchyně v MŠ Oderská, Oderská 2, Brno-Starý Lískovec

Objekt:

ZL - Změnové listy při realizaci stavby

Soupis:

ZL1 - Změnový list č.1 - změny při realizaci stavby k 21.7.2023

Úroveň 3:

ZL1.2 - Změny ZTI, plynoinstalace a ÚT

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

14.08.2023

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

JIRMAL, spol. s r.o.

IČ:

27732941

DIČ:

CZ27732941

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	19 923,00
Ostatní náklady	0,00
Cena bez DPH	19 923,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	19 923,00	21,00%	4 184,00
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH v CZK 24 107,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava školní kuchyně v MŠ Oderská, Oderská 2, Brno-Starý Lískovec

Objekt:

ZL - Změnové listy při realizaci stavby

Soupis:

ZL1 - Změnový list č.1 - změny při realizaci stavby k 21.7.2023

Úroveň 3:

ZL1.2 - Změny ZTI, plynoinstalace a ÚT

Místo:

Datum: 14.08.2023

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel: JIRMAL, spol. s r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							19 923,00
D	PSV		Práce a dodávky PSV				19 923,00
D	721		Vnitřní kanalizace				6 205,00
1	K	721000020T00	Vysekání prostupů stropem 20/30CM otvor mimo elektro rozvaděč	ks	1,000	1 794,00	1 794,00
	W		" pro osazení vpustí " 1		1,000		
2	K	721140802R00	Demontáž potrubí litinového DN 100, rozřezání přesun na zahradu	m	9,000	518,00	4 662,00
	W		" litinové stoupačky ve výkazu výměr jsou plastové " 9,0		9,000		
3	K	721200020RA0	Demontáž svislého potrubí novodurového	m	-9,000	198,00	-1 782,00
	W		" odpočet ze základního rozpočtu " -9,0		-9,000		
4	K	72118500 T00	Čistící kus HTRE DN 70	kus	1,000	207,00	207,00
5	K	72118510 T00	Čistící kus HTRE DN 100	kus	4,000	331,00	1 324,00
D	723		Vnitřní plynovod				1 062,00
6	K	723239102RT2	Montáž plynovodních armatur, 2 závity, G 3/4 včetně kulového kohoutu	kus	1,000	1 062,00	1 062,00
	W		" požadavek investora na výměnu " 1		1,000		
D	734		Ústřední vytápění - armatury				3 274,00
7	K	734111411	Ventil přírubový uzavírací přímý DN 15 PN 16 do 300°C ovládaný ručně	soubor	1,000	1 870,00	1 870,00
8	K	734221544	Ventil závitový termostatický přímý jednoregulační G 3/8 PN 16 do 110°C bez hlavice ovládní	kus	1,000	364,00	364,00
9	K	734261406	Armatura přípojovací přímá G 1/2x18 PN 10 do 110°C radiátorů typu VK	kus	1,000	1 040,00	1 040,00
D	735		Ústřední vytápění - otopná tělesa				9 382,00
10	K	735111810R00	Demontáž těles otopných litinových článkových 130cm	ks	1,000	1 500,00	1 500,00
	W		" prava radiátoru " 1		1,000		
11	K	735118110R00	Tlaková zkouška otopných těles litinových	ks	1,000	660,00	660,00
12	K	735120911R00	Vypuštění napuštění systému ÚT	kus	1,000	528,00	528,00
13	K	735152159.KRD	Otopné těleso panel VK jednodeskové bez přídavné přestupní plochy KORADO Radik VK typ 10 výška/délka 500/1200 mm výkon 617 W	kus	1,000	6 694,00	6 694,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava školní kuchyně v MŠ Oderská, Oderská 2, Brno-Starý Lískovec

Objekt:

ZL - Změnové listy při realizaci stavby

Soupis:

ZL1 - Změnový list č.1 - změny při realizaci stavby k 21.7.2023

Úroveň 3:

ZL1.3 - Elektroinstalace - nouzové osvětlení, sloučení a úprava rozvaděčů

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

JIRMAL, spol. s r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

14.08.2023

IČ:

DIČ:

IČ:

27732941

DIČ:

CZ27732941

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu

25 942,95

Ostatní náklady

0,00

Cena bez DPH

25 943,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	25 943,00	21,00%	5 448,00
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

31 391,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava školní kuchyně v MŠ Oderská, Oderská 2, Brno-Starý Lískovec

Objekt:

ZL - Změnové listy při realizaci stavby

Soupis:

ZL1 - Změnový list č.1 - změny při realizaci stavby k 21.7.2023

Úroveň 3:

ZL1.3 - Elektroinstalace - nouzové osvětlení, sloučení a úprava rozvaděčů

Místo: Datum: 14.08.2023
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: JIRMAL, spol. s r.o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

25 942,95

D HSV Práce a dodávky HSV 130,95

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 130,95

1	K	974031121	Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 30 mm š do 30 mm	m	1,500	87,30	130,95
---	---	-----------	---	---	-------	-------	--------

D PSV Práce a dodávky PSV 25 812,00

D 741 Elektroinstalace - silnoprúd 23 222,00

2	K	Pol200	mtž kabel CY 6mm	m	4,000	83,10	332,40
3	M	PolMat1	H07V-K čemá CYA	m	4,000	28,60	114,40
4	M	PolMat2	dutinka DI 6,00-12	ks	14,000	1,40	19,60
5	K	Pol201	demontáž kabelu silového z rozvodnice průřez žil do 4 mm ²	ks	22,000	44,00	968,00
6	K	Pol139	demontáž rozvodnice oceloplechové	ks	1,000	559,00	559,00
7	K	Pol202	mtž jističe bez krytu	ks	21,000	92,40	1 940,40
8	M	PolMat3	jistič 1POL-16B-1	ks	10,000	103,00	1 030,00
9	M	PolMat4	jistič 1POL-10B-1	ks	11,000	107,00	1 177,00
10	K	Pol203	mtž chránič kombi 2pol 16A/0,03	ks	2,000	143,00	286,00
11	M	PolMat5	chránič kombi 16C-1N-030	ks	2,000	2 438,00	4 876,00
12	K	Pol204	mtž lišta přípojovací fázová	ks	28,000	6,10	170,80
13	M	PolMat6	lišta přípojovací fázová 3L/10	ks	2,000	8,00	16,00
14	K	Pol209	ukonč. krab. smršt. do 3x1,5 až 4 mm ²	ks	21,000	107,00	2 247,00
15	K	Pol29	KABEL CYKYJ 3x1,5	m	5,000	59,80	299,00
16	K	Pol67	MONTÁŽ SVÍTIDLA PŘÍSAZNÉHO	ks	1,000	316,00	316,00
17	M	Pol136	SVÍTIDLO NOUZ LED 2,4W 100LM 1H IP42	ks	1,000	834,00	834,00
18	K	Pol142	montáž rozvodnice oceloplechové	ks	1,000	327,00	327,00
19	K	Pol205	Úprava rozvaděče o 46 cm	ks	1,000	3 047,00	3 047,00
20	K	Pol206	mtž označovací štítek pro přístroje	ks	24,000	6,90	165,60
21	M	PolMat7	DYMO páska 12mm	ks	24,000	5,70	136,80
22	K	Pol207	mtž spínač 3-pólový	ks	1,000	170,00	170,00
23	M	PolMat8	spínač páčk. 40-3 40A 3P	ks	1,000	1 194,00	1 194,00
24	K	Pol208	ukonč. krab. smršt. do 3x4 mm ²	ks	21,000	103,00	2 163,00
25	K	Pol146	zvonkový transformátor	ks	1,000	218,00	218,00
26	M	Pol147	TRAFO ZVONK. ZTR-8-12 12V,8VA,2M	ks	1,000	615,00	615,00

D O1 Ostatní náklady 2 590,00

27	K	Pol1.1	Podíl přidružených výkonů	kpl	1,000	1 800,00	1 800,00
28	K	Pol2	Podružný materiál	kpl	1,000	790,00	790,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava školní kuchyně v MŠ Oděská, Oděská 2, Brno-Starý Lískovec

Objekt:

ZL - Změnové listy při realizaci stavby

Soupis:

ZL1 - Změnový list č.1 - změny při realizaci stavby k 21.7.2023

Úroveň 3:

ZL1.4 - Změny VZT

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 14.08.2023

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

JIRMAL, spol. s r.o.

IČ:

27732941

DIČ:

CZ27732941

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	9 747,60
Ostatní náklady	0,00
Cena bez DPH	9 748,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	9 748,00	21,00%	2 047,00
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH v **CZK** **11 795,00**

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava školní kuchyně v MŠ Oderská, Oderská 2, Brno-Starý Lískovec

Objekt:

ZL - Změnové listy při realizaci stavby

Soupis:

ZL1 - Změnový list č.1 - změny při realizaci stavby k 21.7.2023

Úroveň 3:

ZL1.4 - Změny VZT

Místo:

Datum: 14.08.2023

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel: JIRMAL, spol. s r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

9 747,60

D	HSV	HSV					9 747,60
D	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní					320,00
1	K	612325221	Vápenocementová štuková omítka malých ploch do 0,09 m ² na stěnách	kus	2,000	160,00	320,00
	W		" zapravení otvoru potrubí vnější a vnitřní " 2		2,000		
D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání					99,60
2	K	971033241	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,0225 m ² na MVC nebo MV tl do 300 mm	kus	1,000	99,60	99,60
	W		" rozšíření otvoru pro vyvedení potrubí na fasádu " 1		1,000		
D	D3	Doplnění					9 328,00
3	K	Pol1	Potrubí Spiro D 150	bm	6,000	268,00	1 608,00
	W		" vyvedení potrubí na fasádu " 6,0		6,000		
4	K	Pol2	Oblouk DN 160-90st	kus	2,000	730,00	1 460,00
5	K	Pol3	Montážní, spojovací a těsnící materiál	kg	5,000	184,00	920,00
6	K	Pol6	Demontáže stávajícího potrubí včetně odvozu a likvidace	bm	6,000	230,00	1 380,00
7	K	Pol7	Demontáž ventilátoru kruhové potrubí D do 200 mm včetně odvozu a likvidace	kus	1,000	960,00	960,00
	W		" demontáž motoru v bytě školníka " 1		1,000		
8	K	Pol8	Demontáž ventilátoru na střeše včetně odvozu, likvidace a zapravení střechy	kus	1,000	3 000,00	3 000,00
	W		" demontáž na střeše včetně přívodů " 1		1,000		

