

## **Dodatek č. 1 SMLOUVY O DÍLO č. OMI-VZMR-2016-97**

uzavřené podle ust. § 2586 a následujících ustanovení zák. č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník

(dále jen občanský zákoník)

---

### **Smluvní strany**

**Objednatel: Statutární město Pardubice**

Se sídlem: Pernštýnské náměstí 1  
530 21 Pardubice

Zastoupený ve věcech smluvních: Ing. Martinem Charvátém – primátorem města Pardubic

Zastoupený ve věcech technických: Helenou Kubů, technikem odd. investic a technické správy

Tel: 466 859 455, 603170627, e-mail: helena.kubu@mmp.cz

IČ: 00274046 DIČ: CZ00274046

bankovní spojení: KB, a.s., Pardubice

číslo účtu:

*(dále jen objednatel)*

**a**

**Zhotovitel: MIROS MAJETKOVÁ, a.s.**

Se sídlem: Hradecká 545, 533 52 Staré Hradiště

Zastoupený ve věcech smluvních: Ing. Rostislav Šindler, předseda představenstva

Zastoupený ve věcech technických: Radek Vániš, vedoucí provozního oddělení

Odpovědný stavbyvedoucí: Jiří Stránský č. autorizace: 0700035

Tel: 466 797 911

IČ: 27523934 DIČ CZ27523934

společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v H.K, oddíl B, vložka 2646

bankovní spojení: Česká Spořitelna a.s.

číslo účtu:

*(dále jen zhotovitel)*

uzavírají níže uvedeného dne tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

#### **I.**

Smluvní strany mezi sebou dne 7.12.2016 uzavřely smlouvu o dílo č. OMI-VZMR-2016-97, jejímž předmětem bylo zhotovení díla:

1. Zastávka MHD – autobusové nádraží – směr město
2. Zastávka MHD – autobusové nádraží – směr z města
3. Zastávka MHD Palackého směr město

Z důvodu nutnosti zvýšení životnosti úprav během stavby se smluvní strany dohodly na úpravě rozsahu předmětu díla, a to na rozšíření díla o vícepráce, jejichž specifikace je uvedena v příloze č. 1, které je nedílnou částí tohoto dodatku č. 1, a v důsledku čehož se navyšuje i cena díla o cenu těchto víceprací ve výši 56 646,14Kč bez DPH.

#### **II.**

Na základě výše uvedené skutečnosti se smluvní strany dohodly na změně ceny za provedení díla, a dle tohoto dodatku zní cena za dílo nově takto:

Celková cena díla (MHD AN do města) bez DPH.....981 441,69,-- Kč  
 DPH 21% .....206 102,75,-- Kč  
 Celková cena díla včetně DPH .....1 187 544,44,-- Kč

Celková cena díla (MHD AN z města) bez DPH.....1 260 564,90,- Kč  
 DPH 21%.....264 718,63,-Kč  
 Celková cena díla včetně DPH.....1 525 283,53,-Kč

Nová:

Celková cena díla (MHD Palackého do města) bez DPH.....884 058,62,-Kč  
 Dodatek č.1 - vícepráce.....56 646,14,-Kč  
 Celková cena díla vč. Dodatku č. 1 bez DPH ..... 940 704,76,- Kč  
 DPH 21%.....197 548,00,-Kč  
 Celková cena díla včetně Dodatku č. 1 s DPH..... 1 138 252,76,-Kč

Souhrnná cena zastávek vč. Dodatku č. 1 bez DPH.....3 182 711,35,-Kč  
 Souhrnná cena zastávek vč. Dodatku č. 1 s DPH 21% .....3 851 080,73,-Kč

(slovy: tři milióny osm set padesát jedna tisíc osmdesát korun českých, sedmdesát tři haléřů včetně DPH)

### III.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. OMI-VZMR-2016-97 ze dne 7.12.2016 nedotčená výše uvedenou změnou ceny za provedení díla zůstávají v platnosti v původním znění.

Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží dva stejnopisy.

Tento dodatek č. 1 smlouvy o dílo nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oprávněnými osobami všech smluvních stran.

Smluvní strany si tento dodatek č. 1 řádně přečetly, prohlašují, že je projevem jejich svobodné a vážné vůle, že nebyl sjednán v tísní za nápadně nevýhodných podmínek, a že s jeho obsahem souhlasí, což potvrzují zástupci smluvních stran svými vlastnoručními podpisy.

Příloha č. 1: rozpočet

V Pardubicích dne .....

V Pardubicích dne .....

.....  
 za objednatele  
 Ing. Martin Charvát  
 Primátor

.....  
 Ing. Rostislav Šindler  
 předseda představenstva  
 MIROS MAJETKOVÁ a.s.

