

DODATEK č. 1
ke smlouvě o dílo akce
„Grébovka, zajištění svahu – opěrná zeď“, č. 1128/1“

číslo smlouvy objednatele: 3/23/6000/064
číslo dodatku objednatele: 3/23/6000/064/1

PID: TSKAX0015SZD
PID: TSKAX001A0LY

I.
Smluvní strany

1. Objednatel: Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.

Sídlo: Veletržní 1623/24, 170 00 Praha 7 - Holešovice

IČO: 03447286

DIČ: CZ03447286

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: MS v Praze, sp. zn. B 20059

bankovní spojení: PPF banka a.s.

číslo účtu: 2023100003/6000

zastoupení: Při podpisu tohoto dodatku je oprávněn zastupovat objednatele na základě zmocnění uděleného představenstvem, Ing. Josef Richtr, místopředseda představenstva.

Osoby oprávněné k jednání ve věcech technických:

xxxxxxxxxxxxx, vedoucí oddělení řízení a koordinace oprav

xxxxxxxxxxxxx, technik oddělení řízení a koordinace oprav

A

2. Zhotovitel: ZAKLÁDÁNÍ GROUP a.s.

sídlo: Thámova 181/20, 186 00 Praha 8

IČO: 61858013

DIČ: CZ61858013

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze oddíl B, vložka 2664

bankovní spojení: ČSOB

číslo účtu: 800 464 583/0300

kerou zastupují: Ing. Zdeněk Rataj, předseda představenstva a

Ing. Zdeněk Studený, člen představenstva

II.
Předmět Dodatku

1. Smluvní strany dnešního dne uzavírají tento dodatek č. 1 (dále jen „Dodatek“) ke Smlouvě o Dílo číslo. sml. Objednatele 3/23/6000/064 a číslo sml. Zhotovitele 20238 pro akci „Grébovka, zajištění svahu – opěrná zeď“, č. 1128/1“ ze dne 17.7.2023 (dále jen „Smlouva“).

Předmětem tohoto Dodatku je změna čl. 5. Smlouvy (Cena díla a platební podmínky) z důvodu provedení nezbytných a nepředvídatelných dodatečných stavebních prací, které

nebyly zahrnuty v původním závazku ze Smlouvy, nebyly Objednateli před uzavřením Smlouvy známy a zároveň nejsou závislé na vůli Zhotovitele (vícepráce).

Zdůvodnění změn:

Navrhované změny vyplynuly z projektové dokumentace společnosti „sinpps“ s.r.o., IČO: 62584332 v rámci opravy sesunuté vozovky a chodníku v ulici Na Královce – Praha 10. Součástí projektové dokumentace byla i nově budované opěrná stěna, která má tvořit oporu vozovce, resp. přilehlému chodníku. Aby byly práce vykonány v řádné kvalitě a s řádnou péčí, došlo za účasti objednatele, zhotovitele a technického dozoru stavebníka k rozhodnutí, že společnost Zakládání Group a.s. zajistí v rámci svých prací i izolaci této opěrné stěny a následný zásyp pro potřeby podloží chodníku.

VÍCEPRÁCE:

Jedná se o položky související se zajištěním hydroizolace opěrné stěny s následným zpětným zásypem konstrukce vč. zhutnění na požadovanou hodnotu, a s tím související geodetické a geologické práce.

Všechny změny jsou zapsány v deníku stavby a jsou odsouhlaseny zástupci zúčastněných stran.

O vícepráce z této změny plynoucí je upravena cena díla. Soupis víceprací tvoří přílohu č. 1 tohoto Dodatku.

III.

Změna čl. 5. Smlouvy (Cena díla a platební podmínky)

1. Čl. 5. odst. 5.1. Smlouvy se v rámci vyčíslení ceny za dílo mění takto:

Cena dle Smlouvy bez DPH	3 894 771,- Kč
---------------------------------	-----------------------

Cena víceprací dle Dodatku č. 1	762 671,97 Kč
--	----------------------

Celková cena dle Smlouvy vč. Dodatku č. 1 bez DPH	4 657 442,97 Kč
--	------------------------

IV.

Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek je nedílnou součástí výše uvedené Smlouvy. Ostatní ustanovení Smlouvy, která nejsou tímto Dodatkem výslovně dotčena, zůstávají beze změny v platnosti a účinnosti.
2. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran a účinnosti jeho zveřejněním registru smluv.
3. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v Dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.
4. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění tohoto Dodatku v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), zajistí Objednatel.
5. Tento Dodatek je sepsán v pěti vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. Tři vyhotovení obdrží Objednatel, dvě vyhotovení Zhotovitel. V případě, že je Dodatek uzavírán elektronicky za využití uznávaných elektronických podpisů, postačí jedno vyhotovení Dodatku, na kterém jsou zaznamenány uznávané elektronické podpisy zástupců Smluvních stran.
6. Součástí tohoto Dodatku je příloha: a) Příloha č. 1 - Soupis víceprací

7. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám obsah tohoto Dodatku včetně jeho přílohy, že s jeho obsahem souhlasí, že považují obsah tohoto Dodatku za určitý a srozumitelný a že jsou jim známy všechny skutečnosti, jež jsou pro uzavření tohoto Dodatku rozhodující. Na důkaz připojují své podpisy.

Přílohy:

Příloha č. 1 – Soupis víceprací

V Praze dne: 1.9.2023

**Za Technická správa komunikací
hl. m. Prahy, a.s.:**

Za ZAKLÁDÁNÍ GROUP, a.s.:

.....
Ing. Josef Richtr
místopředseda představenstva

.....
Ing. Zdeněk Rataj
Předseda představenstva

.....
Ing. Zdeněk Studený
Člen představenstva

Příloha č.1
