

Dodatek č. 3, ke smlouvě č. SOD/OMM-0368/2022

uzavřený podle ustanovení § 1901 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
v platném znění:

Objednatel: **Město Jaroměř**
Sídlo: nám. Československé armády 16, 551 01 Jaroměř
IČ: 00272728
DIČ: CZ00272728
Číslo účtu: 4626131369/0800
Zastoupené Janem Žílou, vedoucím odboru majetku města, na základě
Předpisu města Jaroměře č. 8 – Směrnice pro zadávání veřejných zakázek
malého rozsahu
Telefon: 491 847 111
E-mail: epodatelna@jaromer-josefov.cz
(dále též jen jako „objednatel“)

a

Zhotovitel: **SINTECHno s.r.o.**
Sídlo: nám. Dukelských hrdinů 187, 551 01 Jaroměř
IČ: 06852548
DIČ: CZ06852548
Číslo účtu: 115-6936110247/0100
Zastoupena: Ing. Josefem Havrdou
Právní forma, registrace: Společnost s ručením omezeným, C 41188 vedená u
Krajského soudu v Hradci Králové

(dále též jen jako „zhotovitel“)

společně dále též jako „smluvní strany“

se níže uvedeného dne, měsíce a roku dohodly na tomto dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo č. sml.:
SOD/OMM-0368/2022 (dále jen jako „smlouva“)

Čl. I.

1. Smluvní strany uzavřely dne 20.12.2022 smlouvu č. SOD/OMM-0368/2022, kde se mimo jiné dohodly v čl. IV. odst. 1. smlouvy: Termín dokončení a předání díla je do 120 dní od nabytí účinnosti této smlouvy v sídle objednatele. Následně smluvní strany uzavřely dne 31.3.2023 dodatek č. 1 ke smlouvě č. SOD/OMM-0368/2022, kde se dohodly v čl. IV. odst. 1: Termín dokončení a předání díla je do 30.6.2023 v sídle objednatele a následně smluvní strany uzavřely dne 30.6.2023 dodatek č. 2 ke smlouvě č. SOD/OMM-0368/2022, kde se dohodly v čl. IV. odst. 1: Termín dokončení a předání díla je do 31.8.2023 v sídle objednatele

Čl. IV. odst. 1. smlouvy se **nahrazuje a nově zní:**

1. Termín dokončení a předání díla je do 31.12.2023 v sídle objednatele.

Čl. II.

1. Smluvní strany se dohodly, že Město Jaroměř bezodkladně po uzavření tohoto dodatku odešle dodatek k řádnému uveřejnění do registru smluv vedeného Ministerstvem vnitra ČR. O uveřejnění dodatku Město Jaroměř bezodkladně informuje druhou smluvní stranu, nebyl-li kontaktní údaj této smluvní strany uveden přímo do registru smluv jako kontakt pro notifikaci o uveřejnění.
2. Smluvní strany berou na vědomí, že nebude-li dodatek zveřejněn ani 3 měsíce od jeho uzavření, je následujícím dnem zrušen od počátku.
3. Smluvní strany se dohodly, že povinnost uveřejnit prostřednictvím registru smluv úplný obsah smlouvy se nevztahuje na technickou předlohu, návod, výkres, projektovou dokumentaci, model, způsob výpočtu jednotkových cen, vzor a výpočet.
4. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku prostřednictvím registru smluv ve smyslu § 2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění. Zveřejnění dodatku v registru provede výhradně objednatel.
5. Tento dodatek je vyhotoven ve 3 stejnopisech, z nichž objednatel obdrží 2 vyhotovení a zhotovitel obdrží 1 vyhotovení. V případě jeho vyhotovení v elektronické formě ve formátu .pdf, obdrží každá smluvní strana oboustranně elektronicky podepsaný datový soubor této smlouvy.
6. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu všemi smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
7. Tento dodatek nepodléhá schválení rady města, dle právního předpisu č. 8 – Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu. Tuto smlouvu za Město Jaroměř schválil, dle výše uvedeného právního předpisu č. 8, vedoucí odboru majetku města, coby odpovědná osoba

V Jaroměři dne 31. 08. 2023

V Jaroměři dne 31. 08. 2023