

# DODATEK Č.1 SMLOUVY O PROJEKTOVÉ PŘÍPRAVĚ „III/3764 MOST PŘES ÚMOŘÍ V DRNOVICÍCH 3764-2“ DUSP, PDPS, SP, IČ

## OBJEDNATEL

### Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno  
zapsaná v OR u Krajského soudu v Brně  
zastoupena Bc. Romanem Hanákem, ředitelem

IČO: 709 32 581  
sp. zn. Pr 287

a

## ZHOTOVITEL 1.

### DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s.

sídlem Masarykovo náměstí 5/5, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava  
zapsaná u Krajského soudu v Ostravě  
zastoupena [REDACTED]

IČO 42767377  
sp. zn. B 10727

Vedoucí společník společnosti vzniklé na základě SMLOUVY O SPOLEČNOSTI právnických osob k zajištění obchodního případu, s názvem společnosti: „DPO – Viadesigne - RD SÚSJMK 2021“

a

## ZHOTOVITEL 2.

### Viadesigne s.r.o.

sídlem Na Zahradách 1151/16, 690 02 Břeclav  
zapsaná u Krajského soudu v Brně  
zastoupena [REDACTED]

IČO 27696880  
sp. zn. C 52797

[REDACTED] společníka společnosti na základě zmocnění ve SMLOUVĚ O SPOLEČNOSTI právnických osob k zajištění obchodního případu.

Společník společnosti vzniklé na základě SMLOUVY O SPOLEČNOSTI právnických osob k zajištění obchodního případu, s názvem společnosti: „DPO – Viadesigne - RD SÚSJMK 2021“

## I.

Objednatel a zhotovitel se v souladu s čl. XVI. odst. 6. Smlouvy o projektové přípravě uzavřené dne 29. 03. 2023 (dále jen „Smlouva“) dohodli na tomto Dodatku č. 1. Důvodem je záměr obce Drnovice provést úpravu provozu na některých komunikacích na jednosměrný provoz, což ovlivní technické řešení. Zhotovitel nemůže dokončit dílo bez obdržení informace dotčené obce o úpravě provozu, předpoklad obdržení konečné informace je .....

## II.

Obě smluvní strany se tímto Dodatkem č. 1 dohodly na změně čl. VII. odst. 1 Smlouvy, které se mění a nově zní:

1. Smluvní strany se dohodly na následujících dobách:

Koncept DUSP, IČ

do 31.12.2023

Konečná DUSP

do 15 pracovních dnů od odsouhlasení či doručení

Koncept PDPS, SP

připomínek ke konceptu DUSP od objednatele

do 30 dnů od výzvy objednatele dle čl. III. odst. 1 této smlouvy

Konečná PDPS, SP

do 15 pracovních dnů od odsouhlasení či doručení připomínek ke konceptu PDPS objednatelem

Dřívější plnění je možné.

### III.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti

Dodatek č. 1, který je nedílnou součástí smlouvy, je sepsán ve 2 vyhotoveních, z nichž každé má platnost prvopisu a každá ze smluvních stran obdrží 1 vyhotovení.

Tento Dodatek č. 1 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou a účinný dnem zveřejnění v registru smluv.

Dodatek č. 1 podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že Dodatek č. 1 bude uveřejněn objednatelem.

V Ostravě dne: 29. 8. 2023

V Brně dne: 1. 9. 2023



DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s.  
oprávněn k jednání za společnost právnických  
osob s názvem  
„DPO – Viadesigne - RD SÚSJMK 2021“

**Bc. Roman Hanák**

ředitel

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,  
příspěvková organizace kraje