

SMLOUVA č. 1701 2 7280**o poskytnutí účelové podpory na řešení programového vývojového projektu****STRK – Modernizace pracovišť STRK****SMLUVNÍ STRANY****1. Česká republika – Ministerstvo obrany**

se sídlem: Tychonova 1, 160 01 Praha 6

jejímž jménem jedná: Ing. Tomáš DVOŘÁČEK, ředitel Odboru vyzbrojování pozemních sil Sekce vyzbrojování a akvizic MO

se sídlem kanceláří: nám. Svobody 471/4, 160 01 Praha 6

IČ: 60162694

DIČ: CZ60162694

bankovní spojení: Česká národní banka, pobočka 701
Na Příkopě 28, 110 03 Praha 1

číslo účtu: [REDAKCE]

vyřizuje ve věcech smluvních (např. zpracování dodatků ke smlouvě):
Ing. Karel RAPANT,
tel. [REDAKCE]
ema [REDAKCE]

vyřizuje ve věcech technicko-organizačních (např. účast na oponentních řízeních a kontrolních dnech)
Ing. Milan FIALA,
[REDAKCE]

adresa pro doručování korespondence:
Sekce vyzbrojování a akvizic MO
Odbor vyzbrojování pozemních sil
nám. Svobody 471/4
160 01 Praha 6

(dále jen „poskytovatel“) na straně jedné**a****2. Vojský technický ústav, s.p.**

zapsán v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 75859

se sídlem: Mladoboleslavská 944, Praha 9 – Kbely, PSČ 197 06

jehož jménem jedná: Mgr. Jiří PROTIVA, ředitel státního podniku

IČ: 24272523

DIČ: CZ24272523

bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., Olbrachtova 1929/62,
140 00 Praha 4

číslo účtu: [REDAKCE]

vyřizuje ve věcech smluvních: doc. Ing. František Vojkovský, CSc.
tel.: [REDACTED]

vyřizuje ve věcech technicko-organizačních:
Mgr. Marek Hajn
tel.: [REDACTED]

adresa pro doručování korespondence: Vojenský technický ústav, s.p.
odštěpný závod VTÚLaPVO
Mladoboleslavská 944
197 06 Praha 9 - Kbely

(dále jen „příjemce“) na straně druhé,

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku podle § 9 zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu a vývoje), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o podpoře výzkumu a vývoje“) a v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ObčZ.“) tuto

smlouvu o poskytnutí podpory na řešení programového projektu (dále jen „Smlouva“).

Článek 1 Účel Smlouvy

Účelem Smlouvy je poskytnutím účelové podpory formou dotace z výdajů na výzkum a vývoj poskytovatele v rámci programu 907 020 (Rozvoj ozbrojených sil České republiky) vyřešit projekt „STRK – Modernizace pracovišť STRK“ (dále jen „projekt“).

Článek 2 Předmět Smlouvy

1. Předmětem Smlouvy je řešení projektu experimentálního vývoje.
2. Výsledkem řešení projektu bude:
 - a) Prototyp R 7M2p - Prototyp modernizovaného pracoviště R 7M2p; včetně průvodní a provozní dokumentace.
 - b) výrobní dokumentace prototypu R 7M2p; včetně návrhu technických podmínek pro modernizaci pracoviště R 7M1p na typ R 7M2p;
 - c) Návrh modernizace STRK - projekty modernizace zástavby pracovišť PRM M1p a VR 1M1p
 - d) Návrh zástavby CCI STRK - projekty zástavby prostředků CCI (radiostanice HARRIS)
3. Etapy vývoje, výstupy a termíny řešení projektu:

Etapa č. 1: Předběžný projekt pro modernizaci pracoviště PRM M1p, VR 1M1p LR a R 7M1p, součástí předběžného projektu bude ideový návrh zástavby CCI zařízení

Výstup: Zápis z oponentního řízení k předběžnému projektu

Termín (včetně oponentního řízení): do 31.10.2017

Požadavky na součinnost: přistavení pracovišť PRM M1p, VR 1M1p LR a R 7M1p nejpozději do 1 měsíce od podpisu smlouvy na dobu minimálně dvou týdnů do prostor příjemce podpory, zapůjčení technické a provozní dokumentace pracovišť PRM M1p, VR 1M1p LR a R 7M1p na celou dobu řešení projektu

Další požadavky: příjemce podpory zhodnotí technický stav pracoviště R 7M1p z pohledu vhodnosti pro modernizaci, přičemž v předběžném projektu budou zahrnuty i návrhy na potřebné opravy, bude-li to nutné, tak, aby byly vytvořeny předpoklady pro úspěšné splnění cílů projektu

Etapa č. 2: Konečný projekt pro modernizaci pracovišť PRM M1p, VR 1M1p LR a R 7M1p, součástí konečného projektu bude i projekt zástavby CCI zařízení

Výstup: Zápis z oponentního řízení ke konečnému projektu

Termín (včetně oponentního řízení):: do 30.4.2018

Požadavky na součinnost: přistavení pracovišť PRM M1p, VR 1M1p LR a R 7M1p (shodných v.č. a RZ jak bylo realizováno v etapě č. 1) nejpozději 31.1.2018 na dobu minimálně dvou týdnů do prostor příjemce podpory, bude-li to ze strany příjemce podpory v rámci kontrolního dne vyžadováno; požadavek bude sdělen minimálně 1 měsíc před přistavením

Etapa č. 3: Výrobní dokumentace prototypu R 7M2p

Výstup: Výrobní dokumentace prototypu R 7M2p

Termín: do 31.8.2018

Etapa č. 4: Výroba prototypu R 7M2p

Výstup: Vyrobený prototyp R 7M2p

Termín: do 31.12.2018

Požadavky na součinnost: přistavení pracoviště R 7M1p cestou VZ 5512 Štěpánov (shodného v.č. a RZ jak bylo realizováno v etapě č. 1) nejpozději do 31.8.2018 k provedení modernizace a potřebných zkoušek, prototyp bude uživateli navrácen po ukončení řešení projektu projektu jako upravený prototyp R 7M2p

Etapa č. 5: Průvodní a provozní dokumentace

Výstup: Průvodní a provozní dokumentace prototypu R 7M2p

Termín: do 31.12.2018

Etapa č. 6: Podnikové zkoušky, úprava prototypu po podnikových zkouškách

Výstup: Závěrečná zpráva po podnikových zkouškách

Termín: do 31.1.2019

Etapa č. 7: Kontrolní a schvalovací zkoušky

Výstup: Závěrečná zpráva po kontrolních a schvalovacích zkouškách

Termín: do 31.3.2019

Etapa č. 8: Úprava prototypu po kontrolních a schvalovacích zkouškách

Výstup: Upravený prototyp po kontrolních zkouškách

Termín: do 30.4.2019

Etapa č. 9: Vojskové zkoušky, úprava prototypu po vojskových zkouškách

Výstup: Závěrečná zpráva z vojenských zkoušek, upravený prototyp po vojenských zkouškách

Termín: do 30.6.2019

Etapa č. 10: Návrh na zavedení prototypu do užívání v rezortu MO, úprava výrobní dokumentace prototypu po provedených zkouškách, návrh technických podmínek pro výrobu modernizovaného pracoviště R 7M2p

Výstup: Návrh na zavedení prototypu do užívání v rezortu MO, upravená výrobní dokumentace prototypu, návrh technických podmínek pro výrobu modernizovaného pracoviště R 7M2p

Termín: do 30.6.2019

Etapa č. 11: Závěrečné oponentní řízení do 60 dnů po ukončení řešení projektu

Výstup: Zápis z oponentního řízení k závěrečné zprávě

Termín: do 31.8.2019

Etapa č. 12: Odevzdání výsledků vývoje do 30 dnů po závěrečném oponentním řízení

Výstup: Protokol o odevzdání výsledků vývoje prvotnímu příjemci, projektová dokumentace pro modernizaci pracovišť PRM M1p a VR 1M1p LR, předání prototypu R 7M2p

Termín: do 30.9.2019

4. Forma a místo předání výsledků řešení projektu bude stanovena v rámci závěrečného oponentního řízení.
5. Projekt bude realizován v souladu s podmínkami stanovenými touto Smlouvou a jednotlivými přílohami.

Článek 3

Uznané náklady a poskytnutá podpora

1. Uznané náklady projektu jsou stanoveny ve výši **17 774 000,00 Kč** (slovy: sedmnáctmilionůsedmsetšedesátčtyřitisícekorun českých).
2. Celková výše podpory poskytovatele na projekt činí **17 774 000,00 Kč** (slovy: sedmnáctmilionůsedmsetšedesátčtyřitisícekorun českých).
3. Rozdělení podpory pro příjemce na kalendářní roky:

(hodnoty uvedeny v tis. Kč)

Číslo projektu	Příjemce	Náklady	2017	2018	2019	Celkem
907 020 7280	VTÚ, s.p.	investiční				
		neinvestiční	2 510	13 544	1 720	17 774
Celkem účelová podpora			2 510	13 544	1 720	17 774
Celkem uznané náklady			2 510	13 544	1 720	17 774

Článek 4
Trvání Smlouvy a místo plnění

1. Řešení projektu bude zahájeno nejpozději do 60 kalendářních dnů ode dne nabytí účinnosti Smlouvy a ukončeno nejpozději do 30. června 2019. Období hodnocení výsledků a vypořádání Smlouvy se stanovuje od 1. července 2019 do 31. prosince 2019.
2. Místem plnění je sídlo příjemce.
3. Místem předání všech zpráv, informací a výkazů čerpání poskytnuté podpory je sídlo poskytovatele.

Článek 5
Řešitel projektu

Osobou odpovědnou příjemci za odbornou úroveň projektu – řešitelem projektu dle § 9 odst. 1 písm. e) zákona o podpoře výzkumu a vývoje je:

Mgr. Marek HAJN, tel.: [REDAKOVANÉ]

Článek 6
Právní vztahy

Vztahy touto smlouvou neupravené se řídí zákonem o podpoře výzkumu a vývoje.

Článek 7
Ochrana utajovaných informací

1. Příjemce je povinen zabezpečit ochranu utajovaných informací ve smyslu zákona č. 412/2005 Sb.
2. Příjemce je povinen do 5 pracovních dnů oznámit bezpečnostnímu řediteli MO (dále jen „BŘ MO“) všechny změny v zákonných podmínkách uvedených v § 17 zákona č. 412/2005 Sb., které by mohly vést k ohrožení jeho ekonomické stability.
3. Příjemce je povinen neprodleně písemně oznámit bezpečnostnímu řediteli nezpůsobilost ve vztahu k utajovaným informacím podle § 19 zákona č. 412/2005 Sb., zejména odnětí osvědčení podnikatele a vrátit utajované informace nebo utajovaný vojenský materiál rezortu Ministerstva obrany.
4. Příjemce je povinen současně se splněním příslušných zákonných povinností neprodleně písemně oznámit BŘ MO jakékoliv neoprávněné nakládání s utajovanými informacemi nebo ztrátu utajovaných informací rezortu Ministerstva obrany.
5. Příjemce je povinen umožnit odborným orgánům poskytovatele, resp. Odboru bezpečnosti MO, kontrolovat na základě písemného pověření BŘ MO nakládání s utajovanými informacemi resortu MO v rámci své osoby a svých subdodavatelů.
6. Příjemce je povinen do 5 pracovních dnů doručit poskytovateli veškeré změny skutečností uvedených v Dotazníku podnikatele.
7. Příjemce je povinen vést samostatný seznam poskytnutých utajovaných dokumentů nebo technických zařízení nebo seznam utajovaných dokumentů a technických zařízení, které u podnikatele vznikly (název dokumentu, čj. apod.).

8. Příjemce je povinen vést samostatný seznam utajovaných dokumentů nebo technických zařízení poskytnutých jeho subdodavatelům nebo seznam utajovaných dokumentů a technických zařízení, které u subdodavatelů vznikly (název dokumentu, č.j. apod.).
9. Příjemce má podle § 20 zákona č. 412/2005 Sb. přístup k utajovaným informacím, které u něho vznikají nebo jsou mu poskytnuty, přičemž tyto utajované informace jsou specifikovány v souladu se seznamem utajovaných informací stanoveným nařízením vlády č. 522/2005 Sb., ve znění nařízení vlády č. 240/2008 Sb. a tvoří přílohu č. 5 této Smlouvy.
10. Příjemce je povinen v rámci smluvních vztahů se svými subdodavateli, pro tyto stanovit zákaz poskytování utajovaných informací dalším subjektům.
11. Úkoly v oblasti ochrany utajovaných informací ve vztahu k příjemci, a to v souladu s článkem 7 odst. 2 písmeno d) NVMO č. 18/2013 Věstníku, bude plnit ředitel AKIS nebo jím pověřená osoba.
12. Funkci přejímajícího utajované dokumentace v průběhu řešení projektu bude plnit Ing. Milan Fiala, SPSŘO MO, tel. [REDAKCE]

Článek 8 Změny Smlouvy

Smlouva může být měněna pouze vzájemně odsouhlasenými, písemnými, vzestupně číslovanými dodatky ke Smlouvě.

Článek 9 Závěrečná ustanovení

1. Nedílnou součástí Smlouvy jsou následující přílohy:

příloha č. 1 – Všeobecné podmínky ke smlouvě,	počet listů: 9
příloha č. 2 – Návrh projektu obranného vývoje MO ČR,	počet listů: 22
příloha č. 3 – Charakteristika projektu a TTP na vývoj prototypu	počet listů: 20
příloha č. 4 – Katalogizační doložka,	počet listů: 1
příloha č. 5 – Seznam utajovaných informací	počet listů: 1

2. Ustanovení Smlouvy mají přednost před ustanoveními přílohy č. 2 Smlouvy.
3. Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu druhou ze smluvních stran, je vyhotovena ve třech výtiscích v hodnotě originálu o 6 listech a pěti přílohách o 53 listech, z nichž poskytovatel obdrží dva výtisky a příjemce jeden výtisk.
4. Změna identifikačních údajů smluvních stran uvedených v záhlaví této smlouvy, změna čísel telefonů a faxů uváděných v jednotlivých ustanoveních této smlouvy, nebude považována za změnu této smlouvy. Každou změnu podle tohoto článku oznámí příslušná strana písemně druhé straně neprodleně poté, co se o ní dozvěděla.

V Praze dne: 15-06-2017

V Praze dne: 15.6.17

Poskytovatel

Příjemce

Ing. [REDAKCE]

ředitel [REDAKCE]

