

## DODATEK č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

č. zhotovitele:

č. objednatele: CES 2023/0924

### Smluvní strany:

1. **Objednatel:** **Statutární město Hradec Králové**  
Sídlo: Československé armády 408, 502 00 Hradec Králové  
Zastoupený: primátorkou Mgr. et Mgr. Pavlínou Springerovou, Ph.D.  
IČ: 00268810  
DIČ: CZ00268810  
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové  
č. účtu: 426511/0100  
Osoba oprávněná jednat za objednatele ve věcech smluvních:  
Ing. Lucie Hartmanová, tel.: 725 644 826, e-mail: [lucie.hartmanova@mmhk.cz](mailto:lucie.hartmanova@mmhk.cz)  
Osoba oprávněná jednat za objednatele ve věcech technických:  
Bc. Petr Macák, MBA, tel.: 603 560 164, e-mail: [macak@tshk.cz](mailto:macak@tshk.cz)  
Václav Lédl, DiS., tel.: 731 131 201. [ledl@tshk.cz](mailto:ledl@tshk.cz)

a

2. **Zhotovitel:** **ELEKTRO MOSEV spol. s r.o.**  
Sídlo: Vážní 1171, 500 03 Hradec Králové  
Zastoupený: Milošem Andrysem, jednatelem společnosti  
IČ: 42228573  
DIČ: CZ42228573  
Spisová značka: C749 vedená u Krajského soudu v Hradci Králové  
Bankovní spojení: [REDAKCE]  
Kontakt: [REDAKCE]

se níže uvedeného dne, měsíce a roku dohodli na tomto dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo CES 2023/0924 ze dne 24.5.2023 (dále jen „smlouva“)

### MŠ Josefa Gočára (Škroupova) – rekonstrukce školní přípravný jídel

I.

#### Odůvodnění a předmět dodatku

1. Smluvní strany se dohodly v souladu s čl. II. odst. 4 Smlouvy a dále v souladu se Směrnicí Zastupitelstva města Hradec Králové a primátora města č. 1/2019, kterou se stanoví postup města Hradec Králové při zadávání veřejných zakázek, na realizaci následující změny závazku ze Smlouvy:
2. Při provádění díla byla zjištěna potřeba upravit rozsah předmětu díla o některé vybrané stavební práce (tzv. vícepráce a méněpráce), kdy tato potřeba vznikla v důsledku okolností, které objednatel jako zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat. Jedná se o následující změny:

- Při zahájení bouracích prací, kdy byly bourány drážky pro nové vedení ležatých rozvodů kanalizace a vodovodu byly zjištěny skutečnosti, které

měly za následek změnu konstrukcí podlah a zejména změnu rozsahu prováděného díla.

- Pod stávajícími podlahami byly v celém rozsahu prostoru varny zjištěny prefabrikované kolektory s vedením topného média. Tyto konstrukce musely být zachovány a nové rozvody kanalizace a vodovodu musí být provedeny v jiných trasách tak, aby se vyhnuly kolektorům.
  - Rovněž bylo zjištěno velmi špatné podloží pod stávající deskou. Ve středové části byla dokonce kaverna – propad podloží pod deskou o cca 20 cm. Bylo nutné v celém rozsahu varny a skladů vybourat stávající konstrukci podlahy a provést nové souvrství – základová deska, hydroizolace, tep. izolace, betonová mazanina, hydroizolace a keramická dlažba.
3. Všechny změny (vícepráce) jsou podrobně popsány v rámci změnového listu a rozpočtů, které tvoří přílohu a nedílnou součást tohoto dodatku. V souhrnu se tedy jedná o vícepráce za cenu 123.966,- Kč bez DPH.
4. V návaznosti na shora specifikované změny závazku v odst. 2 tohoto článku se strany dohodly na změně čl. V odst. 1 smlouvy, který nově zní takto:

1. *Strany se dohodly, že cena za dílo činí:*

<b>Cena bez DPH</b>	<b>3.113.990,74 Kč</b>
<b>DPH 21 %</b>	<b>653.938,06 Kč</b>
<b>Celková cena za dílo vč. DPH</b>	<b>3.767.928,80 Kč</b>

5. Dále se v návaznosti na shora specifikované změny závazku v odst. 2 tohoto článku smluvní strany dohodly na změně čl. IV odst. 2 a čl. IV. odst. 4 smlouvy, které nově zní takto:

**2. Termín dokončení a předání části díla v interiérech: nejpozději do 14. 9. 2023.**

**4. Zhotovitel je povinen zajistit, aby nejpozději 21. 8. 2023 byla stavební příprava pro gastro vybavení v takovém stádiu, aby bylo možné určit přesné výrobní rozměry gastro vybavení.**

## II.

### Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy se nemění a zůstávají v dosud platném znění.
2. Je-li nebo stane-li se některé ustanovení tohoto dodatku neplatné či neúčinné, nedotýká se to ostatních ustanovení tohoto dodatku, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se v tomto případě zavazují dohodou nahradit ustanovení neplatné/neúčinné novým ustanovením platným /účinným, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému ekonomickému účelu ustanovení neplatného/neúčinného. Uvedené platí obdobně i v případě zrušení smlouvy dle § 7 zákona o registru smluv. Do té doby platí odpovídající úprava obecně závazných právních předpisů České republiky.
3. Tento dodatek byl schválen usnesením č. RM/2023/1039 na 11. zasedání Rady města Hradec Králové konané dne 15.8.2023.
4. Smluvní strany prohlašují, že na dodatek se mj. vztahuje zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o

registru smluv (zákon o registru smluv), a objednatel je dle § 2 cit. zákona subjektem, jehož smlouvy se povinně uveřejňují prostřednictvím registru smluv.

5. Tento dodatek vstupuje v platnost dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti nabývá dnem uveřejnění v registru smluv.
6. Zhotovitel prohlašuje, že souhlasí s uveřejněním tohoto dodatku v plném znění (včetně všech příloh). Smluvní strany prohlašují, že dodatek neobsahuje žádná obchodní tajemství a zhotovitel souhlasí s uveřejněním dodatku (vč. metadat) bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek .
7. Dle § 5 odst. 5 zákona č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv, je k řádnému uveřejnění dodatku třeba, aby byl uveřejněn způsobem tam stanoveným, a to včetně vyplnění metadat. Smluvní strany se dohodly, že uveřejní metadata v níže uvedeném rozsahu a prohlašují, že uvedený rozsah metadat:

- identifikace smluvních stran: Statutární město Hradec Králové,  
Československé armády 408/51, 500 03 Hradec  
Králové, CZ  
IČO: 00268810  
DS: bebb2in

a

ELEKTRO MOSEV spol. s r.o.  
Vážní 1171, 500 03 Hradec Králové  
IČO: 42228573  
DS: dc63k5j

- vymezení předmětu dodatku: Vícepráce ke smlouvě o dílo – MŠ Josefa Gočára (Škroupova) – rekonstrukce školní přípravny jídel.
- cena: 3.113.990,74 bez DPH
- datum uzavření dodatku: datum podpisu dodatku poslední smluvní stranou

považují za správný, úplný a v tomto znění plně odpovídající a vyhovující požadavkům zákona o registru smluv.

8. Tento dodatek je vyhotoven v pěti stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel obdrží tři a zhotovitel dvě vyhotovení.
9. Smluvní strany tímto prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, že je projevem jejich pravé, svobodné a vážně míněné vůle, učiněné nikoli v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek, a na důkaz toho připojují své podpisy.

*Přílohy: Změnový list č. 1 vč. změnového rozpočtu ze dne 26.7.2023*

V Hradci Králové dne 21.8.2023

V Hradci Králové dne .....

**Miloš  
Andrys**

Digitálně podepsal  
Miloš Andrys  
Datum: 2023.08.21  
10:11:06 +02'00'

Mgr. et Mgr. Pavlína  
Springerová, Ph.D.

Digitálně podepsal Mgr. et  
Mgr. Pavlína Springerová, Ph.D.  
Datum: 2023.08.30 14:54:11  
+02'00'

za zhotovitele

Miloš Andrys  
jednatel společnosti  
ELEKTRO MOSEV spol. s r.o.

za objednatele

Mgr. et Mgr. Pavlína Springerová, Ph.D.  
primátorka  
Statutární město Hradec Králové