

<b>ZMĚNOVÝ LIST (ZmL) č.: 3</b>		<b>Lesy České republiky, s.p.</b> Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, PSČ 500 08 IČO: 421 96 451, DIČ: CZ42196451	
Organizační jednotka	Správa toků - oblast povodí Berounky		
Název akce	VN Kamýky		
Zhotovitel akce	SENEA spol. s r.o., Lipnická 514, 335 61 Spálené Poříčí, IČO: 62620401		
Charakter akce (I/N)	I	Účetní číslo akce	955269
Zdroj financování	§ 35		
Druh zakázky	ZPŘ		
Číslo SoD, datum uzavření	055/S945/2021/425, 4.4.2022	Cena za dílo (v Kč bez DPH)	4 190 801,20
Dodatky SoD, datum uzavření	Dodatek č. 1 055/S945/2021/425 ze dne 10.7.2023, dodatek č. 2 055/S945/2021/425 ze dne 1.8.2023		
Cena za dílo dle dosud uzavřených dodatků SoD (v Kč bez DPH)	4 463 244,70		
<b>Specifikace (popis) změny</b>			
Situování: VN Kamýky - SO 01 Zátopa			
Popis: VN Kamýky - SO 01 Zátopa: vyčištění zátopy od silně zmlazených pařežů. Důvodem je příprava zátopy před napuštěním vodní nádrže Kamýky po dokončení stavby.			
<b>Příčina - důvod vzniku změny</b>			
<b>VN Kamýky - Vícepráce</b>			
1) Před dokončením a napuštěním VN Kamýky je nutné vyčistit zátopy od silně zmlazených pařežů. Pařeže budou přesunuty a uloženy do zemníků případně teplých valů. Celkem bude odstraněno 31 pařežů spolu se sejmutím ornice.			
<b>Přílohy</b>			
Příloha č. 1 Rozpočet - vícepráce SO 01			
<b>Vliv na cenu, závazné parametry, termín dokončení, harmonogram prací</b>			
Vliv změny na cenu díla	ano		
Vliv na závazné parametry	ne		
Vliv na časový a finanční harmonogram, případně na termín dokončení	ne		
Nerealizované stavební práce (méněpráce) dle tohoto ZmL celkem (v Kč bez DPH)	0,00		
Dodatečné stavební práce (vícepráce) dle tohoto ZmL celkem (v Kč bez DPH)	47 055,80		
Nerealizované stavební práce (méněpráce) od začátku stavby (včetně tohoto ZmL) (v Kč bez DPH)	807,00		
Dodatečné stavební práce (vícepráce) od začátku stavby (včetně tohoto ZmL) (v Kč bez DPH)	320 306,30		
Dodatečné stavební práce (vícepráce) od začátku stavby (v %)	7,64		
Cena za dílo v případě uzavření dodatku dle tohoto ZmL (v Kč bez DPH)	4 510 300,50		
<b>Vypracování, potvrzení a schválení</b>			
Funkce	Datum	Jméno	Podpis
TDS			
správce toku			
Vedoucí ST			
zhotovitel			
<b>Záznamy o změnách ve SD</b>			
datum : 31.7.2023		číslo strany SD : 25	