



## DODATEK Č.18 KE SMLouvĚ O DíLO č. OVZ-VZZR-2020-014

uzavřené podle ust. § 2586 a následujících ustanovení zák. č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník  
(dále jen občanský zákoník)

### Smluvní strany

**Objednatel: Statutární město Pardubice**

Se sídlem: Pernštýnské náměstí 1  
530 21 Pardubice

Zastoupený ve věcech smluvních: Bc. Janem Nadrchalem - primátorem statutárního města  
Pardubice

Zastoupený ve věcech technických: OMI MmP; tel. 466 859 449; e-mail: [jan.dvoracek@mmp.cz](mailto:jan.dvoracek@mmp.cz)  
– technikem odd. investic a technické  
správy, odbor majetku a investic MmP; tel.: 466 859 402;  
736 519 085; email:

IČO: 00274046 DIČ: CZ00274046

bankovní spojení: KB, a.s., Pardubice

číslo účtu:

(dále jen objednatel)

a

**Zhotovitel: „Společnost pro výstavbu Centrálních polytechnických dílen a Galerie města  
Pardubic“**

Se sídlem: Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8

bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

číslo účtu:

**Vedoucí společník: Metrostav a.s.**

Se sídlem: Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8

Zastoupen: , ředitelem divize 9, Metrostav a.s. - na základě plné moci

Zastoupený ve věcech smluvních: , ředitelem divize 9, Metrostav a.s. - na  
základě plné moci

Zastoupený ve věcech obchodních: , oblastním ředitelem pro Pardubický kraj  
a Královéhradecký kraj, Metrostav a.s. – na základě plné moci

Zastoupený ve věcech technických: , hlavním stavbyvedoucím

Odpovědný stavbyvedoucí – hlavní stavbyvedoucí: č. autorizace: 0701647

Tel:

IČO: 00014915 DIČ: CZ0014915

společnost je zapsána v obch. rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 758

a

**Společník: Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.**

Se sídlem: K Vápence 2677, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice

Zastoupen: , předsedou představenstva  
Zastoupený ve věcech smluvních: , předsedou představenstva  
Zastoupený ve věcech obchodních: prokuristou  
Zastoupený ve věcech technických: , výrobním náměstkem divize  
pozemních staveb;  
, stavbyvedoucím

Odpovědný stavbyvedoucí:

Tel: -

IČO: 25253361

DIČ: CZ25253361

společnost je zapsána v obch. rejstříku vedeném Kr. soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 1441  
(dále jen zhotovitel)

## I.

Smluvní strany mezi sebou uzavřely dne 27. 11. 2020 smlouvu o dílo č. OVZ-VZZR-2020-014, jejímž předmětem je zhotovení stavebního díla: „Centrální polytechnické dílny a Galerie města Pardubic“ (dále jen jako „SOD“).

Při vlastní realizaci akce „Centrální polytechnické dílny a Galerie města Pardubic“, došlo v jednotlivých fázích stavebních prací ke zpřesnění či doplnění projektovou dokumentací navrženého řešení, tak aby byla zaručena kvalita nově budovaného objektu a zároveň došlo k optimalizaci nově vzniklých nákladů na stavbu. K těmto změnám bylo přistupováno tak, aby byl zachován navržený architektonický ráz tohoto rekonstruovaného objektu, a tím byly zachovány veškeré kvalitativní a estetické hodnoty projektu. Důvodem rozhodnutí objednatele k provedení některých změn bylo také docílení lepšího uživatelského komfortu a eliminace problematických detailů stavebně technického řešení stavby. Z důvodu dokončení stavby je nutné narovnat ty položky, které nebyly na stavbě zrealizovány. Tímto dodatkem dochází k narovnání předmětu díla a jeho konečné ceny.

Jedná se o méněpráce, které ve svém důsledku nemají vliv na stavební povolení a ani na hodnoty projektu, a jejichž bližší specifikace je uvedena ve změnovém listu č. 64 pro stavební objekt Gampa a změnových listech č. 85 – č. 86 pro stavební objekt Centrální polytechnické dílny, které jsou nedílnou součástí a přílohou tohoto dodatku č. 18.

Z důvodu nutnosti výše uvedených úprav a změn během realizace stavby se tak smluvní strany dohodly na úpravě rozsahu předmětu smlouvy, a to na zmenšení díla o méněpráce, jejichž bližší specifikace je uvedena v příloze č. 1, a v důsledku toho se upravuje i cena díla o cenu těchto méněprací ve výši -113.898,02 Kč bez DPH.

## II.

S ohledem na shora uvedené se tak rozsah předmětu plnění předmětné smlouvy o dílo upravuje na základě níže uvedených změnových listů č. č. 64 pro stavební objekt Gampa a změnových listů č. 85 – č. 86 pro stavební objekt Centrální polytechnické dílny, které jsou přílohou tohoto dodatku č. 18, a v důsledku toho se mění cena za dílo, a to takto:

### **Stavební objekt Galerie města Pardubic (GAMPA)**

#### **Změnový list č. 64**

K1/2 – v průběhu realizace střechy Galerie města Pardubic a přechodu střešní terasy na schodiště amfiteátru bylo zjištěno, že klempířský výrobek K1/2 je v tomto místě zbytečný, neboť přechod hydroizolační fólie na hydro stěrku bylo možné realizovat pod cihelnou dlažbou. Architektonicky je toto řešení výhodnější, neboť krycí lišta nenarušuje plynulý spárořez cihelné dlažby.

Z1/16 – zámečnický prvek měl být dle původní projektové dokumentace řešen jako dvířka suchovodu v jižní části objektu. Tento suchovod slouží k případnému napojení hasičských vozidel při zásahu.

Hrdlo suchovodu je však nutné obsluhovat klíčem, který by vyžadoval zvětšení dvířek. Z toho důvodu (architektonické pojetí) došlo ke zrušení dvířek a dozdění lícovým zdívkem přímo k potrubí suchovodu. Tyto změny nemají vliv na stavební povolení a ani na hodnoty projektu.

Změnový list č. 64 – Odpočet neprovedených prací klempířského výrobku K1/2 a zámečnického výrobku Z1/16  
(méněpráce) -91 856,80 Kč bez DPH

### Rekapitulace změn za stavební objekt GAMPA pro dodatek č. 18

	CENA CELKEM	MÉNĚPRÁCE	VÍCEPRÁCE
<b>ZMĚNOVÝ LIST Č. 64</b>	<b>-91 856,80</b>	-91 856,80	0,00
		celkem méněpráce	celkem vícepráce
<b>Celková cena změn stavebního objektu GAMPA bez DPH</b>	<b>-91 856,80</b>	<b>-91 856,80</b>	<b>0,00</b>

### Stavební objekt Centrální polytechnické dílny (CPD)

#### Změnový list č. 85

Technický změnový list je rozdělen do 2 částí klempířských prvků střechy, jejichž technická modifikace byla nutná z pohledu kvality a trvanlivosti střechy jako celku. Jedná se o prvky:

K2/2 – původní žlab mezi světlíky neobsahoval žádnou vynášecí konstrukci a uložení plechu na střešní fólii by způsobilo defekty, současně by nebylo možné odvodu kondenzátu ze střešních světlíků. Jiné technické řešení spočívalo vložení hliníkových profilů včetně podkonstrukce na tepelnou izolaci těsně pod hydroizolační fólii pro vytvoření hran okapního funkčního žlabu.

K2/4 – na střeše 6.NP strojovny VZT byl projektem navržen zaatíkový žlab bez jakékoliv podkonstrukce. Zaatíkové žlaby jsou obecně velmi náchylné k poruchám nejen po záruční dobu, ale v životnosti celé stavby. Zhotovitel tedy provedl navíc závětrné lišty na bocích sever a východ objektu a současně na severní straně po délce celé strojovny je původní zaatíkový žlab nahrazen podkonstrukcí pro oplechování včetně překlenutí provětrávané mezery fasády. Tímto způsobem je klempířky, kvalitněji vyřešen exponovaný detail střechy. Tato změna nemá dopad na cenu díla, jedná se pouze o technickou změnu, kterou zvyšujeme technický standard budovy a tím tak prodlužujeme životnost střechy.

Tyto změny nemají vliv na stavební povolení a ani na hodnoty projektu.

Změnový list č. 88 – Technický změnový list řeší záměnu klempířského výrobku K2/2 za K2/4 pro zajištění vyšší kvality a trvanlivosti střešní konstrukce  
(bez vlivu na cenu) 0,00 Kč bez DPH

#### Změnový list č. 86

Projektem původně navržený žlab na střešní fólii za stěnou strojovny VZT v severní části nebyl navržen ve správném sklonu, střecha neměla správné spádování. Zhotovitel opravil spádování střechy pomocí spádových klínů, což usměrnilo dešťovou vodu dle ČSN na střechy. Toto řešení je technicky správně z pohledu ČSN a také se tímto provedením zvyšuje kvalita zejména z pohledu budoucí údržby a možných defektů střešního pláště. Z výše popsaného nebyl původně navržený klempířský výrobek proveden a je nahrazen zvýšenou tloušťkou tepelné izolace.

Tyto změny nemají vliv na stavební povolení a ani na hodnoty projektu.

Změnový list č. 86 – doplnění připojení suchovodu-vodovodu, kanalizace, doplnění 2 ks hasících přístrojů  
(méněpráce) -22 041,22 Kč bez DPH

**Rekapitulace změn za stavební objekt CPD pro dodatek č. 18**

	CENA CELKEM	MÉNĚPRÁCE	VÍCEPRÁCE
ZMĚNOVÝ LIST Č. 85	0,00	0,00	0,00
ZMĚNOVÝ LIST Č. 86	-22 041,22	-22 041,22	0,00
		celkem méněpráce	celkem vícepráce
<b>Celková cena změn stavebního objektu GAMPÁ bez DPH</b>	<b>-22 041,22</b>	<b>-22 041,22</b>	<b>0,00</b>

Výše uvedené změny mají tak vliv na cenu provedení díla.

**Podrobnější rekapitulace dodatku č. 18**

	CENA CELKEM	MÉNĚPRÁCE	VÍCEPRÁCE
ZMĚNOVÝ LIST Č. 64 PRO STAVEBNÍ OBJEKT GAMPÁ	-91 856,80	-91 856,80	0,00
ZMĚNOVÉ LISTY Č. 85 – Č. 86 PRO STAVEBNÍ OBJEKT GAMPÁ	-22 041,22	-22 041,22	0,00
		celkem méněpráce	celkem vícepráce
<b>Celková cena dodatku č.18 bez DPH</b>	<b>-113 898,02</b>	<b>-113 898,02</b>	<b>0,00</b>

**Rekapitulace celkové ceny:**

Cena za objekt GAMPÁ (SO 01) bez DPH dle SOD	76.818.504,00 Kč
Cena za CPD (SO 02) bez DPH dle SOD	146.183.929,00 Kč
Cena za přípojky (IO 06, IO 07, IO 08, IO 09) bez DPH dle SOD	846.866,00 Kč
<b>Celková cena za DÍLO dle SOD bez DPH</b>	<b>223.849.299,00 Kč</b>

**Ceny za dílo včetně dodatků č.1 – č.17**

Cena za stavební objekt GAMPÁ vč. ZL č.1-č.63 – méněpráce a vícepráce bez DPH	81 123 993,22 Kč
Cena za stavební objekt CPD vč. ZL č.1-č.84 – méněpráce a vícepráce bez DPH	155 294 459,62 Kč
Cena za přípojky vč. ZL č.1-č.2 bez DPH	934 787,20 Kč
<b>Celková cena díla vč. ZL dodatků č.1 - č.17 bez DPH</b>	<b>237 353 240,04 Kč</b>

Na základě výše uvedených změn dochází k úpravě ustanovení Smlouvy Oddíl I., čl. III. Cena za Dílo, odstavec 1, ve znění dodatků č.1 – č.17, a to následovně:

Na základě dohodnutých méněprací dle tohoto dodatku č. 18 zní cena za předmět plnění díla takto:

**Cena méněprací dle Dodatku č. 18 pro GAMPÁ+CPD+Přípojky bez DPH -113.898,02 Kč**

Cena za objekt GAMPÁ (SO 02) vč. Dodatku č. 18 bez DPH	81.032.136,42 Kč
Cena za CPD (SO 01) vč. Dodatku č. 18 bez DPH	155.272.418,40 Kč
Cena za přípojky (IO 05, IO 06, IO 07, IO 08) vč. Dodatku č. 18 bez DPH	934.787,20 Kč
<b>Celková cena za DÍLO vč. Dodatků č. 1 – č. 18 bez DPH</b>	<b>237.239.342,02 Kč</b>
DPH 21 %	49.820.261,82 Kč
<b>Celková cena za DÍLO vč. Dodatků č. 1 – č. 18 včetně DPH</b>	<b>287.059.603,84 Kč</b>

*(slovy: dvěštosmdesátsedmmilionůpadesátdevěttisícšestsetřítřikoron českých a osmdesátčtyři haléřů včetně DPH)*

### III.

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. OVZ-VZZR-2020-014 ze dne 27.11.2020 ve znění Dodatku č.1 – č. 17 jsou nedotčena výše uvedenou změnou a zůstávají v platnosti v původním znění.
2. S ohledem na povinnost vést písemnou komunikaci elektronicky dle § 211 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, je tento dodatek č. 18 vyhotoven pouze v jednom elektronickém vyhotovení s platností originálu.
3. Tento dodatek č. 18 smlouvy o dílo nabývá platnosti dnem jeho elektronického podpisu oprávněnými osobami obou smluvních stran. Účinnosti nabývá tento dodatek č. 18 smlouvy o dílo okamžikem jeho zveřejnění v registru smluv vedeném Digitální a informační agenturou v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění.
4. Smluvní strany berou na vědomí, že nebude-li tento dodatek č. 18 smlouvy o dílo zveřejněn ani do tří měsíců ode dne jeho uzavření, je následujícím dnem zrušen od počátku s účinky případného bezdůvodného obohacení.
5. Smluvní strany si tento dodatek č. 18 řádně přečetly, prohlašují, že je projevem jejich svobodné a vážné vůle, že nebyl sjednán v tísní za nápadně nevýhodných podmínek, a že s jeho obsahem souhlasí, což potvrzují zástupci smluvních stran svými elektronickými podpisy.

Příloha č. 1: Změnový list č. 64 pro stavební objekt GAMPA  
Změnové listy č. 85 – č. 86 pro stavební objekt Centrální polytechnické dílny

Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů  
Schváleno usnesením Rady města Pardubice ze dne 23.8.2023 č. usnesení R/1808/2023

V Pardubicích dne .....

V Praze dne .....

za objednatele

za zhotovitele

„Společnost pro výstavbu Centrálních polytechnických  
dílen a Galerie města Pardubic“

.....  
Bc. Jan Nadrchal  
primátor

.....  
ředitel divize 9, Metrostav a.s. - na základě plné moci

.....  
předseda představenstva Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.



EVROPSKÁ UNIE  
Evropský fond pro regionální rozvoj  
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO  
PRO MÍSTNÍ  
ROZVOJ ČR

# STATUTÁRNÍ MĚSTO PARDUBICE

## MAGISTRÁT MĚSTA

### ODBOR MAJETKU A INVESTIC



Název akce:	Galerie města Pardubic CZ.06.3.33/0.0/0.0/16_036/0015136
Změnový list č. 64	SOD č. OVZ-VZZR-2020-014
<b>Popis Změny:</b> Odpočet neprovedených prací klempířského výrobku K1/2 a zámečnického výrobku Z1/16	
<b>Popis příčiny Změny:</b> K1/2 – v průběhu realizace střechy Galerie města Pardubic a přechodu střešní terasy na schodiště amfiteátru bylo zjištěno, že klempířský výrobek K1/2 je v tomto místě zbytečný, neboť přechod hydroizolační fólie na hydro stěrku bylo možné realizovat pod cihelnou dlažbou. Architektonicky je toto řešení výhodnější, neboť krycí lišta nenarušuje plynulý spárořez cihelné dlažby. Z1/16 – zámečnický prvek měl být dle původní projektové dokumentace řešen jako dvířka suchovodu v jižní části objektu. Tento suchovod slouží k případnému napojení hasičských vozidel při zásahu. Hrdlo suchovodu je však nutné obsluhovat klíčem, který by vyžadoval zvětšení dvířek. Z toho důvodu (architektonické pojetí), došlo ke zrušení dvířek a dozdění lícovým zdívem přímo k potrubí suchovodu.  Jedná se o méněpráce.  Tyto změny nemají vliv na stavební povolení a ani na hodnoty projektu.	
<b>Popis způsobu ocenění Změny:</b> Ocenění změn bylo provedeno dle odd. I., čl. III. Cena za dílo, odstavec 4 níže uvedené SoD. Položkové ocenění změn je přílohou tohoto Změnového listu č. 64. Na základě změny ZL č. 64 bude uzavřen dodatek č. 18 k SoD č. OVZ-VZZR-2020-014.	
Technik OITS OMI MmP: j TDO	
Dne: 20.07.2023	Podpis: _____



## Galerie města Pardubic

## REKAPITULACE ZL č. 64

objekt	Popis	Odpočty	Připočty
SO_02_01: D.1.1 - GAMP - ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ČÁST			
	764: Konstrukce klempířské	-46 076,80	0,00
	767: Konstrukce zámečnické	-45 780,00	
	Celkem	-91 856,80	0,00
	Celkem	-91 856,80 Kč	



Galerie města Pardubic

ODPOČTY ZL č. 64

Položkový soupis prací a dodávek

Odpočet

Poř.	Typ	Kód	Popis	Odkazy	MJ	Výměra bez ztr.	Ztratné	Výměra	Jedn. cena	Cena
<b>SO_02: GALERIE MĚSTA PARDUBIC</b> <b>SO_02_01: D.1.1 - GAMPA - ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ČÁST</b> 764: Konstrukce klempířské 764.: Konstrukce klempířské										-91 856,80
1 550.	SP	K1/2	Krycí lišta - r.š. 174mm - dodávka a montáž		m	- 176,0		- 176,0	261,80	- 46 077 - 46 077 - 46 077 - 46 077
767: Konstrukce zámečnické 7670: Konstrukce zámečnické - dle tabulek ZV										- 45 780 - 45 780
2 486.	SP	Z1/16	Plechová servisní dvířka pro vyústění požárního potrubí - kompletní dodávka a montáž		kus	- 1,0		- 1,0	45 780,00	- 45 780

**Změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku § 222, zákon č.134/2016 Sb.:**

Původní cena díla (stavební práce) bez DPH: 223 849 299,00 Kč  
 Původní cena díla (stavební práce) včetně DPH: 270 857 652,00 Kč

## Rekapitulace předkládaných víceprací / změn technologie (materiálu) projektu:

Označení změny v ZL:	Číslo SO:	Změna dle § 222/odstavec	Odůvodnění změny:	Vícepráce (Kč) (nebo změna technologie plusová):		Méněpráce (Kč) (nebo změna technologie minusová):		Absolutní hodnota změny v %	Způsobilost výdajů: ANO/NE	Dodatek číslo:
				Bez DPH:	včetně DPH:	Bez DPH:	včetně DPH:			
<b>64</b>	02	Odst.4	Odpočet neprovedených prací klempířského výrobku K1/2 a zámečnického výrobku Z1/16	0,00	<b>0,00</b>	-91 856,80	<b>-111 146,73</b>	<b>0,0410</b>	<b>NE</b>	18
<b>Rekapitulace</b>				0,00	<b>0,00</b>	-91 856,80	<b>-111 146,73</b>	<b>0,0410</b>		18



**STATUTÁRNÍ MĚSTO PARDUBICE**  
**MAGISTRÁT MĚSTA**  
**ODBOR MAJETKU A INVESTIC**



Název akce:	Centrální polytechnické dílny CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_066/0016077
Změnový list č. 85	SOD č. OVZ-VZZR-2020-014
<b>Popis Změny:</b> Technický změnový list řeší záměnu klempířského výrobku K2/2 za K2/4 pro zajištění vyšší kvality a trvanlivosti střešní konstrukce.	
<b>Popis příčiny Změny:</b> Technický změnový list je rozdělen do 2 částí klempířských prvků střechy, jejichž technická modifikace byla nutná z pohledu kvality a trvanlivosti střechy jako celku. Jedná se o prvky: K2/2 – původní žlab mezi světlíky neobsahoval žádnou vynášecí konstrukci a uložení plechu na střešní fólii by způsobilo defekty, současně by nebylo možné odvodu kondenzátu ze střešních světlíků. Jiné technické řešení spočívalo vložením hliníkových profilů včetně podkonstrukce na tepelnou izolaci těsně pod hydroizolační fólii pro vytvoření hran okapního funkčního žlabu. K2/4 – na střeše 6.NP strojovny VZT byl projektem navržen zaatikový žlab bez jakékoliv podkonstrukce. Zaatikové žlaby jsou obecně velmi náchylné k poruchám nejen po záruční dobu, ale v životnosti celé stavby. Zhotovitel tedy provedl navíc závětrné lišty na bocích sever a východ objektu a současně na severní straně po délce celé strojovny je původní zaatikový žlab nahrazen podkonstrukcí pro oplechování včetně překlenutí provětrávané mezery fasády. Tímto způsobem je klempířky, kvalitněji vyřešen exponovaný detail střechy. Tato změna nemá dopad na cenu díla, jedná se pouze o technickou změnu, kterou zvyšujeme technický standard budovy a tím tak prodlužujeme životnost střechy.  Tyto změny nemají vliv na stavební povolení a ani na hodnoty projektu.	
<b>Popis způsobu ocenění Změny:</b> Ocenění změn bylo provedeno dle odd. I., čl. III. Cena za dílo, odstavec 4 níže uvedené SoD. Položkové ocenění změn je přílohou tohoto Změnového listu č. 85. Na základě změny ZL č. 85 bude uzavřen dodatek č. 18 k SoD č. OVZ-VZZR-2020-014.	
<u>Technik OITS OMI MmP:</u> <u>IDO:</u>	
Dne: 20.07.2023	Podpis:



Stanovisko projektanta:

S provedením navržené změny souhlasím.

Stanovisko dodavatele: Metrostav a.s. a Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.

Položkový rozpočet, viz. příloha tohoto Změnového listu.  
S takto navrženou změnou souhlasíme.

Výsledné ocenění dohodnuté Změny:

bez DPH: 0,00 Kč

včetně DPH 21 %: 0,00 Kč

Cena méněprací:

bez DPH: 0,00 Kč

včetně DPH: 0,00 Kč

Cena víceprací:

bez DPH: 0,00 Kč

včetně DPH: 0,00 Kč

Navrhovaná celková cena díla SO 01 včetně dodatku č. 17:

bez DPH: 155 294 459,62 Kč

včetně DPH: 187 906 296,14 Kč

Navrhovaná celková cena díla SO 01 včetně dodatku č. 18:

bez DPH: 155 294 459,62 Kč

včetně DPH: 187 906 296,14 Kč

Způsob finančního krytí změny: kryto rozpočtem

Financování z kapitoly 711/OMI – Centrální polytechnické dílny a Galerie města Pardubic

Podpis ekonoma OE OMI MmP: \_\_\_\_\_ Datum: 20.07.2023

Vyjádření vedoucího OITS OMI MmP:

S takto navrženou změnou souhlasím.

Souhlas vedoucího OMI MmP

Souhlasím s provedením navržených méněprací dle tohoto ZL a dodatku č.18 k SoD.

Podpis: \_\_\_\_\_

Datum: 20.07.2023

Podpis zmocněnce dodavatele

Podpis: \_\_\_\_\_

Datum: 20.07.2023

Příloha: -



EVROPSKÁ UNIE  
Evropský fond pro regionální rozvoj  
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO  
PRO MÍSTNÍ  
ROZVOJ ČR

**STATUTÁRNÍ MĚSTO PARDUBICE**  
**MAGISTRÁT MĚSTA**  
**ODBOR MAJETKU A INVESTIC**



Název akce:	Centrální polytechnické dílny CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_066/0016077
Změnový list č. 86	SOD č. OVZ-VZZR-2020-014
<b>Popis Změny:</b> Odpočet klempířského výrobku K2/3.	
<b>Popis příčiny Změny:</b> Projektem původně navržený žlab na střešní fólii za stěnou strojovny VZT v severní části nebyl navržen ve správném sklonu, střecha neměla správné spádování. Zhotovitel opravil spádování střechy pomocí spádových klínů, což usměrnilo dešťovou vodu dle ČSN na střechy. Toto řešení je technicky správně z pohledu ČSN a také se tímto provedením zvyšuje kvalita zejména z pohledu budoucí údržby a možných defektů střešního pláště. Z výše popsaného nebyl původně navržený klempířský výrobek proveden a je nahrazen zvýšenou tloušťkou tepelné izolace.  Jedná se o méněpráce.  Tyto změny nemají vliv na stavební povolení a ani na hodnoty projektu.	
<b>Popis způsobu ocenění Změny:</b> Ocenění změn bylo provedeno dle odd. I., čl. III. Cena za dílo, odstavec 4 níže uvedené SoD. Položkové ocenění změn je přílohou tohoto Změnového listu č. 86. Na základě změny ZL č. 86 bude uzavřen dodatek č. 18 k SoD č. OVZ-VZZR-2020-014.	
<u>Technik OITS OMI MmP:</u> <u>TDO:</u>	
Dne: 20.07.2023	Podpis: _____



Stanovisko projektanta:

S provedením navržené změny souhlasím.

Stanovisko dodavatele: Metrostav a.s. a Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.

Položkový rozpočet, viz. příloha tohoto Změnového listu.

S takto navrženou změnou souhlasíme.

Výsledné ocenění dohodnuté Změny:

bez DPH: -22 041,22 Kč

včetně DPH 21 %: -26 669,88 Kč

Cena méněprací:

bez DPH: -22 041,22 Kč

včetně DPH: -26 669,88 Kč

Cena víceprací:

bez DPH: 0,00 Kč

včetně DPH: 0,00 Kč

Navrhovaná celková cena díla SO 01 včetně dodatku č. 17:

bez DPH: 155 294 459,62 Kč

včetně DPH: 187 906 296,14 Kč

Navrhovaná celková cena díla SO 01 včetně dodatku č. 18:

bez DPH: 155 272 418,40 Kč

včetně DPH: 187 879 626,26 Kč

Způsob finančního krytí změny: kryto rozpočtem

Financování z kapitoly 711/OMI – Centrální polytechnické dílny a Galerie města Pardubic

Podpis ekonoma OE OMI MmP: \_\_\_\_\_ Datum: 20.7.2023

Vyjádření vedoucího OITS OMI MmP:

S takto navrženou změnou souhlasím.

Souhlas vedoucího OMI MmP

Souhlasím s provedením navrhovaných méněprací dle tohoto ZL a dodatku č.18 k SoD.

Podpis: \_\_\_\_\_

Datum: 20.07.2023

Podpis zmocněnce dodavatele

Podpis: \_\_\_\_\_

Datum: 20.07.2023

Příloha: položkový rozpočet změn – méněprací změnového listu č. 86

**CENTRÁLNÍ POLYTECHNICKÉ DÍLNY****REKAPITULACE ZL č. 86**

objekt	Popis	Odpočty	Připočty
SO_01_01: D.1.1 - CPD - ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ČÁST	764: Konstrukce klempířské	-22 041,22	0,00 Kč
	Celkem	-22 041,22	0,00
	Celkem	-22 041,22 Kč	

## CENTRÁLNÍ POLYTECHNICKÉ DÍLNY

## ODPOČTY ZL č. 86

## Položkový soupis prací a dodávek

## Odpočet

Poř.	Typ	Kód	Popis	Komentář	Odkazy	MJ	Výměra bez ztr.	Ztrátě	Výměra	Jedn. cena	Cena
			<b>SO_01: CENTRÁLNÍ POLYTECHNICKÉ DÍLNY</b>								-22 041,22
			<b>SO_01_01: D.1.1 - CPD - ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ČÁST</b>								-22 041,22
			764: Konstrukce klempířské								- 22 041
			764.: Konstrukce klempířské								- 22 041
107.	SP	K2/3	Okapní žlab - r.š. 225mm - dodávka a montáž	Materiál: Al (hliníkový) plech tl 0,8mm Povrchová úprava: PK1 Hliníkový plech - lakovaný v barvě RAL 8002 schéma: viz tabulka klempířských výrobků		m	14,4		- 14,4	1 530,64	-22 041,22



**Změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku § 222, zákon č.134/2016 Sb.:**

Původní cena díla (stavební práce) bez DPH: 223 849 299,00 Kč  
 Původní cena díla (stavební práce) včetně DPH: 270 857 652,00 Kč

Rekapitulace předkládaných víceprací / změn technologie (materiálu) projektu:

Označení změny v ZL:	Číslo SO:	Změna dle § 222/odstavec	Odůvodnění změny:	Vícepráce (Kč) (nebo změna technologie plusová):		Méněpráce (Kč) (nebo změna technologie minusová):		Absolutní hodnota změny v %	Způsobnost výdajů:	Dodatek číslo:
				Bez DPH:	včetně DPH:	Bez DPH:	včetně DPH:			
<b>86</b>	01	Odst. 4	Odpočet klempířského prvku K2/3	0,00	0,00	-22 041,22	- 26 669,88	0,0098	Ano	18
<b>Rekapitulace</b>				0,00	0,00	-22 041,22	- 26 669,88	0,0098		18