

Dodatek č. 1
ke Smlouvě o dílo č. 14/ORM/2023 ze dne 10.07.2023

č. objednatele: 14/ORM/2023
č. zhotovitele:

(dále jen „Dodatek č. 1“),
na stavební práce vedené pod názvem

„MŠ Čtyřlístek – Spojovací krček“

uzavřený dle zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále také jen „OZ“)
mezi smluvními stranami:

Objednatel: **Město Vysoké Mýto**
Adresa: B. Smetany 92, Vysoké Mýto – Město, 566 01 Vysoké Mýto
Zastoupený ve věcech smluvních:
Ing. František Jiraský – starosta města
(tel.: 465 466 124, e-mail: frantisek.jirasky@vysoke-myto.cz)
Zastoupený ve věcech technických a převzetí díla
xxx
xxx
xxx
xxx
Bankovní spojení: Komerční banka a.s., Vysoké Mýto
Číslo účtu: 1327611/0100
IČ: 00279773
DIČ: CZ00279773

dále jen „objednatel“

a

Dodavatel: **ELESTAV s.r.o.**
Sídlo společnosti: Vraclavská 237, 566 01 Vysoké Mýto
Zastoupený ve věcech smluvních: Pavel Šmöger
Zastoupený ve věcech technických: Pavel Šmöger
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.
Číslo účtu: 1287068399/0800
IČ: 25993046
DIČ: CZ25993046
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka č. 18867.

dále jen „dodavatel“

Shora uvedené smluvní strany se dohodly na tomto Dodatku č. 1, kterým se mění a doplňuje Smlouva o dílo č. 14/ORM/2023 ze dne 10.07.2023 (dále jen „smlouva“) spočívající v provedení stavebních prací na akci „**MŠ Čtyřlístek – Spojovací krček**“.
Objednatel a zhotovitel prohlašují, že jsou si vědomi změn dílčích částí díla oproti předané projektové dokumentaci, zpracované společností Optima spol. s r.o. Vysoké Mýto. Tato změna díla je specifikována v příloze č. 1 tohoto dodatku č. 1 včetně schválené ceny. Tato oboustranně odsouhlasená plánovaná změna díla, je obsažena v odsouhlasených soupisech prací a nemá vliv na termíny plnění díla sjednané v této smlouvě.

1. Článek 4 „Cena za dílo a platební podmínky“ odstavec 4.1., zní takto:

4.1. Cena za dílo je dohodnuta ve výši	
Původní cena za dílo bez DPH	890.610,00 Kč
Nová cena za dílo dle Dodatku č. 1 bez DPH	1.041.732,66 Kč
DPH 21 %	218.763,86 Kč
<hr/>	
Cena celkem vč. 21 % DPH	1.260.496,52 Kč

K ceně za dílo dodavatel účtuje DPH podle právních předpisů platných v době uskutečnění zdanitelného plnění.

2. Článek 11 „Závěrečná ustanovení“ se doplňuje o odstavce 11.19. až 11.25., které zní takto:

- „11.19. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo č. 14/ORM/2023 ze dne 10.07.2023 zůstávají tímto Dodatkem č. 1 nedotčená a nemění se.
- 11.20. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oběma stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv vedeného Digitální a informační agenturou.
- 11.21. Tento Dodatek č. 1 je vypracován ve čtyřech vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží po jejím podepsání dvě vyhotovení a zhotovitel také dvě vyhotovení.
- 11.22. Uzavření tohoto Dodatku č. 1 bylo schváleno Radou města Vysokého Mýta dne 16.08.2023 usnesením č. 500/23.
- 11.23. Smluvní strany se dohodly, že město Vysoké Mýto bezodkladně po uzavření tohoto Dodatku č. 1 zajistí jeho uveřejnění v registru smluv vedeného Digitální a informační agenturou.
- 11.24. Smluvní strany prohlašují, že žádná část dodatku č. 1 smlouvy nenaplnuje znaky obchodního tajemství (§ 504 z. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník).
- 11.25. Smluvní strany berou na vědomí, že nebude-li tento Dodatek č. 1 zveřejněn ani devadesátý den od jeho uzavření, je následujícím dnem zrušen od počátku.“

Příloha č. 1 - Soupisy prací - méněpráce, vícepráce

Ve Vysokém Mýtě dne 31.8.2023

Ve Vysokém Mýtě dne 31.8.2023

.....
za objednatele:
Ing. Krejza Martin, místostarosta města

.....
za dodavatele:
Pavel Šmöger, jednatel společnosti