



DODATEK Č. 2

S180/2023/0109/010

**KE SMLOUVĚ Č. S180/2020/0078/OIV NA VYTVOŘENÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE  
A PROVEDENÍ INŽENÝRSKÉ ČINNOSTI**

**PRO PROJEKT „NOVÝ DOMOV“**

uzavřený podle ustanovení § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění  
pozdějších předpisů  
(„**Dodatek**“)

**SMLUVNÍ STRANY**

**(1) Městská část Praha 2**

se sídlem: nám. Míru 20/600, 120 39 Praha 2  
IČO: 000 63 461  
DIČ: CZ00063461  
zastoupená: Jan Korseska, starosta  
bankovní spojení: účet č. 27-2000758339/0800, vedený u České spořitelny, a.s.  
(„**Objednatel**“)



a

**(2) INTAR a.s.**

se sídlem: Bezručova 81/17a, 602 00 Brno  
IČO: 25594443  
DIČ: CZ 25594443  
zastoupená: Ing. František Houdek, předseda představenstva  
bankovní spojení: účet č. 2024668389/0800 vedený u České spořitelny a.s.  
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajského soudu v Brně, sp. zn. B3239  
(„**Zhotovitel**“)

(Objednatel a Zhotovitel společně „**Strany**“, a každý z nich samostatně „**Strana**“)

## PREAMBULE

VZHLEDEM K TOMU, ŽE

- (A) Objednatel uzavřel se Zhotovitelem, v návaznosti na otevřené řízení pro nadlimitní veřejnou zakázku, jehož oznámení bylo odesláno k uveřejnění ve Věstníku veřejných zakázek a v Úředním věstníku EU dne 22. 7. 2019 a ve Věstníku veřejných zakázek uveřejněno pod ev. č. Z2019-024661 („Zadávací řízení“), dne 14. 4. 2020 Smlouvu na vytvoření projektové dokumentace a provedení inženýrské činnosti č. S180/2020/0078/OIV a dne 29. 10. 2020 dodatek č. 1 S180/2020/0145/OIV k této Smlouvě („Smlouva“);
- (B) V průběhu plnění Smlouvy nastaly nové skutečnosti, které vyžadují změnu závazku ze Smlouvy;
- (C) Podle ustanovení článku 11.10 Smlouvy je změnu Smlouvy nutné provést uzavřením dodatku;

DOHODLY SE STRANY NÁSLEDOVNĚ:

### 1. OBECNÁ USTANOVENÍ

- 1.1 Pojmy používané v tomto Dodatku s velkými počátečními písmeny mají stejný význam jako pojmy definované ve Smlouvě.
- 1.2 Tímto Dodatkem Strany mění závazek ze Smlouvy způsobem a v rozsahu uvedeným v článku 2 tohoto Dodatku.

### 2. PŘEDMĚT DODATKU

- 2.1 V první větě prvního odstavce článku 2.2 Smlouvy se částka maximální investice na Stavbu ve výši „495.000.000 Kč bez DPH“ nahrazuje částkou ve výši „662.500.000 Kč bez DPH“.
- 2.2 V prvním odstavci Přílohy č. 4 Smlouvy se částka celkových nákladů Stavby ve výši „495.000.000 Kč (bez DPH)“ nahrazuje částkou ve výši „662.500.000 Kč (bez DPH)“.
- 2.3 V článku 1.5. Smlouvy se mění Zástupce Objednatele ve věcech obchodních a nově Zástupcem Objednatele ve věcech obchodních je:

Jméno: Jan Korseska  
Adresa pro doručování: nám. Míru 600/20, 120 39 Praha 2  
Telefon: +420 236 044 136  
Email: jan.korseska@praha2.cz

### 3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

#### 3.1 Nabytí platnosti a účinnosti

Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma Stranami a účinnosti jeho uveřejněním v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv; dále jen „ZRS“). Uveřejnění Dodatku v registru smluv zajistí Objednatel.

#### 3.2 Schválení orgány Objednatele

Objednatel ve smyslu § 43 odst. 2 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů („Zákon o hlavním městě“) osvědčuje, že uzavření tohoto Dodatku bylo schváleno Radou městské části Praha 2 na její 14. schůzi konané dne 18. 7. 2023 (usnesení č. 465).

### 3.3 Vyhotovení

Tento Dodatek byl vyhotoven ve třech (3) stejnopisech v českém jazyce o třech stranách, přičemž Objednatel obdrží dvě (2) vyhotovení a Zhotovitel jedno (1) vyhotovení.

**STRANY TÍMTO VÝSLOVNĚ PROHLAŠUJÍ, ŽE TENTO DODATEK VYJADŘUJE JEJICH PRAVOU A SVOBODNOU VŮLI, NA DŮKAZ ČEHOŽ PŘIPOJUJÍ NÍŽE SVÉ PODPISY.**


Za Objednatele:

Místo: Praha

Datum:

[Redacted signature area]

Jan Korseska  
starosta



Za Zhotovitele:

3.8.23

Místo: Brno

Datum:

[Redacted signature area]

[Redacted signature area]

Ing. František Houdek  
předseda představenstva

#### Doložka

potvrzující, že byly splněny podmínky platnosti právního úkonu, ve smyslu ust. § 43 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů

Zveřejněno: od x do x

Schváleno odsouhlaseno usnesením ZMČ RMČ

č. 165 / 19. 7. 2023

vedoucí oddělení [Redacted]

.....

Nehodící se škrtněte

Za OP: Mgr. Jan Bureš

[Redacted signature area]