

Dodatek č.2
ke smlouvě o dílo č.j. VS - 150982/ČJ-2016-801851 ze dne 24.3.2017
(dále jen „Dodatek“)

I.
Smluvní strany

1. Objednatel :

Česká republika

Vězeňská služba České republiky

se sídlem Soudní 1672/1a, 140 67 Praha 4,

IČO: 00212423

DIČ: CZ00212423

za kterou jedná na základě pověření č. j. VS-2867-1/ČJ-2017-800020-SP ze dne 16.1.2017 vrchní rada plk. Mgr. Tomáš HŮLKA, ředitel Věznice Bělušice, Bělušice 66, Bečov u Mostu, PSČ 435 26 (dále jen „vězeňská služba“)

Bankovní spojení: xxxxx, č. ú.: xxxxxx

Adresa věznice:

Vězeňská služba ČR

Věznice Bělušice

Bělušice 66

435 26 Bečov u Mostu

(dále jen „objednatel“) na straně jedné

a

2. Zhotovitel:

DTS Vrbenský a.s.

Se sídlem: Souš č.p. 7,434 04 Most

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem oddíl. B, vložka 718 - jejímž jménem jedná Ing. Ivan Baláž, MBA – člen představenstva a Lubomír Procházka – předseda představenstva, kteří jsou oprávněni podepsat smlouvu podle výpisu z obchodního rejstříku, ne staršího než 90 dnů

IČO: 63145251

DIČ: CZ63145251

bankovní spojení: xxxxxxxx

č.ú.: xxxxxxxxxxxx

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé

se z důvodu nutné změny použití technologie odstraňování velmi přídržné epoxydové sanace na ohradní zdi dohodly na základě žádosti zhotovitele na uzavření tohoto Dodatku. Žádost zhotovitele tvoří nedílnou součást tohoto Dodatku.

II.

Smlouva o dílo č. VS-150982/ČJ-2016-801851 ze dne 24.3.2017 se mění takto:

V čl. IV. Doba a místo plnění odst.1 – Dílo specifikované v čl.III této smlouvy bude zhotovitelem provedeno a předáno objednateli nejpozději do 14.7.2017

III.

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají nezměněna.
2. Tento Dodatek je sjednán za podmínek stanovených zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.
3. Jsou-li v tomto Dodatku uvedeny přílohy, tvoří jeho nedílnou součást.
4. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech výtiscích s platností originálů, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou vyhotoveních.
5. Tento Dodatek vstupuje v platnost a účinnost dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.

Přílohy:

Žádost zhotovitele o prodloužení termínu

V dne

V dne

.....

za objednatele

.....

za zhotovitele

Žádost o prodloužení termínu

Objednatel : Vězeňská služba ČR, Věznice Bělušice
Zhotovitel : DTS Vrbenský, a.s.
Objekt : Bělušice-Oprava ohradní zdi v úseku č.4. a č.5. včetně věnců

Dne 25.4.2017 za účasti Generálního projektanta ing.Poživila, zástupce investora bc.Marka a zástupců zhotovitele, proběhla kontrola očištění povrchu vnitřní části ohradní zdi.

Bylo konstatováno, že cca ½ původního nátěru nejde sundat tlakovou vodou 350kpa, jak popisuje projektová dokumentace a bude nutné přistoupit na variantu II., pískování.

Přítomní se shodli, že se na vnitřní straně zdi jedná o plochu cca 500m².

Vzhledem k předpokládanému navýšení ceny za otryskání nátěru o cca 500%/m² bylo dohodnuto, že dosavadní tlakové čištění 500bary bude pokračovat podle původního návrhu a následně se dočistí silnějším (dražším) agregátem.

Bylo dohodnuto, že zhotovitel předloží tři varianty cenových nabídek: Tryskání vysokotlakou vodou do 2500barů, pískování a „Turbo“ -kombinaci vysokotlaké vody (500barů) s přidáváním písku.

Dále bylo domluveno, že zhotovitel provede zkušební tryskání 500bary na vnější straně zdi.

Toto zkušební tryskání ukázalo, že i na vnější straně zdi nejde nátěr úplně odstranit a cca 250m² stále zůstává.

5.5.2017 proběhlo zkušební tryskání vnitřní strany zdi vysokotlakou vodou bez písku (viz. první cenová nabídka). Bylo konstatováno, že takto otryskaný povrch je již vyhovující pro nános omítky. Rovněž bylo domluveno, že zhotovitel cenové nabídky upraví o otryskání i vnější strany zdi.

Následně proběhl schvalovací proces a 25.5.2017 byl podepsán dodatek k SoD.

S dotryskáváním těžko sundatelných míst se v původní PD nepočítalo, tyto práce nebyly uvedeny ani v HMG u SoD a stavbu zdržely o dalších 10dní.

Dne 7.6.2017 proběhl další KD za účasti GP, který provedl zápis do SD, že sanace nesmí být prováděna na přímém slunci a při vysokých teplotách. Tato opatření povedou k dalším zdržením stavby oproti SoD, která plánovala s realizací v chladnějším ročním období a s předáním díla 15.6.2017.

Vzhledem k výše popsaným událostem, došlo při stavebních pracech ke zdržení a následně k jejich úplnému přerušení. Z toho důvodu zhotovitel dle článku IV odst.2 smlouvy o dílo žádá o prodloužení termínu dokončení prací o 30dní, toto prodloužení termínu povede k zdárnému a kvalitnímu dokončení díla.

V Moste dne: 12.6.2017

Radek Procházka – člen představenstva

.....